

Vorläufige Zeitplanung Flaniermeile Volksdorf – auf Probe!

Das Projekt Flaniermeile Volksdorf – auf Probe! wurde mit Beschluss des Regionalausschusses verschoben. Die Beteiligung zu dem Projekt soll möglichst mit wenigen pandemiebedingten Einschränkungen erfolgen.

Wir schlagen nachfolgendes Verfahren vor. Dabei gehen wir auf Basis der bisherigen Erfahrungen davon aus, dass die Entwicklung der Pandemie eine Durchführung der aktiverenden Veranstaltung mind. als Hybrid- und des Workshops als vor-Ort-Veranstaltung im Zeitraum nach den Sommerferien ermöglichen wird (unter Einhaltung von Abstandsregeln etc.).

Termin mit Vorlauf	Baustein
<i>Ende Juni /26 KW</i>	<i>Beschluss der Durchführung des vorliegenden Projektzeitenplans mit Ziel einer Pilotphase im April/Mai 2022</i> <i>➤ Durchführung Infostand, Aktivierende Veranstaltung, Workshop nach den Sommerferien 2021</i>
<i>August 2021 – KW 31 (4 Wochen)</i>	<i>ggf. Infostand vor Ort.</i>
August 2021 KW 32 (6 Wochen)	Aktivierende Veranstaltung zur Information und Gewinnung von Teilnehmenden für den Workshop, Vorstellung der Konzeptvarianten.
September 2021 (mind. 3 Wochen Abstand zur aktivierenden VA)	Workshop mit Vertreter*innen aller betroffenen Zielgruppen zur Erarbeitung einer Vorzugsvariante
November 2021 (5 Wochen)	Präsentationsveranstaltung (ggf. hybrid/digital), Vorstellung der Planung für die Pilotphase
Winter 2021/2022	Ausschreibung
April/Mai 2022	Durchführung der Pilotphase
Juni/Juli 2022	Durchführung Befragungen, Evaluation
August 2022 (ab KW 34)	Abschlussveranstaltung

Die genauen Veranstaltungstermine sind entsprechend frühzeitig mit den beteiligten Büros abzustimmen.

Mit dieser zeitlichen Abfolge erreichen wir – auch unter voraussichtlich noch anhaltenden Pandemie-Maßnahmen – eine sinnvolle und zielorientierte Beteiligung und Durchführung der Pilotphase.

Aufgestellt: TOLLERORT entwickeln & beteiligen