

Stand: 07.10.2019

Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitstitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Grobabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Angestrebte Vorwegenehmigungsreife	Vorwegenehmigungsreife	Verfahrendauer **
Altona-Altstadt	Altona-Altstadt56	Fischereihafen	25	0.0	0	10.06.2011	18.12.2009	2020		
Altona-Nord	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1300	33	433	14.10.2016	02.12.2016	2021		
Bahrenfeld	Bahrenfeld68	östl. Ruhrstr. / südl. Leverkusenstr.	110	33	35	17.01.2014	24.06.2015	2020		
Bahrenfeld	Bahrenfeld73	Von-Hutten-Straße	60	30	18	14.06.2019		2021		
Lurup	Lurup66	Rugenbarg/Luruper Hauptstraße/Böttcherkamp	0			24.10.2014	12.11.2014	2020		
Osdorf	Osdorf48	Geranienweg	11	0.0		12.06.2015	18.09.2017		29.08.2019	23
Ottensen	Ottensen60	Friedensallee/Behringstr.	100	30		14.01.2009	02.11.2010	2020		
Ottensen	Ottensen67	Euler Hermes	460		155	12.12.2014	21.07.2015	2020		
Rissen	Rissen51***	Wohnungsbau am Iserbarg	73	46,6	34	14.03.2014	04.11.2014		25.04.2019	53
Rissen	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	0			13.10.2017				
Iserbrook, Sülldorf	Suelldorf23-Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350			31.03.2017	19.02.2019	2020		
Sülldorf	Suelldorf24	Musik-Campus	50	30		10.11.2017		2020		
			2539		675					

* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

** Die Verfahrendauer (von Aufstellungsbeschluss bis Vorwegenehmigungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.

*** Feststellung Rissen51 am 20.08.2019