












Liste der Maßnahmen der Gebietsentwicklung Lurup 2019 – 2026 (Stand 08. Dezember 2022)


auf der Grundlage des Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK) 2022

Die Liste enthält:






Alle umgesetzten oder abgeschlossenen Maßnahmen	Alle laufenden Maßnahmen oder dauerhafte Projekte mit laufender Umsetzung	Alle Maßnahmen in Planung	Projektideen
			









Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld 1: Städtebauliche Strukturen					
Vorbereitende Untersuchungen gem §141 BauGB für den Bereich Luruper Hauptstraße (West)	Fertiggestellt 2021 Ablehnender BV Beschluss für Sanierungsgebiet	Bezirksamt Altona SL4	57.976,00	57.976,00	 2021
Gutachterverfahren für zwei Teilräume im VU- Gebiet Luruper Hauptstraße (West)	Aus der VU noch als Projekt resultierend. Durchführung noch offen.	Bezirksamt Altona SL4	/	/	
Gestaltungsgutachten für die Freiflächen in der Luruper Hauptstraße (ergänzend zum verkehrlichen Konzept)	Aus der VU noch als Projekt resultierend. Durchführung noch offen.	Bezirksamt Altona SL4	/	/	









Handlungsfeld 2: Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft








Wohnungsneubauprojekte für Baugemeinschaften	Modernisierung statt Neubau / momentane Kostensituation erschwert die Vorhaben/ Idee aus einer Stadtteilwerkstatt. Aktuell nach hinten gestellt.	/	/	/	
---	--	---	---	---	---








Handlungsfeld 3: Wohnumfeld und öffentlicher Raum









Wohnumfeld Willi-Hill-Weg 10-26	Gestaltung entspricht nicht mehr den Anforderungen. Es sollen neue barrierefreie Wegeverbindungen geschaffen werden. Modernisierung des Spielbereiches, Verbesserung Lichtverhältnisse und Sauberkeit	BVE	180.000,00 + 1.928,00	90.000,00 + 1.928,00	 2023
Willi-Hill Nachbarschaft	Bauliche Umgestaltung als Treffpunkt und Anlaufstelle für Familien und Kinder. Funktionale Neuordnung der Fläche, Verbesserung von Beleuchtung und Beseitigung von Zugangsbarrieren. Eingebunden in übergeordnetes Konzept für das Flüsseviertel.	SAGA	1.412.688,00+ 5.000,00	565.075,00 + 5.000,00	 2022/2023/2024
Sude-Ost Nachbarschaft	Treffpunkt und Anlaufstelle für alle Generationen, Quartierszentrum, Modernisierung der maroden Ballsportfläche, Umgebung soll zugänglicher mit besserer Aufenthaltsqualität und Einsehbarkeit. Erste Runde Beteiligung stattgefunden am 22.09.22. Eingebunden in übergeordnetes Konzept für das Flüsseviertel.	SAGA	748.959,00 + 5.000,00	299.583,00 + 5.000,00	 2022/2023
Weistritz Nachbarschaft	Aufwertung des Spiel-, Sport- und Aufenthaltsbereiches, Entstehung eines inklusiven Ortes mit quartiersübergreifender Bedeutung für alle Generationen. Trennende Elemente entfernen. Erste Runde Beteiligung stattgefunden am: 23.09.22. Eingebunden in übergeordnetes Konzept für das Flüsseviertel.	SAGA	947.664,00 + 5.000,00	379.065,00 + 5.000,00	 2023/2024
Netze Nachbarschaft	Betrifft Netzeplatz und nordwestliche gelegenen Spielplatz. Ausbildung als „Quartierszentrum Nord“. Netzeplatz als zentraler Anlauf. Und Informationsort fürs Quartier / Spielplatz parkähnlich neu gestalten. Erste Runde Beteiligung stattgefunden am 15.09.22. Eingebunden in übergeordnetes Konzept für das Flüsseviertel.	SAGA	722.936,00 + 5.000,00	289.174,00 + 5.000,00	 2022/2023








Wohnumfeld Lüdersring 119-127	Wohngebäude wird 2022 energetisch saniert nach KfW-Effizienzhaus 55-Standard. Im Zuge dessen Aufwertung und Erneuerung des direkten Wohnumfeldes: Außenanlagen und Spielplatz	Altoba	483.000,00 + 4.000,00	223.000,00 + 4.000,00	 2022/2023
Spielplatz Warthestraße	Eingebettet in Landschaftsachse Volkspark. Öffentlicher Spielplatz, hohes Potential weil attraktiv in Grünzug eingebunden. Sowohl für Bewohner in angrenzenden Wohnbebauung aber auch als Ausflugsziel attraktiv. Momentan überkommen und mangelhafter Zustand. Erste Runde Beteiligung hat stattgefunden am 22.09.2022.	Bezirksamt Altona MR3	900.000,00	400.000,00	 2023
Pocketpark Luruper Hauptstraße	Luruper Hauptstraße 132. Kleinen Freifläche. Wird als Parkfläche mit Aufenthaltsmöglichkeit ausgestaltet. Wichtiger visueller Baustein an dieser exponierten Lage im Luruper Zentrum. Beteiligung hat stattgefunden am 05.03.22. Baubeginn geplant für 4. Quartal 2022/Verzögerung und Baubeginn in Kürze.	Bezirksamt Altona MR2/MR3	161.400,00	105.000,00	 2022/ Anfang 2023
Diverse öffentliche Spielplätze (Fahrenort/Am Kiel; Ammernweg/Langbargheide; Rispenweg; Friedrichshulder Weg; Franzosenkoppel)	Aufwertung und Modernisierung der Spielplätze, Spielgeräte, Wegeverbindung etc..	Bezirksamt Altona MR3	/	/	 Vsl. nicht vor/erst ab 2025ff.
Diverse Wohnumfeldmaßnahmen SAGA im Flüsseviertel: Peene Nachbarschaft / Recknitz Nachbarschaft / Ohle Nachbarschaft; Sude West Nachbarschaft; Neißer Nachbarschaft; Warthe Nachbarschaft	Im Rahmen des Gesamtkonzepts der SAGA für Flüsseviertel Maßnahmen der Priorität 2, also anders als 4 Maßnahmen oben erst nach 2024.	SAGA	/	/	 Vsl.nicht vor/erst ab 2025ff.
Räumliche Verbindung Grundschule Langbargheide – Bildungshaus Lurup – unter Einbeziehung von Teilen der Straße Moorwisch	In Gesprächen mit SBH und MR2. Beteiligung und Vorplanung für 2023 geplant.	Bezirksamt Altona MR2 / Schulbau Hamburg	/	/	
Goethe Gymnasium: Neugestaltung des Haupteingangsbereiches am Rispenweg	In Gesprächen mit SBH und MR2 . Start Beteiligung und Vorplanung 2023.	Schulbau Hamburg / Bezirksamt Altona MR2	/	/	
Eckhoffplatz 16: Neben Hochhaus Treffpunkt im Garten / Wiese	Gespräche haben stattgefunden mit Sozialkontor und Frau Sabine Schult. Eventuell über Verfügungsfonds zu fördern? Zustimmung Eigentümer wird erforderlich	Noch unklar	/	/	

Community Gardening (Gemeinschaftsgärten) in öffentlichen Grünanlagen	Aus der Stadtteilwerkstatt / momentan noch nicht weiter entwickelt.	/	/	/	
Wohnumfeldmaßnahmen Wohngebiete Ueckerstraße	Wurden in Gesprächen mit BVE angekündigt / noch unklar wann.	BVE	/	/	
Handlungsfeld 4: Sport und Bewegung					
LuFisch Schwimmhalle – Aufwertung der Substanz und Ergänzung nachhaltiger Energie	Starterprojekt vor IEK Erstellung. Sanierung Sanitäranlagen und PV Anlagen des Vereins LuFisch e.V. im Swattenweg 10	LuFisch e.V.	87.500,00 €+ 1.071,00 €	34.000,00 €+ 1.071,00 €	 2020
Machbarkeitsstudie Mehrzweckgebäude (Pausenhalle): Vorhornweg	Gutachten zur Ermittlung der räumlichen Zukunft des SV Lurups / Gegenüberstellung der Varianten Neubau an der Flurstraße und Umbau am Vorhornweg mit dem Ergebnis den Neubau an der Flurstraße zu priorisieren.	Bezirksamt Altona / steg mbH	39.841,20 €	39.841,20 €	 2020
Altonaer Volkspark Bornmoorwiese	Thema Bewegung stärken. In Gesprächen mit MR3 Sportstandort Vorhornweg Altonaer Volkspark weiterentwickeln und qualifizieren	/	/	/	
Goethe Gymnasium – Sanierung der Sportanlage (Hochsprunganlage) im Rahmen EM?	Austausch mit Goethe Gymnasium findet statt	/	/	/	
Handlungsfeld 5: Bildung					
Plastik Recycling Offene Werkstatt	Inklusives „FabLab“ / offene Treffs und Workshops mit inklusiven Angeboten rund um das Thema Herstellung von Recyclingprodukten aus Plastik / Upcycling. Förderung von Ausstattung / Einrichtung der Werkstatt an der Elbgastr.	Insel e.V.	85.379,00 €	42.689,50 €	 Eröffnung 09/2022.
Schulmentoren Grundschule Langbargheide ESF	Begleitung von Schüler*innen. Es kann noch keine Fördergebietsbezogene Aufschlüsselung der Mittel erfolgen, daher hier nicht mehr Infos	BSB / KWB	Noch nicht bekannt	Noch nicht bekannt	 Projektstart in 2021

Aufbau eines Netzwerkes von Schulen und außerschulischen Partner*innen für Übergang Schule-Beruf.	Schulpraktika / Praktikumsplätze / Kooperation mit Einzelhandel und Handwerksbetrieben. Unterstützung der Schule	/	/	/	
Handlungsfeld 6: Soziales / Inklusion					
Bürgerzentrum Lüdersring SCHLÜSSELPROJEKT	Ladengeschäft am Lüdersring wird umgebaut / Einzug Eltern-Kind-Zentrum und diverse andere soziale Träger mit Info- und Beratungsangeboten für unterschiedliche Zielgruppen plus Café . In abschließender Planung / Finanzierung gesichert.	SAGA / ESA / diverse andere	300.000,00 €+ 2.500,00 €	150.000,00 €+ 1.250,00 €	 Fertigstellung geplant für 2023
Machbarkeitsstudie Spielhaus Fahrenort / SCHLÜSSELPROJEKT	Spielhaus im südlichen Flüsseviertel im sehr schlechten baulichen Zustand, Sanierung und Instandsetzung unwirtschaftlich / Neubau erforderlich. Machbarkeitsstudie soll Funktions- und Nutzungskonzept erstellen	Bezirksamt Altona / JA?	/	/	 Ausschreibung geplant fürs 1. Quartal 2023
Handlungsfeld 7: Kultur im Stadtteil					
LUIS- Luruper Informationssystem: Beschilderungssystem für den Stadtteil mit Übersichtsplänen → Geschichtspfad für Lurup	Gespräche mit Stadtteilarchiv Ottensen und Stadtteilkulturzentrum laufen / vgl. aktuelle Drucksache zum Geschichtspfad.	/	/	/	
Stadtteilkulturzentrum Lurup: Erarbeitung eines Konzeptes für die baulich-räumliche Entwicklung (inklusive Prüfung möglicher Standorte)	Gespräche mit Träger Lichtwerk Forum Lurup e.V. (Stadtteilkulturzentrum) wurden geführt. Nächste Phase Klärung Rahmenbedingung und Standortsuche.	/	/	/	
Alte Schulkate erhalten (Sanierung und zukünftige Nutzung)	Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes ist zu sichern. Sanierung erfolgt freifinanziert durch den Eigentümer. Gespräche werden geführt, um eventuell Nutzungskonzept für sozialen/soziokulturellen Träger zu ermöglichen. Bei voraussichtlich hoher Miete erschwert.	/	/	/	
Handlungsfeld 8: Gesundheit					
Fitness- und Bewegungsparcours Böverstland	Starterprojekt vor IEK Erstellung. Teil der Landschaftsachse Volkspark. Installation von Fitnessgeräten entlang des Rundweges. Letzter Abschnitt der Gesamtkonzeption für den Park von 2009.	Bezirksamt Altona / MR3	120.000,00 €	60.000,00 €	 2019/2020

Ballspielfläche Lüdersring	Jugendfreizeitfläche mit angrenzendem kleinem Spielplatz. Abgenutzt und schlechter Zustand, hier besteht Handlungsbedarf. Belag wurde dann 2020 von SGA ohne RISE erneuert. Handlungsbedarf somit nicht mehr so dringend → Projekt rückt in der Prio nach hinten.	SAGA	/	/	 Vsl.nicht vor 2025.
Neue Webseite zur besseren Bekanntmachung der vielfältigen Gesundheitsangebote und der medizinischen Versorgungsangebote	In Zusammenarbeit mit Geschäftsstelle für Gesundheitsförderung / Lichtwark Forum	/	/	/	
Handlungsfeld 9: Zentren / Lokale Ökonomie					
Machbarkeitsstudie Zentrum Lurup / Eckhoffplatz	Beauftragung einer Studie zur Ermittlung einer Strategie und Handlungsempfehlung für die Stärkung des Luruper Zentrums. Im Fokus sowohl Gesamtstrategie als auch konkrete Maßnahmen für den Eckhoffplatz	Büro Schöne Aussichten Landschaftsplanung	51.378,25 €	51.378,25 €	 2021/Anfang 2022
Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Luruper Zentrum durch baulich-gestalterische Aufwertung des Freiraumes (Eckhoffplatz / Vorplatz Lurup Center)	Umsetzung der Ideen aus der Machbarkeitsstudie / vorgeschaltet noch Beteiligungsprozess / Erste Gespräche mit Anliegern und Eigentümern zur Abklärung von Rahmenbedingungen wurden geführt, mehr in 2023	Bezirksamt Altona MR2	/	/	 in Planung, / Umsetzung nicht vor 2025
ESF RISE Lokal Aktiv Lurup 2021	Beratung und Vermittlung von KMU, Stärkung lokaler Ökonomie in den Quartierszentren. Vernetzung von Gewerbetreibenden	Unternehmer ohne Grenzen eV	252.000,00 €	164.500,00 €	 2021-2024
Handlungsfeld 10: Mobilität					
Konzeptverfahren Verkehrs- und Freiflächen	Projekt aus der VU für das Sanierungsgebiet. Nach Absage zu Sanierungsgebiet unklar wie weiter verfahren wird.	Bezirksamt Altona	60.000,00	60.000,00	
E-Ladestationen auf KFZ Mieterstellplätzen und bei Nahversorgungsstandorten	Bspw. SGA, BVE, Vonovia. Mögliche Standorte werden mit Wohnungsbaugesellschaften geprüft.	/	/	/	

Öffentliche Sharing und E-Lademöglichkeiten einrichten	Standorte werden geprüft / hierzu im Gespräch. Bereits geplant: Switch Point an der Franzosenkoppel und am Lüttkamp/Lurup Center.	Hochbahn / Fachbehörde	/	/	
Ebenerdige Fahrradabstellplätze (mit Lademöglichkeiten)	Mehr Fahrradabstellmöglichkeiten für Fahrräder / Lastenräder. Mögliche Standorte identifizieren, bei anderen Projekten immer mitdenken	/	/	/	
Ein auf der Fördergebiet bezogenes Fußverkehr – und Nahmobilitätskonzept	Aus Stadtteilwerkstätten und Gesprächen entstanden. Konzepte zur 15 Minuten Stadt realisieren / Wegenetz verbessern etc...	/	/	/	
Ueckerstraße Kreuzungsbereich / Mobilitätshub	Wunsch nach Quartiersmitte und Verkehrsberuhigung. Außerdem Mobilitätshub mit Switch Punkt / Car Sharing / Paketstation / Lastenräder. Es laufen Gespräche mit der BVE und MR2. Voraussichtlich ab 2024/2025.	Bezirksamt Altona MR2 / BVE	/	/	 nicht vor 2024/25
Handlungsfeld 11: Klimaschutz, Klimaanpassung, Grüne und blaue Infrastruktur					
Neugestaltung Grünverbindung Fahrenort / Swatten Weg	Grünverbindung bildet einen Abschnitt der Landschaftsachse Volkspark, daher besondere Bedeutung. Beteiligung hat am 22.09.2022 stattgefunden. Wird entwickelt zusammen mit dem Spielplatz Warthestraße.	Bezirksamt Altona MR3 / BUKEA	600.000,00	300.000,00	 Fertigstellung voraussichtlich 2023
Aufwertung Grünverbindung Luruper Hauptstraße – Fahrenort	Sonst wenig grün an der Luruper Hauptstraße, daher diese von besonderer Bedeutung. Umgestaltung der Grünverbindung zu attraktiver Wegeverbindung.	Bezirksamt Altona MR3 /	70.000,00	35.000,00	 Geplant für 2025
Klimazentrale Altona	„Experimentierraum“ / Infostelle und Veranstaltungsort zum Thema Klimaschutz in der ehemaligen Haspa Filiale in den Elbgaupassagen. Läuft zunächst von 10/2022-04/2023.	Bezirksamt Altona Stabsstelle Klima	98.000,00	50.000,00	 Läuft aktuell bis 04/2023
Landschaftsachse Volkspark verwirklichen: Ankauf Grundstück im Böverstpark sowie Herrichtung als öffentliche Grünverbindung SCHLÜSSELPROJEKT	Sogenannter „Matschweg“ im Böverstpark. Gespräche mit LIG zum Ankauf der Flächen laufen.	Bezirksamt Altona / LIG	/	/	

Landschaftsachse Volkspark verwirklichen: Ankauf von Grundstücken zwischen Böverstpark und Fahrenort sowie Herrichtung als öffentliche Grünverbindung SCHLÜSSELPROJEKT	Gespräche zum Ankauf der Flächen sollen aufgenommen werden. Viele Einzeleigentümer erschweren das Vorhaben.	Bezirksamt Altona / LIG	/	/	 noch sehr am Anfang
Info Schautafeln am Fangdiekgraben (Naturschutz, Flora und Fauna)	Idee aus einer Stadtteilwerkstatt – momentan noch nicht weiter verfolgt.	/	/	/	
Systematische Erfassung von möglichen Standorten für zusätzliche Straßenbäume und Neuanpflanzungen	Vgl. Eingabe Luruper Forum / Erfassung durch Luruper*innen gestartet	/	/	/	
Handlungsfeld 12: Arbeitsmarkt / Ausbildung					
ESF-RISE Job Coach Hamburg für Eltern ohne Berufsabschluss Lurup 2021	Coaching und Begleitung / Heranführung an das Erwerbsleben und Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung sowie Aktivierung der Erziehenden während und nach der Eltern-/ Erziehungszeit.	Sozialbehörde / ESF / einfal GmbH	96.861,15	5.016,82	 2022,
ESF RISE Alltagsbegleiter Lurup - LuBiene	Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen zu Alltagsbegleitern für Senior*innen zur Unterstützung bei der Alltagsbewältigung.	Sozialbehörde / ESF / Koala e.V.	128.364,42	/	 Lief 2020
ESF RISE Alltagsbegleiter Lurup 2021	Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen zu Alltagsbegleitern für Senior*innen zur Unterstützung bei der Alltagsbewältigung. Anschluß an LuBiene	Sozialbehörde / ESF / Koala eV	124.000,00	74.400,00	 2021-2022
Ausbildungsplätze im Forschungs- und Innovationspark Altona für Jugendliche aus dem Fördergebiet akquirieren	Idee aus einer Stadtteilwerkstatt – momentan noch nicht weiter verfolgt.	/	/	/	
Außerdem aus RISE finanziert: Handlungsfeldübergreifend Gebietsmanagement: Gebietsentwickler ; Stadtteilbüro ; Druckkosten / Öffentlichkeitsarbeit ; Verfügungsfonds.					