

	Maßnahme	Zuständig-keit	Status	CO2-Wirkung	Externe Mittel	in 2022 erfolgte Umsetzungsschritte	Für 2023 geplante Umsetzungsschritte
A Übergeordnete Maßnahmen							
A01	Klimaschutzmanagement	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung	Förderantrag gestellt und bewilligt	Umsetzung Klimaschutzkonzept Eimsbüttel (Beschlüsse 21-2634 und 21-2633) Start 2. Förderphase im Juli 2022 (bis Juni 2025); Förderanträge, Mittelabrufe und Fördernachweise, Aufstellung aller Maßnahmen & Mittel, Vernetzung im Bezirksamt und mit anderen Bezirken, Beratung, Abstimmung der strategischen Ziele, Controlling der Maßnahmenumsetzung, Berichte an B, GNUVWDI, Klima-SENKO, Klima Postfach Vernetzung mit Verbänden, Institutionen und Initiativen, Fortführung und Abschluss KlimLok	Umsetzung Klimaschutzkonzept Eimsbüttel (Beschlüsse 21-2634 und 21-2633) Fortsetzung Tätigkeiten aus 2022 Unterstützung bei Stellenausschreibungen und Besetzung weiterer Klimastellen
A02	Schaffung interner Strukturen	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Aufbau und Stabilisierung des Klimateams in der Matrixorganisation, Regelmäßige Berichte und Entscheidungen in der DeziFF, Durchführung Projektgruppe Klima, zusätzlich diverse thematische Einzeltermine, Evaluation Commitment und Vorbereitung Fortschreibung	
A03	Kultur für den Klimaschutz im BA E schaffen	KSM, PS, WBZ	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Verankerung Klimaschutz in den BALL, Regelmäßiges Einbringen von Klimabelangen in verschiedene Dienstbesprechungen und Maßnahmen	
A04	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	KSM, WBZ	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Vernetzung mit Moin Zukunft, Internetseite, Instagram, Abstimmung Stadtweite Klimakampagne	Schwerpunkt 2023: Vernetzung mit Moin Zukunft, Internetseite, Instagram, Abstimmung Stadtweite Klimakampagne, Diverse öffentliche Veranstaltungen wie Ideenschmiede, Regionale Wohnungsmarktkonferenz, Mobilitätsforum, Standortforum NEKS und Wirtschaftskonferenz
A05	Maßnahmen Hamburger Klimaplan und deren Umsetzung	KSM	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Einbringen der bezirklichen Interessen in die Fortschreibung des Hamburger Klimaplanes sowie der Hamburger Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, regelmäßige Abstimmung mit Fachbehörden, Umsetzung von Vorgaben aus dem Hamburger Klimaplan sowie Hamburger Klimaschutzgesetz	Schwerpunkt 2023: Hamburger Klimaplan und Klimaschutzgesetz werden bis Sommer 2023 fortgeschrieben. Die bezirklichen Belange werden hier eingebracht.
B Bezirksamt als Vorbild							
B01	Gebäudemanagement	IS	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung	Förderantrag gestellt und bewilligt	Förderantrag beim ZUG wurde gestellt und im Juni 2022 bewilligt. Zurzeit Übernahme von einzelnen Aufgaben durch IS, Beratung durch KSM	Kofinanzierung klären
B02	Klimaeffiziente bezirkseigene Neubauten	IS, MR, SR, JA	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Garstedter Weg: Vorbereitung Wettbewerb Wehmerweg Betriebs Hof: Machbarkeitsstudie erstellt inkl. Kostenschätzung, für Haushalt 23/24 als Einzelanmeldung gemeldet Sportpark Eimsbüttel in Stellingen soll Cradle to Cradle Projekt werden, Entwürfe liegen vor, Finanzierung steht (Realisierungsträger MBS)	
B03	Klima-Fahrplan Sanierungen bezirkseigener Liegenschaften	IS, MR, SR, JA	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Erstellung von Baubedarfsnachweisen Einwerben von Fördermitteln Spielhaus Wiebelstraße: Statikprüfung Spielhaus Wehbers Park: Antrag Sanierung kommunaler Einrichtungen, Planung und Einwerben der Finanzierung Modellprojekt Sanierung Sportgebäude und Monitoring: Ausschreibung ist 2022 erfolgt, Start Umsetzung Dez. 22, Handlungsempfehlung und Zählereinbau bis Ende 2023 Freizeitzentrum Schnelsen: Schlüsselprojekt in RISE, ggf. mit Erweiterung, bisher kein Realisierungsträger, kurzfristig ggf. Maßnahmen zum Energiesparen (LED und Bewegungsmelder)	
B04	Photovoltaik auf Dächern bezirkseigener Liegenschaften	IS, MR, SR	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Analyse Dachflächenpotenziale; Abstimmung mit möglichen Betreibern, Erweiterung Anlage auf Hamburg Haus durch HH-Energie im Anschluss an geplanter Dachsanierung, zwei weitere Gebäude durch BEN (Vogt-Kölln-Str., Bundesstraße), Besichtigung erfolgt, beide funktionieren, MR-Gebäude Vogt-Cordes-Damm in Prüfung	Umsetzung
B05	Klimaneutrale Försterei	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Sanierung Fenster, Installation PV Anlage, Anschaffung E- Auto und zwei E-Lastenräder.	Dämmung Forstbetriebshof; Wärmepumpe Forsthaus
B06	Umstellung der Gebäudebeleuchtung auf LED	IS	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		LED-Beleuchtung in den ersten bezirklichen Gebäuden umgesetzt (Altentagesstätte Tibarg 1); Planung und Finanzmittelaufnahme für weitere Maßnahmen	Schwerpunkt 2023: Umsetzung 1. Bauabschnitt Bezirksamt Grindelberg, konkrete Planung zu Umsetzung in den Gebäuden Basselweg, Wählingsallee, Oberstraße sowie 2. Bauabschnitt Bezirksamt Eimsbüttel (abhängig von Bewilligung der Planungsmittel)
B07	Austausch Elektrogeräte gem. Umwelteleitfaden	IS	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Es wurden einzelne Elektrogeräte ausgetauscht und / oder entsorgt.	
B08	Umweltverträgliche Beschaffung und Umsetzung Leitfaden	IS	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		in Co-Work mit IS: Büro-Beschaffung & Entsorgung (Büromaterial, Handys etc.); Thematisierung in Projektgruppe,	Information für Mitarbeitende und für die Beschaffung zuständige Personen in den Fachämtern
B09	Aktivierung der Mitarbeiter:innen des Bezirksamts	KSM, IS, WBZ	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Aktionen für Mitarbeitende (Parking Day, Besichtigung Försterei, Aktion beim Personalrat), Newsletter / Klimatipp des Monats mit SharePoint-Seite u.a. zu Entsorgung und klimafreundlichen Alltagsverhalten (Energiesparen/Ressourcenschutz), Teilnahme an Schreibwaren-Recycling-Programm (Terracycle), Gewinnspiel zu Mehrweg in der Essensversorgung, Klimafranzbrötchen und Challenge Datenreduzierung (mit Digi-Team)	Schwerpunkt 2023: Weiter Aktionen zur Aktivierung der Mitarbeitenden
B10	Klimaneutrale Essensversorgung im Bezirksamt	IS, KSM	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Ausstattung Teeküchen des Bezirksamts mit modernen Mikrowellen. Präsentation von Mehrweggefäßen auf der Personalversammlung, um Speisen von zu Hause mitzubringen oder ohne Verpackungsmüll in umliegenden Restaurants abzuholen. Ergänzend Fortbildungsveranstaltung mit und für Mitarbeitenden zum Thema von zu Hause mitgebrachte (und so Verpackungsmüll vermeidende) Speisen („Meal-Prep“).	
B11	Bezirkliches Mobilitätsmanagement und MA-Mobilität	MR, D4G	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Teilnahme Stadtradeln, neue Radständer vor dem BAE, 2 Radtouren für Mitarbeitende	Optimierung Fuhrparknutzung Fahrradfreundlicher AG (weitere Verbesserung Abstellmöglichkeiten), Schnittstellen zu anderen Projekten und Gesundheit
B12	Fortbildung der Mitarbeiter:innen des Bezirksamts	KSM	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Interne Vorträge durch Klimateam, Teilnahme an diversen externen Fortbildungen und Veranstaltungen	

B13	Gesundheit und Umgang mit Folgen des Klimawandels	GA	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Vernetzungsarbeit, Durchführung einer Veranstaltung im Rahmen der Eimsbütteler Gesundheitsgespräche, Projekt GFA Stadt, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheit zu Radfahren etc. (PS)	Vernetzungsarbeit, Folgeveranstaltungen der Eimsbütteler Gesundheitsgespräche zu Schnittstellenthemen von Klima und Gesundheit, Thematisierung bei nächster Jahresversammlung der Gesundheits- und Pflegekonferenz, niedrigschwellige Informationsangebote zu Klimaanpassung
C Netzwerke und Kommunikation							
C01	Klima-Konferenz / Klima-Beirat	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Konzeption Ideenschmiede und Aktionsgruppen, Ausschreibung und Vergabe an Dienstleister, Vorbereitung, Vorbereitung	Schwerpunkt 2023: Durchführung Ideenschmiede im Februar 2023 und erste Runde Aktionsgruppen
C02	Vernetzung & Austausch mit Klima-Kommunen	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Austausch mit Bezirken, Teilnahme an Workshops und Fortbildungen, Mitglied im Netzwerk Klimaaktive Kommunen	
C03	Fair Trade Bezirk Eimsbüttel	WBZ, KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Austausch mit Quartiersmanagements initiiert: Veranstaltungen im Rahmen der Fairen Woche vom 16.-30.09. im Grindelviertel, in Schnelsen, Niendorf und in der Osterstraße. Die Veranstaltungen liefen über den Neustartfonds und wurden alle genehmigt.	Unterstützung der Projektstelle Fairtrade Stadt Hamburg bei der Umsetzung der SDGs über den Projektantrag Hamburger Masterplan BNE 2030.
C04	Begleitung & Beratung von Einrichtungen wie Bürgerhäuser	SR, JA	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Projekt mit Bürgerhaus Lenzsiedlung (Unterstützung im Rahmen Projekt Klimafreundliches Lokstedt) Eigene Aktivitäten in den Bürgerhäusern laufen	Bürgerhaus Lenzsiedlung: Partizipativer Prozess, Bürgerhaus Lokstedt: Sanierung unter Klimagesichtspunkten (Fördermittel), Idee: Ansprache bei Ziel und Leistungsvereinbarungen
C05	Netzwerk Sportvereine & Kultureinrichtungen	SR	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Aktion Faire Bälle in Schnelsen, Antrag zur Teilfinanzierung der Sanierung von drei Lehrschwimmbekken über das Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen wurde von Seiten des Bundes abgelehnt.	
C06	Maßnahmen im Bereich Bildung	SR, JA	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Verknüpfung mit E08 Schülermobilität, Bildungskonferenzen aufgrund Corona laufen gerade erst wieder an, BNE fließt ein, neue Bildungspläne (BNE als Leitthema),	Regelmäßiger Kontakt zu Schulen
C07	Umsetzung von Ideen der Kinder- u. Jugendbeteiligung	KSM	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Austausch, Begrünung von Mittelstreifen in Umsetzung	Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan Niendorf 95
C08	Kampagne Müllvermeidung und -trennung	KSM	noch nicht begonnen	zukünftig CO2-mindernd		Austausch mit Stadtreinigung u.a. im Projekt Klimafreundliches Lokstedt, Durchführung Tauschtag	Abstimmung von Aktivitäten mit Stadtreinigung, Verknüpfung mit Ideenschmiede und klimafreundlichen Zentren, Kontakt zu Klimaschulen nutzen
D Planung							
D01	Integriert Planen: Von Klimaschutz zu Nachhaltigkeit	BEP AG	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Fortführung BEP-AG und regelmäßige Diskussion zu Klimaschutz, Soziales Leitbild, Bericht und Austausch mit DGNB und C2C, Forschungsprojekt Gesundheitsfolgenabschätzung in der Stadtentwicklung zu Walkability in Stellingen	
D02	Klimafreundliche übergeordnete Stadtentwicklung	SL	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Integration von Leitlinien und Infos zur Klimaschutz im Wohnungsbauprogramm, Einbringen von Klimabelangen in laufende Planungen (Magistralen, ...)	Regionale Wohnungsmarktkonferenz zu Klima und Wohnen
D03	Klimafreundliche Stadtquartiere: Anpassung Klimawandel	SL, MR	in Umsetzung	Klimaanpassung	Förderantrag 01/2022 gestellt	Bisher keine Bewilligung der Fördermittel, Thema wurde dennoch bewegt, Verstärkte Abstimmung intern und Zusammenarbeit mit Stabstelle Klimaanpassung; Vorbereitung von Datengrundlagen im Rahmen der Erarbeitung Eimsbütteler Klimastandard, Synergien mit geplanten Baumaßnahmen (Bauprogramm), in laufenden Planverfahren werden Baumscheiben in Hinblick auf Wasserversorgung an und entsiegeln, z.B. Halstenbeker Straße	Schwerpunkt 2023: Bewilligung Fördermittel, Stellenbesetzung und Beginn Erstellung Klimaanpassungskonzept für Eimsbüttel. Klärung gangbarer Maßnahmen, Umsetzung Beschlüsse
D03.1	Schutz vulnerabler Bevölkerung vor Folgen des Klimawandels		Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung		siehe Maßnahme D03	Grundlagenerhebung im Kontext Klimastandard und Politischer Beschlüsse
D04	Eimsbütteler Klimastandard	SL	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Erstellen eines Instrumentkoffer / Standards; Aufbereitung von Informationen und Analysekarten Abstimmung innerhalb Bezirksamt sowie Austausch mit anderen Bezirken und Fachbehörden, Einbringen ins Wohnungsbauprogramm; Erstellung Website	Schwerpunkt 2023 Konkretisierung Planerische Leitlinien und Bausteine für städtebauliche Verträge sowie Bebauungspläne Umgang mit sozialen Erhaltungsverordnungen
D05	Projekt Evaluierung der Umsetzungen von Umweltauflagen	VS	noch nicht begonnen	zukünftig CO2-mindernd		keine finanziellen Ressourcen, Thema der Klimaanpassung	Priorisierung klären, Untersuchung im Zuge der Erstellung des Klimaanpassungskonzepts möglich
D06	Information zu Fördermitteln bei Bauberatungen	WBZ, SL	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd		Zusammenstellung von Unterlagen; Abstimmung zwischen Abteilungen, möglichst Verschränkung mit Eimsbütteler Standard; Identifikation von Schulungsbedarf, Erstellung Website	Schwerpunkt 2023: Abschluss Homepage im Januar 2023, weitere Schritte Abstimmung mit Hamburgweiten Kampagnen zu Energiesparen und Gebäudesanierung
D07	Energetische Quartierssanierung	KSM, SL	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd	Förderantrag in Vorbereitung	Analyse und Vorauswahl eines geeigneten Gebietes, Abstimmung mit BUKEA, Abstimmung mit Wohnungswirtschaft	Schwerpunkt 2023: Unterstützung Wohnungsunternehmen bei kurzfristigen Planungen und Maßnahmen, Förderantrag bei KfW, Stellenbesetzung, Beginn Konzepterstellung, Betrachtung weiterer Quartiersansätze u.a. in laufenden Planungsprozessen Energiefachpläne bei Bebauungsplanverfahren
D08	Klimaschutz in RISE-Gebieten	SR, SL	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Eidelstedt: Kampagne Energiesparen in Eidelstedt (Ausschreibung erfolgt, Projektstart 12/2022, Umsetzung 1. HJ 2023) Schnelsen: Erarbeitung IEK, Einbringen von Klimabelangen	
D09	Klimafreundliches Lokstedt und wie geht es weiter	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Projekt Klimafreundliches Lokstedt zum Ende 2022 abgeschlossen, Ergebnisbausteine für den Transfer wurden erstellt	
D10	Durchführung weiterer Reallabore	SL, MR, SR	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Aktion mit Bürgerhaus Lenzsiedlung	Umsetzung im Kontext Schulcluster sowie Ideenschmiede/Aktionsgruppen
D11	Klimafreundliche Freiraum- u. Landschaftsplanung	SL, MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		Projektbezogen; aktuell u.a.: Röhrenbunker EilLoHo zur Wasseraufbereitung / Wasserretention; Anlage von Blühstreifen bei diversen Maßnahmen (Große Moorweide, Kinderspielplatz König-Heinrich-Weg Wegeverbindung Brookgraben); Projektbezogen: Pflanzung bienenfreundlicher Sträucher und Bäume (Animal Added Design)	Herstellung von Wasser-Retentionsmulden im Quartierspark Hörgensweg, Herstellung weiterer Blühwiesen (z.B. Wegeverbindung Hinter der Lieth); Projektbezogen: Pflanzung bienenfreundlicher Sträucher und Bäume (Animal Added Design)
D12	Nachhaltige Grünflächenpflege (Naturschutzgroßprojekt HH)	MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		Das Naturschutzgroßprojekt tritt in die 2 Phase.	Start erster Einzelmaßnahmen auf Grundlage der PEP's in den Projektanlagen durch die BUKEA
D13	Nachhaltige Grünflächenpflege (Unterhaltung Grünflächen)	MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		Wiesenmäh fortgeführt. Schaffung neuer Wiesen und Staudenflächen.	Neuausschreibung der Mäh mit defizientierten Mahdkonzepten.
D14	Straßenbegleitgrünflächen (Patenschaften & Ausweitung)	MR	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Es wurden fortlaufend weitere Patenschaften vergeben und die Zahl der Patenschaften gesteigert.	Aktualisierung des Patenschaftsflyer und der WEB Präsenz des BA. Fortführung der Patenschaften.

D15	Park- und Straßenbaummanagement	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Ersatz- und Neupflanzung von 137 Straßen und 35 Parkbäumen im Zuge der Unterhaltung des Straßenbaumbestandes und Bauvorhaben Straße. Verwendung prognostizierter Klimabäume.	Fortführung der Baumpflanzungen auf geeigneten Baumstandorten. Schaffung neuer Straßenbaumstandorte im Zuge der Überplanung Straßenumbau. <i>Siehe Maßnahme D03</i>
D16	Regeninfrastrukturanpassung (RISA)	MR, SL	Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung		Fortbildungsreihe der BUKEA, laufende Bplanverfahren, Siehe Lindenallee Nr. E12	
D17	Renaturierung von Gewässerflächen	MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		Planung Naturnahe Umgestaltung der Kollau zwischen am Ree und Röthmoorgraben; Planung einer Sekundäraue an der Mühlenau südlich Furtweg; Planung des Kaskadenausbaus Ohmoor-Nebengraben B; Naturnahe Umgestaltung der Düngelau zwischen Olloweg und Mündung in die Kollau (Planung und Bau 2022); Kollau Reaktivierung einer Aufweitung Amerkamp (Planung und Bau 2022)	Baubeginne: Naturnahe Umgestaltung der Kollau zwischen am Ree und Röthmoorgraben; Sekundäraue an der Mühlenau südlich Furtweg; Kaskadenausbaus Ohmoor-Nebengraben B. Planung (2023) und Bau (4.Q.23/1.Q.24) naturnahe Umgestaltung der Mühlenau von Kieler Straße bis Eidelstedter Dorfstraße mit InStream-Maßnahmen. Beginn Planung Naturnahe Umgestaltungsmaßnahmen an der Burgwedelau zwischen Königskinderweg und Regenrückhaltebecken Grothwisch
D18	Wassermanagementvorgaben für Neubauten	MR, SL	Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung		Langfristige Maßnahme, Durchsetzung von Maßnahmen in B-Planverfahren, v.a. Retentionsdächer	
D19	Nachhaltiges Entwicklungskonzept Schnackenburgallee	WBZ, SL	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd	Förderantrag 12/2021 gestellt	bisher keine Bewilligung Förderantrag. Durchführung 2 Standortforen (April und Dezember) Reinigungsaktion, Mobilitätsaktion, PV-Beratungskampagne ab Dezember 2022	Schwerpunkt 2023 3. Standortforum im April Bewilligung Fördermittel, Stellenbesetzung
D20	Klimafreundliches Gewerbe / Übertragung NEKS	WBZ, SL	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd		Aufgrund fehlender Personalressourcen zunächst Konzentration auf Maßnahme D19	
D21	Klimafreundliche Zentren & Handel	WBZ	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Intensivierung des Austausches mit den engagierten Zentren: Grindel, Frohmestraße, Tibarg, Osterstraße - Alle 4 Quartiere sind sind Pilot-Quartiere bei der BUKEA für die "EinfachMehrweg"-Kampagne zur Information der Gastronomen zur Mehrwegangebotspflicht ab 01.01.2023.	Schwerpunkt 2023: Ausrollen der Mehrwegkampagne perspektivisch in alle Stadtteile Eimsbüttels. Konzeptionelle und aktive Begleitung der Durchsetzung des Mehrweggedankens in der Gastronomie und bei den Verbrauchern.
D22	Grundstücksvergabe mit Klimastandards	SL, WBZ	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd		2022 wurden keine Grundstücksvergaben vorbereitet	
D23	Straßenraumgestaltung	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Erfolgt im Rahmen laufender Planungen und Regelaufgaben (z.B. Paul-Sorge-Straße, Halstenbeker Straße, Methfesselstraße, Behrmannplatz), Succes Story Förderung Rad und Fußverkehr. Verbesserung Gehwege im Zuge von Leitungsarbeiten sowie gezielte Fußverkehrsförderung (z.B. Bismarckstr.)	
D24	Potenzial der Reaktivierung des Ohmoor-Moors	MR	noch nicht begonnen	zukünftig CO2-mindernd			Beschluss vom 15.12.2022: Perspektiven für das erste Naturschutzgebiet in Eimsbüttel: Zustand des Ohmoors als CO ² -Senke nach dem Hitzesommer (DrS 3466)
E Mobilität							
E01	Entwicklung Leitlinien Mobilität Eimsbüttel	MR, SL	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Verwaltungsinterne Workshops zur Erstellung der Eckpunkte und priorisierter Inhalte konzipiert, Auftakt Workshopmoderation und inhaltliche Beratung Mitte Dezember 2022	Schwerpunkt 2023. Entwicklung Eckpunkte / Struktur Leitlinien in verwaltungsinterner Workshopreihe
E02	Radverkehrsförderung auf Bezirksebene	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Bezirksroutenkonzept erstellt, Weiterhin Ausbau Veloroutennetz und weitere Routen. In 2022 abgeschlossen: Paul-Sorge-Straße, Wördemannsweg, Halstnebeker Straße, Fahrbahn Niendorfer Straße. Veloroute 3 (Behrmannplatz) im Bau, Veloroute 2 Sillemstraße in Planung, bezirkliche Verbindung Methfesselstraße im Bau. Weitere geplante Maßnahme Fahrradzone Grindelviertel von der BV abgelehnt. Laufende Erweiterung Fahrradparken im öffentlichen Raum (Fahrrabügel) im Zuge von Straßenplanungen und als Einzelmaßnahmen	Schwerpunkt 2023: Abschluss Bezirksroutenkonzept, Weiterhin Ausbau Velorouten: Behrmannsplatz, Methfesselstraße, Bundesstraße, Sillemstraße
E03	Ausbau Tempo 30	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Wird im Rahmen anderer Maßnahmen mit berücksichtigt. Übergeordnete Bestrebung (Hamburger Senat) und aktuelle Drs. 21-2987 der BV (Einsatz auf Bundesebene für erleichterte Einrichtung Tempo 30), verstärkte Berücksichtigung vor Kitas / Schulen.	
E04	Fußverkehrsförderung	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd	Klimaplanmittel / BVM	Maßnahme Querung Upn Hornack aus Fußwegekonzept Eidelstedt ist bis Ende 2022 umgesetzt worden. Herstellung bzw. Sanierung / Ausbau von 4,7 km Fußwegen außerhalb der Veloroutenprojekte und 5,3 km durch die Veloroutenmaßnahmen sowie Schaffung / Verbesserung von Querungen. Umbau Frohmestraße in Planung. NahKoMo Schnelsen: Projekt läuft, Analyse abgeschlossen, Maßnahmenworkshop und Kinder- und Jugendbeteiligung im Oktober 2022, Fertigstellung Konzept bis Anfang 2023. Maßnahme Generalsviertel (Neuordnung Straßenraum) zur Fußverkehrsförderung	Schwerpunkt 2023
E05	Autoarme Quartiere	MR, SL	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd	Klimaplanmittel / BVM	Zielsetzung autoarme Quartiere als integrierter Bestandteil des Projekts "Verkehrskonzept Schulcluster Gustav-Falke-Straße / Bundesstraße" (Verringerung Durchgangsverkehr, Straßenraumgestaltung / Aufenthalt / Entsiegelung, auch Bewusstseinsbildung und Förderung aktiver Mobilität, s. E08). Weitere Maßnahmen im Kontext Superbüttel werden angeschoben (Drs. 21-2249 u. a.): 1. Durchfahrtsperre vor GS Rellinger Straße soll auf den Weg gebracht werden, Voraussetzung ist grünes Licht durch Verkehrsbehörde, Ergebnis noch offen. 2. Platzgestaltung Lappenbergsallee / Ecke Methfesselstr. (mit Beteiligung) wird vorbereitet, auch hier Abstimmung mit Verkehrsbehörde notwendig, 3. Verkehrsuntersuchung für Einbahnregelung südliche Lappenbergsallee wird auf den Weg gebracht. Lokstedt, Projekt Grelckstr.: politischer Beschluss zur zweiten Phase steht aus, Projekt liegt auf Eis.	Schwerpunkt 2023
E06	Straßenraummanagement	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Integrierter Bestandteil von E08, auch E02, 04, 05. Konkrete Projekte: Umgestaltung Straßenraum Generalsviertel (Nördl. Roonstr. Bereits umgestaltet, weitere Straßen folgen ab 2023, u. a. südl. Roonstr. und Gneisenaustraße)	
E07	Förderung Intermodalität	MR, SL	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Integrierter Bestandteil anderer Projekte / Maßnahmen (u.a. NaMoKo Schnelsen, Frohmestraße / RISE, Fahrradparken, Ladesäulen, Abstimmung Switch u.a.).	

E08	Schulisches Mobilitätsmanagement (ggf. auch Kitas)	MR	in Umsetzung	aktivierende Wirkung	Klimaplanmittel / BVM	Projekt "Verkehrskonzept Schulcluster" ist im September 2022 angelaufen (Drs. 21-2285), erste Phase der Beteiligung (Online-Beteiligung, Arbeitskreis) läuft. Weiteres Projekt, wenn Durchfahrtsperre genehmigt wird (s. E05): Neugestaltung Straßenraum vor Schule Rellinger Straße mit Integration Bezirksroutenplanung, Aktivierung und Beteiligung weitergehender Maßnahmen zur Aufteilung / Bespielung des Straßenraums und zur klimafreundlichen Schulmobilität. Weitergehende Maßnahmen zum schulischen Mobilitätsmanagement in Verbindung mit Straßenraumgestaltung und Schulwegesicherung in einem Pilotprojekt im Rahmen von "Active Cities", gefördert im Rahmen des EU-Programms Interreg NSR (Antrag wurde Ende September 2022 bewilligt). Grundlegende Konzeption erfolgt bis Ende 2022, Ziel ist dabei auch Schaffung einer Projektstelle. Außerdem TN an Reallabor "Schulisches Mobilitätsmanagement" der MRH (Federführung Pinneberg).	Schwerpunkt 2023
E09	Kommunikations- & Beteiligungsstrategie Mobilität	MR, KSM	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Beantragte Mittel von der BV abgelehnt. Kleine Maßnahmen: Zuarbeit zu Insta-Kanal Klima, TN Europäische Mobilitätswoch mit Parking Day und Beitrag zu Roadshow Mobilitätswende in den Bezirken (mit anderen MobMan der Bezirke und BUKEA / moinzukunft#), Bewerbung von Parklet-Programm (einfacher Flyer erstellt, ausführliche Information in Arbeit). Mitwirkung in Maßnahme Klimabeirat / Barcamp, Betreuung Aktionsgruppe Mobilität.	
E10	Logistik (Micro)-Hubs für den Warentransport	WBZ, SL	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Zusammenarbeit mit HTC und Quartieren: Austausch zu erstem Umsetzungsschritt für einen temporären Microhub; Prüfung weiterer Möglichkeiten / Standorte, ggf. auch Bestandteil der Leitlinien (E01, mit Blick auf Good Practice und Anforderungen)	
E11	Graue Energie berücksichtigen und reduzieren	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Prüfung und Berücksichtigung von Möglichkeiten der Straßenraumgestaltung / Einrichtung Fahrradparken etc. im Rahmen von Leitungsarbeiten. Bestandsorientiert Arbeiten Beispiel Allendeplatz, Sillemstr?, Mansteinstraße; Zwischenlager Baustoffe auf dem Betriebshof	
E12	Klimaanpassung in der Straßenraumplanung	MR	Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung	(Klimaplanmittel)	Planung / Variantenbetrachtung für Lindenallee liegt vor, Entscheidung der Politik (KGA) für Umsetzung und Auswahl einer Variante steht weiterhin aus,	
Status Bewertung							
	in Umsetzung		45				
	Umsetzungsstand geringer als erwartet		15				
	hoch nicht begonnen		3				
			63				
CO2-Wirkung							
	aktuell CO2-mindernd		15				
	zukünftig CO2-mindernd		16				
	aktivierende Wirkung		23				
	Klimaanpassung		9				