

Übersicht Baumaßnahmen

2023 2024

Stand

07.02.2024

Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch weil</i>
					geplanter Zeitraum	Dauer		
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Erhaltungsmanagement Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #cccccc; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></div> ÖPNV</div> <div style="background-color: #cccccc; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></div> FR					

lfd.	Maßnahme	MR 21		aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Monate	350.000,00 €	
17	Außenmühlenweg	MR22	StrB/GI		Sanierung Fußweg	in Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
18	Umbau BGZ Am Johannisland	MR22			Umbau, Straßeneinengung	abgeschlossen	Oktober/November 23	100.000,00 €	
								4.213.500,00 €	
4	Daerstorfer Weg und Stichweg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	im Bau	2 Monate	800.000,00 €	
								800.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2025		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogelstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		300.000,00 €	
4	Dritte Meile	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
								1.385.000,00 €	