

	Maßnahme	Zuständig-keit	Status zum 01.01.2024	CO2-Wirkung	Externe Mittel	in 2023 erfolgte Umsetzungsschritte	Für 2024 geplante Umsetzungsschritte
Übergeordnete Maßnahmen							
A01	Klimaschutzmanagement	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung	Förderantrag beim Bund gestellt und bewilligt, Hamburger Klimaplanmittel	Vernetzung im Bezirksamt und mit anderen Bezirken, Beratung, Abstimmung der strategischen Ziele, Controlling der Maßnahmenumsetzung, Förderanträge, Mittelabrufe und Fördernachweise, Berichte an B, GNUVWDI, Klima-SENKO, Klima Postfach, Vernetzung mit Verbänden, Institutionen und Initiativen,	Vernetzung im Bezirksamt und mit anderen Bezirken, Beratung, Abstimmung der strategischen Ziele, Controlling der Maßnahmenumsetzung, Förderanträge, Mittelabrufe und Fördernachweise, Berichte an B, GNUVWDI, Klima-SENKO, Klima Postfach, Vernetzung mit Verbänden, Institutionen und Initiativen,
A02	Schaffung interner Strukturen	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Etablierung einer agilen Arbeitsweise für das Klimateam in der Matrixorganisation, Neufassung Commitment für die Zusammenarbeit, Strategieggespräche auf Leitungsebene, Regelmäßige Berichte und Entscheidungen in der DeziFF, Durchführung Projektgruppe Klima, zusätzlich diverse thematische Einzeltermine,	Schwerpunkt 2024: Fortführung und Erweiterung der Matrixstruktur mit zusätzlichen Stellen in weiteren Fachämtern. Anpassung der Arbeitsstrukturen Etablierung von regelhaften Strategieggesprächen
A03	Kultur für den Klimaschutz im BA E schaffen	KSM, PS, WBZ1	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Regelmäßiges Einbringen von Klimabelangen in verschiedene Dienstbesprechungen und Maßnahmen, Vorstellung des Klimateams in verschiedenen Runden, Verankerung Klima in den BALL, Aktivierungsmaßnahmen zur Nutzung von Mehrwegverpackungen zur Essensversorgung im BA-E (Aushänge, Newsletter, Verlosung, ...)	Maßnahmen zur verstärkten "Sichtbarkeit" des Klimateams und seiner Aktivitäten (inkl. Kommunikation der Schwerpunkte der einzelnen Ansprechpartner) Fortführung der in 2023 begonnen Maßnahmen zur Aktivierung der Nutzung von Mehrwegverpackungen
A04	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	KSM, WBZ	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Behördenübergreifende Abstimmung der Klimakommunikation, Pflege und Aufbau Internetseite, Instagram, Infoflyer "Unser Klima Eimsbüttel" Durchführung Ideenschmiede, Regionale Wohnungsmarktkonferenz, Mobilitätsforum, Wirtschaftskonferenz sowie Standortforum (NEKS).	Behördenübergreifende Abstimmung der Klimakommunikation, Internetseite, Instagram, Weitere Netzwerkveranstaltungen wie Standortforum und Wirtschaftskonferenz mit Klimaschwerpunkt Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Erarbeitung Klimaangepasstungskonzept
A05	Maßnahmen Hamburger Klimaplan und deren Umsetzung	KSM	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Die Bezirklichen Belange wurden in die Fortschreibung des Klimaplan und die Novellierung des Klimaschutzgesetzes eingebracht. Schulung von Mitarbeitenden im Bezirksamt zu den Änderungen durchgeführt.	Regelmäßige Abstimmung mit Leitstelle Klima (LSK) und Fachbehörden, Umsetzung von Vorgaben aus dem Hamburger Klimaplan sowie Hamburger Klimaschutzgesetz
B Bezirksamt als Vorbild							
B01	Gebäudemanagement	IS	in Umsetzung	aktivierende Wirkung	Förderantrag beim Bund gestellt und bewilligt, Hamburger Klimaplanmittel	Stellenausschreibung und Besetzung	Arbeitsbeginn Gebäudemanagement zum 01.01.2024
B02	Klimaeffiziente bezirkseigene Neubauten	IS, MR, SR, JA	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		DS Garstedter Weg --> aktuell nicht weiter geführt Stadion im Sportpark Eimsbüttel in Stellingen soll Cradle to Cradle Projekt werden; Planungen wurden in 2023 fortgesetzt; Wärme mit Geothermie und Strom über PV-Anlage auf den Tribürendächern geplant	Baubeginn der Stadions für Frühsommer 2024 geplant. Geothermie und PV Planungen sollen möglichst bald zu einem wirtschaftlich sinnvollen Projektbestandteil entwickelt werden.
B03	Klima-Fahrplan Sanierungen bezirkseigener Liegenschaften	IS, MR, SR, JA	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd	Diverse Förderanträge gestellt, teilweise bewilligt, teilweise Hamburger Klimaplanmittel	Sanierungsfahrpläne für 4 Gebäude liegen vor. Die Energieberatung wurde bis Sommer 2023 umgesetzt. Die Sanierungsfahrpläne wurden um die empfohlenen Maßnahmen der Energieberatung ergänzt. Vorbereitung Sanierung Hamburgerhaus Das Sportfunktionsgebäude an der Döhrnstraße wurde als Beispielgebäude untersucht. Das Sportfunktionsgebäude am Steinwiesenweg wurde als Modellprojekt untersucht und erhält neue Zähler für ein besseres Monitoring.	Planung und Umsetzung Sanierung Spielhaus Eimsbüttler Marktplatz Umsetzung Sanierung Hamburg Haus (ab Mai) Das Sportfunktionsgebäude an der Döhrnstraße soll ab 2024 ff. energetisch saniert werden. Die Finanzierung ist gesichert. Sanierungsfahrplan: Freizeitzentrum Schnelsen, möglicherweise Schröderstiftstraße 7 und zwei Sportumkleiden (Vogt-Cordes-Damm 15 und Königskinderweg 67a) möglicherweise noch ein weiteres Gebäude Eine Finanzierung für die energetische Sanierung des Sportfunktionsgebäudes am Steinwiesenweg wird gesucht.
B04	Photovoltaik auf Dächern bezirkseigener Liegenschaften	IS, SR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		PV Anlage auf Sportgebäude Vogt-Kölln-Straße und Bundesstraße (Tagesstätte für Wohnungslose) erfolgt; Vorbereitung und Mittelaquise für PV-Anlage auf Forstbetriebshof Vogt-Cordes-Damm;	Realisierung PV-Anlage auf Forstbetriebshof Vogt-Cordes-Damm Planung Erweiterung der PV-Anlage auf dem HH-Haus (ohne HES) (Umsetzung eher 2025) PV Anlagen für Stadiondächer im Sportpark Hagenbeckstraße und auf dem Dach der Freilufthalle im Sportpark Steinwiesenweg. Klärung der Rahmenbedingung für PV Anlagen auf Vereinsgebäuden, die sich auf Sportrahmenvertragsflächen befinden
B05	Klimaneutrale Försterei	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd	teilweise Hamburger Klimaplanmittel	Dämmung sowie Wärmepumpe wurden ausgeschrieben. Anfang der Umsetzung Dämmung beginnt noch 2023.	Umsetzung der Wärmepumpe. PV Anlage Vogt-Cordes-Damm
B06	Umstellung der Gebäudebeleuchtung auf LED	IS	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd	teilweise Hamburger Klimaplanmittel	Umsetzung 1. Bauabschnitt Grindelberg ist abgeschlossen sowie Tieberg 1 und Wählingsallee 16 (Freizeit-Zentrum Schnelsen). Mittelaquise für den 2. Bauabschnitt läuft.	Umsetzung 2. Bauabschnitt Grindelberg und Rathaus Stellingen. Kofinanzierung durch Bund unklar
B07	Austausch Elektrogeräte gem. Umweltleitfaden	IS	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Bei Neubeschaffung wird entsprechend des Umweltleitfadens beschafft	Bei Neubeschaffung wird entsprechend des Umweltleitfadens beschafft
B08	Umweltverträgliche Beschaffung und Umsetzung Leitfaden	IS	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd			Umweltverträgliche Beschaffung wird umgesetzt Verteilung Faires Goodie für Wahlhelfer
B09	Aktivierung der Mitarbeiter:innen des Bezirksamts	KSM, IS, WBZ1	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Aufklärungs- und Aktivierungsveranstaltungen zur Nutzung von Mehrwegverpackungen (digital und vor Ort) Abschluss der Digitalen Klimachallenge und Preisübergabe Aktion bei der Personalversammlung	SCHWERPUNKT! Fortführung der Maßnahmen im Bereich Ressourcenschutz (u.a. Beschaffung) Gemeinsame Aktion mit Gesundheitsförderung (Wespa)

	Maßnahme	Zuständig-keit	Status zum 01.01.2024	CO2-Wirkung	Externe Mittel	in 2023 erfolgte Umsetzungsschritte	Für 2024 geplante Umsetzungsschritte
B10	Klimaneutrale Essensversorgung im Bezirksamt	IS, KSM	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd			Abhängig vom Eigentümer; Aussagen D1 auf Personalversammlung
B11	Bezirkliches Mobilitätsmanagement und MA-Mobilität	D4G (MR)	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Erweiterung der Fahrradabstellanlagen vor dem Bezirksamtsgebäude Grimdelberg, inklusive Lastenradabstellanlagen. Werbung für Pedelecs und Lastenrad im Newsletter.	Dienstanweisung wird eingeführt (koordiniert durch D4G) Mittel für weitere E-Fahrzeuge, E-Bikes und E-Lastenräder beantragt
B12	Fortbildung der Mitarbeiter:innen des Bezirksamts	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Fortbildung zu PV-Anlagen, Wärme und Änderungen Klimaschutzgesetz	
B13	Gesundheit und Umgang mit Folgen des Klimawandels	GA	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Vernetzungsarbeit; Erstellung Hitze flyer (Verhaltensempfehlungen bei Hitze); Informationsweitergabe an Wohn-Pflege-Einrichtungen, Mütterberatung /Schulärztlicher Dienst und an soziale Einrichtungen; Mitwirkung Hitzeaktionsplan Hamburg; interne Beratung zwischen bezirkkl. Klimateam/GA zur Informationskampagne Folgen des Klimawandels und Auswirkungen auf die Gesundheit.	Erstellung Flyer "Kühle Orte in Eimsbüttel"; Folgeveranstaltungen der Eimsbütteler Gesundheitsgespräche zu Schnittstellen-themen von Klima und Gesundheit; Infostände und Kooperationen; Mitwirkung Hitzeaktionsplan Hamburg;
C Netzwerke und Kommunikation							
C01	Klima-Konferenz / Klima-Beirat	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung	teilweise Hamburger Klimaplanmittel	Ideenschmiede im Februar 2023 durchgeführt; 3 Aktionsgruppen initiiert und erster Austausch im März 2023 Zwei von drei Projektanträgen im Juni bewilligt "Bibliothek der Dinge" & "CampusGrün". Projekte starten Umsetzung in Herbst 2023; "Bibliothek der Dinge" in allen 5 Eimsbütteler Bücherhallen umgesetzt	Abschluss der beiden Maßnahmen aus den Aktionsgruppen "Unser Quartier" und "Natürlich Stadt"; bestenfalls Ausweitung und Multiplizierung der Aktionen
C02	Vernetzung & Austausch mit Klima-Kommunen	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Landesebene: Enge Zusammenarbeit mit anderen Bezirken; Bundesebene: Klimapositive Stadt und Gemeinde (DGNB); EKI-Qualifizierung & S-H-Netzwerk,	Weiterer Austausch mit bestehenden Netzwerken und Ausbau
C03	Fair Trade Bezirk Eimsbüttel	WBZ1, KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Kontinuierlicher Austausch mit Fair Trade Stadt Hamburg Kerngruppentreffen); Aktionen im Rahmen der Fairen Woche (Stadtteilrundgänge im Grindelviertel)	Unterstützung der Projektstelle Fair Trade Stadt Hamburg (FTS-HH) bei der Fortschreibung der Bewerbung zur FTS-HH sowie bei der Kampagne "Hamburg mach Dich fair!" Aktion mit SR zum Thema "Faire Bälle" mit Blick auf die EM 2024
C04	Begleitung & Beratung von Einrichtungen wie Bürgerhäuser	SR, JA	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Begleitung des Formates PrimaKlima des Lenzsiedlung e.V.; Erarbeitung und Umsetzung Parklet partizipativ mit Nachbarschaft; Beratende und vernetzende Rolle. In Gesprächen mit Bürgerhäuser ist Klimaschutz regelmäßig Thema; Bürgerhaus Lokstedt hat in Abstimmung mit Sprinkenhof GmbH Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.	Begleitung fortführen. Energetische Sanierung der Gebäude von Lenzsiedlung e.V.
C05	Netzwerk Sportvereine & Kultureinrichtungen	SR	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		war angedacht, auch in Zusammenarbeit mit Fair Trade und EM 2024; BA E-Sport vakant; Energiecoaching von Sportvereinen durch den Hamburger Sportbund (HSB) Ratschlag Stadteilkultur zum Thema Nachhaltigkeit (Veranstaltungsort Steeedt) Nachhaltige Veranstaltungen als Thema unter Kultureinrichtungen.	mit Blick auf EM 2024 erstrebenswert Antrag für Gebäude HEBC beim Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen vorerst gescheitert (derzeit keine Neuanträge) .
C06	Maßnahmen im Bereich Bildung	SR, JA	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Außerschulische Bildungsarbeit, Workshop JUTE (Jugendumwelttreff Eimsbüttel). Klimaschutz wurden den Schüler:innen in Workshops zum Sozialen Leitbild als sehr wichtiges Thema genannt.	Idee aus WS Soziales Leitbild: Karin Melljes (JA) Gesundheits und Klimathemen in Regionalkonferenzen
C07	Umsetzung von Ideen der Kinder- u. Jugendbeteiligung	KSM	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Klimaschutz wurden den Schüler:innen in Workshops zum Sozialen Leitbild als sehr wichtiges Thema genannt.	
C08	Kampagne Müllvermeidung und -trennung (Erweiterung 2024 auf Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft allgemein)	WBZ1, KSM	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd		Begleitung der Einführung der Mehrwegabgabepflicht durch Veranstaltungen für Gastronomie und Verbraucher inkl. Aktivierung der Bezirksamtsmitarbeiter:innen. Abstimmung von Aktivitäten u.a. mit dem Gesundheitsamt, dem Sportreferat und der Stadtreinigung. Fachaustausch mit der Projektgruppe "Bergisch Circular" inkl. anschließendem Netzwerkausbau. Unterstützung bei der Etablierung einer "Bibliothek der Dinge" in allen 5 Eimsbütteler Bücherhallen zum Ressourcenschutz sowie als Kommunikationsplattform. Entstanden als Projekt aus der Ideenschmiede.	Schwerpunkt: Konzeption gemeinsamer Aufklärungsmaßnahmen und Aktivierungsaktionen für GHD und Verbraucher:innen Erweiterung des Netzwerks um Akteure aus dem Bereich der Kreislaufwirtschaft Durchführung diverser Veranstaltungen und Maßnahmen Forcierung einer nachhaltigen Beschaffung im BA-E Weitere Unterstützung des Projektes "Bibliothek der Dinge"

	Maßnahme	Zuständig-keit	Status zum 01.01.2024	CO2-Wirkung	Externe Mittel	in 2023 erfolgte Umsetzungsschritte	Für 2024 geplante Umsetzungsschritte
D	Planung						
D01	Integriert Planen: Von Klimaschutz zu Nachhaltigkeit	BEP AG	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Fortführung BEP-AG und regelmäßige Diskussion zu Klimaschutz, Soziales Leitbild, Austausch mit Stabstelle Nachhaltigkeit der BUKEA	Fortführung BEP-AG und regelmäßige Diskussion zu Klimaschutz, Soziales Leitbild, Austausch mit Stabstelle Nachhaltigkeit der BUKEA
D02	Klimafreundliche übergeordnete Stadtentwicklung	SL	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Regionale Wohnungsmarktkonferenz zu Klima und Wohnen, Integration von Leitlinien und Infos zur Klimaschutz im Wohnungsbauprogramm, Einbringen von Klimabelangen in laufende Planungen (Magistralen, ...)	Integration von Leitlinien und Infos zur Klimaschutz im Wohnungsbauprogramm, Einbringen von Klimabelangen in laufende Planungen (Magistralen, ...) Energieberatung für Genehmigungsverfahren der Sozialen Erhaltungsverordnung Eimsbüttel (finanziert durch Hamburger Klimaplanmittel)
D03	Klimafreundliche Stadtquartiere: Anpassung Klimawandel (hier: Klimaanpassungskonzept)	SL, MR	in Umsetzung	Klimaanpassung	Förderantrag 01/2022 gestellt und 2023 bewilligt, Kofinanzierung Hamburger Klimaplanmittel	Förderbescheid ist eingegangen, Durchführung Verfahren zur Stellenbesetzung und Ausschreibung Gutachtertätigkeiten; Klima-Check mit Schwerpunkt Klimaanpassung. Analyse von Betroffenheiten im Kontext CoolStreets	Schwerpunkt 2024: Arbeitsbeginn Anpassungsmanagerin am 01.01.2024 Erarbeitung Konzept Umsetzung/Integration bestehender Beschlüsse (u.a. Cool Streets)
D03.1	Schutz vulnerabler Bevölkerung vor Folgen des Klimawandels	GA	Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung		Geplant im Rahmen des Klimaanpassungskonzept	Geplant im Rahmen des Klimaanpassungskonzept; Mitwirkung am Hitzeaktionsplan (GA)
D04	Eimsbütteler Klimastandard	SL, WBZ2	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Strategisch: Etablieren eines Klimachecks zur Identifikation des Handlungsbedarfs als Grundlage für KLOI und Bausteine; Webseite Klimagerecht Bauen in Eimsbüttel Einzelne Bausteine: Festsetzungen für Wassermanagement; Vertragsbaustein für DGNB-Zertifizierung ; Vertragsbaustein für Notwasserwege	Verknüpfung von Bausteinen für Verträge und Festsetzungen mit der Analyse des Klimachecks; Konkretisierung des KLOI; Anwendung auf diverse Projekte (Bebauungsplanung, Größere Bauvorhaben, Parks, Straßenräume)
D05	Projekt Evaluierung der Umsetzungen von Umweltauflagen	VS	noch nicht begonnen	zukünftig CO2-mindernd		BAE interne Abstimmung im Kontext Klimaanpassungskonzept	Erarbeitung Klimaanpassungskonzept (siehe D03)
D06	Information zu Fördermitteln bei Bauberatungen	SL, WBZ2	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Broschüre mit Tipps, Beratung und Fördermöglichkeiten zu Klimaschutz und Energie sparen (Erstellung durch KSM) und Distribution über die Quartiersmanager:innen sowie die WBZ Ausgangspost. Integration in Webseite "Klimagerecht Bauen" Abstimmung mit Hamburgweiter Kampagne "Jedes Haus kann Klimaschutz", Begleitung Thermo-Tour	Integration Klimainfos in WBZ Handreichung zu Bauberatung Verknüpfung zu BSW Kampagne "Jedes Haus kann Klimaschutz"
D07	Energetische Quartierssanierung	KSM, SL (MR)	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd	Förderantrag 11/2023 bei KfW eingereicht	Niendorf Nord: in Eigenregie der Genossenschaften mit Unterstützung BA E Eidelstedt Süd: Gebiet definiert, Akteure aktiviert und zusammengebracht; LOI, Vorhabenbeschreibung, Antragsstellung mit BUKEA; Einreichung Antrag bei KfW; aktuell Förderung ungeklärt (Haushaltssperre) Abstimmungen zu kommunaler Wärmeplanung und Wärmeversorgungsprojekten (mit BUKEA, Wärme Hamburg etc.)	Schwerpunkt 2024: Ausschreibung und Arbeitsbeginn Sanierungsmanagement Erstellung Energetisches Quartierskonzept Eidelstedt-Süd (inklusive Mobilität und Klimaanpassung) Definition und proaktiver Anschub weiterer Quartiere (in Eidelstedt bereits weitere Interessensbekundungen) Koordination und Abstimmungen zu kommunaler Wärmeplanung und Wärmeversorgungsprojekten
D08	Klimaschutz in RISE-Gebieten	SR, SL	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd			Eidelstedt: Umsetzung des Projektes Aufwertung Grünzug Jaarsmoor, Schnelsen: Mobilität & Planung Frohmestraße, Planung Neugestaltung von Herslohpark, Vorbereitung Sanierung Freizeitzentrum Schnelsen, Nutzung Kampagne "Jedes Haus kann Klimaschutz" für Schnelsen?
D09	Klimafreundliches Lokstedt und wie geht es weiter	KSM	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		In der ersten Jahreshälfte wurden diverse Gremien und Runden innerhalb der Hamburger Verwaltung besucht und die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Zudem sind die Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt in die alltägliche Arbeit und Austauschformate des Klimateams eingeflossen und prägen diese auch nach Ende des Forschungsprojektes. Die geknüpften Netzwerke und einzelne Projekte bestehen weiterhin und werden gepflegt.	Erkenntnisse aus dem Ergebnisbaustein "Vereine auf dem Weg zur Klimaneutralität" weiter übertragen auf die Vereine/Bürgerhäuser des Bezirkes
D10	Durchführung weiterer Reallabore	SL, MR, SR	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Begleitung des Formates PrimaKlima des Lenzsiedlung e.V. (siehe C04)	
D11	Klimafreundliche Freiraum- u. Landschaftsplanung	SL, MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		Blühwiesenbeete Schule Hinter der Lieth; projektbezogene Pflanzungen bienenfreundlicher Sträucher und Bäume (KSP Weidenallee, KSP Halstenbeker Weg)	Grünverbindung Jaarsmoor mit Obstbaumpflanzungen und Anlage von Blühwiesen; Revitalisierung der Parkanlagen und Spielplätze Von-herslo-Weh und Johann-Wenth-Straße - hier Anlage von naturnahen Bereichen und Blühwiesen; Neuanlage Spielplatz Wegenlamp und Grünverbindung - hier Obstbaumpflanzungen, neue Gehölzstrukturen, Blühwiesenflächen; neue Grünverbindung am Schippelmoorgraben/Steendammsch; Neuanlage einer Parkanlage am Paciusweg (PocketPark mit naturnaher Bepflanzung, Staudenflächen, Blühwiesen)
D12	Nachhaltige Grünflächenpflege (Naturschutzgroßprojekt HH)	MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		Das Projekt der BUKEA ist in die Umsetzungsphase durch die Bewilligung des BUNDES eingetreten. Personalaufstockung ist in der BUKEA erfolgt. Die Einzelmaßnahmen in Eimsbüttel zielen auf Steigerung der Artenvielfalt in Wiesen. Die Wiesenmäh und Biologische Begleitung in den Anlagen wird durch die BUKEA beauftragt und von E/MR begleitet.	Fortführung des Projektes durch die BUKEA in Abstimmung mit EMR
D13	Nachhaltige Grünflächenpflege (Unterhaltung Grünflächen)	MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		Neuausschreibung der Mahd mit defizientierten Mahdkonzepten erfolgt.	Weiterentwicklung der Wiesenflächen. Fortbildung auf dem Betriebshof MR4
D14	Straßenbegleitgrünflächen (Patenschaften & Ausweitung)	MR	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Fortführung der Patenschaften. Bewerbung im Rahmen diverser Aktionen	Fortführung der Patenschaften. Qualifizierung der Vegetationsflächen zu Artenreicheren Pflanzengemeinschaften bei Straßenbauprojekten.

	Maßnahme	Zuständig-keit	Status zum 01.01.2024	CO2-Wirkung	Externe Mittel	in 2023 erfolgte Umsetzungsschritte	Für 2024 geplante Umsetzungsschritte
D15	Park- und Straßenbaummanagement	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Geplante Maßnahmen sind ausgeführt worden z.B. Methfesselstraße	Fontenay, Parkanlage Deckel Stellingen Fortführung der Ersatzbaumpflanzungen auf geeigneten Baumstandorten. Schaffung neuer Straßenbaumstandorte im Zuge von Straßenumbau.
D16	Regeninfrastrukturanpassung (RISA)	MR, SL	Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung		RISA-Fortbildungsreihe wurde fortgesetzt, Starkregengefahrenkarte ist eingeführt	Fortführung RISA-Fortbildungsreihe durch BUKEA, Berücksichtigung Starkregengefahrenkarte in allen Planungen, Weiterentwicklung der Einführung des "natürlichen Wasserhaushaltes" (BUKEA)
D17	Renaturierung von Gewässerflächen	MR	in Umsetzung	Klimaanpassung		1. Bauabschnitt NU Kollau zwischen am Ree und Röthmoorgraben umgesetzt 2. Sekundäraue Mühlenau südlich Furtweg umgesetzt, 3. Kaskadenausbau Ohmoor-NebengrabenB umgesetzt, 4. Ertüchtigung Nebenläufe Amerkamp umgesetzt, 5. Planungsbeginn NU Burgwedelau, 6. 1. Gewässernachbarschaftstag mit NABU an der Mühlenau	1. Baubeginn 2. und 3. Bauabschnitt NU Kollau Am Ree bis Röthmoorgraben, 2. NU Mühlenau von Jaarsmoorgraben bis Kieler Straße mit InStream-Maßnahmen, 3. Bau kleine Sekundäraue Burgwedelau-nebengraben/Rönnkamp; 4. Gewässernachbarschaftstage mit NABU, 5. weitere maßnahmen nach Aufstellung Bauprogramm in Abstimmung mit BUKEA
D18	Wassermanagementvorgaben für Neubauten	MR, SL	Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung		Einführung Merkblatt der BUKEA Begrenzung Niederschlagswassereinleitung	siehe auch Spalte M
D19	Nachhaltiges Entwicklungskonzept Schnackenburgallee	WBZ1, SL, MR	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd	Förderantrag 12/2021 gestellt, Stand 12/2023 noch kein Bescheid, Kofinanzierung Hamburger Klimaplanmittel	Auswahlverfahren für das Klimaschutzmanagement gestartet Durchführung des 3. Standortforums in 04/2023 Durchführung und Erweiterung der PV-Kampagne Vorbereitung einer Vereinsgründung mit ausgewählten Unternehmen. Kick-Off Termin 31.08.23, Folgetermin 08.11.23. Begleitung weiterer Veranstaltungen, u.a. Mobilitäts-Workshops Vorschlag Switch-Standorte an Hochbahn	Schwerpunkt Förderzusage abwarten, dann erneutes Auswahlverfahren für das Klimaschutzmanagement Begleitung der Vereinsgründung im Januar 2024 und der im Anschluss erforderlichen Maßnahmen Durchführung Standortforum im 1. HJ 2024 Weitere Begleitung der Unternehmen aus dem Industriegebiet Schnackenburgallee bei verschiedensten Formaten (Beratung, Veranstaltungen, Netzwerk)
D20	Klimafreundliches Gewerbe / Übertragung NEKS	WBZ1, SL	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd		Begleitung der BWI Kampagne "GewerbeKlima.vorOrt" am 12.09.2023 in der Meistermeile.	Weitere Begleitung der Unternehmen bei verschiedensten Formaten (Beratung, Veranstaltungen, Netzwerk) basierend auf Best Practice Schnackenburgallee
D21	Klimafreundliche Zentren & Handel	WBZ1	in Umsetzung	aktivierende Wirkung		Für die Quartiere Tibarg, Frohmestraße, Grindel, Eidelstedt und Osterstraße erfolgten Beratungen durch Green Events. In mehreren Stadtteilzentren konnte der Neustartfonds bei nachhaltigen Projekten der Interessengemeinschaften finanziell unterstützt werden. Mehrere Aktionen konnten in enger Abstimmung mit dem BA-E v.a. durch den Grindel e.V. umgesetzt werden. Regelmäßiger Austausch mit den Quartiersmanagements, um aktuelle Klimaschutzthemen in die Quartiere zu tragen.	Der Grindel e.V. wird mit seinen Aktionen/Planungen (u.a. Theaterfest am 09./10.09. sowie Christkindmarkt) bei Green Events als Best Practice aufgenommen. Fortsetzung des regelmäßigen Austauschs mit den Quartiersmanagements, um aktuelle Klimaschutzthemen weiter in die Quartiere zu tragen.
D22	Grundstücksvergabe mit Klimastandards	SL, WBZ1	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd		Vorabstimmungen zu einer Vergabe eines Gewerbegrundstücks am Flagentwief	Konzept Vergabe Spannskamp (Wohnungsbau)
D23	Straßenraumgestaltung	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Erfolgt im Rahmen laufender Planungen und Regelaufgaben; Wenn möglich erfolgt Zusammenarbeit mit Leitungsträgern. Setzt frühzeitige Planung der Leitungsträger voraus (selten gegeben). Planungen werden in Roads koordiniert. Verbreiterung Fußwege im Zuge von leitungsarbeiten z.B. Bornstraße. siehe Fuß- und Radverkehrsförderung (siehe E04 und E02), Beispiel Langenhorst (Geweg, offene Wasserführung)	
D24	Potenzial der Reaktivierung des Ohmoor-Moors	SL (MR)	Umsetzungsstand geringer als erwartet	zukünftig CO2-mindernd		Seitens BUKEA wird einem NSG nicht zugestimmt	
E	Mobilität						
E01	Entwicklung Leitlinien Mobilität Eimsbüttel	MR, SL	in Umsetzung	aktivierende Wirkung	Hamburger Klimaplanmittel	Verwaltungsinterne Workshopreihe, Identifizierung / Priorisierung von Themen, Präzisierung der Leitlinien und bezirklichen Handlungsmöglichkeiten, Skizze Eckpunkte für Arbeitshilfen für ausgewählte Themen.	Ausarbeitung exemplarischer Arbeitshilfen
E02	Radverkehrsförderung auf Bezirksebene	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Fertigstellung Niendorfer Str., Methfesselstraße, Behrmanplatz u. a. , Beschluss Bezirksroutenkonzept, kontinuierlicher Ausbau Fahrradabstellanlagen, Begleitung Pilot "Wayfinding" für die Radrouten (federführend: BVM) u. a.	Bundesstraße, Sillemstraße, Große Bahnstraße, Mahnsteinstraße, Jägerdamm, Begleitung Aufbau Pilot Fahrradkleingaragen ("Radboxen"), Ausbau Fahrradabstellanlagen und Luftpumpenstandorte
E03	Ausbau Tempo 30	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		siehe politische Beschlusslage auf Bundesebene mit erforderlicher Ausarbeitung der Landesvorschriften; zum Beispiel: Schmiedekoppel, Lappenbergsallee und Langenfelder Damm	Hagenbeckstraße (Anschub der Planung)

	Maßnahme	Zuständig-keit	Status zum 01.01.2024	CO2-Wirkung	Externe Mittel	in 2023 erfolgte Umsetzungsschritte	Für 2024 geplante Umsetzungsschritte
E04	Fußverkehrsförderung	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd	Klimaplanmittel / BVM	Fertigstellung NaMoKo. Durchführung Mobilitätsforum zum Thema Fußverkehr (3-2023). Umsetzung kleinteiliger Maßnahmen zur Fußverkehrsförderung, Planung weiterer Querungen (siehe auch E06); Gneisenastraße und Roonstraße Süd sind umgesetzt / abgeschlossen.	Fortführung kleinteiliger Maßnahmen (s. auch E06), Beratung/Austausch zur Entwicklung Fußverkehrsstrategie durch die BVM; Umsetzungen Kottwitzstraße und Wrangelstraße sind geplant
E05	Autoarme Quartiere	MR, SL	in Umsetzung	zukünftig CO2-mindernd	Klimaplanmittel / BVM	Stand Durchfahrtsperre Rellinger Straße und Schaffung Parnass-Platz: Auftakt Beteiligung / Verschickung für beide Projekte. Eröffnung Parnass-Platz einschl. erster mit einfachen Elementen. Beauftragung externer Dienstleister für beide Projekte.	Beteiligungsprozess Straßenraumgestaltung und aktive Mobilität Rellinger Straße, Einrichtung Durchfahrtsperre und Umsetzung Gestaltung mit einfachen Mitteln. Beteiligung und Umsetzung Gestaltung Parnass-Platz mit einfachen Mitteln, generell Aktivierung für Straßenraumgestaltung und Umweltverbund.
E06	Straßenraummanagement	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Umbau südliche Roonstr. und Gneisenastraße, damit auch Erprobung prototypischer Elemente für Straßenraumgestaltung mit regelgerechten Mindestbreiten (u.a.)	Wrangelstraße und Kottwitzstraße (siehe auch E 04)
E07	Förderung Intermodalität	MR, SL	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Fertigstellung NaMoKo Schnelsen. Erfolgreiche Abstimmung und Genehmigung von Switch-Standorten (v.a. im äußeren Gebiet des Bezirks), kontinuierliche Ausweitung Fahrradparken u. a.	
E08	Schulisches Mobilitätsmanagement (ggf. auch Kitas)	MR	in Umsetzung	aktivierende Wirkung	Klimaplanmittel / BVM	Beteiligung im Projekt Schulcluster: Umsetzung Analyse und Beteiligungsformate sowie Erarbeitung Verkehrsführungskonzept und Maßnahmen durch externen Dienstleister, öffentliche Ausstellung Konzeptentwurf Oktober 23 (einschl. Veranstaltung), Auftakt Projekt Rellingerstraße (Informationsveranstaltung Juli, weitere Beteiligung / Beauftragung Dienstleister ab Okt. 2023) (in Verbindung mit Beteiligung / Gestaltung Parnass-Platz. Konzeption weiterer Schritte zum Thema Aktivierung / schulisches Mobilitätsmanagement mit BSB und LI (für beide Projekte / Active Cities). Besetzung Projektstelle bis Anfang 2024. Mobilitätsforum zum Thema Schulmobilität im Dez. 2023. Mitwirkung in MRH-Reallabor "Schulisches Mobilitätsmanagement", Auswahl Pilotstandort Röhthmoorweg. Kleinteilige Maßnahmen Schulwegesicherung (Planung/Umsetzung Querungshilfen)	Abschluss Entwicklung Verkehrskonzept Schulcluster, Prüfung erster Maßnahmen im Schulclustergebiet und Sondierung möglicher Maßnahmen zum schulischen Mobilitätsmanagement. Durchführung Beteiligungsverfahren Rellinger Straße und Förderung aktiver Mobilität / Schulisches Mobilitätsmanagement (EU-Projekt Active Cities), auch in Verbindung mit Schulcluster, Prüfung Umsetzung Maßnahmenvorschläge für Pilotstandort Röhthmoorweg im Reallabor MRH.
E09	Kommunikations- & Beteiligungsstrategie Mobilität	MR, KSM	Umsetzungsstand geringer als erwartet	aktivierende Wirkung		Umsetzung Beteiligungsprozess und Aktivierung Schulcluster (s. o.). Auftakt Beteiligung autoarme Straßenraumgestaltung Rellinger Straße und Parnass-Platz. Mitwirkung bei von Initiativen organisiertem Aktionstag und Mobilitätsfest (beides im Rahmen der EMW im September 2023) konnte dagegen nicht realisiert werden, da Finanzierung der Aktionen durch BV-Mittel abgelehnt und Aktionen abgesagt wurden.	Schwerpunkt schulisches Mobilitätsmanagement, Aktivierung Straßenraumgestaltung, ggf. Einpassung Maßnahmen in europäische Mobilitätswoche, Weitere Ausstattung Lastenrad als Infomobil für Aktionstage.
E10	Logistik (Micro)-Hubs für den Warentransport	MR, SL, WBZ1	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		Abstimmung Pilotstandorte SmaLa, durch BWI umgesetzt;	Begleitung von Fachbehörden (BVM, BWI)
E11	Graue Energie berücksichtigen und reduzieren	MR	in Umsetzung	aktuell CO2-mindernd		CO2-Bilanzierung bestandsnaher Straßenumbau (Veloroute Sillemstraße) erfolgt und Planung entsprechend angepasst. Verschickung	Fortführung Prüfung und Umsetzung bestandsnaher Umbaumöglichkeiten, siehe auch Generalsviertel, Umsetzung Sillemstraße;
E12	Klimaanpassung in der Straßenraumplanung	MR	Umsetzungsstand geringer als erwartet	Klimaanpassung		Begrünung Kreisel / Mittelstreifen Methfesselstraße, Begrünung / Teilentsiegelung künftiger Parnass-Platz. Begleitung Konzeptstudie Klimastraße Schwenckestraße (BUKEA, als Beispiel, in jedem Bezirk wird ein anderer Straßentypus in den Blick genommen)	Fortführung Konzeptstudie Schwenckestraße als Beispiel Klimastraßen