

Stand: 14.07.2020

Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitstitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Grobabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Angestrebte Vorwegenehmungsreife	Vorwegenehmungsreife	Verfahrsdauer **
Altona-Altstadt	Altona-Altstadt56	Fischereihafen	25	0.0	0	10.06.2011	18.12.2009	2021		
Altona-Nord	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1250	34	433	14.10.2016	02.12.2016	2021		
Bahrenfeld	Bahrenfeld68	östl. Ruhrstr. / südl. Leverkusenstr.	110	33	35	17.01.2014	24.06.2015	2020		
Bahrenfeld	Bahrenfeld73	Von-Hutten-Straße	60	38	23	14.06.2019		2021		
Lurup	Lurup66	Rugenberg/Luruper Hauptstraße/Böttcherkamp	0			24.10.2014	12.11.2014	2021		
Lurup	Lurup68	Nachverdichtung an den Magistralen	0			11.01.2019	21.01.2019	2022		
Ottensen	Ottensen60	Friedensallee/Behringstr.	100	30		14.01.2009	02.11.2010	2022		
Ottensen	Ottensen67	Euler Hermes	460		155	12.12.2014	21.07.2015	2021		
Ottensen	Ottensen71	Griegstraße	320	30	100	15.11.2019		2022		
Rissen	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	20			13.10.2017		2022		

Iserbrook, Sülldorf	Suelldorf23- Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350			31.03.2017	19.02.2019	2021		
Sülldorf	Suelldorf24***	Musik-Campus	0	0.0		10.11.2017				
Sülldorf	Suelldorf25		0			08.02.2019	22.05.2019			
			2695							746

\* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

\*\* Die Verfahrensdauer (von Aufstellungsbeschluss bis Vorwegenehmigungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.

\*\*\* Der B-Plan Sülldorf24 ruht bis auf Weiteres, da sich der Investor zurückgezogen hat.