
Zeit-und Ablaufplan 
zur Erarbeitung der Problem- und Potenzialanalyse Zentrum Bergedorf * **

Modul Leistung

Hamburger Ferien

Auftragsklärung ▪

Modul B

Modul B 1

B 1.1 Auswertung vorhandener Daten

B 1.2 - B 1.6 Bestandsaufnahme ▪

B 1.7 Kartierung

B 1.8 Dialogische Interviews/Expertengespräche

B 1.9 Beteiligung (Veranstaltungen/vor Ort/Online), inkl. Ki-Ju ▪

Modul B 2

B 2.1 Analyse und Bewertung

Modul B 3 

B 3.1 Verwaltungsinterne Strategie-Workshops ▪ ▪

B 3.2 Strategiegespräche 

B 3.3 Ausarbeitung und Steckbriefe

B 3.4 Analyse der Akteurskonstellation

B 3.5 Schlussfolgerungen und Schwerpunktsetzung ▪

Modul B 4

B 4.1 Strategie-Workshops Eigentümer/Gewerbe ▪

B 4.2 Ableitung von Zielen und Projekten

B 4.3 Aussagen zu Beteiligung, Verfahren

B 4.4 Öffentliche Infromationsveranstaltung ▪

Modul B 5

B 5.1 Empfehlungen zu Projekten (inkl. ZMKP)

B 5.2 Empfehlung Programmsegment

B 5.3 Empfehlung Gebietszuschnitt

Modul B 6

B 6.1 Erstellung Entwurfsfassung PPA ▪

Abstimmung WSB, TÖB-Beteiligung ▪

B 6.2 Auswertung TÖB-Beteiligung, Finalisierung PPA

B 6.3 Druck und Veröffentlichung ▪

Modul B 7

B 7.1 Abstimmungstermine, Auswertungsgespräch mit AG ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

B 7.2 laufende Projektsteuerung

▪  Meilenstein / Entscheidung

* Zeitplan in Abhängigkeit von den Anweisungen und Verfügungen der Freien und Hansestadt Hamburg im Zusammenhang mit dem Coronavirus (2019-nCoV)

** Zeitplan in Abhängigkeit der Entscheidungsprozesse und auf Basis der Beauftragung ab Mitte August 2021 

Januar 2022 Februar 2022 März 2022

Laufendes Projektmanagement

Empfehlungen zur Förderung

Dokumentation, endgültige Abstimmung, Präsentation

November 2021 Dezember 2021

Bestandsanalyse der Bevölkerungsstruktur und der sozio-ökonomischen Situation

September 2021 Oktober 2021

Strategische Überlegungen

Bestandsaufnahme der städtebaulichen, baulichen, planerischen, und sonstigen Rahmenbedingungen

Handlungsfeldbezogene Problem- und Potenzialanalyse

Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse

August 2021


