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Mehrkosten für den Bau eines Amphibienleitsystems am Falkensteiner Ufer 

Drucksache  

Ausschuss für Grün- Naturschutz und Sport   

Sachverhalt: 

Für den Bau des Amphibienleitsystems am Falkensteiner Ufer wurden zu 
Projektbeginn seitens des planenden Ing. Büros 200.000,00 € veranschlagt. Die 
Gelder wurden von der BUKEA zur Verfügung gestellt. 

Mit der Aufstellung der Ausführungsunterlage-Bau wurden Kosten in Höhe von 
insgesamt 420.000,00 € brutto (Entwurfsstand 02.09.22) ermittelt. 

Somit ist, zusätzlich zu den bisher bewilligten Haushaltsmitteln, ein Betrag über 
220.000,- zur Finanzierung des Projektes erforderlich. Die BUKEA hat das 
Bezirksamt aufgefordert, Möglichkeiten zur Deckung der Finanzierungslücke 
auszuloten. 

Die Mehrkosten werden wie folgt begründet: 

- Erhebliche Preissteigerungen bei den Amphibienleitelementen (Stahl und 
Beton), bei den vier Tunneln und bei den Stopprinnen. 

- Mehrmengen bei den Stopprinnen. 
- Erhebliche Mehrmengen bei den Leitelementen auf der Südseite des 

Falkensteiner Ufers durch eine Planänderung. Hier wurde ursprünglich 
vorgesehen, die Bestandsmauer am Rückhaltebecken als Leiteinrichtung zu 
nutzen. Dies ist jedoch nicht möglich, da die Amphibien diese überklettern. 
Daher wird nun auf ganzer Länge eine Leiteinrichtung an der Mauer entlang- 
geführt. 

- Erhebliche Mehrkosten durch erforderliche Maßnahmen für den 
Bestandsschutz von Leitungsinfrastruktur Strom und Gas. 

- Erhebliche Mehrkosten durch zusätzliche Baumschutzmaßnahmen. Hier 
müssen insbesondere im Bereich Falkensteiner Weg zusätzliche 
Wurzelschutzmaßnahmen durchgeführt werden. 

- Erhebliche Mengenmehrungen bei der Bodenentsorgung. Diese können zwar 
teilweise, jedoch nicht vollständig durch die Wiederverwertung von Boden vor 
Ort kompensiert werden. 

Die benötigten Haushaltsmittel i.H.v. 220.000,00 € brutto, könnten aus den 
zuwachsenden Einnahmen für den Naturschutz bereitgestellt werden.  

Petitum: 

Der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport wird um Zustimmung zur 
Aufstockung der Finanzierung aus den zuwachsenden Einnahmen i.H.v. 220.000,00 
€ brutto gebeten.  

     


