
Bezirksamt Wandsbek Stand: 24.11.2020

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2021

MR 31 -  Stadtgrün

Planungsphase Ausführungsphase 
Phase 1:   Grundlagenermittlung Phase 6:   Vorbereiten der Vergabe
Phase 2:   Vorplanung Phase 7:   Vergabe
Phase 3:   Entwurfsplanung Phase 8:   Bauausführung / Bauleitung
Phase 4:   Genehmigungsplanung Phase 9:   Dokumentation / Abrechnung
Phase 5:   Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)                  Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2021 =  ~ 359.000,- €

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau 15.500 €       

Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz 15.500 €
Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz
Betreuung erfolgt durch Ingenieur das Sachgebiets Plaung und Bau Stadtgrün
Für 2021 ist "coronabedingt" der Wert pauschal reduziert worden, da davon auszugehen ist, dass weniger Veranstaltungen stattfinden

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar 224.985 €     

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße 10.026 €
Erstherstellung Platz- und Wegeflächen im Kaskadenpark
Entwicklung Wohnbauprojekt  Jenfelder Au Ziel: Fertigstellung Leistungsverzeichnis

Stand: Beginn Ausführungsplanung

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Gyla- Trebisch- Platz 12.017 €
Neubau zentrale Platzfläche im BV Jenfelder Au
Entwicklung Wohnbauprojekt  Jenfelder Au Ziel: Fertigstellung 

Stand: Leistungsverzeichnis erstellt 

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Spielplätze 38.072 €
Erstherstellung Spielplätze Kaskadenpark, Sternpark 
und Bolzplatz Ziel: Fertigstellung Ausführungsplanung

Stand: Grundlagenermittlung 

Erneuerung Spielgeräte  aus  investiver Rahmenzuweisung und Sondermitteln 7.556 €
Erneuerung Spielgeräte -  Gropiusring und mind zwei weitere Spielplätze

Ziel: Fertigstellung
Stand: Projekte tlw. in Planung.

Blühinseln/ Langgraswiesen in Grünanlagen (2. BA) 650 €
Herstellung 14  Langgraswiesen inkl. Beschilderung
gem. BV Beschluss Ziel: Monitoring und Pflegearbeiten

Stand: 2. BA abgeschlossen

Wandsebrücke Höhe Katunbleiche 4.235 €
Neubau Brücke gem B- Plan durch LSBG
BHKL durch Bezirksamt Ziel: Fertigstellung und Baufreigabe

Stand: Haushaltsunterlage erstellt, Vorbereitung Ausschreibung

Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord 12.095 €
Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse

Ziel: Abschluss Ausführungsplanung (AU-Bau)
Stand: Vorentwurf

Grünpatenschaften 8.685 €
Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen

Ziel: Betreuung und Umsetzung von Patenschaften
Stand: Grundlagen erarbeitet, beschlossen, in Umsetzung

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen
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Projekte Naturcent  2021 21.117 €
Umsetzung diverser Einzelmaßnahmen zurFörderung der Natur in der Stadt

Ziel: Umsetzung weiterer Teilprojekte 
Stand: Umsetzung drei Teilprojekte erfolgt

Spielplatz Jenfelder Tannenweg  (EMG-S Projekt) 17.757 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Jenfeld - EMS und RISE Projekt

Ziel: Baubeginn
Stand: Entwurf fertiggestellt

Spielplatz Eilbektal  (EMG-S Projekt) 10.638 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek - EMS - Projekt

Ziel: Fertigstellung
Stand: Beauftragung Landschaftsbau erfolgt

Campus - Mittelachse Steilshoop/ Anschluss an GA Bramfelder See (RISE- Projekt) 7.851 €
Herstellung/ Anbindung  der Wegeachse in die Grünanlage
des Bramfelder Sees, inkl Anschlussflächen Ziel: Fertigstellung

Stand:  Beauftragung Landschaftsbau  (Haushaltsmittel RISE nur bis 2021!)

Platzfläche Bramfelder See (RISE- Projekt) 8.040 €
Neuordnung Zentraler Platz am Ostufer

Ziel: Fertigstellung
Stand:  Beauftragung Landschaftsbau  (Haushaltsmittel RISE nur bis 2021!)

Spielplatz Walddörfer Straße ggü Nr. 389 (EMG-S Projekt) 34.018 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen
Spielplatz mit inklusiver Ausrichtung Ziel: Beauftragung Landschaftsbau

Stand: Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgt.

Sanierung Anny- Tollens Denkmal - Alt Rahlstedt 2.058 €
Sanierung Kriegerdenkmal gem BV- Beschluss 21-0086.1

Ziel: Fertigstellung

Stand:

Blühinseln/ Langgraswiesen in Grünanlagen (3. BA) 4.499 €
Herstellung weiterer  Langgraswiesen inkl. Beschilderung
Ansatz: 90.000,- €, Finanzierung gesichert. Ziel: Fertigstellung

Stand: Vergabe Bauleistung

Offensive Straßenbaumneupflanzung 14.174 €
Neupflanzung von zusätzlichen 400 Straßenbäumen 

Ziel: Fertigstellung  und Beginn Pflege
Stand: Baubeginn Pflanzung

Spielplatz Jüthornstraße - im 2. Gehölz - (EMG-S Projekt) 11.497 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: Fertigstellung Spielplatz
Stand: Erarbeitung Entwurf

in Bau befindlich
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1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar 22.909 €       

Erneuerung Frischwasserleitung KGV Eichenlohweg 8.063 €
Sanierung der maroden Frischwasserleitung der drei Kleingartenvereine Ziel: Fertigstellung 
nahe Eichenlohweg - Steilshoop Stand: Baubeginn erfolgt

Sanierung Wegedecken in Kleingärten 6.384 €
KGV Traberweg Ziel: Fertigstellung

Stand:  Flächenaufmaße erstellt 

Erneuerung Wegeverbindung Werfelring / Carsten-Reimers-Ring 8.462 €
Sanierung der unebenen Wegeverbindung Ziel: Fertigstellung 
zwischen Wohnbebauung und Grünverbindung Carsten- Reimers-Ring Stand: Nicht begonnen

263.394 €      Gebundene Personalressource in 2021 
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2.

Eichtalpark - Masterplan (Förder-Projekt) 24.900 €          
Erabeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung
der Eichtalparks mit umfassender Bürgerbeteiligung Ziel: Vorplanung bis Entwurf (Masterplan)

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

GA Tegelsbarg Masterplan (RISE- Projekt) 16.200 €
Erabeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung
der übergeordneten Grünanlage in Poppenbüttel Ziel: Vorplanung bis Entwurf (Masterplan)
mit umfassender Bürgerbeteiligung Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel Planung durch RISE)

3.

Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich 17.275 €          
Teil- Umplanung Grünanlage nach Rückbau Unterkunft
Betreuung Rückbau Unterkunft und Start  Interkul. Garten Ziel: Entwurf fertiggestellt

Stand: Masterplan Jenfelder Moor vorhanden (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Heinsonweg (EMG-S Projekt) 9.099 €            
Grundinstandsetzung Spielplatz in Volksdorf

Ziel: Entwurf fertiggestellt
Stand:  Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel anteilig  übertragen)

Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt) 14.287 €          
Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek

Ziel: bis Entwurfsplanung 
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Hundeauslaufzone Kupferteich / Treudelberg 9.775 €            
Neuordnung Hundeauslaufzone und Umsetzung
gem. BV-Beschluss (???) Ziel: Umsetzung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Ökologische Aufwertung Straßen- und Stadtgrün - Klimabeschluss 5.778 €            
Umsetzung BV Beschluss 21-0743 zur Klimaverbesserung
Budget 48.000,-€, Finanzierung gesichert Ziel: Umsetzung

Stand: nicht begonnen 

Personalressource neue Projekte in 2021 97.314 €       

Personalressource gesamt 360.708 €     

Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

1. Priorität

Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

2. Priorität
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3.

Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt) 10.322 €          
Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel
Spielplatz Höhe Lentersweg Ziel: Genehmigungsplanung (AU- Bau)

Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel übertragen)

Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus) 18.950 €          
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meiendorf
gem B- Plan Ziel: bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel anteilig übertragen)

Spielplatz Immenredder 19.504 €          
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel
gem. B- Plan Ziel: bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)

Hanni  Park/ Oldenfelder Bürgerpark 27.005 €          
Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelde
gem B- Plan (s. Drs 20-5149) Ziel:  bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Stockrosenweg 9.732 €            
Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: AU-Bau
Stand: nicht begonnen nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)

Wegequerung/ Durchlass Bramfelder See 6.185 €            
Herstellung eines Durchlaß als Ersatz für abgebaute Brücke

Ziel: Umsetzung
Stand: Grundlagenermittlung (Finanzierung nicht gesichert)

 Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder 12.860 €          
Mellingburgredder zur Schleuse
Erneueung der fußläufigen Rampenanlage vom Ziel: Baubeginn

Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch MR 2 zugesichert)

Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring 3.646 €            
Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone 
gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541) Ziel: Umsetzung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Sanierung Liliencrondenkmal in Rahlstedt 5.104 €            
Sanierung des Dichterdenkmals im Liliencronpark
gem BV- Beschluss (Drs. 20-6162.1) Ziel: Umsetzung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Kantstraße (EMG-S Projekt) 14.655 €          
Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

Nachrückerprojekte
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Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG-S Projekt) 22.744 €          
Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Umsetzung Reitwegekonzept Wandsbek 12.000 €          
Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegekonzept
gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1) Ziel: Planung und Ausschreibung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Rückbau Unterkunft KSP Ölmühlenweg 7.130 €            
Rückbau der leer stehenden Unterkunft  und Ziel: Umsetzung
und Vorbereitung Erweiterung Spielplatz Stand: nicht begonnen

Initialpflanzung Ausgleichfläche Oktaviostraße 6.775 €            
Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern als
Initialpflanzung Ziel: Beginn Umsetzung ohne Pflegemaßnahmen

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)

Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt) 22.633 €          
Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost Ziel: Entwurf
Co- Finanzierung RISE möglich Stand: nicht begonnen

Spielplatz Haldesdorfer Straße (EMG-S Projekt) 20.758 €          
Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Neuanlage Parkanlage August - Krogmann Straße mit KSP 11.102 €          
Neuanlage einer kleinen Grünanlage in Rahmen des 
der B- Plan Umsetzung Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau

Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch BSW in Aussicht)

Herstellung Wegeanbindung GA Maike Harder-Weg 10.335 €          
Lückenschluß Wegeanbindung an die Straße Ohlendieck Ziel: Planung bis Bauvergabe

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatzerweiterung  Josephstraße 6.806 €            
Erweiterung des Spielplatz in Wandsbek Kern Ziel: bis Entwurf 
auf angekaufte Fläche Stand: nicht begonnen

Umsetzung und Realisierung Alternativ-Denkmal - Kriegerdenkmal Alter Teich 10.920 €          
Neuanlage eines Denkmals aus dem Wettbewerbsentwurf Ziel: Bauvergabe
Beschluss Stand: Externer Entwurf und Ausführungsplanung

Aktivierung Zugänge Grünanlage Bramfelder See an den Friedhof Ohlsdorf 8.190 €            
Qualifizierung der Anbindung und Öffnung der Friedhofsanlage als Naherholung

Ziel: Planung bis Bauvergabe
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)
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