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MR 32 ‐ Wasserwirtschaft

HOAI‐Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Phase 1:        Grundlagenermittlung

Phase 2:        Vorplanung

Phase 3:        Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU‐Bau)

Phase 4:        Genehmigungsplanung

Phase 5:        Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Phase 6:        Vorbereiten der Vergabe

Phase 7:        Vergabe

Phase 8:        Bausausführung / Bauleitung

Phase 9:        Dokumentation / Abrechnung

                       Projekt abgeschlossen

Planungsphase Ausführungsphase

Personalressource 2021:  231.000 €Projektgruppe / Projektbezeichnung

Abkürzungen

EG‐WRRL:          Wasserrahmenrichtlinie

BV:                       Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer

HWRML‐RL:      Hochwasserrisikomanagement‐Richtlinie

RHB:                 Regenrückhaltebecken

WHG:               Wasserhaushaltsgesetz

SDrs:                 Senatsdrucksache

1.0   Dauerprojekte Planung und Bau

1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar  

Instandsetzung Antriebe, Beschilderung

Instandsetzung Wehranlagen

Erneuerung  Beschilderung u. a.  an diversen RHB

Folgemaßnahmen nach Überprüfung Wehrantriebe

Bauwerksaltereung, Hochwasserschutz Fortlaufende Maßnahme (zuletzt Pegel erneuert)Projektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung:

Verursacher:

1.601 €

Ressource für Akutes (Uferabbrüche etc.)

Kleine Instandsetzungen an Gewässern

Instandsetzung von Ufern und Wasserbauwerken

Wandsbeker Gewässer

Uferabbrüche, Bauwerksalterung, Vandalismus Fortlaufende Maßnahme (zuletzt Kettendefekt Wohld. SchProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung:

Verursacher:

2.669 €

Ausführung

Kleinstrukturen an Gewässern

Verbesserung der ökolog. Gewässerstruktur

Verschiedene Gewässer

WHG, EG‐WRRL Fortlaufende MaßnahmeProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung:

Verursacher:

1.000 €

Ausführung

Neophyten‐Beseitigung

Entfernung von Riesenbärenklau und Springkraut

Wandsbeker Gewässer und Riesenbärenklaustandorte allgem.

Invasive Pflanzen, BNatSchG § 40 Fortlaufende MaßnahmeProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung:

Verursacher:

6.831 €

Genehmigungsplanung

Alster ‐ Mellingburger Schleuse Durchgängigkeit

Fischtreppe, Umlaufgewässer

WHG, EG‐WRRL Vorplanung; Vergabe besondere LeistungenProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

22.500 €

Vergabe

Alster ‐ Mellingburger Schleuse Instandsetzung

Grundinstandsetzung Holzbau, Mauerwerk

Bauwerksalterung VorplanungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

10.600 €

Bauaussführung; Abrechung anteilig

Alster ‐ Poppenbütteler Schleuse

Durchgängigkeit und Grundinstandsetzung

WHG, EG‐WRRL, Bauwerksalterung BaubeginnProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

14.700 €

Genehmigungsplanung

Alster ‐ Wohldorfer Schleuse Durchgängigkeit

Fischaufstieg und Anpassung des Wehres

Teil 2: Duchgängigkeit

WHG, EG‐WRRL, Bauwerksverschleiß Entwurfsplg anteilig; Vergabe besondere LeistungenProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

17.100 €
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HOAI‐Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Phase 1:        Grundlagenermittlung

Phase 2:        Vorplanung

Phase 3:        Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU‐Bau)

Phase 4:        Genehmigungsplanung

Phase 5:        Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Phase 6:        Vorbereiten der Vergabe

Phase 7:        Vergabe

Phase 8:        Bausausführung / Bauleitung

Phase 9:        Dokumentation / Abrechnung

                       Projekt abgeschlossen

Planungsphase Ausführungsphase

Personalressource 2021:  231.000 €Projektgruppe / Projektbezeichnung

Abkürzungen

EG‐WRRL:          Wasserrahmenrichtlinie

BV:                       Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer

HWRML‐RL:      Hochwasserrisikomanagement‐Richtlinie

RHB:                 Regenrückhaltebecken

WHG:               Wasserhaushaltsgesetz

SDrs:                 Senatsdrucksache

Abhängig von Variante Durchgängigkeit

Alster ‐ Wohldorfer Schleuse Instandsetzung

Grundinstandsetzung Stahlwasserbau, Stege

Teil 1: Bauwerkssanierung

Bauwerksalterung Entwurfsplg anteiligProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

6.647 €

Abschluss Prioritätenliste

Bedarfsplanung Entschlammung

Planung der Entschlammungsprioritäten

Wandsbeker Gewässer

Verlandungsprozesse, Drs. 20‐3163.1, 20‐3345.1, 21‐0712.1 BestandsanalyseProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

5.800 €

Genehmigungsplanung

Berner Au ‐ HW‐Schutz RHB Sasel

Überprüfung und Optimierung der Steuerung

Vergrößerung Retentionsraum

WHG, HWRM‐RL, Beschluss Drs.‐Nr. 20‐4833.1, 20‐5863.1, 20‐7571 GrundlagenermittlungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

25.322 €

Entwurfsplanung

Berner Au ‐ Vorflutsituation Krögerkoppel

Umkehr der Fließrichtung; Rückhaltung in der Fläche

Graben Alter Berner Weg u. Retentionsraum Rüßwisch

WHG, HWRM‐RL, Drs. 20‐4833.1 ProjekteinsetzungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

9.970 €

Genehmigungsplanung

Horstbek ‐ Schule Redderbarg

Erhöhung der Hydraulischen Leistungsfähigkeit

Austausch der Verrohrung

Hochwasserschutz; Erschließung Redderbarg GrundlagenermittlungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

11.100 €

Baudurchführung

Mesterbrooksgraben Vorflutleitung

Neuherstellung des RHB‐Ablaufs

von Kakenhaner Weg bis Mesterbrookgraben

Bauwerksalterung Vorbereitung der VergabeProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

7.098 €

Vorbereitung der Vergabe

Moorbek‐Lottbek ‐ Lottbeker Teich

Durchgängigkeit, Hochwasserschutz

Ablaufbauwerk

WHG, EG‐WRRL; HWRM‐RL Vorplanung anteiligProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

22.789 €

Bau und Abrechnung

Neuerstellung Rechen

inkl.  Teichentschlammung aus Nr. 08338

Furtbek mit Durchlass Bredeneschredder

Bauwerksalterung VergabeProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

8.000 €

Entwurfsplg anteilig (von B‐Plan Ra 134 abhängig)

Stellau ‐ Freibad mit Oberlauf

Öffnung, Durchgängigkeit, Retention, B‐Pläne

Öffnung im Freibad und Anpassung inkl. RHB

WHG, EG‐WRRL VorplanungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

7.122 €

Bau

Wandse ‐ Holzmühlenteich

Durchgängigkeit

Teil 1: Entschlammung (EMU), Dammöffnung, Überwachung GW‐Stand

WHG, EG‐WRRL Ausführungsplg anteilig; Vergabe besondere LeistungenProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

22.700 €

Bau und Abrechnung

Wandse ‐ Mühlenteich

Fischtreppe und Ufersanierung unterhalb

Mühlenstraße

EG‐WRRL, Bauwerksalterung Vergabe BauleistungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

7.200 €

Genehmigungsplanung abhängig von Genehmigungsumfan

Wandse ‐ Sohlgleite Wandseredder

Herstellung einer Sohlgleite ‐ Durchgängigkeit und Renaturierung bei Neubau der Br

WHG, EG‐WRRL EntwurfsplanungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

3.988 €
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                       Projekt abgeschlossen

Planungsphase Ausführungsphase

Personalressource 2021:  231.000 €Projektgruppe / Projektbezeichnung

Abkürzungen

EG‐WRRL:          Wasserrahmenrichtlinie

BV:                       Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer

HWRML‐RL:      Hochwasserrisikomanagement‐Richtlinie

RHB:                 Regenrückhaltebecken

WHG:               Wasserhaushaltsgesetz

SDrs:                 Senatsdrucksache

1.2 Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar 

2.0 Nachrücker und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

 Entschlammung RHB mit Priorität 1

Sedimententnahme

nach Auswertung Bedarfsplanung Entschlammung

Verlandungsprozesse Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

23.700 €

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

Baumkontrolle Gewässer 7

Ausschreibung Baumkontrolle an Gewässern

Los 7: Lemsahl‐Mellingstedt, Wohld.‐Ohlst, Duvenstedt

Rechtsprechung Verkehrssicherheit Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

1.899 €

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

Baumkontrolle Gewässer 8

Ausschreibung Baumkontrolle an Gewässern

Los 8: Gewässer in NSG und Feldmarken

Rechtsprechung Verkehrssicherheit Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

2.532 €

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

Berner Au ‐ HW‐Schutz RHB Blakshörn

Überprüfung und Optimierung der Steuerung

WHG, HWRM‐RL, Beschluss Drs.‐Nr. 20‐4833.1, 20‐5863.1, 20‐7571 Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

50.643 €

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

RHB Moorbekring ‐ Brückenersatz

Erneuerung der Wegeverbindung

Bauwerksalterung; siehe auch Drs. 21‐0434.1 Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

1.583 €

Vorlage Kontrollbericht und Auswertung

 Baumkontrolle Gewässer 3

Ausschreibung Baumkontrolle an Gewässern

Los 3: Rahlstedt

Rechtsprechung Verkehrsischerheit Vergabe BaumkontrolleProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

1.899 €

Vorlage Kontrollbericht und Auswertung

 Baumkontrolle Gewässer 4

Ausschreibung Baumkontrolle an Gewässern

Los 4: Farmsen nördlich U1, Steilshoop, Bramfeld

Rechtsprechung Verkehrssicherheit Vergabe BaumkontrolleProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

1.583 €

Vorlage Kontrollbericht und Auswertung

 Baumkontrolle Gewässer 5

Ausschreibung Baumkontrolle an Gewässern

Los 5: Volksdorf, Bergstedt, Sasel

Rechtsprechung Verkehrssicherheit Vergabe BaumkontrolleProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

1.583 €

Vorlage Kontrollbericht und Auswertung

 Baumkontrolle Gewässer 6

Auschreibung Baumkontrolle an Gewässern

Los 6: Poppenbüttel, Wellingsbüttel, Hummelsbüttel, Alster

Rechtsprechung Verkehrsicherheit Vergabe BaumkontrolleProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

1.899 €

Ausführungsplanung

Alster ‐ Kanustege Poppenbütteler Schleuse

Erneuerung von Anleger und Slipanlage (EMU)

Bauwerksalterung, Verkehrssicherheit ProjekteinsetzungProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

9.496 €
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Phase 3:        Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU‐Bau)

Phase 4:        Genehmigungsplanung

Phase 5:        Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Phase 6:        Vorbereiten der Vergabe

Phase 7:        Vergabe

Phase 8:        Bausausführung / Bauleitung

Phase 9:        Dokumentation / Abrechnung

                       Projekt abgeschlossen

Planungsphase Ausführungsphase

Personalressource 2021:  231.000 €Projektgruppe / Projektbezeichnung

Abkürzungen

EG‐WRRL:          Wasserrahmenrichtlinie

BV:                       Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer

HWRML‐RL:      Hochwasserrisikomanagement‐Richtlinie

RHB:                 Regenrückhaltebecken

WHG:               Wasserhaushaltsgesetz

SDrs:                 Senatsdrucksache

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

Sohl‐ und Durchlassräumung

Entnahme von Sedimenten und Sohlaufwuchs

Schulbergredder, Minsbekredder, Lottbeker Weg

Einleitungen, Erosionen Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

17.078 €

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

Susebek ‐ Unterhaltungsweg

Wegöffnung entgegen der Planfeststellung

Susebekweg bis Högenbarg

Beschluss Drs.‐Nr. 20‐2890.1 Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

2.216 €

Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

Wandse ‐ Mecklenburger Straße

Strukturverbesserung

WHG, EG‐WRRL; Drs. 20‐7396.1 Projekt angelegtProjektstand:

Projektziel:

Abschnitt:

Beschreibung

Verursacher:

4.270 €
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