
Übersicht Baumaßnahmen 2020 Stand 08.09.2020

lfd. Maßnahme MR 21 aus Jahr Inhalt ca. Kosten Bemerkung

MR 22 kritsch weil

Förderung ÖPNV ÖPNV

Förderung Radverkehr FR Änderungen zum Vormonat

Neu-, Um- und Ausbau NUA

Straßenbauprogramm StrB/GI

Erstmalige Herstellung eeH

Frost Bezirksstraßen Frost

Winterschäden WS

Allg. Erschließung Er

Nr. geplanter Zeitraum Dauer

1.1
Maßnahmen in Vorbereitung

Deichquerung Alte Harburger Elbbrücke
MR21 FR Veloroute 10 - H 01.A 8 Wochen N.N.

Nach Deichbaumaßnahme, Abhängig 

vom LSBG

1.2
Maßnahmen in Vorbereitung

Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)
MR21 FR Veloroute 10 - H 01.B N.N.

Grundstücksankäufe notwendig. 

Schlußverschickung erfolgte am 30.04.

Maßnahmen in Vorbereitung

Veritaskai, Kanalplatz,Kreisverkehr Harburger 

Schlossstraße

MR21 FR Veloroute 10 - H 01.C
1.Quartal 2021 - 3. 

Quartal 2021
24 Wochen N.N.

Maßnahmen in Vorbereitung

Kanalplatz, Blohmstraße
MR21 FR Veloroute 10 - H 01.D

Okt./Nov. 2020 

Start

mit Blohmstraße

 H01.D

24 Wochen 1.820.000,00 €     Leitungsbau komplex 110kV-Stromleitung

2

Maßnahmen in Vorbereitung

Verbindung zwischen Blohmstraße und

Am Radeland

MR21 FR Veloroute 10 - H 04/ H 05 2024 12 Wochen 2.217.600,00 €     

Planfeststellungsverfahren durch DB, 

Beauftragung einer Kartierung durch 

PRISMA

3
Maßnahmen in Vorbereitung

Am Radeland (West)
MR21 FR Veloroute 10 - H 13

April.2021 bis 

Aug.2021
16 Wochen 2.400.000,00 €     

Bürgerinitiative vor Ort,

Versickerungsthematik, kleines Ing.-

Bauwerk zum Abfangen Bahndamm

4
Maßnahmen in Vorbereitung

Am Radeland (Ost)
MR21 FR Veloroute 10 - H 12.A

März 2022 bis

August 2023
24 Wochen 2.576.910,00 €     

Grunderwerb notwendig, Container-

lagerplatz muss aufgegeben werden, 

aktuell Unterteilung in 3 Unterabschnitte

Maßnahmen in Vorbereitung

Am Radeland (Ost)
MR21 FR Veloroute 10 - H 12.B

März 2022-Dez 

2022
41 Wochen 2.991.200,00 €     

Grunderwerb notwendig, Koordinierung 

mit HIE, B-Plan-Verfahren

Maßnahmen in Vorbereitung

Am Radeland (Ost)
MR21 FR Veloroute 10 - H 12.C

Juli 2021-Oktober 

2021
15 Wochen 1.308.650,00 €     

Grunderwerb notwendig, Koordinierung 

mit HIT

5

Maßnahmen in Vorbereitung

Verbindung zwischen Am Radeland und

Waltershofer Straße

MR21 FR Veloroute 10 - H06 N.N.

Grunderwerb notwendig (H06), Ende Mai 

Gespräch mit BWVI und Hafenbahn 

wegen Bahnquerung, Trogbauwerk oder 

Brücke

5.1

Maßnahmen in Vorbereitung

Verbindung zwischen Am Radeland und

Waltershofer Straße

MR21 FR Veloroute 10 -H07 H07 11/2020 1.265.900,00 €     
Es müssen kostspielige 

Ausgleichsmaßnahmen erfolgen

5.2

Maßnahmen in Bau

Verbindung zwischen Am Radeland und

Waltershofer Straße

MR21 FR Veloroute 10 - H08 H08 04/2020 ca. 34 Wochen 1.447.000,00 €     Baumaßnahme liegt im Zeitplan

6
Maßnahmen im Bau

Cuxhavener Straße
MR21 FR Veloroute 10 - H 09.1

Okt.2019 bis

Nov/Dez.2020
13 Monate 3.744.645,00 €     

eingeschränktes

Bauzeitfenster

7 Maßnahmen Waltershofer Straße MR21 FR Veloroute 10 - H 09.2
April 2020 bis

Juli 2020
12 Wochen 1.155.000,00 €     Fertiggestellt

8
Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung 

an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss
MR21 FR Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1

Grunderwerb ist nicht möglich. Abschnitt 

gestoppt

8.1
Maßnahmen in Vorbereitung

Grünverbindung an den Gleisen (Ost)
MR21 FR Veloroute 10, Unterabschnitt H10.2 12/2020 15 Wochen 1.833.241,00 €     §125-Fläche in Grünanlage

8.2

Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung 

an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten 

Stiepenweg (KVP)

MR21 FR Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3
Knotenanpassung erforderlich, 

Kreisberkehr

9
Maßnahmen in Vorbereitung

Grünverbindung an den Gleisen (West)
MR21 FR Veloroute 10 - H 11 11/2020 12 Wochen 950.000,00 €        Maßnahme wird in kürze Ausgeschrieben

10
Maßnahme in Bau

Hannoversche Straße Süd
MR21 FR Veloroute 11 - H 14.D

Nov. 2019 bis

Jan. 2021
15 Monate 5.320.000,00 €     

2 stark eingeschränkte

Bauzeitfenster wg. Sanierung BAB 261

11
Maßnahme in Vorbereitung                     

Hannov. Straße / Knoten Seevestraße
MR21 FR Veloroute 11 - H 14.E

Feb. 2021 bis Mai 

2021
4 Monate 1.330.000,00 €     

Maßnahme wird noch in 2020 

ausgeschrieben

12
Maßnahme in Vorbereitung                     

Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße
MR21 FR Veloroute 11 - H 14 C

März 2021 bis 

Septmeber 2021
7 Monate 2.000.000,00 € Genehmigung durch KOST erforderlich.

13
Maßnahme in Vorbereitung               

Hannoversche Straße Nord
MR21 FR Veloroute 11 - H 14.B

Sep.2021 bis

Aug. 2022
12 Monate 4.000.000,00 €     Genehmigung durch KOST erforderlich.

14
Maßnahme in Vorbereitung Hannov. Straße 

Knoten Neul. Hauptdeich
MR21 FR Veloroute 11 . H 14.A 2022 13 Monate 3.000.000,00 €

Genehmigung durch KOST erforderlich, 

Buslinie ist in Bauzeit zu verlegen.

15
Maßnahmen in Vorbereitung

Eißendorfer Straße
MR21 FR Veloroute 11 - H 02 ab 2022 ff. 1.236.700,00 €     Grunderwerb notwendig

16
Maßnahmen in Vorbereitung

Denickestraße (Fahrradstraße)
MR21 FR Veloroute 11 - H 03.A Okt 20 8 Monate 970.000,00 €        

Bedenken des PK sind weitestgehend 

ausgeräumt.

17
Maßnahmen in Vorbereitung

Denickestraße (KP Weusthoffstr.) 
MR21 FR Veloroute 11 - H 03.B 2022 ff. 4 Monate 2.000.000,00 €     

Wegen fehlender Genehmigung der 

KOST war Verschiebung auf 2022 

erforderlich

18
Maßnahmen in Vorbereitung

Denickestraße bis Trifftstr.
MR21 FR Veloroute 11 - H 03.C 2021 12 Monate 4.500.000,00 €     

Realisierung erst nach Fertigstellung H 

03.A sinnvoll

#BEZUG!

1 Beerentalweg MR 22 NUA 2012  Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen unbekannt 2 Wochen 27.000,00 €          Fehlende Kapazitäten

und Grünarbeiten 27.000,00 €          

1 Femerlingstraße MR 21 StrB/GI 2013 Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str. unbekannt 3 Monate 160.000,00 € Fehlende Kapazitäten

2 Heimfelder Straße MR 22 StrB/GI 2014 Sanierung Fahrbahn unbekannt 1 Monat 375.000,00 € Fehlende Kapazitäten

3 Bissingstraße MR 21 StrB/GI 2015 Querungshilfe KITA ab Mai 2021 2 Wochen 50.000,00 € wegen Baustelle KITA

4 Umbau Jäger-/Vogteistraße MR 21 StrB/GI 2017 Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen abgeschlossen 12 Wochen 500.000,00 €

5 Moorburger Kirchdeich MR 21 StrB/GI 2017 Planung Straßenentwässerung Vermessung beauftragt 40.000,00 € Fehlende Kapazitäten

6 Kanzlershofer Weg MR 22 StrB/GI 2018 Erneuerung Grabendurchlass in Planung 2 Wochen 70.000,00 €

7 Mercedesstraße MR22 StrB/GI 2017 DSK 2021 2 Wochen 63.000,00 €

8 Ostheide MR22 StrB/GI 2019 DSK 2021 2 Wochen noch nicht ermittelt

9 Grumbrechtstraße MR22 StrB/GI 2019 Deckensanierung abgeschlossen 2 Wochen noch nicht ermittelt

10 Nobleestraße MR22 StrB/GI 2017 Deckensanierung, Umplanung Parkraum 2021 2 Monate 81.000,00 € wegen umfangreicher Planungen

11 Wilseder Ring MR22 StrB/GI 2019 Grundinstandsetzung 2021 4 Monate noch nicht ermittelt Fehlende Kapazitäten

12 Eißendorfer Pferdeweg MR22 StrB/GI 2019 Sanierung Fahrbahn 2021 3 Wochen 273.000,00 €

13 Herrmannsburger Weg MR22 StrB/GI 2019 DSK 2021 2 Wochen noch nicht ermittelt

14 Rönneburger Straße MR22 StrB/GI 2019 Fahrbahn, teilweise Nebenflächen 2020/2021 6 Wochen 166.500,00 €

15
Am Exerzierplatz, 

Hastedtstraße,Steinickestraße
MR22 StrB/GI 2019 Sanierung Fahrbahn abgeschlossen 4 Wochen 485.000,00 €

16 Hörstener Straße MR22 StrB/GI 2019 Sanierung Fahrbahn 2021 2 Wochen noch nicht ermittelt Fehlende Kapazitäten

17 Beutnerring MR22 StrB/GI 2019 Sanierung Fahrbahn abgeschlossen 2 Wochen 78.000,00 €

18 Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg MR22 StrB/GI 2019 DSK 2021 2 Wochen noch nicht ermittelt

19 Reeseberg MR22 StrB/GI 2019 Sanierung Fahrbahn 2021 4 Wochen 225.000,00 €

2.566.500,00 €     

1 Haltestelle Thörlstraße    ÖPNV   MR 21 ÖPNV 2014 Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn 2021 3 Wochen 50.000,00 € Fehlende Kapazitäten

50.000,00 €

1 Elfenwiese MR 21 Er Geländemodellierung für Erschließung im Bau 650.000,00 €

1 Singdrosselweg MR 21 eeH Erstmalige endgültige Herstellung 2021/2022 265.000,00 € Grunderwerb notwendig

2 Fernblick MR 21 eeH Erstmalige endgültige Herstellung abgeschlossen 300.000,00 €

4 Vogteistraße MR 21 eeH Erstmalige endgültige Herstellung Anhörung/Bürgerbeteiligung 20.000,00 € derzeit nur Planungsmittel vorhanden

5 Wattenbergstraße MR 21 eeH Erstmalige endgültige Herstellung Planung 25.000,00 € zurückgesetzt

6 Sudermannstraße MR 21 eeH Erstmalige endgültige Herstellung Planung, Baumgutachten 130.000,00 € derzeit nur Planungsmittel vorhanden

7 Helmsweg Teil 1 + 2 MR 21 eeH Erstmalige endgültige Herstellung abgeschlossen ca. 16 Wochen 380.000,00 €

8 Am Hohen Knäbel MR 21 eeH Erstmalige endgültige Herstellung 2021 8 Wochen 650.000,00 € Probleme mit Leitungsträgern

Ausführung


