
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Erschließungsplanung 50 Tage Mon
30.01.23

Die 11.04.23

2 Trassenplanung 40 Tage Mon
30.01.23

Fre 24.03.23

3 Ausführungsunterlage 50 Tage Mon
30.01.23

Die 11.04.23

4 Sielplanung 50 Tage Mon
30.01.23

Die 11.04.23

5 Planungsunterlage 10 Tage Mon
30.01.23

Fre 10.02.23

6 Ausführungsunterlage 40 Tage Mon
13.02.23

Die 11.04.23

7 Ausschreibungszeitraum 90 Tage Mon
27.03.23

Mon
07.08.23

8 Ausschreibung 40 Tage Mon
27.03.23

Fre 26.05.23

9 Bieterzeitraum 30 Tage Die 30.05.23 Mon
10.07.23

10 Vergabe 20 Tage Die 11.07.23 Mon
07.08.23

11 Auftrag 0 Tage Mon
07.08.23

Mon
07.08.23

12 Ausführung 2. BA 210 Tage Mon
21.08.23

Don 04.07.24

13 Baubeginn 0 Tage Mon
21.08.23

Mon
21.08.23

14 Sielbau 2. BA 120 Tage Die 05.09.23 Mit 06.03.24

18 Leitungsbau 160 Tage Mit 04.10.23 Don 06.06.24

24 Straßenbau 1.
Baustufe

170 Tage Mit 18.10.23 Don 04.07.24

25 Ausführung 1. BA 120 Tage Mon
02.06.25

Mon
17.11.25

30.01 11.04
Erschließungsplanung

50 Tage

30.01 24.03
Trassenplanung

40 Tage

30.01 11.04
Ausführungsunterlage

50 Tage

30.01 11.04
Sielplanung

50 Tage

30.01 10.02
Planungsunterlage

10 Tage

13.02 11.04
Ausführungsunterlage

40 Tage

27.03 07.08
Ausschreibungszeitraum

90 Tage

27.03 26.05
Ausschreibung

40 Tage

30.05 10.07
Bieterzeitraum

30 Tage

11.07 07.08
Vergabe

20 Tage

07.08

21.08 04.07
Ausführung 2. BA

210 Tage

21.08

Sielbau 2. BA

120 Tage

04.10 06.06
Leitungsbau

160 Tage

18.10 04.07
Straßenbau 1. Baustufe

170 Tage
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Ablaufterminplan (Planung)
Erschließung Suurheid

Stand: 08.02.2023

Sweco GmbH
Beim Strohhause 31
20097 Hamburg
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