
Bezirksamt Wandsbek Stand: 31.01.2024

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

MR 31 -  Stadtgrün

Planungsphase Ausführungsphase 

Phase 1:   Grundlagenermittlung Phase 6:   Vorbereiten der Vergabe

Phase 2:   Vorplanung Phase 7:   Vergabe

Phase 3:   Entwurfsplanung Phase 8:   Bauausführung / Bauleitung

Phase 4:   Genehmigungsplanung Phase 9:   Dokumentation / Abrechnung

Phase 5:   Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)                  Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2024 =   350.568,- €

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau 16.382 €       

Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz 16.382 €
Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz

Betreuung erfolgt durch Ingenieur das Sachgebiets Plaung und Bau Stadtgrün

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar 300.786 €    284.404 €     

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße 19.142 €
Erstherstellung Begrünung Kuehnbachteich, Kaskade im Kaskadenpark u. Straßenbaumpflanzungen 

Entwicklung Wohnbauprojekt  Jenfelder Au Ziel:

Stand: Erstellung AU-Bau 1. BA Park und Kaskade, Vorber. Ausschreibung

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Spielplätze + Parkanlage 2. BA 12.266 €
Erstherstellung Spielplätze Kaskadenpark, Ludwig-Baumann-Park (Sternpark) und südl. Bolzplatz

Ziel: Au-Bau, Ausschreibung und Baustart 2. BA Park u. 1. BA Spielplätze

Stand: Beteiligung und Entwurfsplanung erstellt, AU-Bau in Vorbereitung

Erneuerung Spielgeräte  aus  investiver/ konsumtiven EMG- Sondermitteln 6.891 €

Teilerneuerung Spielgeräte - Spielplätze Lentersweg, Josthöhe + Spielgeräteausstattung A24 Grünzug Jenfeld (RISE-Mittel)

Ziel: Fertigstellung auf drei Spielplätzen

Stand: Projekte tlw. in Planung.

Grünpatenschaften 6.079 €
Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen

Ziel: fortlaufende Betreuung und Umsetzung von Patenschaften

Stand: aktuell 33 + 1 Patenschaften in Umsetzung neu

Spielplatz Walddörfer Straße ggü Nr. 389 21.740 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen

Spielplatz mit inklusiver Ausrichtung Ziel: Vergabe und Bauausführung bis Fertigstellung Frühj. 2025

Stand: Ausschreibung aufgehoben, Neuausschreibung

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Ausschreibung u. Bau erster Teilmaßnahmen im Gesamtprojekt

(Grün um Kühnbachteich, Straßenbäume, Kaskade)
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HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Eichtalpark - Klimapark (Förder-Projekt) 96.999 €
Ziel: 

Stand: 

Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich 12.365 €
Teil- Umplanung Grünanlage nach Rückbau Unterkunft

Um- und Neubau Spielbereich Nord Ziel: Ausschreibung Frühj. 2024, Bauausführung

Stand: Erstellung u. externe Prüfung AU-Bau

GA Tegelsbarg inkl Spielplatz (RISE- Projekt) 25.298 €
Erabeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung

der übergeordneten Grünanlage in Hummelsbüttel Ziel: Ausschreibung u. Bau 1. BA

mit umfassender Bürgerbeteiligung Stand: AU-Bau erstellt u. Abgabe z. externen Prüfung

Ökologische Aufwertung Straßen- und Stadtgrün - Klimabeschluss 4.352 €
Umsetzung BV Beschluss 21-0743 zur Klimaverbesserung

Budget 48.000,-€, Finanzierung gesichert Ziel: Umsetzung weiterer Projekte im Budget

Stand: Zwei Maßnahmen umgesetzt/ 3 weitere in Planung

Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt) 12.769 €
Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek

Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Bau 

Stand: Ausführungsplanung, AU-Bau erstellt

Hundeauslaufzone Kupferteich / Treudelberg 976 €
Neuordnung Hundeauslaufzone und Umsetzung

gem. BV-Beschluss Ziel: Abrechnung  u. Abschluss des Projekts

Stand: Ausschreibung Schilder + Badestelle bis Ende 2023

Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt) 10.139 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel

Spielplatz Höhe Lentersweg Ziel: Beteiligung, Planung, AU-Bau

Stand: Grundlagenermittlung, Start Eigenplanung

Umsetzung und Realisierung Alternativ-Denkmal - Kriegerdenkmal Alter Teich 10.306 €
Neuanlage eines Denkmals aus dem Wettbewerbsentwurf Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Bau

Beschluss/ Drs. 21-3216 Stand: Ausführungsplanung

Entwurf erstellt, AU-Bau erstellt und z. externen 

Prüfung, Ausschreibung vorber. Maßnahmen

Neu- und Umgestaltung der Parkanlage  im Wandse- Grünzug, 

zu deutschlands ersten innerstädtischen Klimapark

Genehmigung AU-Bau, Ausschreibung und 

Umsetzung der Baumaßnahmen, weitere 

Beteiligungstermine
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Parksport im Wandse-/Berner Au-Grünzug 6.529 €

Umsetzung Drs. 21-0511 - Parksport in Wandsbek Ziel: Ausschreibung und Bau d. letzten Parksportanlage

zzgl Drs 21-2533 Haushaltsmittel für Parksport 90.000,-€ Stand: Fertigstellung einer Parksportanlage "Heuorts- Land", 

alle weiteren beauftragt

Wegequerung (Brücke)  Bramfelder See 3.173 €
Neubau einer FG-Brücke als Ersatz für rückgebaute Alt-Brücke

s. Drs. 21-3009 Ziel: Fertigstellung Anfang 2024

Stand: Baubeginn Okt 2023 erfolgt

Neuanlage Parkanlage August - Krogmann Straße mit KSP 9.516 €
Neuanlage einer kleinen Grünanlage in Rahmen des 

der B- Plan Umsetzung in Farmsen-Berne Ziel: Entwurf, AU-Bau, Ausführungsplanung
Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung und Vorentwurf

Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt) Haushaltsmittel RISE nur bis 2025! 11.316 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost Ziel: Beteiligung, Planung, Erstellen AU-Bau

Co- Finanzierung durch RISE Rahlstedt-Ost Stand: Grundlagenermittlung, Vergabe Planung 

Spielplatz Heinsonweg (EMG-S Projekt) 7.742 €
Grundinstandsetzung Alt- Spielplatz in Volksdorf

Ziel: Entwurf, AU-Bau, Ausführungsplanung

Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Vorentwurf 

Spielplatzerweiterung  Josephstraße 6.806 €
Erweiterung des Spielplatz in Wandsbek Kern Ziel: Entwurf, AU-Bau, Ausführungsplanung

auf angekaufter Fläche Stand:  Vorentwurf erstellt

1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar 16.415 €       

Lückenschluss Rahlauwanderweg 1. Abschnitt 8.637 €
Erstm. Herstellung Wegeverbindung Singelmannsweg bis Jenfelder Allee Ziel: Planung bis Bauvergabe, Baustart

nach Flächenankauf aus dem AGV- Vermögen Stand: nicht begonnen (Finanzierung angemeldet und gesichert)

Rückbau Unterkunft KSP Ölmühlenweg 7.778 €           
Rückbau der leer stehenden Unterkunft  und Ziel: Grundlagenermittlung, Ausschreibung und Bau bis Ende 2024

und Vorbereitung Erweiterung Spielplatz Stand: nicht begonnen (Finanzierung aus VI Hamburgs Grün gesichert)

317.201 €     

33.367 €        Freie Personalressource für  neue Projekte 2024 

 Gebundene Personalressource in 2024 
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2. 33.937 €       

Spielplatz Eichtalpark 11.193 €         

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eichtalpark Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung  bis Vorentwurf

im Zuge der Umgestaltung der Grünanlage zum Klimapark Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)

Freianlagenplanung Anschlussflächen Verwaltungsneubau Botanischer Sondergarten 3.664 €           
Planung der Anschlussflächen an den in 2025 Ziel: bis Entwurfsplanung

fertigzustellenden Neubau an der Walddörfer Straße Stand: nicht begonnen (Finanzierung aus Rahmenzuweisung)

Spielplatz Immenredder 8.131 €           
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel

gem. B- Plan, einschließl. Möglicher Hundefreilaufzone Ziel: Grundlagenermittlung und 1.Beteiligung Start 4. Quartal 2024

Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)

Wegeanbindung und KSP Bei den Höfen 10.949 €         
Herstellung fehlender Wegeanbindung gem. B-Plan und Ziel: Grundlagenermittlung und 1.Beteiligung Start 4. Quartal 2024

Grundinstandsetzung und Erweiterung Spielplatz in Jenfeld Stand: nicht begonnen

RISE u. BUKEA-Mittel  befrist. nur bis 2025 möglich

Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

1. Priorität

4



Bezirksamt Wandsbek Stand: 31.01.2024

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

MR 31 -  Stadtgrün

Planungsphase Ausführungsphase 

Phase 1:   Grundlagenermittlung Phase 6:   Vorbereiten der Vergabe

Phase 2:   Vorplanung Phase 7:   Vergabe

Phase 3:   Entwurfsplanung Phase 8:   Bauausführung / Bauleitung

Phase 4:   Genehmigungsplanung Phase 9:   Dokumentation / Abrechnung

Phase 5:   Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)                  Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2024 =   350.568,- €

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

3.

Spielplatz Ohlstedt 6.816 €           
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Ohlstedt in Bahnhofsnähe

gem. BV- Beschluss Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis Entwurf

Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)

Haushaltsmittel RISE nur bis 2025! 4.635 €           

Überarbeitung Grünanlage im Rahmen des RISE- Projekts 

Rahlstedt- Ost Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis Vorentwurf

Stand: nicht begonnen (anteilige Finanzierung RISE gesichert)

Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 1 3.550 €           

Maßnahmenkonzept in Abstg. m. d. KB, Restaurierungskosten,  Ziel: bis Vorlage Sanierungskonzept bezirkl. Gremien

Finanzierungsmodell, mögl. Fördermittel, Zeitplan, Gesamtkonzept Stand: Recherche begonnen (Finanzierung noch offen)

s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063

Qualifizierung Grünverbindung nördlich A 24 RISE Mittel befristet bis 2026 möglich 18.218 €         
Entwicklung / Ausbau der Grünverbindung  plus  Erweiterung FreizeitangebotZiel: Entwurf

Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)

Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus) 23.319 €         
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meiendorf

gem B- Plan Ziel: Planung bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel anteilig übertragen)

Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord 7.487 €           
Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse

Ziel: Abschluss Gutachten + Projektkostenvorlage

Stand: Entwurf mit Kosten

Hanni  Park/ Oldenfelder Bürgerpark 23.147 €         
Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelde

gem B- Plan (s. Drs 20-5149) Ziel: bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Stockrosenweg 9.711 €           
Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: bis AU-Bau

Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)

Projekt aktuell wg fehlender Finanzierung und 

hoher Baukosten gestoppt

Grünanlage Schimmelreiterweg                           

Grunderneuerung/ Vitalisierung 

Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

2. Priorität
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 Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder 12.860 €         
Mellingburgredder zur Schleuse

Erneueung der fußläufigen Rampenanlage Ziel: Baubeginn

Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch MR 2 zugesichert)

Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring 3.646 €           
Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone 

gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541) und Ziel: Umsetzung Einfriedung

BV Beschluss (Drs. 21-4634) Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)
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Spielplatz Kantstraße (EMG Projekt) 15.123 €         
Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße

Ziel: bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG- Projekt) 22.744 €         
Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Umsetzung Reitwegekonzept Wandsbek 12.000 €         
Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegekonzept

gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1) Ziel: Planung und Ausschreibung des Konzepts

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Initialpflanzung Ausgleichfläche Oktaviostraße 6.482 €           
Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern als Ziel: Beginn Umsetzung ohne Pflegemaßnahmen

Initialpflanzung Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)

Spielplatz Haldesdorfer Straße (EMG Projekt) 12.054 €         
Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld Ziel: bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Herstellung Wegeanbindung GA Maike Harder-Weg 11.343 €         
Lückenschluß Wegeanbindung an die Straße Ohlendieck Ziel: Planung bis Bauvergabe

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Lückenschluss Wandsewanderweg Wandsbeker Allee/ Litzowstraße 6.728 €           
Lückenschluß Wegeverbindung im B-Plan Wandsbek 79 Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage

Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI angemeldet und gesichert)

Lückenschluss Seebek - Grünzug - Heinrich-Helbing- Straße 10.925 €         
Lückenschluß der fehlenden Grünverbindung entlang der Seebek Ziel: bis Vorentwurf

gem B-Plan Bramfeld 42 Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI angemeldet und gesichert)

Lückenschluss Alsterwanderweg Mellingburger Schleife 12.002 €         
Lückenschluß Wegeverbindung Mellingburger Stieg/  An der AlsterschleifeZiel: Planung bis Entwurf

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Herstellung Spiel- und Freizeitraum Wiesenredder / Stellau 17.146 €         
Herstellung der neuen Grünanlage nördlich des ehemaligen Ziel: bis Vorentwurf

Freibad Rahlstedt gem. B-Plan Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch Investoren)

Lückenschluss  Wandsewanderweg Bei der Hopfenkarre - Schafstieg 34.321 €         
Lückenschluß südlich der Wandse  Marienthal - Hinter Ahrensburger Str. Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage

Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI Grün erhalten angemeldet)
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Lückenschluss Rahlauwanderweg 2. Abschnitt 15.945 €         
Herstellung Grünverbindung von Wöschenhof bis Wilsonstraße Ziel: Planung bis Entwurf

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Massower Weg 10.031 €         
Grundinstandsetzung Spielplatz in Oldenfelde Ziel: bis Entwurfsplanung

Stand: nicht begonnen Finanzierung nicht gesichert

Wiederherstellung Fußwegeverbindung Bergstedter Markt 4.213 €           
Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone 

gem. BV-Beschluss (Drs. 21-5775.2) Ziel: Umsetzung Wegebaumaßnahme

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Parksportinsel Hohenbuchenpark 5.906 €           
Herstellung einer Bewegungsinsel für Senioren*innen im Bereich der Reckanlage

gem. BV-Beschluss (Drs. 21-6649) Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage

Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Heidstückenkehre 6.215 €           
Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld Nord Ziel: bis Entwurfsplanung

gem. BV- Beschluss (Drs.21-3119) Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Spitzbergenweg 12.474 €         
Grundinstandsetzung Spielplatz in Meiendorf Ziel: bis Entwurfsplanung

gem. BV-Beschluss (Drs. 21-7302) Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Fabriciusstraße Grundinstandsetzung und Erweiterung 20.173 €         
Grundinstandsetzung/ Erweiterung  Spielplatz in Bramfeld Ziel: bis Entwurfsplanung

nach Flächenankauf des nördl. Flurstücks Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Freiraumkonzept Wandsbeker Marktplatz (Wettbewerb) 7.000 €           
Betreuung Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Marktplatz hinter dem Quarree

Ziel: Abschluss Wettbewerb

Stand: nicht begonnen 

Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 2 7.312 €           

Durchführung der Restaurierung  in Abstg. m. d. KB,  Ziel: Durchführung und Umsetzung

Wiederaufstellung am Wandsb. Markt gem. Gesamtkonzept Stand: nicht begonnen (Finanzierung noch nicht gesichert)

s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063

Errichtung Geschichtslehrpfad in Grünanlage Am Husarendenkmal 5.269 €           
Ziel: bis Entwurf 

Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Aufarbeitung und Information der Geschichte beiden Denkmäler

Melderreiter und Der Trauernde Husar (s. Drs. 21-7127.1)
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