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BAUSTELLENKOORDINATION

Ausschuss für Mobilität und Inneres – Bezirksversammlung Harburg



CRANZ / NEUENFELDE

Baustellenkoordination Harburg
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K39 Jork
LK Stade

bis Herbst 2024

Estedeich
HHW

11.2024-03.2025

Sperrwerk
HPA

05.-13.10.2024

Instandsetzung
Neuenfelder Fährdeich 

HPA
04.-09.2025

K39 Jork LK Stade
- Vollsperrung 

Estedeich HHW
- Vollsperrung in Abschnitten

Sperrwerk HPA
- Vollsperrung

Instandsetzung Neuenfelder Fährdeich HPA
- vorbereitende Maßnahme für Erhöhung Cranzer- / 
Neuenfelder Hauptdeich
- verschoben auf 2025, Deicherhöhung erst ab 2026 
vorgesehen



HAUSBRUCH / HEIMFELD

Baustellenkoordination Harburg
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H10.3 VR10 
KVP Rehrstieg

BA Harburg
02.-09.2024

H13 VR10 
Am Radeland West
BA Harburg + GNH
05.2024-09.2025

Instandsetzung 
Georg-Heyken-Straße

LSBG
12.04.-11.05.2024

H10.3 VR10 KVP Rehrstieg
- Vollsperrung Striepenweg
- LSA Rehrstieg

LSBG Instandsetzung  
- Vollsperrung Knoten Waltershofer
Straße 12.04.-15.04.24
- Vollsperrungen und Einbahnstraßen
- Fürstenmoordamm später wegen 
Hansewerk Natur Fernwärme 2025/26

H13 VR10 zus. mit GNH 
- Vollsperrung in Abschnitten



EIßENDORF

Baustellenkoordination Harburg
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KVP Appelbütteler Straße
LK Harburg

03.06.-17.06.2024

GI Hainholzweg
BA Harburg

18.07.-28.08.2024

H03.b VR11
Weusthoffstraße / Denickestraße

BA Harburg
04.-09.2024

GI Bremer Straße
LSBG

07.2025-12.2027

Bremer Straße
HHW

01.-12.2025

GI Bremer Straße
Autobahn GmbH
07.2025.-12.2027

H03.b VR11 Knoten Weusthoffstraße
- Vollsperrung Denickestraße
- Vollsperrung Knoten 8 Wochen inkl. 
Sommerferien

KVP Appelbütteler Straße
- Vollsperrung

Hainholzweg Grundinstandsetzung
- Vollsperrung in Abschnitten in 
Sommerferien

Bremer Straße HHW
- Blockverkehr

Bremer Straße Grundinstandsetzung 
LSBG
- Einbahnstraße stadtauswärts



H14.a VR11 Knoten Neul. Hauptdeich
- Vollsperrung einzelner Knotenarme
- Einbahnstraße Veritaskai 06. Mai bis 14. Juli 2024 
- Vollsperrung Neuländer Hauptdeich Sommerferien
- Kommunikationskonzept mit mehreren PM, Website, Anliegerinfo, 
Bürgerveranstaltung 

BINNENHAFEN / NEULAND

Baustellenkoordination Harburg
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H14.a VR11 
Knoten Hannoversche Straße / 

Neul. Hauptdeich
BA Harburg

05.2024 – 04.2025

HH-WIN  D.1-Ost
Seehafenstraße / Moorburger Bogen

Gasnetz HH
06.2024 – 09.2025

HH-WIN D.1 Ost GNH
- Einbahnstraße Ri. Westen


