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A. Anlass und Auftrag

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte / Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung legt hiermit gemäß Ziffer 17 
der Globalrichtlinie (GR) Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) 2022 der Behörde 
für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) die zweite Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des In-
tegrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für das Fördergebiet Billstedt-Zentrum vor.  

Der Bericht umfasst die Zwischenbilanzierung im Programmsegment ‚Lebendige Zentren‘ (vormals ‚Ak-
tive Stadt- und Ortsteilzentren‘) für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2023. Bilanziert werden im 
Wesentlichen die Ergebnisse der letzten zweieinhalb Jahre der Gebietsentwicklung vor dem Hinter-
grund der im Dezember 2021 durch den Leitungsausschuss Programmsteuerung RISE (LAP) beschlos-
senen ersten Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes und der darin fortgeschriebenen 
Zielsetzungen.  

Die vorliegende Zwischenbilanzierung dokumentiert den Grad der Zielerreichung und bildet die Grund-
lage zur Fortschreibung des IEK mit einem Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP) für den Zeitraum 
01.01.2025 bis 31.12.2028. Die Förderlaufzeit der Gebietsentwicklung war zunächst bis zum 
31.12.2024 vorgesehen. Eine Fortschreibung und Verlängerung des Förderzeitraums wird als notwen-
dig erachtet, weil absehbar ist, dass wesentliche Projekte und Schlüsselprojekte der Gebietsentwicklung 
im bestehenden Förderzeitraum nicht abgeschlossen werden können und einer weiteren Begleitung 
durch das Gebietsmanagement bedürfen. 

A.1 Eckdaten der Gebietsfestlegung

Der Billstedter Zentrumsbereich mit seinen zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, der U-Bahnhaltestelle 
Billstedt, dem größten Wochenmarkt in Hamburg-Mitte und einem vielfältigen Angebot an sozialer und 
bildungsbezogener Infrastruktur hat zentrale Funktionen für Hamburgs Osten. Hier wohnen außerdem 
ca. 5.000 Menschen. Zugleich wurden in den vergangenen Jahren Strukturveränderungen festgestellt, 
die eine Gefährdung seiner Funktion als übergeordnetes Zentrum befürchten ließen.  

Zur Behebung städtebaulicher Missstände und um den Bereich als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Le-
ben zu erhalten und zu entwickeln, ist das Fördergebiet ‚Billstedt-Zentrum‘ mit Verordnung des Senats 
der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) vom 09.05.2017 als Sanierungsgebiet im Rahmenpro-
gramm Integrierte Stadtteilentwicklung nach § 142 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) förmlich festgelegt 
worden. Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme im Zentrum Billstedt wird im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. Nachdem das Fördergebiet zunächst im Programm ‚Aktive Stadt- und Ortsteilzentren‘ an-
gemeldet worden war, erfolgte im Jahr 2020 eine Überleitung in das neue Programm ‚Lebendige Zen-
tren‘.  

Verantwortlich für die Steuerung, Koordinierung und Durchführung der Sanierung mit ihren verschiede-
nen Projekten ist das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirksamt Hamburg-Mitte. 

Grundlage der Festlegung als Sanierungsgebiet sind die vorbereitenden Untersuchungen (VU) nach § 
141 BauGB vom 21.02.2017, die städtebauliche Missstände und Funktionsverluste im Sanierungsgebiet 
belegen. Dies betrifft bauliche und strukturelle Mängel im Wohnungsbestand, unzeitgemäße Architektur 
und Einzelhandelsformen sowie gestalterische Defizite der öffentlichen Räume, Freiflächen und der 
Verkehrstrassen. Leitziele der städtebaulichen Sanierung sind demzufolge:  

 Billstedts Zentrum hat sich zu einem belebten Mittelpunkt mit hoher Versorgungsfunktion für seinen
regionalen Einzugsbereich entwickelt.

 Die Standortbedingungen des Zentrums für das Wohnen sind durch Modernisierung des Woh-
nungsbestandes, Bestandserneuerung und zeitgemäßen Neubau gestärkt und attraktiv.

 Die Aufenthaltsqualität im Zentrum ist durch attraktive öffentliche Räume gesteigert.

Das Sanierungsgebiet Billstedt-Zentrum ist als eigenständiges Fördergebiet eingebettet in das RISE-
Fördergebiet Entwicklungsraum Billstedt/Horn (Drs. Nr. 2005/1368 vom 28. November 2005), das mit 
heute ca. 108.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einer räumlichen Ausdehnung von rund 2.200 
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ha das größte Fördergebiet Deutschlands darstellt, und bildet eines der räumlichen Schwerpunktgebiete 
dieses Fördergebietes. Die Laufzeit dieses Fördergebietes endet zum 31.12.2025.  

Des Weiteren ist das Fördergebiet Billstedt-Zentrum ein Fokusraum des Senatskonzepts ‚Stromauf-
wärts an Elbe und Bille – Wohnen und urbane Produktion in HamburgOst‘ (Drs. Nr. 2014/02828 vom 
19. Dezember 2014), wodurch es zusätzlich in den gesamtstädtischen, stadtentwicklungspolitischen
Kontext eingebettet ist.

Abb. 1: Fördergebiet Billstedt/Horn mit den Schwerpunktgebieten 2020 - 2025 (© Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 
(Kartengrundlage: FHH / LGV) 

Seit 2019 wird der RISE-Gebietsentwicklungsprozess mit den Planungen des Modellvorhabens zur Wei-
terentwicklung der Städtebauförderung ‚Mitte machen‘ rückgekoppelt. Das Modellvorhaben wird unter 
Federführung des Bezirksamtes Hamburg-Mitte umgesetzt und verfolgt das Ziel, eine moderne, be-
darfsgerechte, nachhaltige, soziale und sportliche Infrastruktur in einzelnen Stadtteilen im Hamburger 
Osten modellhaft zu entwickeln. Im Vordergrund steht die konkrete Projektumsetzung zum Auf- und 
Ausbau sozialer und sportlicher Infrastrukturen in einem neuen, räumlichen sowie programmatisch op-
timierten Zusammenschluss. Das Gebiet des Modellvorhabens umfasst analog zum Senatskonzept 
‚Stromaufwärts an Elbe und Bille‘ die Stadtteile Billbrook, Billstedt, Borgfelde, Hamm, Hammerbrook, 
Horn und Rothenburgsort. Mit der Drucksache 22-1076 beschloss die Bezirksversammlung Hamburg-
Mitte im Juni 2020 die Umsetzung einzelner Modellprojekte im Rahmen dieses Vorhabens. Konkrete 
Projektumsetzungen im Fördergebiet Billstedt-Zentrum werden nicht benannt. Projektentwicklungen im 
Modellvorhaben könnten jedoch konkrete Auswirkungen auf die bestehenden Angebotsstrukturen im 
Fördergebiet haben. Daraus könnten sich im Rahmen der Gebietsentwicklung im Fördergebiet Billstedt-
Zentrum Handlungserfordernisse ergeben.  

Die südliche Grenze des Fördergebietes verläuft auf dem Geesthang nördlich der Bergedorfer Straße 
(B5), welche eine der gesamtstädtisch bedeutsamen Magistralen ist, für die aktuell die Erstellung eines 
‚Masterplans Magistralen‘ vorbereitet wird. Mögliche stadtbildwirksame Projekte und Maßnahmen im 
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Fördergebiet Billstedt-Zentrum werden im Zusammenhang mit der Erstellung des Masterplans rückge-
koppelt. 

Das ca. 47 ha große Fördergebiet umfasst die zentralen Bereiche des Billstedter Zentrums. Begrenzt 
wird es im Norden von den Gleisen der U-Bahn einschließlich der Grünfläche am Maukestieg, im Osten 
durch die Reclamstraße und den Frobeniusweg einschließlich des östlich angrenzenden Gewerbege-
bietes, im Süden durch den Geesthang und im Westen durch den Schiffbeker Weg bzw. der daran 
westlich angrenzenden Hotel-, Wohn- und Gewerbenutzungen.  

Handlungsrahmen zur strukturellen Entwicklung und städtebaulichen Gestaltung des Billstedter  
Zentrums bildet das IEK mit Maßnahmenplan und Städtebaulichem Rahmenplan in zwei Zeithorizonten 
(2020+ bzw. 2030), das im Jahr 2017 mit breiter Beteiligung verschiedener Akteursgruppen und in Ab-
stimmung mit den Trägern öffentlicher Belange (TÖB) durch das Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung erarbeitet und im Jahr 2021 erstmals fortgeschrieben wurde. Maßnahmenplan und Städtebauli-
cher Rahmenplan zeigen auf, welche Maßnahmen, Projekte und baulichen Veränderungen zur Weiter-
entwicklung des Billstedter Zentrumsbereichs vorgesehen sind. Die operative Umsetzung der Gesamt-
maßnahme wird vom Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung auf Basis 
der mit Festlegungsdrucksache beschlossenen Sanierungsziele (Leitziele und Ziele der Handlungsfel-
der) gesteuert.  

Schwerpunkte der Gebietsentwicklung sind neben Wohnungsneubau und Bestandsentwicklung auf pri-
vaten und öffentlichen Teilflächen Maßnahmen im öffentlichen Raum wie die Umgestaltung der Billsted-
ter Hauptstraße in Verbindung mit dem Bau der Velorouten 8 und 14, die Neugestaltung der Fußgän-
gerzone Möllner Landstraße mit Marktplatz und der Rückbau der Fußgängerbrücke über die Billstedter 
Hauptstraße. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Einzelhandels. Dazu wurde mithilfe 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) über das Projekt ‚Regionale Qualifizierung für Inhaber/innen und 
Beschäftigte von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)‘ und des ESF-Nachfolgeprojektes ‚REACT-
EU-Projekt: Lokale Wirtschaft vor Ort‘ gemeinsam mit Interessierten die sog. Billstedter Interessenge-
meinschaft für Gewerbetreibende (bigg e.V.) gegründet. Mit der durch das Büro für Lokale Wirtschaft 
(LoWi) organisierten Interessengemeinschaft und Projekten des Standortmarketings gehen neue Im-
pulse aus, die den Standort insgesamt aufwerten und beleben. 

Für insgesamt 14 sog. Neuordnungsbereiche im Fördergebiet werden mit dem fortgeschriebenen  
Städtebaulichen Rahmenplan 2025+ eher bestandsorientierte und mit dem Städtebaulichen Rahmen-
plan 2030 Planungsvorschläge mit einer längerfristigen Umsetzungsperspektive entworfen. Die darge-
stellten Bebauungsvorschläge sind als programmatische Aussagen für eine folgende Vertiefung, Prü-
fung, Abstimmung und Abwägung im Rahmen jeweiliger (Bauleitplan-)Verfahren zu verstehen. Auf 
Grundlage der Planungsüberlegungen sollen durch Innenentwicklungs- und Neuordnungspotenziale bis 
zu 500 neue Wohnungen im Gebiet geschaffen werden. 
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A.2 Anlass zur Bilanzierung / Meilensteine der Gebietsentwicklung  

Umfassende vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 BauGB waren Grundlage der Erarbeitung 
des IEK Billstedt-Zentrum als zentralem Steuerungs- und Koordinierungsinstrument für den Gebiets-
entwicklungsprozess. Das im Laufe des Jahres 2017 vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung er-
arbeitete Konzept fasst Strategien und Ansätze für eine städtebauliche, verkehrliche, ökonomische und 
freiraumplanerische Entwicklung des Zentrums in einem Gesamtkonzept zusammen und benennt eine 
gebietsspezifische Zielstruktur und konkrete Projekte für die spätere Umsetzung. Das IEK 2017 er-
gänzte und vertiefte die bereits in der Fortschreibung des IEK Billstedt/Horn 2015 – 2020 dargelegten 
Zielaussagen und Maßnahmenvorschläge für das Zentrum von Billstedt.  

In der Fortschreibung des IEK Billstedt-Zentrum für den Zeitraum 2021 – 2024 wurde im Wesentlichen 
mit den im Jahr 2017 formulierten Handlungsfeldern weitergearbeitet. Die Handlungsfelder wurden in 
ihrer Benennung und Gliederung an die neue Struktur gemäß RISE-Leitfaden angepasst. Das Hand-
lungsfeld ‚Image‘ entfiel als eigenständiges Handlungsfeld und wird in der vorliegenden Bilanzierung als 
Querschnittsthema behandelt. Inhaltliche Nachjustierungen der Handlungsfeldziele erfolgten lediglich 
bei den Zielen 1.1 und 6.1 sowie mit dem neuen Handlungsfeld 4: Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne 
und blaue Infrastruktur.  

Anlässlich der im Jahr 2021 erfolgten ersten Zwischenbilanzierung wurde ein Flyer mit Informationen 
zu dem bisher Erreichten und zu kleineren und größeren umgesetzten Projekten und Maßnahmen ver-
öffentlicht.  

 

Abb. 2: Flyer Zwischenbilanzierung (© Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 

Zur Bewertung der Zielerreichung der einzelnen Handlungsfelder wird in der vorliegenden zweiten Zwi-
schenbilanzierung auf den Ergebnissen der ersten Zwischenbilanzierung aufgebaut und um den aktu-
ellen Berichtszeitraum 01.07.2021 – 31.12.2023 erweitert. Der Bericht enthält gemäß Ziffer 17 der RISE-
Globalrichtlinie die erforderlichen Aussagen zur Verlängerung der Laufzeit des Fördergebietes bis ein-
schließlich 2028. Zugleich werden mit der Fortschreibung projektbezogene Bedarfe berücksichtigt, die 
sich aus der geplanten Beendigung des Entwicklungsraumes Billstedt/Horn zum Jahresende 2025 er-
geben. So werden Projekte mit eindeutigem Zentrumsbezug des bisherigen Entwicklungsraumes Bil-
lstedt/Horn in der vorliegenden Fortschreibung aufgegriffen (BilleVue 2026 und 2028; Organisation des 
bezirklichen Stadtteilbüros im Öjendorfer Weg 11 im Rahmen der Gebietsentwicklerleistungen; eigene 
Öffentlichkeitsarbeit).  
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Die Jahre 2021 und 2022 waren stark von der Corona-Pandemie, der Situation angesichts des russi-
schen Krieges in der Ukraine und den damit einhergehenden Beschränkungen und Unsicherheiten ge-
prägt. Die Entspannung der pandemischen Lage mit Beginn des Frühjahrs 2023 wirkt sich in der Rück-
betrachtung positiv auf das Entwicklungsgeschehen im Fördergebiet aus. Ein Großteil der Entwick-
lungsarbeit im Bilanzierungszeitraum lag in der Vorbereitung und Durchführung des freiraumplaneri-
schen Wettbewerbs Billstedt-Zentrum.  

Folgende wesentliche Meilensteine können für den bisherigen Prozess festgehalten werden:  

07.07.2015 Beschluss zur Vorbereitung der Festlegung von Billstedt-Zentrum als Sanierungs-
gebiet gemäß § 142 ff. BauGB durch den seinerzeit zuständigen Ausschuss für 
Wohnen und Stadtteilentwicklung (WS-Ausschuss) 

03.12.2015 Beschluss des WS-Ausschusses zur Fortschreibung des IEK Billstedt/Horn 2015 
– 2020 ‚Entwicklungsraum Billstedt/Horn‘, in dem die Festlegung des ‚Zentrums 
Billstedt‘ mit entsprechenden Zielsetzungen und somit als lokales Schwerpunkt-
quartier im Entwicklungsraum angekündigt wird 

April 2016 bis 
Februar 2017 

Erarbeitung der vorbereitenden Untersuchungen (VU) durch das Fachamt Stadt- 
und Landschaftsplanung mit begleitenden öffentlichen Informationsveranstaltun-
gen und Werkstattgesprächen zur Klärung der Mitwirkungsbereitschaft der von 
der Sanierung Betroffenen und der Träger öffentlicher Belange nach § 137 
BauGB 

02.02.2016 Senatsbeschluss zur Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 
141 BauGB 

01.12.2016 Beschluss der VU-Ergebnisse durch den WS-Ausschuss 

2017 bis 2020 Durchführung des ESF-Projektes ReQ2020 – Regionale Qualifizierung von Klein- 
und mittleren Unternehmen. Gründung der Billstedter Interessengemeinschaft der 
Gewerbetreibenden (bigg e.V.)  

09.05.2017 Förmliche Festlegung von Billstedt-Zentrum mit Senatsverordnung als Sanie-
rungsgebiet im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung nach § 142 
Abs. 4 BauGB 

11.07.2017 Beschluss des IEK-Entwurfs inkl. ZMKP und des Städtebaulichen Rahmenplans 
und Maßnahmenplans durch den WS-Ausschuss in kombinierter Sitzung mit dem 
Regionalausschuss Billstedt  

18.12.2017 Beschluss des IEK durch den Leitungsausschuss Programmsteuerung RISE  

Juni 2017 bis 
April 2018 

Europaweite Ausschreibung von Unterstützungsleistungen für den Gebietsent-
wicklungsprozess bis zum Jahr 2024. Beauftragung des Hamburger Büros plan-
kontor Stadt & Gesellschaft GmbH 

05.04.2018 Beschluss des IEK durch den WS-Ausschuss 

22.11.2018 Beschluss der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte zur Einsetzung des Sanie-
rungsbeirates Billstedt-Zentrum und des dazugehörigen Konzeptes 

19.03.2019 Konstituierende Sitzung des Sanierungsbeirates Billstedt-Zentrum 

16.05.2019 Einweihung des neuen Stadtteilbüros im Öjendorfer Weg 11 

2019/2020 Veröffentlichung von Info-Flyern zum Fördergebiet Billstedt-Zentrum, zum Sanie-
rungsbeirat und zum Verfügungsfonds Billstedt-Zentrum. 
Homepage www.billstedt-zentrum.de geht online 

01.01.2021  Aufnahme der Arbeit im neuen ESF-Projekt ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ (Laufzeit: 
bis 2024) 
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20.12.2021 Beschluss der Zwischenbilanzierung und Fortschreibung Billstedt-Zentrum 2021 
– 2024 durch den Leitungsausschuss Programmsteuerung RISE  

August bis 
Oktober 2022 

Umfangsreiches Beteiligungsverfahren als Vorbereitung des freiraum- 
planerischen Wettbewerbs Billstedt-Zentrum  

Januar bis  
September 2023 

Durchführen eines freiraumplanerischen Wettbewerbs zur Neugestaltung der 
Fußgängerzone Möllner Landstraße und des Billstedter Marktplatzes  

 

Noch zu erreichende Meilensteine / Projekte: 

 Städtebauliche und Wohnungsbauentwicklung auf Teilflächen  
 Umgestaltung der Fußgängerzone Möllner Landstraße und des Marktplatzes mit temporärer Verla-

gerung des Wochenmarktes auf Basis des freiraumplanerischen Wettbewerbs  
 Neugestaltung Piazza nach Abbruch der Fußgängerbrücke 
 Abbruch der Fußgängerbrücke über die Billstedter Hauptstraße  
 Qualifizierung von Wegeverbindungen und Fußverkehrskonzept (Drs. 21-4257.1 vom 24.05.2018) 
 Qualifizierung des Branchenmixes  
 Errichtung eines öffentlichen Kinderspielplatzes  
 Ansiedlung einer Kita  
 Ausweitung Infrastruktur und Verkehrsanlagen für den ÖPNV   
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A.3 Methodisches Vorgehen und Grundlagen der Bilanzierung  

Mit der zweiten Zwischenbilanzierung wird die Bedeutung der Handlungsfeldziele für die Zielerreichung 
der gebietsbezogenen Leitziele und den Erfolg des Gebietsentwicklungsprozesses insgesamt beschrie-
ben und begründet. Dabei werden die Handlungsfeldziele über die Projekte operationalisiert und der 
Zielerreichungsgrad dadurch messbar. Darüber hinaus wird herausgestellt, in welchen Bereichen wei-
terhin Handlungsbedarf zur Begründung einer Verlängerung des Gebietsentwicklungsprozesses be-
steht.  

Für die vorliegende Zwischenbilanzierung wurden besonders die folgenden Datengrundlagen, Einschät-
zungen und Rahmenbedingungen herangezogen:  

 Aussagen des IEK Billstedt-Zentrum 
 Auswertung der aktuellen Ergebnisse des Sozialmonitorings  
 Daten des Statistikamtes Nord 
 Auswertung der RISE-Datenbank 
 Bewertung der einzelnen Projekte aus Sicht der Gebietskoordination und beteiligter Fachämter des 

Bezirksamtes  
 Einschätzungen aus dem Sanierungsbeirat 
 Bewertung und Aussagen aus Gesprächen mit Schlüsselakteuren  
 Bewertung und Aussagen aus Gesprächen mit Eigentümerinnen und Eigentümern   

Bei der Bilanzierung der einzelnen Handlungsfelder wird zunächst der Zielerreichungsgrad der einzel-
nen Handlungsfeldziele anhand der geplanten bzw. umgesetzten Projekte dargestellt und erläutert. Am 
Ende erfolgt eine Zusammenfassung der Bilanzierungsergebnisse auf Ebene des jeweiligen Handlungs-
feldes.  

Die Fortschreibung des IEK (Kapitel D und E) fußt auf den Ergebnissen der Bilanzierung und der Ab-
stimmung mit den bezirklichen Fachämtern, mit den Trägern öffentlicher Belange und der laufenden 
Befassung des Sanierungsbeirates Billstedt-Zentrum. Der Stadtplanungsausschuss Hamburg-Mitte hat 
sich in seiner Sitzung am XXX mit der Fortschreibung befasst und dieser mehrheitlich / einstimmig zu-
gestimmt. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat diesen Beschluss am XXX bekräftigt.  

Handlungsfelder  

Die Globalrichtlinie RISE benennt eine Reihe von Handlungsfeldern, wobei nur zu den Handlungsfel-
dern, die im Fördergebiet von Bedeutung sind, Handlungsfeldziele im IEK zu formulieren waren. In der 
Fortschreibung des IEK Billstedt-Zentrum für den Zeitraum 2021 - 2024 wurden die Handlungsfelder an 
die neue Struktur des RISE-Leitfadens angepasst und um das Handlungsfeld Klimaschutz, Klimaan-
passung, grüne und blaue Infrastruktur ergänzt. Die Handlungsfelder in der Handlungsfeldgruppe Nr. 7 
werden weiterhin als Gruppe geführt:  

 Städtebauliche Strukturen 
 Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft 
 Wohnumfeld und öffentlicher Raum 
 Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue Infrastruktur 
 Mobilität 
 Zentren / lokale Ökonomie 
 Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrationshin-

tergrund  

Das ehemalige Handlungsfeld Image wird als Querschnittsthema grundsätzlich in allen Handlungsfel-
dern berücksichtigt. Bei der vorliegenden Bilanzierung wird in geeigneter Weise dargestellt, inwieweit 
Themen aus dem Bereich Image im Gebietsentwicklungsprozess berücksichtigt und welche Ergebnisse 
hierbei erreicht wurden. Gleiches gilt für das Querschnittsthema Gender Mainstreaming.  

Das Querschnittsthema ‚Beteiligung und Aktivierung, lokale Partnerschaften, Vernetzung‘ wird im Kapi-
tel B.3 ‚Zwischenbilanzierung der Verfahrens- und Prozesssteuerung, Akteursstrukturen und Beteili-
gungsprozesse‘ bilanziert. 
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B. Bilanzierung 

Im Kapitel B.1 werden die Problemlagen im Fördergebiet zum Zeitpunkt der Festlegung dem heutigen 
Zustand gegenübergestellt. Kapitel B.2 widmet sich der Zielerreichung auf Ebene der Gebietsleitziele 
und der Handlungsfeldziele. Im Kapitel B.3 werden die Verfahrens- und Prozesssteuerung, Akteurs-
strukturen und Beteiligungsprozesse bilanziert. Darauf aufbauend werden in Kapitel C zusammenfas-
sende Schlussfolgerungen im Hinblick auf die strategische Nachsteuerung der Gebietsentwicklung ge-
zogen.  

 

B.1 Zwischenbilanzierung in Bezug auf die Ausgangs- und Problemlagen im Fördergebiet 
Billstedt-Zentrum  

In diesem Teil wird im Kapitel B.1.1 dargelegt, ob und inwieweit sich die städtebaulichen, funktionalen 
und ökonomischen Strukturen und die daraus resultierenden Rahmenbedingungen bzw. Herausforde-
rungen sowie Problemlagen und Potenziale im Vergleich zur Ausgangslage zu Beginn des Gebietsent-
wicklungsprozesses im Jahr 2017 verändert haben und wie sich dies begründet. Im Mittelpunkt des 
Kapitels B.1.2 steht die Analyse der Sozialstruktur auf Basis der Erkenntnisse aus dem RISE-Sozialmo-
nitoring und einer Gegenüberstellung der Sozialdaten der Jahre 2015, 2019 und 2022.  

 

B.1.1 Städtebauliche, funktionale und ökonomische Strukturen 

Die Ausgangslage zu Beginn der Gebietsentwicklung im Jahr 2017 war durch schwierige Bedingungen 
für den Einzelhandel, insbesondere im kleinteiligen Einzelhandel der Billstedter Hauptstraße und im 
Schiffbeker Weg, durch einen Städtebau der 1970er Jahre, oftmals undefinierte Freiräume und eine 
Fokussierung auf den Autoverkehr geprägt. Vielfach zeichneten sich Brüche im Fördergebiet in räumli-
cher, gestalterischer und funktionaler Hinsicht ab. Ebenso führen veränderte Ansprüche der Kundinnen 
und Kunden sowie der Besucherinnen und Besucher an die städtebauliche und freiraumplanerische 
Gestaltung sowie an architektonische Qualitäten dazu, dass das Billstedter Zentrum an Anziehungskraft 
verloren hat und seine besondere Funktion als zentraler Ort und Mittelpunkt öffentlichen, politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens mit eigener Identität und Ausstrahlung sukzessive abnimmt. 
Die Folgen beschränken sich nicht nur auf das Zentrum selbst, sondern wirken sich auch auf die Attrak-
tivität der umliegenden Quartiere und das Stadtteilleben insgesamt negativ aus. 

 

Städtebauliche Strukturen 

Baulich-städtebaulich geprägt ist das Fördergebiet durch eine sehr heterogene Struktur: Vier- und fünf-
geschossige Wohngebäude entlang des Schiffbeker Weges mit erdgeschossiger Ladennutzung, bis zu 
achtgeschossige Hotelnutzung im Kreuzungsbereich Schiffbeker Weg / Billstedter Hauptstraße, daran 
westlich anschließend eine bis zu zehngeschossige Wohnschlange und östlich eine sechsgeschossige 
Wohnbebauung mit teilweise zweigeschossiger Ladennutzung in den unteren Geschossen in der Bil-
lstedter Hauptstraße. Der östliche Bereich der Billstedter Hauptstraße besteht in Teilen aus einer villen-
artigen Bebauung aus den 1920er Jahren. Im Norden des Fördergebietes befinden sich größere Wohn-
anlagen aus den 1980er und 1990er Jahren. Östlich des Frobeniusweges und im Kreuzungsbereich 
Billstedter Hauptstraße / Schiffbeker Weg ist das Fördergebiet in Teilen durch Gebäudeensembles aus 
der Gründerzeit geprägt, die durch städtebauliche Erhaltungsverordnungen geschützt sind.  

Der Zentrumsbereich ist gekennzeichnet durch überwiegend kleinteilige Einzelhandels- und Gewer-
bestrukturen entlang der Billstedter Hauptstraße, dem Schiffbeker Weg und der Fußgängerzone Möllner 
Landstraße. Zentral im Fördergebiet gelegen ist das Einkaufszentrum Billstedt Center. 

Die städtebaulichen Strukturen haben sich seit der förmlichen Festlegung im Mai 2017 nicht großflächig 
verändert. Einige kleinere Maßnahmen wurden seit 2018 umgesetzt: 
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 Öffnung des Billstedt Centers zu den stark frequentierten Laufwegen an der Möllner Landstraße 
(Süd-West-Ecke und Süd-Ost-Ecke) bei gleichzeitiger teilweiser Einrichtung von Außengastro-
nomie 

 Attraktivere Gestaltung der Eingänge zum Billstedt Center von Norden, Süden, Westen und 
Osten durch Hinweise auf barrierefreie Aufgänge.  

Eine Vielzahl an Maßnahmen und Vorhaben, die zu einer großmaßstäblicheren Veränderung auch der 
städtebaulichen Strukturen beitragen werden, konnten während der bisherigen Förderlaufzeit eingelei-
tet werden bzw. befinden sich in intensiver Vorbereitung. Dazu gehören: 

 die Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Billstedt 115 ‚Neues Wohnen und Mischnutzungen 
am Geesthang‘, 

 ein Funktionsplanentwurf mit Visualisierungen für eine städtebauliche Neuordnung der Potenzial-
fläche 1 ‚Schiffbeker Weg‘ mit bis zu fünfgeschossiger Bebauung in Blockrandstruktur zum Schiff-
beker Weg, Stadthäusern im rückwärtigen, westlichen Bereich sowie einen die Bebauung verbin-
denden Innenhof mit Spiel- und Erholungsflächen als Vorbereitung für ein B-Plan-Verfahren,  

 intensive Erörterungen zur städtebaulichen Neuordnung der Potenzialfläche 12 ‚Möllner Landstraße 
47/49‘, auf der durch Abriss und Neubau ein ansprechendes Entree von Osten in den Zentrumsbe-
reich geschaffen werden soll sowie 

 die Durchführung eines freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs zur Umgestaltung des 
Marktplatzes und der Fußgängerzone Möllner Landstraße im Jahr 2023. 

Durch eine Vielzahl an Erörterungen, Gesprächen, Bauberatungen und Abstimmungen wurden für wei-
tere Flächen Veränderungsprozesse eingeleitet, die sich derzeit noch in einem relativ frühen Stadium 
befinden. Dies betrifft insbesondere die für eine städtebauliche Neuordnung vorgesehenen Flächenare-
ale der verschiedenen Potenzialflächen.  

 

Funktionale Strukturen 

Eine Änderung der funktionalen Strukturen hat insbesondere im Bereich Verkehr stattgefunden. Dar-
über hinaus wurden in anderen Bereichen ebenfalls erste Veränderungen angestoßen, die zu einer 
langsamen, aber stetigen Veränderungsdynamik beitragen. 

Verkehr 

Deutliche Veränderungen sind in der Verkehrsinfrastruktur und einzelner Angebote für die verschiede-
nen Teilnehmerinnen und -nehmer zu verzeichnen: Im Frühsommer 2019 erfolgte die Fertigstellung der 
Fahrrad-Bezirksroute Vierbergen – Maukestieg und des im Fördergebiet liegenden Teilabschnittes zwi-
schen Schiffbeker Weg und der Kehre des Maukestieges. Kleinere, die Maßnahme abschließende Ar-
beiten erfolgten im Frühjahr 2020 an dem das U-Bahnhof-Gelände und den Maukestieg voneinander 
abgrenzenden Zaun. Im Kreuzungsbereich des Rad- und Fußweges Maukestieg / Sandkoppelweg 
wurde im Januar 2022 ein Hinweis-Piktogramm (Fahrradsymbol mit Richtungspfeilen) direkt vor dem 
Radweg Maukestieg aufgebracht.  

Der ruhende Verkehr wurde im gesamten Fördergebiet großflächig neu strukturiert: So hat der Landes-
betrieb Verkehr (LBV) zum 14.10.2019 in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte eine 
Parkraumbewirtschaftung mit Bewohnerparken im Fördergebiet und in angrenzenden Quartieren ein-
geführt. Mit Einführung sind bei Nutzung der vormals kostenfreien Parkplatzflächen Parkgebühren zu 
entrichten. Die Regelung gilt werktags von 09.00 bis 20.00 Uhr, es besteht eine maximale Parkdauer 
von drei Stunden. Auf dem Parkplatz Reclamstraße besteht zusätzlich die Möglichkeit des Erwerbs 
eines Tagestickets für ein ganztägiges Parken. 

Die Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Reclamstraße in Verbindung mit dem Ausbau 
der Velorouten 8 und 14 zwischen der Straße Am Alten Zoll und dem Kreuzungsbereich Reclamstraße 
/ Öjendorfer Weg wird zu einer deutlichen Aufwertung der Verkehrsinfrastruktur für alle 
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Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer führen bzw. erreicht dies im Abschnitt Reclamstraße-Nord be-
reits heute. Die Aufnahme mehrerer Forderungen der Initiative Radentscheid Hamburg in den am 
02.06.2020 geschlossenen Koalitionsvertrag der Regierungsparteien der Freien und Hansestadt Ham-
burg (FHH) machte es dabei erforderlich, einige Bereiche der Gesamtmaßnahme neu zu planen bzw. 
die Planungen anzupassen und in drei Bauabschnitte zu untergliedern.  

Im Jahr 2021 wurde der ca. 350 Meter lange Abschnitt Reclamstraße-Nord (1. Bauabschnitt, Planungs-
umgriff vom nördlichen Kreuzungsbereich Reclamstraße / Öjendorfer Weg bis zum südlichen Kreu-
zungsbereich Reclamstraße / Öjendorfer Weg) erneuert. Im Zuge der Umbauten erhielt die Reclam-
straße eine 6,50 m breite Fahrbahn mit anschließenden 2,25 m breiten Radfahrstreifen. Die Nebenflä-
chen erhielten beidseitig Breiten von ca. 2,50 m bis 3,0 m. 

Im Jahr 2024 soll der zweite Bauabschnitt im Bereich der Billstedter Hauptstraße von der Einmündung 
der Straße Am Alten Zoll bis östlich der Einmündung zum Hertelstieg gebaut werden. 

Die Realisierung des dritten Bauabschnittes im Bereich von östlich des Hertelstieges bis einschließlich 
des Kreuzungsbereiches Reclamstraße / Möllner Landstraße befindet sich derzeit in der Klärung. 

Wohnen 

Das Zentrum ist durch Mehrfamilienhäuser verschiedener Haustypen, häufig mit gewerblicher Nutzung 
im Erdgeschoss, geprägt. An den Gebäuden Billstedter Hauptstraße 95 und 99, Kirchlinden 34/36, Möll-
ner Landstraße 48, Reclamstraße 4 - 8 und Schiffbeker Weg 15 - 19 erfolgten Baumaßnahmen, so dass 
seit Förderbeginn 13 zusätzliche Wohnungen und 113 modernisierte Wohneinheiten dem Wohnungs-
markt im Fördergebiet zur Verfügung stehen.  

Eine realistische Realisierungsperspektive besteht für die Baumaßnahme auf dem Grundstück Möllner 
Landstraße 47/49, auf dem durch Abbruch und Neubau mittelfristig ca. 120 Wohnungen entstehen sol-
len sowie an der Billstedter Hauptstraße 45, 53 und an Möllner Landstraße 45.  

Grün- und Freiflächen 

Die einzige öffentliche Grünfläche größeren Zuschnitts befindet sich nördlich des U-Bahnhofs – die 
Grünfläche Maukestieg. Diese war länger stark untergenutzt, erfährt seit einiger Zeit jedoch eine deut-
liche Aufwertung. Durch das Anlegen einer Wildblumenwiese im Jahr 2021 im westlichen Bereich der 
Grünfläche wurde die Attraktivität des Haltestellenumfeldes deutlich erhöht und gleichzeitig neuer Le-
bensraum für Bienen und Insekten geschaffen. Die Wildblumenwiese umfasst eine Flächengröße von 
ca. 600 qm. Projektträger ist die Deutsche Wildtier Stiftung (DeWiSt). Im Rahmen der Evaluierung von 
Wildblumenwiesen an Haltestellenumfeldern durch den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und die 
DeWiSt in 2022 wurde auch die Wildblumenwiese auf der Grünfläche Maukestieg begutachtet. Dabei 
konnten für Hamburg seltene Arten an Bienen und Insekten am Standort Maukestieg nachgewiesen 
werden, die den ökologischen Mehrwert untermauern.  

2022 wurde zudem im südlichen Bereich der historischen Lindenallee zwischen dem Gelände der Ka-
tholischen Kindertagesstätte St. Paulus im Öjendorfer Weg und dem Parkplatz Reclamstraße durch 
eine wildbienen- und insektenfreundliche Gestaltung mit einheimischen Stauden und Gehölzen auf ei-
ner Fläche von ca. 270 Quadratmetern neuer Lebensraum für Bienen und Insekten geschaffen und 
damit ein Beitrag zur Stärkung der Biodiversität und der grünen und blauen Infrastruktur in hochverdich-
teten, städtischen Lagen geleistet. 

Im Zusammenhang mit einer Neugestaltung der Fußgängerzone und der Billstedter Hauptstraße soll 
der westliche Eingangsbereich in die Möllner Landstraße zu einem attraktiven, multifunktional nutzbaren 
Stadtplatz (sog. ‚Piazza‘) aufgewertet werden. Eine Voraussetzung ist der Abbruch der über die Billsted-
ter Hauptstraße verlaufenden Fußgängerbrücke, wofür bereits Verhandlungen eingeleitet wurden. Ziel 
ist ein Brückenabbruch möglichst im Jahr 2025.  

Durch die Umgestaltung der Fußgängerzone Möllner Landstraße und des Billstedter Marktplatzes soll 
mit einer zeitgemäßen Gestaltung und Möblierung eine deutliche Aufwertung und eine klimaresiliente, 



2. Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Zentrum
März 2024

15 

innerstädtische Funktionsverbesserung erreicht werden. Vorbereitend wurde im Jahr 2023 ein freiraum-
planerischer Realisierungswettbewerb durchgeführt. 

Schule / Kita  

Im Fördergebiet bestehen schulische Angebote durch die im Öjendorfer Weg ansässige Katholische 
Schule St. Paulus (Klasse 1 – 10 und Vorschule) und das Regionale Bildungs- und Beratungszentrum 
(ReBBZ) am Hauskoppelstieg. Kindertagesstätten sind in der Billstedter Hauptstraße 52/54, an der Ka-
tholischen Schule (Träger ist das Erzbistum bzw. die Gemeinde) und im Kreuzkirchenstieg 6 ansässig. 
Unweit außerhalb der Grenzen des Fördergebietes befinden sich vier weitere Kindertagesstätten (Bil-
lstedter Hauptstraße 12, Öjendorfer Weg 30A (KPH – Palaststrolche) und 32 (Falkennest) sowie Bil-
lstedter Hauptstraße 112.  

Im Herbst 2023 hat die Katholische Schule begonnen, das parallel zum Öjendorfer Weg gelegene Ge-
bäude, auch ‚Themenhaus‘ genannt, umfassend zu modernisieren. Dies beinhaltet eine Sanierung der 
Innenräume, der Sanitäreinrichtungen und des Daches sowie die Installation eines zweiten Rettungs-
weges in Form eines Fluchtturms zum Öjendorfer Weg hin. 

Die Katholische Kita St. Paulus hat im zweiten Halbjahr 2023 einen zusätzlichen Aufenthaltsraum ein-
schließlich Küche und WC-Anlage in Holzbauweise auf dem Außengelände errichtet. Die Nutzfläche 
umfasst ca. 35 Quadratmeter zzgl. ca. 40 Quadratmeter Terrassenfläche. Der Aufenthaltsraum steht 
insbesondere für Mitarbeitende zur Verfügung, so dass weitere Räumlichkeiten im Hauptgebäude für 
die pädagogische Arbeit zusätzlich genutzt werden können. Ebenso erhielt die Außenanlage der Kita 
im September 2023 eine neue Kletterlandschaft. 

Veränderungen in der Angebotsstruktur sind seit Beginn der Förderlaufzeit nicht erfolgt. Jedoch wurden 
Gespräche zur Zusammenlegung der Angebote des ReBBZ am Standort Steinfeldtstraße aufgenom-
men. Die BSB plant, das ReBBZ Billstedt mit den Standorten Steinfeldtstraße und Hauskoppelstieg bis 
2027 am Standort Steinfeldtstraße zusammenzuführen. Aufgrund der steigenden Geburtenraten in der 
Region und der geplanten Neubauaktivitäten rund um das Billstedter Zentrum wird perspektivisch von 
einer Steigerung der jährlichen Einschulungen ausgegangen. Mindestens ein Teil der Fläche am Haus-
koppelstieg soll daher für den nächsten oder übernächsten Schulentwicklungsplan als Potenzialfläche 
für eine Grundschule festgehalten werden. Für den Fall, dass die zentral im Fördergebiet gelegene 
Fläche im Zuge nächster Schulentwicklungsplanungen dennoch als entbehrlich angesehen wird, wird 
mit der Fortschreibung des Rahmenplanes 2030 eine Perspektive für eine städtebauliche Neuordnung 
entwickelt. 

Ökonomische Strukturen 

Der Zentrumsbereich ist durch überwiegend kleinteilige Einzelhandels- und Gewerbestrukturen entlang 
der Billstedter Hauptstraße, des Schiffbeker Weges und der Fußgängerzone Möllner Landstraße ge-
prägt. Zentral im Fördergebiet gelegen ist das Einkaufszentrum ‚Billstedt Center‘. Das Billstedter Zent-
rum ist als Stadtteilzentrum eines der übergeordneten Zentren gemäß des Hamburger Zentrenkonzepts, 
und erfüllt eine bedeutsame Versorgungsfunktion für die Stadtteile im Hamburger Osten. Ein in Teilen 
unzureichendes Angebot von Waren und Dienstleistungen vor Ort sowie der zunehmende Druck durch 
überlokale Einkaufs- und Erlebniszentren scheint jedoch die Versorgungsfunktion zunehmend zu be-
einträchtigen. 

Nach annähernd drei Jahren Pandemie und einem knappen Jahr Normalität ist schwer messbar, inwie-
fern Corona zu den relativ geringen Veränderungen in der Gewerbestruktur beigetragen hat bzw. wie 
sich die gewerblichen Strukturen sonst entwickelt hätten. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass die durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkte Tendenz 
zum Online-Shopping in den nächsten Jahren zusätzlichen Einfluss auf den stationären Einzelhandel 
und die gewerblichen Strukturen des Fördergebietes haben wird.  
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Kleinteilige Einzelhandels- und Gewerbestrukturen außerhalb des Billstedt Centers 

Seit 2018 erfolgen jährliche Kartierungen, die die Einzelhandels- und Gewerbestrukturen im Förderge-
biet widerspiegeln. Die Kartierungen erfolgten jeweils im Frühjahr eines Jahres und wurden auch wäh-
rend der Hochphase der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt. Innerhalb der 
meisten Branchen fanden zwischen 2018 und 2023 nur vereinzelte Veränderungen statt. Im Jahr 2023 
standen außerhalb des Billstedt Centers insgesamt 249 Flächen als Gewerbeeinheiten zur Verfügung. 
Der leichte Rückgang an gewerblichen Einheiten ist auf Flächenzusammenlegungen zurückzuführen. 
Mit etwas mehr als 60 Prozent bilden Dienstleistungsbetriebe einschließlich gesundheitsbezogener, fi-
nanzbezogener und sozialer Dienstleistungen die weitaus größte Branche im Fördergebiet. Die nächst-
größere Branche bildet mit 38 Betrieben in 2023 der Einzelhandel, gefolgt von 26 im Fördergebiet an-
sässigen gastronomischen Betrieben (Café, Kneipe, Bar, Restaurants).  

Die hohe Dichte an Spielhallen und Wettbüros, insbesondere entlang der Billstedter Hauptstraße, wirkte 
sich lange negativ auf die funktionale und stadträumliche Qualität im Fördergebiet aus. Ein Rückgang 
von bestehenden Spielhallen und Wettbüros war längere Zeit nicht feststellbar, hat in den letzten Jahren 
aber kontinuierlich stattgefunden. Es bestehen zum Zeitpunkt der Bilanzierung im Fördergebiet noch 
zwei Spielhallen (2018: elf) und sechs Wettbüros (2018: sieben), zwei Spielhallen stehen leer und sie-
ben wurden bereits umgenutzt. Dabei greift bei Neugenehmigungen der Bebauungsplan Billstedt 
108/Horn 48 (Feststellungsdatum: 07.03.2017), mit dem eine Ansiedlung von zusätzlichen Spielhallen, 
Wettbüros und sog. rotlichtaffinem Gewerbe verhindert werden kann.  

Der Anteil der leerstehenden Gewerbeflächen und Läden hat sich im Zeitraum von 2018 bis 2023 von 
14 auf 17 gewerbliche Einheiten erhöht. Während der Corona-Pandemie war die Anzahl auf 23 leerste-
hende Flächen angestiegen, geht seither jedoch wieder zurück. Einerseits gibt es über das Gebiet ver-
teilt weiterhin eine teilweise verfestigte Leerstandthematik sowohl kleinerer (z.B. Billstedter Hauptstraße 
43, Billstedter Hauptstraße 95) als auch größerer gewerblicher Einheiten (u.a. Schiffbeker Weg 1 und 
Schiffbeker Weg 30/32) und damit auch in exponierten Lagen. Positiv ist andererseits die Wiederver-
mietung größerer gewerblicher Einheiten ebenfalls in exponierten Lagen, beispielsweise in der Billsted-
ter Hauptstraße 34 (MAZA D´OR - Restaurant), in der Billstedter Hauptstraße 70/72 mit dem Geschäft 
CITY FASHION, welches afghanische Bekleidung und Textilien anbietet sowie am Marktplatz (Möllner 
Landstraße 20). Hier sind im neu eröffneten YAKTA-Markt internationale Lebensmittel zu erwerben.  

 

Gewerblich genutzte Flächen außerhalb des Billstedt Centers 

Gewerbliche Nutzungen (Frühjahr 2018) Gewerbliche Nutzungen (Frühjahr 2023) 

Gastronomie 13 Gastronomie 12 

Dienstleistungen (Friseur, Reisebüro, Ingeni-
eurbüros etc.) 

62 
Dienstleistungen (Friseur, Reisebüro In-
genieurbüros etc.) 

65 

Gesundheitsbezogene Dienstleistungen 
(Ärzte, Apotheken etc.) 

64 
Gesundheitsbezogene Dienstleistungen 
(Ärzte, Apotheken etc.) 

67 

Soziale Dienstleistung (Beratungsstellen, 
Kleiderkammer etc.) 

14 
Soziale Dienstleistung (Beratungsstellen, 
Kleiderkammer etc.) 

14 

Finanzbezogene Dienstleistung (Banken, 
Steuerberater, Versicherungen) 

13 
Finanzbezogene Dienstleistung (Banken, 
Steuerberater, Versicherungen) 

9 

Spielhalle 10 Spielhalle 2 

Wettbüro  7 Wettbüro  6 
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Einzelhandel 41 Einzelhandel 38 

Gastgewerbe 2 Gastgewerbe 2 

Kneipe, Bar 11 Kneipe, Bar 14 

Sport 2 Sport 2 

Kinder, Jugend etc. 1 Kinder, Jugend etc. 1 

Gewerbliche Nutzungen gesamt: 240 Gewerbliche Nutzungen gesamt: 232 

Rotlichtaffines Gewerbe 0 Rotlichtaffines Gewerbe 0 

Leerstand: 14 Leerstand: 17 

Gewerbeeinheiten insgesamt: 254 Gewerbeeinheiten insgesamt: 249 

 

Billstedt Center  

Den Einzelhandelsstandort im Zentrum prägt das dominante und schwerpunktmäßig durch Beklei-
dungs-, Schuh- und Techniksortimente geprägte Billstedt Center mit ca. 110 Geschäften, in dem sich 
ebenfalls die Mehrzahl der ansässigen Lebensmittelanbieter im Zentrum befindet. Mit der erfolgten Pri-
mark-, Müller Drogerie- und Woolworth-Ansiedlung hat das Billstedt Center einzelhändlerisch im Ham-
burger Osten an Profil gewonnen und hält damit seine Position. Größere Umstrukturierungen sind trotz 
einiger Fluktuationen im Einzelhandel nicht erfolgt. Positiv zu vermerken ist, dass die Eigentümer suk-
zessive in die Bestandserneuerung investieren (Innenmodernisierung, Fassadenanstrich, Sanierung 
Garagendecks, Öffnung Fassade durch Gastronomienutzungen mit Außengastronomie insbesondere 
in Richtung der Fußgängerzone Möllner Landstraße).  

Wochenmarkt 

Der in der Fußgängerzone Möllner Landstraße und auf dem Billstedter Marktplatz dienstags und freitags 
stattfindende Wochenmarkt mit rund 70 zugelassenen Ständen aus dem Food- und Non-Food-Bereich 
ist der größte im Bezirk Hamburg-Mitte. 

Im Rahmen der geplanten Umgestaltung des Marktplatzes und der Möllner Landstraße ist eine tempo-
räre Verlagerung der Wochenmarktstände für die Umbauphase erforderlich. Zur frühzeitigen Einbindung 
der Händlerinnen und Händler werden verschiedene Beteiligungsinstrumente genutzt (Fragebögen, In-
fostand, strategische Einbindung in Sanierungsbeirat, Runder Tisch Wochenmarkt zur Neuausrichtung 
des Marktes nach der Umbauphase).  

Lokale Ökonomie 

Zur Unterstützung der lokalen Ökonomie bestand von 2017 bis Ende 2020 das ESF-Projekt ReQ 2020 
- Regionale Qualifizierung für Inhaber/innen und Beschäftigte von KMU, mit dessen Durchführung das 
Büro für Lokale Wirtschaft (LoWi) beauftragt war. Zur Stärkung des Standortes erfolgte u.a. die Grün-
dung der Billstedter Interessengemeinschaft für Gewerbetreibende (bigg e.V.), es wurde ein Standort-
flyer erstellt, ein Gesundheitstag gemeinsam mit dem Gesundheitskiosk veranstaltet und eine Website 
aufgebaut.  

Die Unterstützung der örtlichen Wirtschaft wird unter dem Programmtitel ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ in 
der Förderperiode von 2021 bis 2024 weiterhin durch das Büro LoWi fortgeführt. Dazu erfolgten Fortbil-
dungsreihen zur Digitalisierung, ein Foto-Shooting mit Gewerbetreibenden, die Durchführung des Bil-
lstedter Kulturbuffets am 24. September 2022 auf dem Marktplatz, ein gemeinsames Fastenbrechen 
zum Ramadan (iftar) sowie die mit dem Neustartfonds City und Zentren finanzierten Mehrwegtaschen 
für den Einkaufsstandort Billstedt-Zentrum. 
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Das Projekt wurde im Förderzeitraum von Januar 2021 bis Juni 2023 aus Mitteln des Corona-Krisenhil-
fefonds Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe - Aufbauhilfe für den Zusam-
menhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU) finanziert. Nach dem 30.06.2023 wird die Förderung mit 
Mitteln des ESF+-Programms bis Ende 2024 fortgesetzt. Hier liegt der Schwerpunkt in den Bereichen 
Coaching und Qualifizierung sowie weiterhin im ökonomischen Quartiersmanagement und der Netz-
werkarbeit. 

Der Gesundheitskiosk in der Möllner Landstraße 18 ist seit September 2017 im Fördergebiet ansässig. 
Er ist Bestandteil des Netzwerkes Gesundheit für Billstedt/Horn, das sich aus verschiedenen Bausteinen 
und Kooperationsansätzen zusammensetzt: Mehr als 30 Arztpraxen mit insgesamt über 60 Ärztinnen 
und Ärzten sind als Partner im Ärztenetz Billstedt/Horn e.V. aktiv. Es werden sektorenübergreifende 
Gesundheitsprogramme für Risikopatientinnen und -patienten (z.B. Diabetes) angeboten. Zum Netz-
werk gehören etwa 100 Einrichtungen, Vereine und sonstige Anbieter aus dem Quartier, in die Patien-
tinnen und Patienten für passgenaue Gesundheitsangebote vermittelt werden können.  

Bewertung 

Großmaßstäbliche Veränderungen der städtebaulichen, funktionalen und ökonomischen Strukturen ha-
ben seit Beginn des Gebietsentwicklungsprozesses bisher kaum stattgefunden. Ausnahme bildet der 
Bereich Verkehr, in dem es die skizzierten Veränderungen gab. 

Auch Rahmenbedingungen bzw. Herausforderungen sowie Problemlagen und Potenziale haben sich 
im Vergleich zur Ausgangslage zu Beginn des Förderverfahrens aus dem Gebiet heraus kaum geändert. 

Eine zunehmende wirtschaftliche Verunsicherung als Folge der Corona-Pandemie, der insbesondere 
durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten hohen Inflation seit 2022 sowie stark 
gestiegener Bauzinsen hatte und hat noch immer Auswirkungen auf Verhandlungen, die größere städ-
tebauliche und hochbauliche Veränderungen beinhalten. Vorsicht ist ebenfalls bei Grundeigentümerin-
nen und Grundeigentümern wahrnehmbar, für deren Gebäude das Sanierungsziel ‚Modernisierung‘ for-
muliert wurde. Generell ist eine Zurückhaltung vor Investitionen zu beobachten. 

Auffällig ist, dass es durch die Corona-Pandemie - zumindest augenscheinlich - deutlich weniger Ver-
änderungen und Auswirkungen auf die Gewerbestruktur gab, als dies zu Pandemiebeginn angenom-
men und befürchtet worden war. Zwischenzeitlich war die Leerstandsquote an Gewerbeflächen zwar 
angestiegen, bewegt sich aber mittlerweile wieder nahezu auf Vor-Corona-Niveau. Es gibt dennoch 
einige Flächen, die schon seit mehreren Jahren leer stehen, die besonders aufgrund von bauordnungs-
rechtlichen Fragestellungen schwer vermietbar sind. Andere wiederum, auch in vermeintlich weniger 
begehrten Lagen wie der Billstedter Hauptstraße, konnten in letzter Zeit neuen Nutzungen zugeführt 
werden.  

Die zu Beginn der Pandemie durch den Betreiber des Billstedt Centers geäußerte Sorge von Insolven-
zen von Geschäften im Center in nennenswerter Anzahl hat sich ebenfalls nicht bewahrheitet. Bei ver-
einzelten Geschäftsschließungen konnte aufgrund der Attraktivität des Billstedt Centers stets adäquater 
Ersatz gefunden werden.  

Für den kommenden Gebietsentwicklungsprozess wird weiterhin der Kontakt zu betroffenen Eigentü-
merinnen und Eigentümern gehalten, um gemeinsam Möglichkeiten für Nachmietungen zu erörtern.  
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B.1.2 Sozioökonomische Struktur / Aktuelles Sozialmonitoring 

Zur Bewertung der sozioökonomischen Struktur wird auf das Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilent-
wicklung und auf Daten des Statistikamtes Nord zurückgegriffen. Bezugsgrößen sind die beiden Statis-
tischen Gebiete 12013 und 12014, die zwar nicht deckungsgleich mit den Grenzen des Fördergebietes 
sind, jedoch plausible Annahmen und Annäherungen an die Situation im Gebiet und daraus abgeleitete 
Bewertungen und Zielsetzungen zulassen.  

Laut aktuellem Sozialmonitoring 2022 grenzt das Zentrum im Norden an Wohngebiete mit mittlerem 
Status- und stabilem Dynamikindex. Da das Zentrum unmittelbar von Bewohnerinnen und Bewohnern 
dieser angrenzenden Quartiere aufgesucht wird und sich daraus Rückschlüsse auf die Nachfragesitua-
tion und Angebotsstruktur ergeben, werden in einem eigenen Kapitel ergänzend die Statistischen Ge-
biete 12007, 12008 und 12015 betrachtet.  

Dabei werden wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Ausgangslage mit Bezug auf die erkannten 
Problemlagen und deren Auswirkungen erläutert und bewertet.  

Indikatoren des Sozialmonitorings Integrierte Stadtteilentwicklung 

Das Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung, das anhand von sogenannten Aufmerksam-
keitsindikatoren auf der kleinräumigen Ebene der Statistischen Gebiete sozioökonomische Kontextda-
ten zusammenstellt, um kumulierte soziale Problemlagen zu identifizieren, weist für die beiden Statisti-
schen Gebiete 12013 und 12014 weiterhin einen sehr niedrigen Statusindex mit einer stabilen Dynamik 
aus. Im Verhältnis zur gesamtstädtischen Entwicklung ist damit weder von einer Zunahme sozialräum-
licher Problemlagen auszugehen, noch von einer Abnahme. Da beide Gebiete seit Einführung des 
RISE-Sozialmonitorings im Jahr 2011 durchgehend einen sehr niedrigen Statusindex aufweisen, kann 
von einer über Jahre verfestigten Sozialstruktur ausgegangen werden. 

Die Auswertung erfolgt auf Basis der folgenden Indikatoren: Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, Kinder von Alleinerziehenden, SGB-II-Empfänger/-innen, Empfänger/-innen nach Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG), Arbeitslose, Kinder in Mindestsicherung, Mindestsicherung im Alter.  

  

Abb. 3: Gebietsklassifizierung Sozialmonitoring 2016 (eigene Darstellung) 
aus: Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung, Bericht 2016 
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Abb. 4: Gebietsklassifizierung Sozialmonitoring 2022 (eigene Darstellung) 
aus: Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung, Bericht 2022 

 
Sozioökonomische Situation und Entwicklung  

Die nachfolgend dargestellten Veränderungen beziehen sich auf den Zeitraum von 2015 bis 2022 
(Stand ist jeweils der 31.12.). 

Seit 2015 ist die Bevölkerungsanzahl in den beiden betrachteten Statistischen Gebieten 12013 und 
12014 um annähernd 180 Personen auf 6.068 Einwohnerinnen und Einwohner, und damit um 2,8 %, 
gesunken. Der Rückgang ist nahezu vollständig seit dem Jahr 2019 erfolgt. Die Ursachen für den Be-
völkerungsrückgang sind trotz intensiver Recherche nicht erklärbar. Ein einzelnes Ereignis wie z.B. ein 
Gebäudeabriss o.ä. ist für den Rückgang augenscheinlich nicht ursächlich, vielmehr ist ein Rückgang 
in beiden Statistischen Gebieten zu beobachten.  

Im Jahr 2022 besitzen 73,2 % der Bewohnerinnen und Bewohner einen Migrationshintergrund (Billstedt 
62,7 %, Hamburger Durchschnitt 39,3 %). Der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit 
Migrationshintergrund liegt mit 88,2 % ebenfalls deutlich über dem in Billstedt (80,3 %) und im Hambur-
ger Durchschnitt (56,1 %). Ein besonders deutlicher Anstieg ist beim Anteil der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund im Seniorenalter bezogen auf die Gesamtbevölkerung zu verzeichnen: Dieser erhöhte 
sich im Betrachtungszeitraum von 39,5 % auf 52,5 % und liegt damit signifikant über dem in Billstedt 
(38,6 %, im Jahr 2015 lag der Anteil noch bei 27,1 %) und im Hamburger Durchschnitt (21,7 %). Sämt-
liche Werte sind gegenüber dem Jahr 2015 teilweise deutlich angestiegen.  

Obwohl insbesondere seit 2019 die absolute Anzahl an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren in 
den betrachteten Statistischen Gebieten zurückgegangen ist, sind keine signifikanten Veränderungen 
in der Alterszusammensetzung seit 2015 zu verzeichnen: Das Fördergebiet ist mit einem Anteil an Kin-
dern und Jugendlichen unter 18 Jahren von 19,9 % (Billstedt 19,5 %, Hamburger Durchschnitt 17,7 %) 
sowie Personen im Seniorenalter mit annähernd 16 % (Billstedt 18,3 %, Hamburger Durchschnitt 17,9 %) 
ein weiterhin vergleichsweise junges Quartier. Bei der Betrachtung seit dem Jahr 2015 wird deutlich, 
dass sich die Werte seither einander annähern. 

Der Anteil der SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger an der Gesamtbevölkerung liegt mit 25,0 % im 
Vergleich mit der Gesamtstadt weiterhin überdurchschnittlich hoch (Billstedt 18,9 %, Hamburger Durch-
schnitt 9,9 %), ist gegenüber 2015 mit 31,8 % jedoch deutlich zurückgegangen. Gleiches gilt für nicht 
erwerbsfähige Hilfebedürftige (NEHB) unter 15 Jahren. 46,4 % der Kinder unter 15 Jahren gelten als 
nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, weil sie in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II leben und 
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somit direkt von Armut betroffen sind. Dies sind mehr als doppelt so viele wie im Hamburger Durch-
schnitt (20,0 %) und ebenfalls deutlich mehr als in Billstedt (35,4 %). Die Angaben liegen jedoch signi-
fikant unter den Werten von 2015. So lag der Anteil der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (NEHB) unter 
15 Jahren im Fördergebiet im Jahr 2015 noch bei mehr als 57 %. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, 
dass der prozentuale Anteil in der Gesamtstadt hingegen seit 2015 nahezu konstant geblieben ist. 

Der Anteil der Personen im Seniorenalter, die auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, war zu 
2019 deutlich angestiegen, geht seither zurück und liegt im Fördergebiet zu Ende 2022 mit 19,3 % sogar 
leicht unterhalb des Wertes von 2015, jedoch immer noch deutlich oberhalb der Zahlen im gesamtstäd-
tischen Vergleich. In Billstedt liegt der Wert bei 13,9 %, und damit auch annähernd konstant. In der 
Gesamtstadt ist seit 2015 eine Zunahme von 7,3 % auf 8,2 % zu verzeichnen. 

Deutlich höher im Vergleich zu Billstedt und Hamburg ist mit 37,3 % der Anteil der Kinder und Jugend-
lichen unter 18 Jahren, die bei Alleinerziehenden aufwachsen (Billstedt 29,4 %, Hamburger Durchschnitt 
22,7 %). Die Einpersonenhaushalte liegen mit einem Anteil von 49,4 % an allen Privathaushalten über 
dem Billstedter Durchschnitt von 48,0 % und unter dem Hamburger Durchschnitt von 54,5 %. Größere 
Veränderungen sind in den letzten Jahren nicht zu beobachten. 

Eine positive Tendenz ist beim Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu verzeichnen: 
Dieser liegt mit 54,4 % zwar weiterhin unter dem in Billstedt (57,4 %) und relativ deutlich unter dem 
Hamburger Durchschnitt (61,4 %), jedoch ist in allen drei Betrachtungsräumen eine signifikante Zu-
nahme an sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen seit 2015 zu verzeichnen. Die Arbeitslo-
senquote (SGB II und III) liegt mit 10,2 % über der von Billstedt (8,7 %) und dem Hamburger Durch-
schnitt (5,7 %), ist im Fördergebiet seit 2015 insgesamt jedoch rückläufig.  

Bei Betrachtung des Wanderungssaldos in Bezug auf die durchschnittliche Bevölkerungszahl wird deut-
lich, dass sich unterjährig annähernd ein Viertel (24,8 %) der Bevölkerung des Fördergebietes aus-
tauscht. Auch in den Jahren 2015 (23,4 %) und 2019 (21,8 %) lag dieser Wert in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung.  

Für das Fördergebiet liegen erstmals Bildungsdaten vor, die in den Vorjahren nicht zur Verfügung stan-
den, weshalb in der vorliegenden Bilanzierung keine Aussagen zu längerfristigen Entwicklungen getrof-
fen werden können. Im Schuljahr 2022/2023 besuchten 245 im Fördergebiet wohnende Kinder eine 
Grundschule. Von diesen gaben 96 (39 %) als Familiensprache deutsch und 149 (61 %) nicht-deutsch 
an. In der Sekundarstufe I besuchten im Schuljahr 2022/2023 von 403 Schülerinnen und Schülern 279 
eine Stadtteilschule bzw. besondere Klassen (69 %), 103 (26 %) ein Gymnasium und 21 (5 %) eine 
Sonderschule.  

Für das Schuljahr 2021/2022 lag der Anteil der Abschlüsse der insgesamt 82 Schulentlassenen bei 
gleichzeitigem Wohnort im Fördergebiet mit Abitur oder Fachhochschulreife bei lediglich 23 %. Mit 21 % 
verließ gut ein Fünftel die Schule ohne Abschluss, 38 % der Schülerinnen und Schüler machten den 
ersten allgemeinbildenden Abschluss (eSA) und 18 % den mittleren Abschluss (mSA). Dies ist ein sig-
nifikanter Unterschied im Vergleich mit der Gesamtstadt, in der 56 % der Schülerinnen und Schüler mit 
Abitur oder Fachhochschulreife die Schule verließen. Auch im Vergleich mit dem Stadtteil Billstedt zei-
gen sich teilweise deutliche Unterschiede. So verließen 38 % der Schülerinnen und Schüler die Schule 
mit Abitur oder Hochschulreife, 26 % mit dem ersten allgemeinbildenden Abschluss, 23 % mit dem 
mittleren Abschluss und lediglich 13 % ohne Abschluss. 

Veränderungen in der Nachbarschaft  

Das nördlich anschließende Umfeld des Zentrums Billstedt weist laut aktuellem Sozialmonitoring für alle 
drei Statistischen Gebiete (12007, 12008 und 12015) einen mittleren Statusindex bei stabiler Dynamik 
auf. In 2015 wies das Statistische Gebiet 12015 noch einen niedrigen Statusindex bei stabiler Dynamik 
auf. Die Gebiete 12007 und 12008 sind überwiegend geprägt von Einfamilien- und geringgeschossigen 
Mehrfamilienhäusern. Im Statistischen Gebiet 12007 gibt es darüber hinaus mehrere Punkthochhäuser. 
Auch im Statistischen Gebiet 12015 befinden sich Einfamilien- und geringgeschossige, jedoch auch 
mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser. Am Schleemer Weg 51 östlich Reclamstraße liegt dem 
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Fördergebiet direkt benachbart die Seniorenwohnanlage Adolf-Meyer-Haus (66 Wohnungen für eine 
Person; 18 Wohnungen für zwei Personen).  

Im benachbarten Umfeld des Fördergebietes sind insbesondere folgende Daten und Veränderungen 
hervorzuheben, die die Entwicklung in Billstedt-Zentrum in Teilen mit beeinflussen: 

Im Zeitraum seit 2015 ist die Bevölkerung von 6.616 auf 7.050 Personen gewachsen, was einem pro-
zentualen Anstieg von 6,6 % entspricht. Diese deutliche Zunahme der Bevölkerung ist insbesondere 
seit 2019 zu verzeichnen. Die Bevölkerungszunahme ist maßgeblich auf den Bezug von Neubauten im 
Mehrfamilienhaussegment im Julius-Campe-Weg, in der Straße Schleemkoppel und im Schleemer Weg 
20 a-c begründet. Zugezogen sind überwiegend jüngere Menschen, so dass der Anteil der über 65Jäh-
rigen zu Ende 2022 leicht auf 21,3 % zurückgegangen ist, damit jedoch immer noch deutlich über dem 
des Fördergebietes (15,9 %) und Hamburgs (17,9 %), liegt. Dieser auch weiterhin relativ hohe Anteil an 
über 65-Jährigen spiegelt sich auch im Anteil der Einpersonenhaushalte an den Privathaushalten wider, 
der mit 53,4 % in den letzten Jahren zwar leicht rückläufig ist, jedoch immer noch deutlich über dem des 
Fördergebietes (49,4 %) liegt. Menschen über 65 Jahren stellen damit nach wie vor eine gewichtige 
Gruppe mit entsprechenden Bedarfen an ihr Umfeld, Ausstattung und an Einkaufs- und Freizeitange-
bote dar, die u.a. bei der Umplanung der öffentlichen Räume berücksichtigt werden sollen. Als eine 
Reaktion auf den Anteil der über 65-Jährigen und deren Bedarfe konnte im Jahr 2017 die Schließung 
der Kantine im Kundenzentrum abgewendet werden. Die Kantine blickt auf eine lange Tradition zurück 
und dient insbesondere für viele ältere Menschen als kultureller Treffpunkt. Die Ortamtskantine nimmt 
neben ihrer gastronomischen Funktion die Rolle einer Institution des sozialen Miteinanders ein. Die 
hohe Nachfrage gründet sich auch auf die Bezahlbarkeit der dort angebotenen Speisen. Darüber hinaus 
bietet die regionale und traditionelle Küche eine Besonderheit für den Stadtteil. 

Relativ deutlich erhöht hat sich seit 2015 der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im nördli-
chen Umfeld. Dieser stieg von knapp 45 % auf 55,6 % (Fördergebiet 73,2 %). 

Der Anteil der SGB II-Empfängerinnen und Empfänger ist mit 14,7 % seit 2015 nahezu konstant geblie-
ben, nach einer deutlich positiven Entwicklung bis 2019 erhöht er sich jedoch seither wieder. Der Anteil 
liegt damit aber immer noch deutlich unterhalb des Wertes von 25,0 % im Fördergebiet.  

Seit 2015 ist der Anteil der über 65-Jährigen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, leicht von 10,2 % 
auf 11,6 % angestiegen. Die Entwicklung deckt sich sowohl mit der im Stadtteil Billstedt als auch in 
Hamburg insgesamt, da dort über den Betrachtungszeitraum ebenfalls jeweils ein leichter Anstieg zu 
verzeichnen ist. Im Fördergebiet hat der Anteil derjenigen, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen 
sind, hingegen leicht auf 19,3 % abgenommen. Dennoch stellt die Bevölkerung der nördlich angrenzen-
den Nachbarschaften weiterhin eine vergleichsweise gut situierte Bevölkerungsschicht mit einem er-
höhten Anteil an Seniorinnen und Senioren dar. Es ist davon auszugehen, dass ein hoher Anteil dieser 
vergleichsweise kaufkraftstarken Bevölkerungsschicht das Billstedter Zentrum zur Deckung der Waren 
des täglichen Bedarfs aufsucht. 
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Übersicht über statistische Daten  

 2015 2019 2022 

Indikator Förder-
gebiet 
(stat.  
Gebiete 
12013, 
12014) 
 

Umfeld 
(stat. Ge-
biete 
12007, 
12008, 
12015) 

Bill- 
stedt 

Hamburg Förder-
gebiet 
(stat. Ge-
biete 
12013, 
12014) 
 

Umfeld 
(stat. Ge-
biete 
12007, 
12008, 
12015) 

Bill-
stedt 

Hamburg Förder-
gebiet 
(stat. Ge-
biete 
12013, 
12014) 
 

Umfeld 
(stat. Ge-
biete 
12007, 
12008, 
12015) 

Bill-
stedt 

Hamburg 

Bevölkerung absolut 6.245 6.616 70.100 1.826.705* 6.232 6.750 70.410 1.893.028* 6.068 7.050 71.787 1.940.481* 

Bevölkerung mit Mi-
grations-hintergrund  

4.319 2.968 38.744 596.711 4.474 3.423 41.845 683.242 4.442 3.924 45.035 762.384 

Anteil Bevölkerung 
mit Migrations-hinter-
grund an der Ge-
samtbevölkerung 

69,2 % 44,9 % 55,3 % 32,7 % 72,5 % 50,4 % 59,4 % 36,1 % 73,2 % 55,6 % 62,7 % 39,3 % 

Bevölkerung unter 
18 Jahren absolut 

1.347 980 13.556 292.363 1.327 1.038 13.683 314.126 1.207 1.139 
 

13.971 327.154 

Anteil Bevölkerung 
unter 18 J. an der 
Gesamtbevölkerung 

21,6 % 14,8 % 19,3 % 16 % 21,3 % 15,4 % 19,4 % 16,6 % 19,9 % 16,2 % 19,5 % 17,7 % 

Bevölkerung unter 
18 J. mit Migrations-
hintergrund absolut 

1.158 666 10.027 142.496 1.160 756 10.596 165.181 1.065 876 
 

11.222 183.431 

Anteil Bevölkerung 
unter 18 J. mit Mig-
rations-hintergrund 
an der Bevölkerung 
unter  
18 J. 

86,0 % 68,0 % 74,0 % 48,7 % 87,8 % 72,8 % 77,7 % 52,7 % 88,2 % 76,9 % 80,3 % 56,1 % 

Nicht-deutsche 
Staatsangehörige  

2.106 1.281 16.878 281.137* 2.203 1.564 18.440 324.052 2.235 1.976 21.117 
 

388.153 

Anteil nicht-deut-
scher Staatsangehö-
riger an der Gesamt-
bevölkerung 

33,7 % 19,4 % 24,1 % 15,4 % 35,4 % 23,2 % 26,2 % 17,1 % 36,8 % 28,0 % 29,4 % 20,0 % 

Bevölkerung 65 
Jahre und älter ab-
solut 

891 1.476 12.589 339.725* 936 1.496 12.839 342.549 966 1.502 13.138 347.573 

Anteil Bevölkerung 
65 Jahre und älter 
an Gesamtbevölke-
rung 

14,3 % 22,3 % 18 % 18,6 % 15,0 % 22,2 % 18,2 % 18,1 % 15,9 % 21,3% 18,3% 17,9 % 

Bevölkerung mit Mig-
rations-hintergrund 
65 Jahre und älter  

352 267 3.410 53.835 438 347 4.332 65.443 492 430 5.065 75.491 

Anteil Bevölkerung 
mit Migrations-hinter-
grund ü. 65 an Be-
völkerung 65 Jahre 
und älter 

39,5 % 18,1 % 27,1 % 15,9 % 48,1 % 23,6 % 33,7 % 19,1 % 52,5 % 28,3 % 38,6 % 21,7 % 

SGB II Empfänger 
absolut 

1.985 978 15.352 181.518 1.707 992 13.434 180.744 1.517 1.039 13.571 192.358 

Anteil SGB II Emp-
fänger an der Ge-
samtbevölkerung 

31,8 % 14,8 % 21,9 % 9,9 % 28,7 % 13,8 % 19,1 % 9,5 % 25 % 14,7 % 18,9 % 9,9 % 

Nicht-erwerbsfähige 
Hilfebedürftige unter 
15 Jahre (bzw. Kin-
der unter 15 Jahre 
mit SGB II-Bezug) 
absolut 

643 266 4.899 51.205 536 264 4.106 52.347 441 294 4.119 55.513 

Anteil nicht erwerbs-
fähige Hilfebedürftige 
(NEHB) an der Be-
völkerung unter 15 
Jahre 

57,2 % 33 % 43,8 % 20,9 % 50,5 % 29,3 % 36,2 % 19,6 % 46,4 % 29,6 % 35,4 % 20,0 % 

Grundsicherungs-
empfänger im Alter 
(SGB XII) absolut 

184 151 1.712 24.885 219 172 1.920 27.471 186 175 1.822 28.322 

Anteil Grundsiche-
rungs-empfänger im 
Alter (SGB XII) an 
der Bevölkerung 65 
Jahre und älter 

20,7 % 10,2 % 13,6 % 7,3 % 24,3 10,1 % 15,0 % 8,0 % 19,3 % 11,6 % 13,9 % 8,2 % 
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Kinder und Jugendli-
che (u18) bei Allein-
erziehenden  

465 229 3.870 66.637 439 218 3.830 67.026 442 281 3.934 71.827 

Anteil Kinder und Ju-
gendliche (u18) bei 
Allein-erziehenden 
an Bevölkerung 0 – 
u18 Jahre 

34,5 % 23,4 % 28,6 % 22,8 % 33,7 % 21,0 % 28,4 % 22,0 % 37,3 % 23,9 % 29,4 % 22,7 % 

Einpersonen-
haushalte absolut 

1.522 1.971 15.758 551.738 1.576 2.053 16.590 565.577 1.562 2.097 17.105 578.141 

Anteil Einpersonen-
haushalte an Privat-
haushalten 

49,1 % 53,6 % 45,6 % 54,4 % 50,1 % 54,6 % 47,3 % 54,3 % 49,4 % 53,4 % 48,0 % 54,5 % 

Wanderungs-volu-
men 
(beinhaltet Wande-
rungen über die 
Grenzen der Stat. 
Gebiete) 

23,4 % 29,5 % 16,6 % --- 21,8 % 24,9 % 16,1 % --- 24,8 % 29,2 % 18,7 % --- 

Bevölkerung im Alter 
15 bis unter 65 Jahre 

4.230 4.335 46.316 1.242.388 4.212 4.387 46.207 1.289.480 4.113 4.569 47.061 1.321.332 

Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 

1.986 2.409 23.783 702.512 2.179 2.696 26.263 784.913 2.239 2.752 27.017 810.778 

Anteil sozialversiche-
rungspflichtig Be-
schäftigte an der Be-
völkerung 15 – u. 65 
Jahre  

47 % 55,6 % 51,3 % 56,6 % 50,8 % 62,0 % 56,8 % 60,9 % 54,4 % 60,2 % 57,4 % 61,4 % 

Arbeitslose (SGB III 
+ SGB II) 

499 309 4.256 70.429 396 292 3.460 64.075 396 333 4.074 74.719 

Anteil Arbeitslose 
(SGB II und SGB III) 
an der Bevölkerung  
15 – u. 65 Jahre  

11,8 % 7,1 % 9,2 % 5,7 % 9,7 % 6,5 % 7,5 % 5,0 % 10,2 % 7,1 % 8,7 % 5,7 % 

Quellen: Statistikamt Nord: Melderegister, Haushalte, Grundsicherung SGB II + SGB XII, Sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte, Arbeitslose (Daten vom 31.12.2015, 31.12.2019 und 31.12.2022), Wanderungen 2015, 2019 und 2022 

* ohne Seeleute / Binnenschiffer 

 

Bewertung 

Beide das Fördergebiet betreffende Statistischen Gebiete haben laut Sozialmonitoring Integrierte Stadt-
teilentwicklung 2022 einen sehr niedrigen Status bei stabiler Dynamik. Sie liegen damit unter dem Ham-
burger Durchschnitt. Insgesamt profitiert das Zentrum von seiner Nachbarschaft im Norden (Statistische 
Gebiete 12007, 12008 und 12015), in der eine vergleichsweise gut situierte Bevölkerungsschicht mit 
einem relativ hohen Anteil an Seniorinnen und Senioren lebt.  

Auffällig ist, dass die Zahl der Bevölkerung im Fördergebiet gegen den stadtweiten Trend seit 2015 um 
ca. 2,8 % auf 6.068 Personen rückläufig ist, wobei der Rückgang nahezu komplett seit 2019 zu ver-
zeichnen ist. Im nördlich angrenzenden Umfeld, in Hamburg und in Billstedt ist hingegen v.a. aufgrund 
von Neubautätigkeiten jeweils ein deutliches Wachstum der Bevölkerungszahl im Vergleich zum Jahr 
2015 feststellbar. Das Fördergebiet bleibt trotz des Bevölkerungsrückganges mit einem erhöhten Anteil 
von Kindern und Jugendlichen und einem vergleichsweise geringen Seniorenanteil ein junges Quartier, 
insbesondere im Vergleich zum nördlichen Umfeld, auch wenn sich die Altersverteilung des Förderge-
bietes der des Umfeldes annähert.  

Obwohl die Bevölkerungszahl im Fördergebiet rückläufig ist, nimmt der relative Anteil an Menschen mit 
Migrationshintergrund weiter zu und bewegt sich in allen Kategorien auf teils sehr hohem Niveau: Mit 
73,2 % besitzen zu Ende 2022 deutlich über Zweidrittel der Bevölkerung des Gebietes diverse Zuwan-
derungsgeschichten  (Billstedt: 62,7 %, Hamburger Durchschnitt: 39,3 %). Bei Kindern und Jugendli-
chen liegt der Anteil im Fördergebiet sogar bei 88,2 %.  

Es besteht über alle Altersschichten hinweg weiterhin ein erhöhter Anteil von Transferleistungsbeziehe-
rinnen und -beziehern. Der Anteil der SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger beispielsweise liegt mit 
25,0 % deutlich oberhalb des Hamburger Durchschnitts (9,9 %), des Umfelds (14,7%) und des Stadtteils 
Billstedt (18,9%). Auffällig ist gleichzeitig, dass im Fördergebiet zugleich ein deutlicher Rückgang des 
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Anteils zu verzeichnen ist (2015: 31,8 5, 2019: 28,7 %). Im benachbarten Umfeld, in Billstedt und in 
Hamburg hingegen fällt dieser nur gering aus oder stagniert. Ebenfalls stark rückläufig ist der Anteil der 
nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen unter 15 Jahren im Fördergebiet, dieser ist seit 2015 von 57,2% 
auf 46,4% zurückgegangen.  

Bei Betrachtung des Anteils der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter über 65 
Jahren fällt auf, dass sich der Anteil nach einer deutlichen Zunahme in 2019 mit annähernd 20 % wieder 
nahezu auf dem Niveau von 2015 bewegt. Im Stadtteil Billstedt ist eine nahezu symmetrische Entwick-
lung feststellbar, im Hamburger Durchschnitt hingegen ist eine leichte, kontinuierliche Zunahme auf 8,2 % 
zu verzeichnen.  

In den betrachteten Jahren 2015, 2019 und 2022 ist im Fördergebiet ein hohes Wanderungsvolumen, 
von jeweils über 20 Prozent zu verzeichnen. 

Aus den skizzierten sozialen Konstellationen bzw. Herausforderungen ergeben sich Handlungsbe-
darfe und -ansätze für die weitere Gebietsentwicklung:  

Die Themen Bildung und Soziales haben nach wie vor einen hohen Stellenwert im Fördergebiet. Hier 
gilt es, durch gezielte Maßnahmen und Projekte negativen Entwicklungen entgegenzusteuern und Ent-
wicklungsimpulse zu setzen, die eine Stabilisierung und Möglichkeiten für eine Verbesserung der Le-
benssituation aller Menschen im Quartier fördern. Dies gilt in einem hohen Maße für zugewanderte 
Mädchen und Frauen.  

In diesem Kontext gilt es, die im Fördergebiet zahlreich vorhandenen Unterstützungsprojekte und Ein-
richtungen aus den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit (u.a. Gesundheitskiosk, verikom – 
Verbund für interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V., Hamburger Arbeit GmbH, Bücherhalle Bil-
lstedt, VHS-Standort Billstedt, Annas Tagesbetreuung, Kita´s, Haus der Jugend Billstedt, Elternschule 
Billstedt und die Katholische Schule St. Paulus) weiterhin zu erhalten und zu stärken. Vielen Einrichtun-
gen gemein ist, dass ein erhöhter Raumbedarf formuliert wird, um bestehende Angebote auszubauen 
und neue Angebote entwickeln zu können. Da das Fördergebiet aufgrund seiner Altersstruktur ein ver-
gleichsweise junges Gebiet ist, gilt es darüber hinaus, das Angebot an Kindertagesstätten und Kinder-
spielflächen auszubauen. 

Seit einigen Jahren ist ein kontinuierlicher Rückgang des Anteils von Transferleistungsbezieherinnen 
und -beziehern zu verzeichnen. Dennoch besteht weiterhin ein hoher Anteil an Empfängerinnen und 
Empfängern von Grundsicherung im Alter (65 Jahre und älter). Entsprechend werden die Bemühungen 
beibehalten, bedarfsgerechte, niederschwellige und kostengünstige Angebote im Quartier zu erhalten 
und zu ermöglichen, wie es beispielsweise mit dem Erhalt der Kantine im Kundenzentrum gelungen ist.  

Das Fördergebiet ist durch eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Menschen mit diversen Zuwande-
rungsgeschichten geprägt. Dies zeigt, dass weiterhin eine zielgruppenspezifische Ansprache konstant 
über bestehende Netzwerke oder projektbezogen im Rahmen von Beteiligungsformaten zu Einzelmaß-
nahmen im Gebietsentwicklungsprozess geleistet werden muss. Dabei sind die ausgewiesenen inter-
kulturellen Kompetenzen und eigenen Migrationshintergründe innerhalb des Gebietsmanagements hilf-
reich und notwendige Voraussetzung für eine gelingende Ansprache von migrantischen Gruppen.  

In Bezug auf eine Wohnungsbauentwicklung lassen die sozioökonomischen Daten im Kontext der Ziel-
setzungen für den Entwicklungsraum Billstedt/Horn die folgenden Schlussfolgerungen zu. Dem im IEK 
Billstedt/Horn aus dem Jahr 2008 noch mit Sorge betrachtete Rückgang der öffentlich geförderten Woh-
nungen wird mittlerweile durch die Maßgaben des Vertrages für Hamburg (ein Drittel geförderter Woh-
nungsneubau) begegnet. In zahlreichen Quartieren des Stadtteils Billstedt sind die Wohnungsgesell-
schaften außerdem dabei, ihre Bestände und das Wohnumfeld zu modernisieren und aufzuwerten. Vor 
dem Hintergrund des erhobenen Gebäudezustandes im Zentrum und des Wohnungsangebotes ist 
diese Aufgabe auch im Zentrum Billstedt erforderlich. Darüber hinaus ist eine stärkere Mischung der 
sozialen Schichten mittels entsprechender Wohnungsneubauvorhaben zur Stabilisierung des Gebietes 
und Unterstützung des Zentrums angezeigt. Dabei liegen die Zielsetzungen für einen künftigen Woh-
nungsbau grundsätzlich in einer Stabilisierung der heutigen Bewohnerstruktur auch durch Zuzüge 
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einkommensstärkerer Haushalte von außerhalb des Gebietes, z.B. durch Realisierung des Neubauvor-
habens Möllner Landstraße 47/49. In Bereichen mit bestehenden größeren Anteilen im öffentlich geför-
derten Wohnungsbau sind zusätzliche Angebote in unterschiedlichen Preissegmenten von Bedeutung. 
Durch Angebote für unterschiedliche Altersgruppen, Wohnungsteilmärkte und Segmente auch im mitt-
leren Mietenniveau (Eigentumsmaßnahmen, klassische Mietwohnungen, Seniorenwohnungen, studen-
tisches Wohnen, Baugemeinschaften) sollen Beiträge für ein vielfältiges Quartiersleben und stabile 
Nachbarschaften geleistet werden. Im Kontext des Gender Mainstreaming könnten Wohnprojekte und 
Baugemeinschaften im preisgünstigen Segment für verschiedene Gruppen, beispielsweise für alleiner-
ziehende Frauen, das Quartier beleben und gleichzeitig deren Lebenslagen verbessern.  

Die Anzahl an Wohnungen in der Zeit bis 2022 ist nahezu konstant geblieben. Eine im Vergleich zum 
Stadtteil Billstedt höhere Fluktuation durch Zu- und Fortzüge zeigt hingegen, dass der Billstedter Zent-
rumsbereich als Wohnort weniger attraktiv erscheint. Mögliche Gründe sind die Mikrolage und Ausstat-
tung von Wohngebäuden, die Mieterstruktur oder Mietpreise. Durch Modernisierung des Bestandes, 
Neubau für unterschiedliche Zielgruppen in verschiedenen Segmenten und Investitionen in den öffent-
lichen Raum soll ein Beitrag geleistet werden, die Attraktivität des Zentrums als Wohnort zu verbessern.  

Durch sein regionales Einzugsgebiet profitiert das Billstedter Zentrum von einer im Vergleich zum För-
dergebiet kaufkraftstärkeren Bevölkerung nördlich des Zentrums. Für spezialisierte, eher auf Seniorin-
nen und Senioren ausgerichtete Fachgeschäfte gerade im Gesundheitsbereich und einen breiten Bran-
chenmix gibt es eine entsprechende Nachfrage, die sich ggf. noch ausbauen ließe.  
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B.2 Zwischenbilanzierung der Zielerreichung

Im folgenden Kapitel B.2 wird unter B.2.1 einführend ein Überblick über die insbesondere gemäß IEK 
2017 benannten Problemlagen im Fördergebiet gegeben. Ergänzt wird das Kapitel um Problemlagen 
des im Jahr 2021 neu aufgenommenen Handlungsfeldes ‚Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und 
blaue Infrastruktur‘. In den Kapiteln B.2.2 und B.2.3 wird die Zielerreichung der im IEK formulierten 
Handlungsfeldziele und Gebietsleitziele in Bezug auf die bislang erreichten Ergebnisse und mit Blick 
auf die festgestellten Problemlagen bilanziert. Kapitel B.2.4 gibt einen Überblick über den bisherigen 
Mitteleinsatz.  

B.2.1 Zusammenfassung der Problemlagen gemäß IEK 2017

In Bezug auf die städtebauliche Struktur, die Situation des Einzelhandels und den Wohnungsmarkt zeigt 
das Zentrum von Billstedt substanzielle, funktionale und gestalterische Schwächen. Die Sozialstruktur 
stellt sich ebenfalls in Teilen als herausfordernd dar. 

Seinerzeit stand das Handlungsfeld Umwelt und Verkehr noch nicht so im Fokus. Aufgrund der zuneh-
menden Bedeutung klima- und verkehrsbezogener Themen und der in der Zwischenzeit geänderten 
Handlungsfeldstruktur bei RISE werden diese im Folgenden getrennt dargestellt.  

Städtebauliche Strukturen 

Billstedt wurde 1928 durch den Zusammenschluss der drei Gemeinden Kirchsteinbek, Öjendorf und 
Schiffbek gegründet. Im Rahmen des Groß-Hamburg-Gesetzes von 1937 wurde Billstedt in die Freie 
und Hansestadt Hamburg eingemeindet und durchlief nach dem Zweiten Weltkrieg eine äußerst dyna-
mische Entwicklung. Aufgrund der großen Flächenreserven und günstigen Baulandpreise entstanden 
mittlere und größere Siedlungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, aber auch ausgedehnte Ein-
familien- und Reihenhausgebiete. Zwischen 1950 und 1970 verdoppelte sich die Zahl der Einwohner-
schaft von 23.000 auf 46.000. Damit einher ging der Ausbau des Straßennetzes, des öffentlichen Nah-
verkehrs und der Versorgungsfunktionen des zentralen Bereichs.  

Das Zentrum Billstedts ist heute in vielen Bereichen noch durch die unzeitgemäßen, städtebaulichen 
Leitideen der 1960er und 1970er Jahre geprägt, die den Vorstellungen der autogerechten Stadt und der 
Entmischung von Funktionen und Verkehrsarten folgen. Die Architektursprache des Gebäudebestands 
ist gekennzeichnet von fehlenden Bezügen untereinander und weist insbesondere rund um den Billsted-
ter Knoten (Kreuzungsbereich Billstedter Hauptstraße / Schiffbeker Weg) deutliche Maßstabsbrüche auf. 
Die hermetische Typik des Einkaufszentrums wirkt abweisend und bietet kaum Anknüpfungspunkte für 
den umliegenden Stadtraum. Mit der Aufhebung traditioneller Straßen- und Wegeverbindungen (u.a. 
Kirchlinden, Posthornstieg) wurde die städtebauliche Gesamtstruktur des Ortes nachhaltig gestört. Der 
schlichte, oftmals parzellenübergreifende Gebäudebestand der 1960er und 1970er Jahre führt zu Stö-
rungen des Ortsbildes, das in vielen Teilbereichen unzeitgemäß vorstädtisch anmutet oder unterge-
nutzte Grundstücke aufweist. 

Potenziale der Gebietsentwicklung liegen vor allem in der hohen Lagegunst und in der guten verkehrli-
chen Erreichbarkeit, nicht zuletzt durch den U-Bahnanschluss mit den U-Bahnlinien U2 und U4. Ebenso 
ist der relativ hohe Anteil öffentlicher Flächen positiv zu werten, da dies die Verfügbarkeit im Rahmen 
integrierter Entwicklungsstrategien und gesamtstädtischer Planungen erleichtert, vor allem mit Blick auf 
die Neugestaltung öffentlicher Räume und den Wohnungsneubau. Die (wenigen) historisch und kulturell 
wertvollen Gebäude, Ensembles und Strukturen bieten Anknüpfungspunkte für eine städtebauliche 
Neuinterpretation und Stärkung als Identifikationsorte.  

Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft 

Bei ca. der Hälfte der Gebäude im Zentrum ist ein Modernisierungsbedarf zu konstatieren. Fast 30 % 
aller Gebäude weisen mittel- bis schwerwiegende Mängel auf, weitere annährend 30 % haben zumin-
dest teilweise Modernisierungsbedarf. Viele Gebäude zeigen ästhetische Mängel und haben unzeitge-
mäß gestaltete Fassaden. In den betroffenen Wohnungsbeständen lebt ein überproportionaler Anteil 
von Bewohnerinnen und Bewohnern, die sozial benachteiligt sind. Das vorhandene Wohnungsangebot 
ist unzureichend differenziert und weist einen niedrigen Anteil selbstgenutzten Wohneigentums auf. Es 
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fehlen insbesondere qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Angebote für neue Nutzergruppen wie 
Seniorinnen und Senioren, Studierende oder junge Familien mit gesichertem Einkommen.  

Potenziale der weiteren Entwicklung stellen das vergleichsweise günstige Mietenniveau sowie verfüg-
bare Flächen für ergänzenden Wohnungsbau im Umfang von insgesamt rd. 500 Wohneinheiten auf 
mehreren Teilflächen, die hohe Lagegunst einer direkten Versorgung als übergeordnetes Zentrum und 
die schnelle verkehrliche Anbindung an die Hamburger Innenstadt dar.  

Wohnumfeld und öffentlicher Raum 

In Teilbereichen weisen die direkten Wohnumfelder Mängel in der Funktionalität, Differenzierung und 
Aufenthaltsqualität auf. Es fehlen vor allem bedarfsgerechte Spiel- und Bewegungsräume für unter-
schiedliche Alters- und Zielgruppen sowie Erholungs- und Kommunikationsflächen, die den Wohnhäu-
sern direkt zugeordnet sind. Im Bestand der Nordelbe Grundstücksgesellschaft mbH trägt das unzeit-
gemäße Wohnumfeld zum negativen Erscheinungsbild bei. Mangels öffentlicher Kinderspielflächen im 
Fördergebiet besteht Bedarf von mindestens einem Spielplatz mit 3.000 qm.  

Aufenthaltsqualität und Attraktivität der (halb-)öffentlichen Räume sind unzureichend. Besondere städ-
tebauliche Qualitäten und Identifikationspunkte, die als Anziehungsfaktoren wirken könnten, fehlen. Der 
Anteil an öffentlichen Grün- und Freiflächen im Zentrum ist sehr begrenzt. Größere öffentliche Freiräume 
sind bis auf den Marktplatz und die Grünfläche am Maukestieg nicht vorhanden. Die Fußgängerzone 
(Möllner Landstraße) weist in den weniger frequentierten Bereichen ungeordnete Nutzungsstrukturen 
und Gestaltungsdefizite auf, insbesondere in den Erdgeschosszonen. Das Design ist aus der Mode 
gekommen. Ausreichende öffentliche Spiel- und Bewegungsräume fehlen. Der Billstedter Marktplatz 
bietet derzeit keine Angebote für eine Nutzung als Quartiersplatz außerhalb des Marktgeschehens. 
Ebenso stellt der Kreuzungsbereich Möllner Landstraße und Reclamstraße derzeit keine adäquate Ein-
gangssituation in die anschließende Fußgängerzone dar.  

Die Billstedter Hauptstraße wird in ihrer autogerechten Dimensionierung und in ihrem Erscheinungsbild 
den Anforderungen an einen qualitativ ansprechenden innerstädtischen Raum nicht gerecht. Fußgän-
gerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende finden derzeit untergeordnet Berücksichtigung, ebenso 
stehen für die anliegenden Geschäfte keine Flächen für beispielsweise Außenbewirtschaftung zur Ver-
fügung.   

Das Haltestellenumfeld des U-Bahnhofs Billstedt sowie z.T. das Umfeld des Busbahnhofs weisen ge-
stalterische und funktionale Mängel auf. Dies betrifft die stadträumliche Orientierung und Führung des 
Publikumsverkehrs wie auch die mangelhafte Pflege und Ausstattungsstandards der baulichen und 
sonstigen Anlagen. Große, weitgehend geschlossene Gebäude- bzw. Nutzungskomplexe (Einkaufs-
zentrum) bzw. schwer auffindbare Wegebeziehungen beeinträchtigen die Durchlässigkeit des Quartiers. 
Fehlende städtebauliche Sichtachsen erschweren die Orientierung für Passantinnen und Passanten. 
Insbesondere in Nord-Süd-Richtung gibt es bauliche Barrieren oder Orientierungsschwierigkeiten. 

Mobilität (ehemals Umwelt und Verkehr, hier Teil Verkehr) 

Die großen Verkehrsadern, die das Gebiet durchlaufen oder berühren, wirken auf angrenzende Wohn-
lagen negativ wegen ihrer hohen Lärmemission. Dies gilt insbesondere entlang der Billstedter Haupt-
straße, am Schiffbeker Weg, der Reclamstraße und in der Umgebung der U-Bahnhaltestelle. Der Ver-
lauf der Bundesstraße B5 trennt den Zugang des Gebiets zur benachbarten Flusslandschaft der Bille. 
Beim Umbau der Möllner Landstraße zur Fußgängerzone in den 1970er und 1980er Jahren wurden 
einlaufende Seitenstraßen durch Wendehämmer und Umleitungen abgehängt. In der Folge haben sich 
rückwärtige Lagen ausgebildet, die die Durchlässigkeit und Orientierung im Stadtraum erschweren.  

Von den Parkständen im öffentlichen Raum war bis Oktober 2019 nur ein geringer Teil systematisch 
bewirtschaftet. Diese Situation führte zu einer häufigen Fehlbelegung durch Langzeitparkende und zu 
einem enormen Parkdruck im Bereich Billstedter Hauptstraße und Schiffbeker Weg. An der Reclam-
straße und südlich der Straße Am Geesthang sind weite Flächen mit öffentlichen Parkplätzen belegt. 
Im Jahr 2019 wurde eine flächensteckende Parkraumbewirtschaftung eingeführt, wodurch ca. 1.200 
Parkstände bewirtschaftet werden. Nachdem öffentliche Parkstände vorher häufig durch Pendlerinnen 
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und Pendler, Beschäftigte und Langzeitparkende fehlbelegt waren, finden Kundinnen und Kunden des 
Zentrums nunmehr tagsüber freie Parkplätze.  

Es fehlt eine attraktive Radwegeverbindung in die Innenstadt.  

Ein Potenzial für die weitere Entwicklung stellt die überdurchschnittlich gute Anbindung an das Angebot 
des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) dar. Wegen der Verkehrswende, mit Einführung des Hamburg 
Taktes und wegen der zunehmenden Bedeutung der U-Haltestelle mit Busumsteigeanlage im Kontext 
der Erschließung weiterer Wohngebiete soll der ÖPNV – insbesondere das Busangebot – künftig aus-
gebaut und gestärkt werden. 

Der im Jahr 2012 erfolgreich durchgeführte Versuch, die Billstedter Hauptstraße von vier auf zwei Fahr-
spuren zugunsten eines provisorisch eingerichteten separaten Radfahrstreifens zu verengen, bietet sich 
als Anknüpfungspunkt für einen weitergehenden Umbau an. Auch die Fußgängerzone Möllner Land-
straße mit dem Billstedter Wochenmarkt besitzt ein erhebliches Aufwertungspotenzial. Bei der Verbes-
serung des örtlichen Radverkehrs ist an den in Planung befindlichen und bereits teilweise umgebauten 
Ausbau der Velorouten 8 und 14 anzuknüpfen.  

Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue Infrastruktur (ehemals Umwelt und Verkehr, hier 
Teil Umwelt) 

Seit der ersten Fortschreibung 2021 wird das Thema Klima auch im Billstedter Zentrum stärker in den 
Fokus genommen und im neu aufgenommenen Handlungsfeld Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne 
und blaue Infrastruktur bearbeitet. Als herausfordernd für das Klima, den Klimaschutz bzw. die Anpas-
sung des Fördergebietes an den Klimawandel erweisen sich insbesondere folgende Begebenheiten: 
Ein im Fördergebiet insgesamt hoher Versiegelungsgrad auf öffentlichen (Marktplatz, Fußgängerzone, 
Straßenraum) und privaten Flächen (z.B. ALDI-Fläche Schiffbeker Weg 27, Möllner Landstraße 47-49). 
Dieser kann beispielsweise bei Extremwetterphänomenen wie Starkregenereignissen oder Hitzeinseln 
negative Auswirkungen verstärken bzw. deren Entstehen begünstigen. Des Weiteren sind die hohe An-
zahl an abgängigen Bestandsbäumen auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone, ein Sanierungs- 
und Modernisierungsstau an Bestandsgebäuden und die Fokussierung auf den motorisierten Individu-
alverkehr im Fördergebiet als Herausforderungen zu betrachten. 

Potenziale bestehen bei Maßnahmen zum Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel, dem Ausbau 
von E-Lade-infrastruktur oder Sharing-Angeboten im Zuge von Straßenumgestaltungen sowie einer 
Entsiegelung von Flächen beispielsweise mit der Umgestaltung des Marktplatzes und der Fußgänger-
zone (siehe dazu u.a. B.2.2.3 Zielerreichung im Handlungsfeld 3: Wohnumfeld und öffentlicher Raum). 
Durch ein ausgewogenes Verhältnis von Licht und Schatten können hier Freiräume gestaltet werden, 
die zum Wohlbefinden aller Besucherinnen und Besucher, auch der Kleinsten, beitragen können.  

Eine weitere Chance besteht in der PV-Pflicht, die die Nutzung von Photovoltaik-Modulen bei Neubau-
ten seit Januar 2023 und bei Modernisierungen im Rahmen der Erneuerung der Dachhaut an Bestands-
gebäuden ab 2024 in Hamburg vorsieht. Im Zuge von Modernisierungen kann auch das Thema Grün-
dächer und Fassadenbegrünung eine stärkere Rolle auf dem Weg zu einem klimaneutralen und -resili-
enten Billstedter Zentrum einnehmen.  

Eine stärkere Bedeutung wird im Fördergebiet einer erneuerbaren und effizienten Energieversorgung, 
insbesondere in Form des Fernwärmenetz-Ausbaus zukommen. Aktuell werden im Billstedter Zentrum 
etwa 30 Prozent der Gebäude mit Fernwärme versorgt. Ein weiterer Netzausbau durch die Hamburger 
Energiewerke GmbH ist schrittweise geplant. Da betroffene Haushalte im Falle eines Anschlusses an 
das Fernwärmenetz für die Netzausbau- und Anschlusskosten aufkommen, ist dieser meist erst ab einer 
Abnehmerzahl von etwa 20 Haushalten oder mehr wirtschaftlich darstellbar. Das Billstedter Zentrum mit 
seiner Mehrfamilien- und Reihenhausbebauung bietet dazu gute Voraussetzungen.  

Die Zuständigkeit für die Umsetzung o.g. Maßnahmen liegt meist bei privaten Eigentümerinnen und 
Eigentümern. Um den Wandel zu einer klimapositiven Kultur und Gesellschaft zu fördern, unterstützt 
das Bezirksamt mit der Leitstelle Klimaschutz im Zuge des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2023 und 
weiteren Akteuren wie dem EnergieBauZentrum Interessierte und Aktive bei eigenen 
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Klimaschutzmaßnahmen, beispielsweise durch Information, Beratung und Vernetzung. Dieses Poten-
zial soll für die Gebietsentwicklung in Billstedt-Zentrum künftig noch stärker ausgeschöpft werden.  

Darüber hinaus können auch vermeintlich kleinere Maßnahmen Wirkung entfalten, wie beispielsweise 
die Pflege durch Grünpatenschaften im öffentlichen Raum oder die Plastikvermeidung durch Mehrweg-
tragetaschen. Hier kann an bereits bestehende Projekte wie den Wildblumenwiesen und geplante Pro-
jekte wie der nachhaltigen Neuausrichtung des Billstedter Wochenmarktes angeknüpft werden.  

Lokale Ökonomie / Versorgungsfunktion  

Die Situation des Einzelhandels im äußeren Umfeld des Einkaufszentrums ist geprägt durch einen man-
gelnden Branchenmix bzw. einen hohen Anteil an standortkritischen Branchen. Die Beziehungen zu 
den Lagen südlich der Billstedter Hauptstraße sind mangelhaft. Vereinzelte Leerstände (ca. 6,8 %) sind 
zwar nicht strukturprägend, dahingegen tragen Mindernutzungen überwiegend an den Randbereichen 
zu einer eingeschränkten Attraktivität bei (v.a. Billstedter Hauptstraße bis Legiencenter und Schiffbeker 
Weg). Auch die gestalterischen Defizite im Bereich der gewerblich genutzten Erdgeschosszonen wirken 
sich negativ auf den Besatz aus. Das geringe Niveau und die Abwanderung der örtlichen Kaufkraft 
infolge des mangelnden Waren- und Dienstleistungsangebots haben zudem negative Auswirkungen auf 
die ökonomische Basis der örtlichen Gewerbebetriebe und des Einzelhandels. Im Zuge dieser Entwick-
lung und des generellen Strukturwandels im Einzelhandel hat sich durch Geschäftsaufgaben der Anteil 
der traditionellen Einzelhandelsgeschäfte zugunsten von Gewerbebetrieben mit standortkritischen Wa-
ren- und Dienstleistungsangeboten (Spielhallen, Wettbüros, Kioske, Billigläden) reduziert. Dieser ‚Tra-
ding-Down-Effekt‘ führt zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Angebotsvielfalt bzw. der Nahversor-
gung der Bevölkerung und mindert damit die Attraktivität des gesamten Quartiers.  

Auffällig war über einen langen Zeitraum eine Häufung von Spielhallen und Wettbüros, die das Image 
negativ prägten, das Stadtbild negativ beeinträchtigten und zu weiteren Trading-Down-Effekten führten. 
Im Bereich des Fördergebietes befinden sich mehrere Spielhallen und Wettbüros, die aufgrund ihrer 
jeweiligen 500m-Radien in mittelbarer und unmittelbarer Konkurrenz zueinander liegen. Im Jahr 2017 
hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die durch den Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrag und landesrechtliche Vorschriften vorgenommenen Verschärfungen der Anforderungen 
an die Genehmigung und den Betrieb von Spielhallen verfassungsgemäß seien. In der Folge der Ent-
scheidung erging eine höhere Anzahl an Schließungsverfügungen an die Betreiberinnen und Betreiber 
von Spielhallen im Einzugsbereich des Fördergebietes. Seither ist es der FHH gelungen, Schließungs-
verfügungen durchzusetzen, wodurch sich ein Umnutzungs- und Aufwertungspotenzial im Branchenmix 
ergibt. Erste positive Entwicklungen zeigen sich u.a. durch den deutlichen Rückgang auf nur noch zwei 
genutzte Spielhallen und sechs Wettbüros. Ebenso entwickelt sich im westlichen Bereich des Förder-
gebietes rund um den Knotenpunkt Billstedter Hauptstraße / Schiffbeker Weg durch in Teilen neue bzw. 
erweiterte gastronomische Angebote (u.a. MAZA D´OR Billstedter Hauptstraße 34, BACK-LAVA  
Billstedter Hauptstraße 35) bis zum Beginn der Fußgängerzone Möllner Landstraße (HARDAL-Patisse-
rie Möllner Landstraße 3 im Billstedt Center) eine stark frequentierte ‚Gastro-Meile‘ insbesondere mig-
rantischer Communitys.  

Als Potenzial der weiteren Entwicklung ist das Einkaufszentrum zu werten, das in Folge durchgeführter 
Modernisierungsmaßnahmen im Inneren bereits über einen guten Marktauftritt verfügt. Ein differenzier-
ter Branchenmix und leistungsstarke Magnetbetriebe führen zu entsprechend hoher Kundenfrequenz. 
Das äußere Erscheinungsbild allerdings war nicht mehr zeitgemäß, präsentiert sich jedoch seit 2020 in 
einem neuen Design. Auch der Billstedter Wochenmarkt fungiert als Frequenzbringer. Für die Inhabe-
rinnen und Inhaber kleiner und mittelständischer Betriebe wurde von 2017 bis 2020 aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF 2014-2020) und aus RISE-Fördermitteln das Projekt „Regionale Qua-
lifizierung für Inhaber/innen und Beschäftigte von KMU“ durch den Träger „Beschäftigung und Bildung 
e.V.“ durchgeführt. Seit 01. Januar 2021 gibt es eine Neuauflage des Projekts. Es zielt neben der be-
rufsspezifischen Qualifizierung und des Coachings der Inhaberinnen und Inhaber sowie der Beschäftig-
ten auch auf die Vernetzung der Gewerbetreibenden. Die daraus gegründete „Billstedter Interessenge-
meinschaft für Gewerbetreibende“ bietet sich als Anknüpfungspunkt für weitere Aktivitäten zur Stärkung 
der lokalen Ökonomie an.  
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Eigentümerstruktur 

Ein Großteil des Bestandes befindet sich in privatem Streubesitz. Einige wenige größere Wohnanlagen 
sind im Besitz von Wohnungsbestandshaltern. Großflächiges Eigentum im Zentrum ist zudem in der 
Hand der beiden Eigentümer des EKZ, der Katholischen Kirche, der ALDI-Stiftung, der Ernst Dello 
GmbH und Co. KG sowie der Dr. Helmut Greve Bau- und Boden-Aktiengesellschaft. Ein weiterer großer 
Flächenanteil, überwiegend Verkehrs- und Gemeinbedarfsflächen, steht im Eigentum der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Angesichts der sehr differenzierten Eigentümerstruktur und zahlreicher Einzel- 
und Wohnungseigentümer ist viel Überzeugungsarbeit in Bezug auf Investitionstätigkeiten notwendig.  

Gesellschaftliche und soziale Infrastruktur 

Einige Einrichtungen berichten von schlecht auffindbaren, zu eng bemessenen oder in die Jahre ge-
kommenen Räumlichkeiten. Dazu zählen  

1. die Bücherhalle (Möllner Landstraße 31), die auf der Suche nach einem gut sichtbaren Ort in 
zentraler Erdgeschosslage ist 

2. Verikom (Am Alten Zoll 1) ist perspektivisch auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten im 
Billstedter Zentrumsbereich, um die angebotenen Leistungen bedarfsgerecht anbieten zu kön-
nen. U.a. erweist sich der Warteraum als deutlich zu klein für die Vielzahl an Ratsuchenden; 
darunter sind viele junge Mütter mit Kleinkindern und Kinderwagen 

3. die Elternschule Billstedt (Lorenzenweg 2a), die Raummehrbedarfe anmeldet, u.a. weil in den 
eigenen Räumlichkeiten externe Angebote z.B. durch den AWO-Treffpunkt stattfinden 

4. das Haus der Jugend gemeinsam mit der Elternschule am Lorenzenweg, dessen Gebäude einen 
Modernisierungsstau aufweist und im September 2023 daher temporär geschlossen werden 
musste; die Einrichtungen sind übergangsweise im HdJ Öjendorf und im Haus der Jugend Ham-
mer Park (ggf. mit Umzug in das Nachbarschaftshaus LENA) untergebracht 

5. generelle Erweiterungsbedarfe des Kundenzentrums Billstedt im Öjendorfer Weg 

Trotz der Ausstattung des Gebietes und des direkten Umfeldes mit sechs Kindertageseinrichtungen 
konstatiert die Sozialbehörde eine deutliche Unterversorgung des Fördergebietes mit Kita-Plätzen. Um 
den Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen auch aufgrund des angenommenen Nachverdichtungspoten-
zials im Fördergebiet zu decken, ist das Bezirksamt gehalten, Standorte für Neuansiedlungen bzw. den 
Ausbau bestehender Kindertagesstätten zu prüfen. Aufgrund der Sozialstruktur im Gebiet verweisen die 
Fachressorts darauf, dass bei Neuansiedlungen bzw. beim Ausbau bestehender Kindertagesstätten die 
Thematik Integration und Inklusion und sich daraus ergebene Raumprogramme und -konzepte vertie-
fend aufgegriffen und behandelt werden sollten.  

Darüber hinaus ist die Infrastruktur im Zentrum gut aufgestellt: Mit dem Kundenzentrum, dem Polizei-
kommissariat 42 und dem Standort des Jobcenters Billstedt der Agentur für Arbeit befindet sich rund 
um den Billstedter Markt das Verwaltungszentrum des Stadtteils mit seinen rund 70.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern. Im Zentrum Billstedt sind darüber hinaus zahlreiche soziale und Bildungseinrich-
tungen verortet. Zugleich ist es Mittelpunkt des gemeindlichen Lebens der Katholischen St. Paulus-
Kirche am Öjendorfer Weg, der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde in der Kreuzkirche und der Ibrahim-
Khalil-Moschee an der Billstedter Hauptstraße. Der am Rande des Gebietes verortete Kultur Palast 
Hamburg ist Billstedts bedeutendste kulturelle Einrichtung mit überregionaler Strahlkraft. Die beiden 
schulischen Sportanlagen erweitern das Freizeitangebot. Daneben gibt es eine Konzentration im Be-
reich Gesundheit und Pflege rund um den Billstedter Marktplatz.  

Sozioökonomische Situation (Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung)  

Zur Bewertung der sozioökonomischen Situation und Entwicklung wurde auf das Sozialmonitoring Inte-
grierte Stadtteilentwicklung 2022 zurückgegriffen. Bezugsrahmen sind die beiden Statistischen Gebiete 
12013 und 12014 bzw. für Bildungsdaten der Sozialraum Schiffbek. Das Sozialmonitoring Integrierte 
Stadtteilentwicklung weist für Billstedt-Zentrum den Statusindex „sehr niedrig“ und den Dynamikindex 
„stabil“ aus (vgl. Kapitel B.1.2). 

 



2. Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Zentrum 
März 2024 
 

32 
 

Zusammenfassung der Potenziale und Probleme  

Räumlich, strukturell und funktional überlagern sich im Zentrum Billstedts mehrere Problemlagen in den 
Handlungsfeldern Städtebau, öffentlicher Raum, Stadtbild / Architektur sowie Verkehr, Einzelhandel und 
Klima / Klimaschutz, die die Entwicklung des Zentrums hemmen bzw. negativ beeinflussen. Sie bezie-
hen sich vor allem auf bauliche und strukturelle Mängel im Wohnungsbestand, unzeitgemäße Architek-
tur und Einzelhandelsformate sowie gestalterische Defizite der öffentlichen Räume und Freiflächen ein-
schließlich der Verkehrstrassen. Stichwortartig zusammengefasst stellen sich die größten funktionalen 
und städtebaulichen Probleme folgendermaßen dar: 

 Das unzeitgemäße Stadtbild und städtebauliche Strukturen der 1960er/70er Jahre werden dem Ort 
nicht gerecht 

 Im Zentrum fallen städtebauliche und freiraumplanerische Defizite im Bereich des Busbahnhofes, 
der Eingangssituation von Norden (U-Bahnhof) von Osten (Eingang Fußgängerzone Möllner Land-
straße) und Süden (Südeingang Billstedt Center / Einmündungsbereich Möllner Landstraße in die 
Billstedter Hauptstraße) sowie im Bereich der Straße Am Alten Zoll auf. Auffällig sind dabei auch 
die mangelhafte städtebauliche Einbindung und architektonische Qualität der Fußgängerbrücken 

 Trotz der vorhandenen guten ÖPNV-Erschließung gibt es angesichts der Verkehrswende und der 
Erschließung zusätzlicher Wohngebiete Bedarf an einer Ausweitung, insbesondere des Busver-
kehrs 

 Das Billstedt Center wirkt mit langen geschlossenen Fassaden als introvertierter in Ost-West–Rich-
tung undurchlässiger Baukörper. Deutliche Verbesserungen konnten seit 2020 durch einladende 
Gastronomie in den EG-Bereichen und das neue Fassadendesign erreicht werden 

 Im Zentrum fehlen attraktive Wegeverbindungen für Fußgängerinnen und Fußgänger 
 Die breiten Straßenräume von B5, Billstedter Hauptstraße, Reclamstraße und Schiffbeker Weg brin-

gen eine hohe Verkehrs- und Lärmbelastung mit sich und wirken als Barrieren im Stadtraum 

 Es bestehen Mängel in der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität des Marktplatzes als Identifikations-
punkt für die Stadtteilmitte Billstedts 

 Die Grünfläche am Maukestieg weist eine geringe Nutzungsintensität und Gestaltung auf. Eine erste 
Verbesserung konnte durch die im Frühjahr 2021 erfolgte Anlage einer ca. 600 qm großen Wildblu-
menwiese angestoßen werden 

 Eine unzeitgemäße Freiraumgestaltung und funktionale Mängel schmälern die Attraktivität der Fuß-
gängerzone Möllner Landstraße und ihrer beiden Zugänge / Einmündungsbereiche  

 Auffällig sind Mindernutzungen in den erdgeschossigen Ladengeschäften und wenig Erweiterungs-
potenzial für Einzelhandel in der Möllner Landstraße und in der Billstedter Hauptstraße 

 Es gibt schlecht auffindbare Gemeinbedarfs- und Infrastruktureinrichtungen/ -angebote, die teil-
weise Raummehrbedarfe anmelden  

 Ca. ein Drittel des Gebäudebestandes im Gebiet weist einen mittleren bis hohen Modernisierungs-
bedarf auf 

 Ein hoher Versiegelungsgrad erschwert das Versickern von Regenwasser und begünstigt Überhit-
zungseffekte  

 Von 115 Straßenbäumen im zentralen Bereich sind 100 Straßenbäume abgängig  

Hingegen lassen sich die folgenden Potenziale beschreiben:  

 Das Zentrum Billstedt bildet mit dem U-Bahnhof und der sehr guten ÖPNV-Anbindung (zahlreiche 
Buslinien, U-Bahnlinie U2 und 4) einen wichtigen Verknüpfungspunkt 

 Das Zentrum verfügt über eine sehr gute verkehrliche Anbindung über die angrenzenden Hauptver-
kehrsstraßen und die Bundesstraße B5 

 Das Billstedt Center mit seinem vielfältigen Angebot und großem Einzugsbereich fungiert als Mag-
net für den gesamten Stadtteil Billstedt 

 Eine sich weiter entwickelnde ‚Gastronomie-Meile‘ im westlichen Bereich des Fördergebietes wirkt 
als Anziehungspunkt auch für Gäste aus anderen Hamburger Stadtteilen 

 Die Fußgängerzone Möllner Landstraße bietet Einkaufsmöglichkeiten abseits des Autoverkehrs 
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 Im Zentrum befinden sich wohnungsnahe Einkaufsmöglichkeiten im Center und in zwei Lebensmit-
teldiscountern an den Rändern des Zentrums sowie einige Gastronomieangebote 

 Im Zentrum konzentrieren sich qualitatives, zentrales Wohnen (Geschosswohnungsbau mit grünen 
Innenhöfen), direkt angrenzend Einfamilienhauswohnen mit eigenem Garten sowie Seniorenwoh-
nen in einer großen Wohnanlage 

 Im Zentrum befinden sich wichtige Hotelstandorte außerhalb der Innenstadt 
 Potenzial bieten die zahlreichen sozialen und kulturellen Einrichtungen, wie zwei Schulen mit Sport-

plätzen und Turnhallen, zwei Kirchen, ein Seniorentreff, drei Kitas, das Haus der Jugend, die El-
ternschule, das Kundenzentrum, Volkshochschule und Bücherhalle und der Kultur Palast Hamburg 
knapp außerhalb des Fördergebietes  

 Potenzial bieten außerdem die gesundheitlichen Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft mit ei-
nem Ärztezentrum, Praxen, Ärzten, Apotheken und Sanitätshäusern 

 Die Wegeverbindungen entlang der U-Bahn verbinden das Zentrum für Fußgängerinnen und Fuß-
gänger mit dem Schleemer Bach und dem Kombibad Billstedt 

 Mit dem Öjendorfer Park, dem Grünzug am Schleemer Bach und dem Bille-Grünzug gibt es im 
Umfeld des Zentrums qualitativ hochwertige Grün- und Freiräume 

 Im Zuge von Gebäudesanierungen und -modernisierungen ist eine großmaßstäbliche Ausstattung 
mit PV-Anlagen, Gründächern sowie eine ansprechende Fassadenbegrünung möglich 

 Die Umgestaltung des Marktplatzes und der Fußgängerzone bietet die Chance, durch Neupflan-
zungen im Zentrum eine klimaresiliente Vegetation zu schaffen  

 Die großflächigen ebenerdigen Stellplatzanlagen beinhalten Flächenpotenziale für die Weiterent-
wicklung des Zentrums 

 Die Katholische Kirche hat mit aktuellen baulichen Weiterentwicklungen eine moderne Bildungs-
landschaft im Zentrum geschaffen 
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Die unter B.2.1 beschriebenen Problemlagen und Potenziale sind in der folgenden Übersicht zusam-
mengefasst dargestellt. 

Merkmal Potenziale Defizite 

Städtebauliche 
Strukturen 

 Hoher Anteil an Flächen 
im Eigentum der FHH 

 Flächenverfügbarkeit 
u.a. für Wohnungsbau  

 Zu erwartende Impulse 
durch gesamtstädtische 
Planungen und überge-
ordnete Projekte  

 Lagegunst und gute Er-
reichbarkeit  

 

 Inhomogenes / unzeitgemäßes 
Stadtbild 

 Untergenutzte Grundstücke 
 Funktionsschwächen im Einzelhan-

del – negative Prägung durch leer-
stehende ehemalige Spielhallen und 
Wettbüros (Trading-Down-Effekte) 

 Gestaltungsdefizite bei Quartiersein-
gängen 

 Stark frequentierte Verkehrsachsen 
(Billstedter Hauptstraße, Schiffbeker 
Weg, Reclamstraße, U-Bahn-
Trasse) durchschneiden das Gebiet 

 Zäsur in Richtung Bille durch auto-
bahnähnlich ausgebaute Schnell-
straße (B 5) 

 Erschließungen oft nicht mehr zeit-
gemäß; starke Ausrichtung auf mo-
torisierten Individualverkehr 

 Billstedt Center wirkt in Teilen ab-
weisend; die Beziehungen zum Au-
ßenraum sind noch ausbaufähig 

 Überdimensioniertes Brückenbau-
werk über Billstedter Hauptstraße  

Wohnen, lokaler 
Wohnungsmarkt 
und Wohnungs-wirt-
schaft  

 Moderates Mietenni-
veau  

 Vielfältiges Angebot  
 Identitätsstiftende Alt-

bauten  
 Potenzial für den Zuzug 

neuer Bevölkerungs-
gruppen gegeben (z.B. 
für Wohneigentum)  

 Modernisierungs- und Instandset-
zungsbedarfe am Gebäudebestand 

 Niedriger Anteil selbst genutzten 
Wohneigentums 

 Fehlendes gehobenes Angebot  

Wohnumfeld und 
öffentlicher Raum 

 Hoher Anteil an Flächen 
im Eigentum der FHH 

 In Teilen attraktiv ge-
staltete Innenhöfe  

 Mangelnde Aufenthaltsqualität im öf-
fentlichen Raum 

 Einschränkung der Nutzbarkeit des 
Billstedter Marktplatzes durch beste-
hende Nutzungen 

 Teilweise Erscheinungsbild des Hal-
testellenumfeldes  

 Teilweise mangelhafte Wohnumfeld-
gestaltung 

 Fehlende Ausstattung mit öffentli-
chen Kinderspielplätzen 

Mobilität  Übergeordnete Ver-
kehrsanbindung 

 Gute Anbindung an den 
ÖPNV  

 Gute Stellplatzausstat-
tung im EKZ 

 Lärm- und Luftbelastung durch Ver-
kehrstrassen 

 Hohe Inanspruchnahme von Flä-
chen im öffentlichen Raum durch 
Stellplätze  

 Teilweise überdimensionierte Stra-
ßenräume 

 Teilweise unzureichende Anbindung 
für Fuß- und Radverkehr  

 Bedarf an einer Ausweitung der 
Busverkehrsinfrastruktur  
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Klimaschutz, Klima-
anpassung, grüne 
und blaue Infra-
struktur  

 Durch Modernisierungs-
erfordernisse Möglich-
keiten für PV-Anlagen 
und Gründacheinbau 
vorhanden 

 Erhebliches Potenzial 
zur Verwendung von 
klimaresilienten Arten 
bei Baumneupflanzun-
gen  

 Hoher Versiegelungsgrad auf öffent-
lichen und privaten Flächen 

 Hohe Anzahl an abgängigen Bäu-
men im Bereich Marktplatz und Fuß-
gängerzone 

Zentren / lokale 
Ökonomie 

 Billstedt Center mit dif-
ferenziertem Branchen-
mix und leistungsstar-
ken Magnetbetrieben  

 Ansiedlung neuer Fre-
quenzbringer im Bil-
lstedt Center 

 Lagegunst durch ver-
kehrliche Anbindung 

 Wochenmarkt als Fre-
quenzbringer  

 Zuzug mittelständi-
scher, kaufkräftiger 
Haushalte im Einzugs-
bereich  

 Sich entwickelnde 
‚Gastronomie-Meile‘ als 
Frequenzbringer 

 Attraktive Teilsegmente fehlen (z.B. 
Biomarkt)  

 Diskrepanz zwischen Qualitäten des 
Centers und dem Umfeld mit über-
wiegendem Angebot im Niedrig-
preissegment in unmodernen Ge-
schäftshäusern  

 Vereinzelte Leerstände 
 Mindernutzungen an Billstedter 

Hauptstraße 
 Schwache Positionierung des Ein-

zelhandels entlang der Möllner 
Landstraße (Fußgängerzone) 

 Kleinteilige Gastronomie entlang der 
Billstedter Hauptstraße teilweise 
ohne ausreichenden Außenraum 

 Einzelhandel eher im einfachen 
Preissektor angesiedelt  

 Trading-Down-Effekte; Konzentra-
tion von leerstehenden, noch nicht 
umgenutzten Spielhallen (4) und 
Wettbüros (6)  

Soziale, kulturelle, 
freizeit- und bil-
dungsbezogene  
Infrastruktur 

 Qualitativ und quantita-
tiv gutes Angebot mit 
Zentrumsfunktion  

 Bildungsstandort (u.a. 
Katholische Schule, 
VHS, Bücherhalle, HdJ, 
AWO-Seniorentreff) 

 Kultur Palast Hamburg 
(KPH) in unmittelbarer 
Nachbarschaft  

 Unterversorgung von Einrichtungen 
mit adäquaten räumlichen Angebo-
ten  

 Fehlende Kita-Plätze  

Image   Aufmerksamkeitsplus 
durch Planungen zum 
Hamburger Osten  

 Trading-Down-Effekte 

Beteiligung, Aktivie-
rung, lokale Part-
nerschaften, Ver-
netzung 

 Hohe Akteursdichte 
 Bestehende Netzwerke 
 Bestehende Kommuni-

kationsforen  

 

Sozialstruktur   Niedrige Altersstruktur 
im Gebiet 

 Hohes Potenzial durch 
Entwicklungen im Um-
feld  

 Statusindex: sehr niedrig  
 Fehlende Attraktivität des Standorts 

für einkommensstärkere Bevölke-
rungsgruppen 
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B.2.2 Zwischenbilanzierung der Ziele in den relevanten Handlungsfeldern  

Die nachfolgend beschriebenen sieben z.T. kombinierten Handlungsfelder bilden mit ihren zugehörigen 
Projekten die wesentlichen Handlungsbereiche des Berichtszeitraums der Jahre 01.07.2021 bis 
31.12.2023 ab. Die angepassten Handlungsfelder mit zugehörigen Handlungsfeldzielen wurden im Jahr 
2021 mit der IEK-Fortschreibung Billstedt-Zentrum (2021–2024) vom LAP beschlossen. Diese Zielset-
zungen werden in den folgenden Kapiteln bilanziert. Das Handlungsfeld ‚Beteiligung, Aktivierung, Lo-
kale Partnerschaften, Vernetzung‘ wird in Kapitel B.3 evaluiert. 

Handlungsfelder und Handlungsfeldziele (Fortschreibung IEK 2021) 

1. Städtebauliche Strukturen  

 Ziel 1.1: Nachverdichtung und Neuordnung von Teilflächen zur Steigerung der Nutzungsviel-
falt und zeitgemäßen Gestaltung des Zentrums 

 Ziel 1.2: Erhalt historischer Gebäude, Ensembles und Fassaden 
 Ziel 1.3: Ausschluss von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen und Wettbüros  

2. Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft   

 Ziel 2.1: Stärkung der Wohnfunktion durch Qualifizierung sowie Modernisierung und Bestand-
serneuerung des Wohnungsbestandes  

 Ziel 2.2: Schaffung eines differenzierten Wohnungsangebotes durch bedarfsgerechten Woh-
nungsneubau (insgesamt ca. 500 WE) für verschiedene Haushaltstypen 

3. Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum  

 Ziel 3.1: Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqualitäten öffentlicher 
Straßen und Plätze 

 Ziel 3.2: Aufwertung des Wohnumfeldes 

4. Klimaschutz / Klimaanpassung / grüne und blaue Infrastruktur  

 Ziel 4.1: Klimagerechte Entwicklung von Grün-, Frei- und Verkehrsflächen  
 Ziel 4.2: Entwicklung des Billstedter Zentrums zu einem klimagerechten Quartier  

5. Mobilität  

 Ziel 5.1: Attraktivitätssteigerung von Wegeverbindungen für den nicht-motorisierten Verkehr 
durch Abbau von Barrieren sowie Verbesserung der Orientierung 

 Ziel 5.2: Optimierung der Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
 Ziel 5.3: Ausbau und Stärkung der überörtlichen Anbindung für den nichtmotorisierten Ver-

kehr 

6. Zentren / lokale Ökonomie  

 Ziel 6.1: Stärkung der Funktion als Bezirksentlastungszentrum (hinsichtlich Branchenmix, An-
gebotsvielfalt, Nahversorgung und attraktiver Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungs-
einrichtungen sowie der Gesundheitswirtschaft) 

 Ziel 6.2: Ausbau und Förderung von Netzwerken und Interessengemeinschaften 
 Ziel 6.3: Stärkung der Standortbedingungen für wohnortnahes Gewerbe, insbesondere Hand-

werksbetriebe 
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7. Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund 

 Ziel 7.1: Erhalt und Stärkung der sozialen, bildungsbezogenen und kulturellen Infrastruktur 
 Ziel 7.2: Belebung der Stadtteilkultur und Stärkung nachbarschaftlicher Kontakte 

 

Nachfolgend wird für jedes Handlungsfeld dessen Bedeutung für den Gebietsentwicklungsprozess kurz 
beschrieben. Zudem werden die für das Handlungsfeld formulierten Handlungsfeldziele hinsichtlich ih-
res Grades der Zielerreichung bilanziert. Dabei wird erläutert, auf welche Weise die jeweiligen Projekte 
zur Zielerreichung beigetragen haben, woran sich dies messen oder belegen lässt, und inwieweit noch 
Handlungsbedarf besteht.  

Zur Bewertung der Zielerreichung des einzelnen Handlungsfeldes wurde auf den Ergebnissen der letz-
ten Zwischenbilanzierung (2021) aufgebaut, der Stand der seinerzeit bilanzierten Projekte angepasst 
und um den aktuellen Berichtszeitraum 01.07.2021 – 31.12.2023 erweitert. Die neuen Projekte des 
aktuellen Berichtszeitraums sind grau hinterlegt.  

 

B.2.2.1  Zielerreichung im Handlungsfeld 1: Städtebauliche Strukturen  

Das Handlungsfeld ‚Städtebauliche Strukturen‘ nimmt im Gebietsentwicklungsprozess einen sehr hohen 
Stellenwert ein und wird auf Basis der im Städtebaulichen Rahmenplan skizzierten Entwicklungen mit 
hoher Priorität behandelt. Auch vor dem Hintergrund der Flächenpotenziale für einen weiteren Ausbau 
von Wohnungen steht dieses Handlungsfeld im Mittelpunkt der RISE-Gebietsentwicklung. 

Zugrunde lag der Befund, dass das unzeitgemäße Stadtbild und die städtebaulichen Strukturen der 
1960er/70er Jahre dem Ort nicht gerecht werden und untergenutzte Grundstücke Potenzial für neue 
Nutzungen bieten. Dabei soll die identifikationsstiftende historische Bebauung erhalten und daran an-
geknüpft werden. Dazu werden in 14 definierten Neuordnungsbereichen Maßnahmen auf verschiede-
nen Maßstabsebenen angegangen, die einen Beitrag zur Zielerreichung leisten können. Im Städtebau-
lichen Rahmenplan Billstedt-Zentrum werden gewünschte städtebauliche Entwicklungen auf Teilflächen 
in zwei Zeithorizonten skizziert. Die Rahmenplanung wird im Zuge dieser Fortschreibung an aktuelle 
Erfordernisse und fortgeschriebene Planungen angepasst. Der Rahmenplan 2022+ wird in Rahmenplan 
2025+ umbenannt und stellt weiterhin bestandsorientierte Planungen und den Zielhorizont für das För-
dergebiet dar. Der Rahmenplan 2030 stellt nach wie vor in Teilflächen Planungsvorschläge mit länger-
fristiger Umsetzungsperspektive dar und macht z.T. weitergehende bauliche Entwicklungsvorschläge 
(Teilflächen 3, 9 und 13) oder Vorschläge für Bebauungsvarianten (Teilflächen 10 und 11). Die zeitliche 
Ausrichtung auf 2030 bleibt bestehen.  

Im Bereich des Fördergebietes befinden sich mehrere Spielhallen und Wettbüros, die z.T. noch in Be-
trieb sind oder nach erfolgter Schließungsverfügung leer stehen. Diese Häufung schädigt nach wie vor 
das Image des Zentrums, beeinträchtigt das Stadtbild und begünstigt Trading-Down-Effekte. Eine sa-
nierungspolitische Zielsetzung im Fördergebiet Billstedt-Zentrum ist die Behebung dieser städtebauli-
chen Missstände und Funktionsverluste. Aufgrund dessen ist im IEK als Sanierungsziel explizit der Aus-
schluss von Vergnügungsstätten, insbesondere von Spielhallen und Wettbüros festgelegt worden. 

Im Handlungsfeld ‚Städtebauliche Strukturen‘ wurden für das Fördergebiet Billstedt-Zentrum die folgen-
den drei Handlungsfeldziele verfolgt:  

Ziele im Handlungsfeld 1: Städtebauliche Strukturen  Ziel-Nr.   

Nachverdichtung und Neuordnung von Teilflächen zur Steige-
rung der Nutzungsvielfalt und zeitgemäßen Gestaltung des 
Zentrums  

Ziel 1.1  

Erhalt historischer Gebäude, Ensembles und Fassaden Ziel 1.2  
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Ausschluss von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhal-
len und Wettbüros 

Ziel 1.3  

RISE-Projekte  Stand Ziel-Nr. 

Keine RISE-geförderten Projekte im Handlungsfeld    

Weitere Projekte / Maßnahmen im Handlungsfeld Stand Ziel-Nr. 

Städtebauliche Neuordnung Teilfläche 1: Schiffbeker Weg 15 - 
39  

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 2: Schiffbeker Weg / 
Hauskoppelstieg  

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 3: Schiffbeker Weg 1 - 
11 / Billstedter Hauptstraße 21 – 35  

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 4: Schiffbeker Weg 2 - 
14 / Billstedter Hauptstraße 43-53 / Am Alten Zoll 

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 5: Billstedter Haupt-
straße 20 - 36  

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 6: Billstedter Haupt-
straße 44 / Moorfleeter Straße 1 

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 7: Billstedter Haupt-
straße 50  

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 8: Geesthang  geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 9: Maukestieg geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 10: Fritzschweg 11 geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 11: Reclamstraße 
(Parkplatzfläche) 

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 12: Möllner Landstraße 
47/49 

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 13: Möllner Landstraße 
55 - 63 / Reclamstraße 19 

geplant 1.1 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 14: Frobeniusweg geplant 1.1 

Billstedt Center: Fassadengestaltung und Öffnung zum Au-
ßenraum, Verbesserung der Eingangssituationen 

laufend  1.1 

Erhalt und Modernisierung Billstedter Hauptstraße 95  abgeschlossen  1.2 

Erhalt Billstedter Hauptstraße 102 abgeschlossen 1.2 

Erhalt Kreuzkirchenensemble Billstedter Hauptstraße 86 - 90 abgeschlossen 1.2 

Erhalt und Modernisierung Billstedter Hauptstraße 79 abgeschlossen 1.2 

Neubau Billstedter Hauptstraße 45 geplant 1.2 

B-Plan Billstedt 108 / Horn 48 laufend 1.3 
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Ziel 1.1: Nachverdichtung und Neuordnung von Teilflächen zur Steigerung der Nutzungsvielfalt 
und zeitgemäßen Gestaltung des Zentrums 

 
Projekte: 

 Städtebauliche Neuordnung Teilfläche 1: Schiffbeker Weg 15 - 39  
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 2: Schiffbeker Weg / Hauskoppelstieg 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 3: Schiffbeker Weg 1 - 11 / Billstedter Hauptstraße 

21 – 35 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 4: Schiffbeker Weg 2 - 14 / Billstedter Hauptstraße 

43-53 / Am Alten Zoll 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 5: Billstedter Hauptstraße 20 – 36 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 6: Billstedter Hauptstraße 44 / Moorfleeter Straße 

1 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 7: Billstedter Hauptstraße 50 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 8: Geesthang 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 9: Maukestieg 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 10: Fritzschweg 11 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 11: Reclamstraße (Parkplatzfläche) 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 12: Möllner Landstraße 47/49 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 13: Möllner Landstraße 55 - 63 / Reclamstraße 19 
 Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 14: Frobeniusweg 
 Billstedt Center: Fassadengestaltung und Öffnung zum Außenraum, Verbesserung der 

Eingangssituationen 

 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 1: Schiffbeker Weg 15 - 39  

In Bezug auf die bereits entsprechend der Festsetzungen des B-Plans Billstedt 73 in den 1970er Jahren 
realisierte Wohnbebauung südlich der ALDI-Fläche am Schiffbeker Weg 15 – 19 werden seitens des 
Eigentümers keine Anpassungen des Städtebaus verfolgt. Vielmehr investiert er nach und nach in die 
Modernisierung des Gebäudebestandes. So wurden die Dächer energetisch saniert und Dachloggien 
zur Attraktivitätssteigerung der Dachwohnungen eingebaut.  

In Bezug auf eine Qualifizierung des Gewerbebestandes am Schiffbeker Weg 29 - 39 bzw. die Umset-
zung der im Bebauungsplan Billstedt 73 bereits festgesetzten, viergeschossigen Straßenrandbebauung 
zur Fassung des Schiffbeker Weges verfolgt der Eigentümer Schiffbeker Weg 29A nach Schließung 
einer Renault-Niederlassung im Jahr 2020 langfristig eine gewerbliche, Bebauungsplan-konforme Ent-
wicklung. Als positive, standortgerechte Interimsnutzung des ehemaligen Renault-Autohandels wurde 
ein Taxiumrüster mit Fahrzeugausstellung taxitauglicher E-Fahrzeuge gefunden. Politische Unterstüt-
zung für diese Nutzung kommt auch von Seiten der Behörde für Verkehr und Mobilität (BVM).  

Ein zentraler Neuordnungsbereich innerhalb der Teilfläche 1 ist die im Eigentum der ALDI-Stiftung be-
findliche Fläche am Schiffbeker Weg 27, für die das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung einen 
Funktionsplanentwurf erarbeitet hat. Durch ein Heranrücken des ALDI-Marktes an den Schiffbeker Weg 
mit Tiefgarage und ergänzender Wohnbebauung in den oberen Geschossen ergäbe sich auf der lärm-
abgewandten, nach Westen gerichteten Fläche ein Potenzial für weitere Wohnnutzungen und Grün- 
und Spielflächen sowie ggf. einer KiTa-Nutzung.  

Den Planungsstudien der Rahmenplanung steht ein Konzept von ALDI gegenüber, das oberirdische 
Kunden-Stellplätze in Erdgeschosslage vorsieht. Mit Blick auf die Sanierungsziele wurde den Eigentü-
mern empfohlen, eine Tiefgaragenlösung für Kunden- und Anwohnerstellplätze zu prüfen, da die Erd-
geschosslagen attraktiveren Nutzungen vorbehalten sein sollten. Bei dieser Entscheidungsfindung soll-
ten auch zukünftige Entwicklungen zur Stärkung quartiersbezogener Mobilitätsangebote mit schon 
heute erkennbaren Trends und die Möglichkeiten des Bauprüfdienstes Mobilitätsnachweis aus dem 
Jahr 2022 beachtet werden. Nachdem der Eigentümer ein mögliches Vorhaben zunächst zurückgestellt 
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hatte, prüft er auf Basis von Gesprächen aus dem Jahr 2023, ob das Vorhaben erneut auf die Agenda 
genommen werden kann.  

Insgesamt gilt, dass mögliche Entwicklungen auf der ALDI-Fläche insbesondere abhängig von einer 
Abwägung der wohnungspolitischen Zielsetzungen des Senates gemäß des Vertrags für Hamburg ge-
genüber der Zielsetzung einer Stärkung der Standortbedingungen für wohnortnahes Gewerbe und dem 
Erhalt gewerblicher Bauflächen (B-Plan Billstedt 73 und Billstedt 108/Horn 48) sind.  

Planungen zum zentralen Neuordnungsbereich (ALDI-Fläche) liegen vor, werden jedoch seitens des 
Eigentümers zunächst geprüft. Aufgrund des frühen Planungsstadiums ist eine Einschätzung der Wir-
kung dieser Maßnahme auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich.  

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 2: Schiffbeker Weg / Hauskoppelstieg  

Eine Zielsetzung für Teilfläche 2 ist eine Baulückenschließung im Abschnitt zwischen Nathstieg und 
Hauskoppelstieg entlang Schiffbeker Weg, ggf. Aufstockung und/oder Teilabbruch und -neubau. 

Die Sozialbehörde hat für den Bereich des Fördergebietes insgesamt und zusätzlich infolge des beab-
sichtigten Wohnungsbaus einen Nachholbedarf an Kita-Plätzen festgestellt. Seitens des Bezirksamtes 
wurden daher Planungen zur Einrichtung einer Kindertagesstätte für Krippen- und Elementarkinder am 
Schiffbeker Weg 30/32 nach Schließung des Dänischen Bettenlagers unterstützt. Nachdem die Pro-
jektentwicklung mangels des Nachweises von notwendigen Außenflächen aufgegeben werden musste, 
hat der Eigentümer den Bestand verkauft. Neue Entwicklungen sehen eine Nachnutzung des Leerstan-
des für einen Möbeleinzelhandel vor.  

Das Erdgeschoss im Schiffbeker Weg 22 soll von einem Billard-Cafe in eine Bäckerei umgenutzt wer-
den. Hierfür wurde im Jahr 2023 eine Genehmigung erteilt.  

Weitere Entwicklungen entlang Schiffbeker Weg konnten nicht initialisiert werden, da durch die hohe 
Anzahl der Einzeleigentümerinnen und Eigentümer eine mögliche Realisierung von Baumaßnahmen 
erschwert wird. Dennoch wäre angesichts des den Schiffbeker Weg prägenden Gebäudebestands der 
1960er Jahre eine Entwicklung wünschenswert. Die Bebauungsstudien des städtebaulichen Rahmen-
planes sind insofern als Anregung und weitere Erörterungsgrundlage mit betroffenen Einzeleigentüme-
rinnen und -eigentümern zu sehen. 

In der Fortschreibung des Rahmenplanes im Jahr 2021 wurde die Teilfläche 2 um das Schulgelände 
des ReBBZ Hauskoppelstieg erweitert, da sich durch die geplante Verlagerung an die Steinfeldtstraße 
hier ein Nach- bzw. Umnutzungspotenzial entsprechend der folgend formulierten Bedarfe des Förder-
gebietes und entsprechender Zielsetzungen ergeben könnte:  

 Schaffen einer ausreichend großen öffentlichen Kinderspielfläche (Bedarf von ca. 3.000 qm)  
 KiTa-Standort  
 Aufnehmen von Raumbedarfen seitens sozialer und bildungsbezogener Einrichtungen des 

Zentrums / ggf. Erweiterungsbedarfe des Kundenzentrums Öjendorfer Weg  
 Arrondierung Wohnungsneubau  

Dabei sollen Umnutzungsmöglichkeiten des Gebäudebestandes geprüft, der erhaltenswerte Baumbe-
stand berücksichtigt und bestehende Wegebeziehungen aufgenommen werden. Die Umnutzung der 
Fläche mit den o.g. Zielsetzungen wird als Schlüsselprojekt eingestuft, da es vielfältige Bedarfe des 
Fördergebietes abdecken könnte. 

Im Juni 2023 hat die Behörde für Schule und Berufsbildung bestätigt, dass das ReBBZ bis voraussicht-
lich zum Jahr 2027 in einem Neubau am Steinfeldweg zusammengefasst werden soll. Voraussetzung 
für die spätere Umnutzung der ReBBZ-Fläche Hauskoppelstieg ist die Vorhaltung einer Schulentwick-
lungsfläche von mindestens rund 6.000 qm am bisherigen Standort oder einer quantitativ und qualitativ 
vergleichbaren Grundstücksfläche in unmittelbarer Umgebung. Gemäß der zukünftigen Entwicklung der 
Schülerzahlen sind auch darüber hinaus gehende Flächenanforderungen möglich.  

Die benannten Vorhaben innerhalb der Teilfläche 2 befinden sich allesamt noch in der Planungsphase. 
Aufgrund dessen ist eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich.  
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Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 3: Schiffbeker Weg 1 - 11 / Billstedter Hauptstraße 21 - 35  

Aufgrund der in Teilen eingeschossigen Bebauung bieten die Flächen der Teilfläche 3 Potenzial zur 
Realisierung einer höheren baulichen Dichte in exponierter, zentraler Lage. Zielsetzung für Teilfläche 3 
ist daher eine bauliche Fassung und Betonung des Eckbereiches Billstedter Hauptstraße / Schiffbeker 
Weg unter Prüfung eines (Teil-)Abbruchs der überwiegend ein- bzw. viergeschossigen Bestandsbebau-
ung und entsprechender Neubaumaßnahmen.  

Die Zielsetzung einer Neubebauung an dieser Stelle ist als langfristig zu betrachten, da sich der heutige 
Bestand in der Hand mehrerer Eigentümerinnen und Eigentümer befindet und von möglichen Neubau-
maßnahmen etliche Gewerbetreibende und Mietwohnungen betroffen wären, für deren Verbleib oder 
Verlagerung Lösungen gefunden werden müssten. Ein Schlüsselgrundstück ist im Jahr 2019 an ein 
Hamburger Unternehmen, das in der Wohnungsbauentwicklung tätig ist, verkauft worden. Wenn es ge-
lingt, weitere Bestände in einer Hand zusammenzuziehen, steigt die Chance einer Neubebauung.  

Aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums ist eine Einschätzung der Wirkung dieser Maßnahme auf 
den Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich.  

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 4: Schiffbeker Weg 2 - 14 / Billstedter Hauptstraße 43 - 53 
/ Am Alten Zoll 

Teilfläche 4 markiert den Bereich der Städtebaulichen Erhaltungsverordnung Billstedter Hauptstraße 
und damit einen Bereich des alten Ortskernes von Schiffbek. Die mit Erhaltungsverordnung und B-Plan 
Billstedt 60 intendierte Zielsetzung einer vier- bzw. fünfgeschossigen Straßenrandbebauung unter Be-
rücksichtigung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes wird zurzeit gemeinsam mit den neuen Ei-
gentümern der Billstedter Hauptstraße 45 (Wohn- und Geschäftshaus und Ladennutzung im EG), Bil-
lstedter Hauptstraße 53 (Wohn- und Geschäftshaus mit 4 Wohneinheiten, Gastronomie im EG und 
Praxen im 2. und 3. OG) und Schiffbeker Weg 14 verfolgt.  

Nach Abbruch der jeweiligen ein- bis zweigeschossigen Bestandsbebauung der in Rede stehenden 
Belegenheiten würde der Wohnanteil gesteigert und mit neuen Laden- und Gastronomienutzungen ein 
Beitrag zur Erhöhung der Nutzungsvielfalt und Lebendigkeit des Zentrums geleistet. Noch ist aufgrund 
des frühen Planungsstadiums eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess je-
doch nicht möglich.  

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 5: Billstedter Hauptstraße 20 - 36  

Nachdem die Dr. Helmut Greve Bau- und Boden-Aktiengesellschaft aufgrund von Konflikten mit der 
bestehenden Tiefgarage eine Neubebauung ausgeschlossen hat, wurde im Berichtszeitraum auf Basis 
des städtebaulichen Rahmenplanes gemeinsam mit der Nordelbe Grundstücksgesellschaft mbH eine 
Nachverdichtung mit Wohnen auf deren Grundstück auf Basis des geltenden Planungsrechtes erörtert. 
Nach intensiven Abstimmungsprozessen verbleiben leider erhebliche Überarbeitungsbedarfe für eine 
genehmigungsfähige Planung, u.a. hinsichtlich der Abstandsflächen, der Berücksichtigung des Baum-
bestandes, des Wohnungsmixes und der Grundrisse. Aufgrund einer fehlenden Wirtschaftlichkeit hat 
der Eigentümer nach intensiver Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten vorerst von dem Projekt 
Abstand genommen.  

Da die Überarbeitung des benannten Vorhabens zurückgestellt wurde und sich weiterhin erst im Pla-
nungsstadium befindet, ist eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht 
möglich.  

Störfallvorsorge 

Im Süd-Westen der TF 5 besteht ein potenzieller Konflikt zu einem Störfallbetrieb (Thordsen Spedition 
KG GmbH u. Co.) mit einem angemessenen Sicherheitsabstand von 100 Metern. Bei fortschreitenden 
Planungen ist zu berücksichtigen, dass die Ansiedlung von Objekten und Nutzungen, die i. S. d. § 3 
Abs. 5a Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als schutzwürdig eingestuft werden können, in die-
sem Bereich vermieden werden muss. Nach § 50 BImSchG bzw. Richtlinie 2012/18/EU (Seveso III RL) 
gilt es, Störfallbetriebe und benachbarte Schutzobjekte einander langfristig so zuzuordnen, dass schäd-
liche Auswirkungen schwerer Unfälle in diesen Störfall-Betriebsbereichen auf Schutzobjekte möglichst 
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vermieden werden. Hieraus folgt, dass angemessene Sicherheitsabstände zu Störfallbetrieben einzu-
halten sind. Auf dem folgenden Screenshot ist die flächenmäßige Betroffenheit dargestellt. 

 

Abb. 5: Sicherheitsabstände zu Störfallbetrieben (© FHHNet unter den Fachdaten>Umwelt> Störfallbetriebe mit Abstandsflächen) 

Städtebauliche Entwicklung Teilflächen 6 - 8: Bebauungsplan Billstedt 115 ‚Geesthang‘ 
(Moorfleeter Straße, Billstedter Hauptstraße, Geesthang) 

Aufbauend auf den Entwurfsideen des Städtebaulichen Rahmenplanes Billstedt-Zentrum bearbeitet das 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung den Bebauungsplan Billstedt 115 ‚Geesthang‘, mit dem u.a. 
Wohnungsneubau auf den bisher als öffentlicher Parkplatz genutzten Flächen und einer östlich davon 
liegenden Brachfläche geschaffen werden soll. Weiterhin ist die städtebauliche Neuordnung der Flä-
chen entlang Moorfleeter Brücke / Schiffbeker Weg und Billstedter Hauptstraße mit dem Schwerpunkt 
Wohnnutzung und anteilig Hotel- und Büronutzung sowie Gewerbe- bzw. Dienstleistungsnutzung vor-
gesehen. Für die heutige, das Stadtbild im Eingangsbereich zum Zentrum prägende Bestandsbebauung 
entlang Billstedter Hauptstraße sind aufgrund städtebaulicher Missstände Neuausrichtungen wün-
schenswert. Dieses gilt für den Hotelbau (Panorama) genauso wie für die Wohnbebauung, u.a. der 
beiden Genossenschaften (Hansa Baugenossenschaft eG und BGFG - Baugenossenschaft freier Ge-
werkschafter eG.) entlang Billstedter Hauptstraße / Geesthang. Die hierzu mit den Eigentümern geführ-
ten Gespräche haben das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung dazu veranlasst, das B-Plangebiet 
Billstedt 115 ‚Geesthang‘ um die Bestandsbebauung zwischen Billstedter Hauptstraße im Norden, öst-
lich Geesttwiete, dem Geesthang im Süden und dem Schiffbeker Weg im Westen zu erweitern. Mit 
neuem Planungsrecht soll die planungsrechtliche Grundlage für zeitgemäßen Wohnungsneubau, at-
traktiven Einzelhandel und die Erweiterung des Hotels geschaffen werden, wobei angesichts des noch 
vergleichsweise jungen Baubestandes aus den 1980er Jahren davon auszugehen ist, dass die Umset-
zung des B-Planes mit Ausnahme einer Neubebauung der Parkplatzfläche Geesthang jenseits der Lauf-
zeiten des Fördergebiets liegen wird. Mit der Neuschaffung von ca. 80 Wohnungen auf städtischer 
(Parkplatz-)Fläche sowie neuer Hotel- und Büronutzung wird ein erheblicher Beitrag zur Erhöhung der 
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Nutzungsvielfalt und Lebendigkeit des Zentrums erwartet. Der B-Plan befindet sich jedoch noch in der 
Erarbeitung. Die Grundlage für bauliche Entwicklungen liegt noch nicht vor. Aufgrund dessen ist eine 
Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich. 

Die Öffentliche Plandiskussion (ÖPD) zum Bebauungsplan-Entwurf fand am 27.03.2019 im Kultur Pa-
last Hamburg statt. Die TÖB-Beteiligung wurde im April 2021 durchgeführt. Nachdem die B-Plan-Bear-
beitung ausgesetzt war, werden zurzeit Anregungen aus den Stellungnahmen bearbeitet und für eine 
Befassung im Arbeitskreis I aufbereitet. Der städtebauliche Rahmenplan wurde im Zuge der ersten Fort-
schreibung auf die aktuelle Planung angepasst. 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 6: Billstedter Hauptstraße 44 / Moorfleeter Straße 1 

Mit dem Hotelbetreiber werden laufend Gespräche zu Möglichkeiten einer Neubebauung unter Beibe-
haltung der derzeitigen Nutzungen (neben dem Hotel auch Jobcenter und kleinteiliger Einzelhandel) 
geführt, bisher ohne konkretes Ergebnis.  

Vor Corona konnte am Standort eine sehr hohe Auslastung mit ca. 60 – 70% Geschäftskundinnen und 
– kunden aus Handwerk und Industrie sowie 30 – 40 % touristischer Nutzung verzeichnet werden. Durch 
den corona-bedingten Wegfall von Besucherinnen und Besuchern waren hohe Verluste zu beklagen. 
Ob sich die Standorte nach Corona erholen und wie sich die Hotellerie vor dem Hintergrund des Einsat-
zes digitaler Medien für Konferenzen und Besprechungen sowie geringerer Reiseintensitäten entwickelt, 
konnte zur letzten Fortschreibung im Jahr 2021 von den Eigentümern seinerzeit nicht abgeschätzt wer-
den. Nach Aussagen aus dem November 2023 erholt sich die Hotel-Branche nunmehr. Planungen wer-
den auch andernorts vorangetrieben. Priorität hat zurzeit der im Bau befindliche neue Hotelstandort der 
Dr. Helmut Greve Bau-Boden AG im Bezirk Altona. An einer Neubauplanung am Standort Billstedter 
Hauptstraße 44-48 wird seitens der Eigentümer festgehalten. Ein belastbarer Zeitplan kann jedoch nicht 
benannt werden. Aufgrund des frühen Planungsstandes ist eine Einschätzung der Wirkung auf den 
Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich. 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 7: Billstedter Hauptstraße 50  

Zielsetzung für die Teilfläche 7 ist eine bauliche Nachverdichtung, Aufstockung bzw. Teilabbruch und -
-neubau. In Gesprächen mit Moscheevertretern zu den Perspektiven einer möglichen Bebauung stellte 
sich heraus, dass die Gemeinde verkaufsbereit ist, jedoch einen Ersatzstandort für den Neubau einer 
Moschee unweit des Billstedter Zentrums benötigt. Hierfür wurde das städtische Grundstück an der 
Billstedter Hauptstraße 122 (B-Plan Billstedt 95) in den Blick genommen. Nach intensiver Prüfung sei-
tens der beteiligten Dienststellen und wegen erheblicher Hürden zur Bebauung des Grundstücks (u.a. 
Verlagerung eines Notfallbrunnens, Topographie, Grundstückszuschnitt) konnte die angebotene Aus-
weichfläche von der Gemeinde aus wirtschaftlichen Gründen nicht angenommen werden. Mangels wei-
terer geeigneter Flächen im Umfeld des Zentrums Billstedt ruht zurzeit das Vorhaben. Aufgrund dessen 
ist eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich. 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 8: Geesthang  

Vorgesehen ist die Blockschließung mittels Wohnungsneubau und Lärmschutz südlich des Geesthan-
ges (heutige Parkplatzfläche) sowie eine städtebauliche Neuordnung und Neubebauung entlang der 
Billstedter Hauptstraße und die Arrondierung von Wohnungsneubau östlich der Geesttwiete. Mit dem 
Eigentümer des Geesthangs 7 wurden Gespräche geführt. Ein Bauantrag ist in Vorbereitung. Für die 
städtischen Parkplatzflächen wird eine Vergabe mit Konzeptausschreibung über den Landesbetrieb Im-
mobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) angestrebt. Die Umsetzung ist im Kontext des B-Pla-
nes Geesthang angestrebt.  

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 9: Maukestieg 

Die Fläche am Maukestieg ist im B-Plan Billstedt 1 als öffentliche Grünfläche festgesetzt und darf laut 
Vertrag für Hamburgs Stadtgrün grundsätzlich nicht für eine bauliche Entwicklung in Anspruch genom-
men werden bzw. müsste Kompensation geleistet werden. Analog wurde im Rahmenplan 2025+ eine 
mit dem Planungsrecht vereinbare Nutzung vorgeschlagen. Durch die Anlage einer Wildblumenwiese 
im westlichen Teil der Grünfläche kann der Zielsetzung bereits entsprochen werden. Es verbleibt damit 
auch die Flexibilität einer späteren Bebauung, sofern die FHH diese Fläche für Wohnungsbau bei gleich-
zeitiger Kompensation der öffentlichen Grünfläche heranziehen will (vgl. Rahmenplan 2030).  
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Die Wildblumenwiese in ihrer bunten Vielfalt verändert das Bild des Haltestellenumfeldes und ist ein 
Hingucker für die Ankommenden an der U-Bahn-Haltestelle. Die Wiese verändert ihr Gesicht von Monat 
zu Monat, trägt dadurch zu einer neuen Lebendigkeit des Zentrums bei und steigert die Funktionsvielfalt 
des Zentrums als Ort der Freizeit und des Aufenthalts. Sie trägt im geringen Maß zur Verbesserung der 
Biodiversität im innerstädtischen Raum bei.  

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 10: Öjendorfer Weg 11 

Aufgrund von Raumbedarfen des Kundenzentrums sowie von sozialen und Bildungseinrichtungen stellt 
der Rahmenplan Erweiterungspotenzial auf Basis des geltenden Planungsrechts (Gemeinbedarf / be-
sondere Wohnformen) dar. Konkrete Entwicklungsgedanken von Seiten der Eigentümer gibt es jedoch 
nicht. Aufgrund dessen ist eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht 
möglich. 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 11: Reclamstraße (Parkplatzfläche) 

Bei der Teilfläche 11 handelt es sich um eine städtische Fläche, die als Parkplatz genutzt wird. Der 
bewirtschaftete Parkplatz wird überwiegend von Parkplatzsuchenden der umliegenden Geschäfte und 
des Marktes aufgesucht. Über den Parkplatz werden zudem die Katholische Schule und die Kita von 
Osten her erschlossen. Zielsetzung ist eine Wohnungsbauentwicklung mit Schwerpunkt auf familienge-
rechten Angeboten und ein teilweiser Erhalt des bewirtschafteten Parkplatzes. Die Erschließung der 
Katholischen Schule und der Kita über den bestehenden Parkplatz von Osten her ist weiterhin zu ge-
währleisten. Details sind im Zuge der weiteren Planungen eng mit der Schule und der Kita abzustimmen. 
Im südlichen Bereich besteht die Möglichkeit der Errichtung eines nach Westen geöffneten U-förmigen 
Gebäudes mit einem lärmgeschützten Hofbereich. Zwischen dem Grundstück der Schule und der 
Baumallee ergibt sich ein Baufeld, das insbesondere für Stadtvillen geeignet ist (vgl. Rahmenplan 2030). 

Da die Fläche für die Zeit des Neubaus auf der Teilfläche 12 (siehe unten) für die Baustelleneinrichtung 
sowie ggf. für die Marktverlagerung im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung des Billstedter 
Marktplatzes benötigt wird, ist die notwendige Schaffung von Planungsrecht als Voraussetzung einer 
Neubebauung zurückgestellt. Aufgrund dessen ist eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsent-
wicklungsprozess nicht möglich. 

Städtebauliche Entwicklung Teilfläche 12: Möllner Landstraße 45 und 47/49 

Eine Schlüsselfläche für Wohnungsneubau und ergänzenden Einzelhandel ist das ehemalige Postge-
lände an der Möllner Landstraße 47/49. Dieses Grundstück bildet zusammen mit dem gegenüberlie-
genden, modernisierten Polizeigebäude das Entree am östlichen Eingang zur Fußgängerzone Möllner 
Landstraße. Mit seiner direkten Lage an der Fußgängerzone nimmt das Vorhaben eine besondere Funk-
tion in der Entwicklung und weiteren Qualifizierung des Billstedter Zentrums ein. Städtebauliche und 
sanierungspolitische Zielsetzung ist eine bauliche Ausformulierung an der Eingangssituation zur Möllner 
Landstraße und rückwärtig zum Öjendorfer Weg. Gleichzeitig soll der Standort mittels eines Wohn- und 
Geschäftshauses für neue Nutzergruppen qualifiziert werden. Vor diesem Hintergrund wurde ein städ-
tebaulich-hochbauliches Workshopverfahren durchgeführt. Der Siegerentwurf stammt von Störmer Mur-
phy und Partners Architekten (SMP) und ist städtebauliche Grundlage der Entwicklung. Die Bauherrin 
beabsichtigt die Realisierung einer Tiefgarage mit ca. 40-50 Stellplätzen, ein Erdgeschoss mit Gewer-
beflächen für einen Lebensmittel-Vollsortimenter und vier Obergeschosse für ca. 150 Wohnungen. Im 
Bilanzierungszeitraum gab es intensive Abstimmungsgespräche zwischen Vorhabenträgern und bezirk-
lichen Dienststellen, auf dessen Basis nunmehr ein Bauantrag gestellt werden soll.  

Eine Voraussetzung für die Realisierung des Bauvorhabens war die Verlagerung des ansässigen Post- 
und Briefverteilzentrums seitens DHL (sog. Zustellstützpunkt). Das Bezirksamt hat sich bei den zustän-
digen Stellen maßgeblich und erfolgreich dafür eingesetzt, dass ein Verlagerungsgrundstück für das 
Post- und Briefverteilzentrum an der Roten Brücke 26 als Voraussetzung für den Neubau gefunden 
wurde. Damit wird die Postsortierung und -verteilung für den Raum Billstedt (Postleitzahlen 22111 – 
22119 und 22885 mit 69 Zustellbezirken) gesichert. Der Umzug an die Rote Brücke ist im Oktober 2021 
erfolgt.  
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Abb. 6 und 7: (links) Leergezogenes Verwaltungsgebäude der Post an der Möllner Landstraße 47-49 / (rechts) Neuer Zustellstütz-
punkt der Post / Rote Brücke 26 (Fotos © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 

 

Abb. 8: Rendering Neubau Möllner Landstraße 47-49 (© Bille Eins GmbH & Co. KG / Störmer Murphy and Partners) 

Der Eigentümer der Möllner Landstraße 45 plant aktuell die Neuerrichtung eines viergeschossigen 
Wohn- und Geschäftshauses anstelle der heutigen AOK-Geschäftsstelle. Die Teilfläche 12 des Rah-
menplanes wird um das in Rede stehende Grundstück erweitert.  

Mit den geplanten Wohn- und Geschäftshäusern werden eine deutliche Steigerung der Nutzungsvielfalt 
und Lebendigkeit des Zentrums erwartet. Der Ort wird durch eine erhebliche Anzahl neuer Wohneinhei-
ten für verschiedene Zielgruppen als Ort des Wohnens qualifiziert. Ein Lebensmitteleinzelhandel stei-
gert die Funktion des Zentrums als Ort des Handels und der Versorgung. Die benannten Vorhaben 
befinden sich noch in der Planungsphase. Aufgrund dessen ist eine Einschätzung der Wirkung auf den 
Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich.  

Teilfläche 13: Möllner Landstraße 55 - 63 / Reclamstraße 19 (Teilflächen) 

Für die Unternehmensgruppe Dello stellte sich nach Übernahme durch die Stellantis-Gruppe und Kün-
digung der Händlerverträge im Mai 2021 die Frage nach der Zukunft am Standort. Nach Übernahme 
von fünf ehemaligen Lensch & Bleck Filialen durch die Dello-Gruppe Mitte 2023 wurde der Kurs in Rich-
tung Wachstum gestellt. Gleichzeitig steht der Autohandel vor einem Konzentrationsprozess. Noch gibt 
es laut Eigentümer keine Modernisierungsplanungen des in den 1970er Jahren errichteten Autohaus-
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Standortes an der Möllner Landstraße / Reclamstraße. Die Festsetzungen des B-Planes Billstedt 93 
würden den dafür notwendigen Spielraum zulassen. Für die weiteren Unternehmen am Standort (LIDL 
und Futterhaus) sind nach derzeitigem Stand keine Umstrukturierungen geplant. 

In Abhängigkeit von weiteren Entscheidungen der Unternehmensgruppe Dello zu möglichen Zusam-
menlegungen von Autohaus-Standorten wird mit dem Rahmenplan 2030 ein Bebauungsvorschlag vor-
gelegt. Dieser sieht eine Umsortierung von bestehenden Einzelhandelsbetrieben, eine Quartiersgarage 
und rückwärtig angelegten Wohnungsbau vor. Ob ein diese Zielsetzungen unterstützendes Bebauungs-
planverfahren eingeleitet werden soll, bleibt der Eigentümerentscheidung und einer Abwägung des Er-
halts gewerblicher Bauflächen gegen Schaffung von Wohnraum vorbehalten. Aufgrund dessen ist eine 
Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess noch nicht möglich. 

Teilfläche 14: Frobeniusweg 

Nachdem die Sozialbehörde eine deutliche Unterversorgung mit Kita-Plätzen im Stadtteil Billstedt und 
insbesondere im RISE-Fördergebiet Billstedt-Zentrum festgestellt hat, wurde im Berichtszeitraum inten-
siv die Ansiedlung einer Kita im Bestandsgebäude Billstedter Hauptstraße 95 unter Arrondierung be-
nachbarter Parkplatzflächen gemäß Rahmenplan 2030 bzw. ausschließlich auf den Parkplatzflächen 
gemeinsam mit einem potenziellen Vorhabenträger, dem LIG und den betroffenen bezirklichen Dienst-
stellen geprüft. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aufgrund der erheblichen Betroffenheit des schüt-
zenswerten Straßenbaumbestandes keine sinnvoll und wirtschaftlich zu betreibende Kita entwickelt 
werden kann - weder auf der Parkplatzfläche selbst noch unter Nutzung des Bestandsgebäudes. Zudem 
stand zuletzt die bezirkliche Regierungskoalition einem Wegfall von öffentlichen Parkplätzen im Zentrum 
kritisch gegenüber. Die Zielsetzung einer Kita-Entwicklung wird daher aufgegeben. Der Rahmenplan 
2030 wird entsprechend fortgeschrieben und an die bestandsorientierten Zielsetzungen des Rahmen-
planes 2025+ angepasst. Mangels Entwicklungsabsichten ist eine Einschätzung der Wirkung auf den 
Gebietsentwicklungsprozess noch nicht möglich. 

 

Abb. 9: Planung Kita Billstedter Hauptstraße (Lageplan und Grundriss; Maßstab im Original 1:300 © Henke + Partner im Auftrag 
von Otto Wulff Projektentwicklung; Januar 2023) 
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Billstedt Center: Fassadengestaltung, Öffnung zum Außenraum, Verbesserung der Eingangssi-
tuationen 

Mit den neu eröffneten Restaurants HARDAL (im Jahr 2018) und SULTAN DARBAR (im Jahr 2020) 
sowie der HARDAL-Patisserie (im Jahr 2022) an der Südfassade des Billstedt Centers erfolgte eine 
öffnende Umgestaltung zu den anliegenden öffentlichen Flächen im Bereich der Piazza und der Fuß-
gängerzone. Zugleich schafft deren Außengastronomie neue Angebote im öffentlichen Raum und sorgt 
für eine Belebung und neue Bezüge zum Einkaufszentrum. Die moderne Patisserie ist ein Magnet am 
Südeingang in das EKZ.  

    

Abb. 10 und 11: Neue Gastronomie und Fassadenöffnung an der Süd-Seite des Billstedt Centers (Fotos © Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung) 

 

Nachdem im Jahr 2021 zudem die Fassaden des Billstedt Centers entlang Möllner Landstraße und des 
Marktes entsprechend eines abgestimmten Designkonzeptes neugestaltet wurden, wurde im Jahr 2022 
auch das neue Werbekonzept an den Fassaden umgesetzt. Das gewählte Design passt sich farblich in 
die für das Fördergebiet gewünschten Farbvorstellungen ein. Markisen in den Erdgeschosszonen schaf-
fen zusätzliche Aufenthaltsqualität. Die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG hat zudem an zahl-
reichen, gut einsehbaren Bereichen der Fassade Hinweise auf die barrierefreien Zugänge des Billstedt 
Centers angebracht und damit einen Beitrag zur Öffnung des Centers nach außen geleistet. Mit den 
genannten Maßnahmen am prägenden Baubestand des Eingangsbereichs zur Fußgängerzone konnte 
eine deutliche und zeitgemäße Aufwertung des Stadtbildes erreicht werden.  

    

Abb. 12 und 13: (links) Billstedt Center Eingang Ost – neue Fassade und Eingang / (rechts) Ostfassade des Billstedt Centers vor 
der Betonsanierung (Fotos © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 
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Abb. 14 und 15: (links) Neu gestaltete Südfassade des Billstedt Centers und (rechts) Südfassade des Billstedt Centers vor der 
Betonsanierung (Fotos © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Besonders die geplanten Wohn- und Geschäftshäuser Möllner Landstraße 45 und 47/49 (Teilfläche 12) 
werden maßgeblich zur Gestaltung und Aufwertung des östlichen Randbereichs des Zentrums beitra-
gen und zugleich der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, wohnortnahen Dienstleistungen und 
ergänzendem Einzelhandel dienen. Durch die Aufwertung des bislang einzelhändlerisch schwächeren 
Ostteils des Stadtteilzentrums ist eine Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs insgesamt zu er-
warten. 

Die Öffnung des Billstedt Centers und die Fassadengestaltung zu den stark frequentierten Lauflagen 
an der Möllner Landstraße und am Markt tragen deutlich zu einer Aufwertung des Stadtbildes und Le-
bendigkeit bei.  

An allen anderen Planungen in den benannten Teilflächen wird intensiv gearbeitet. Trotz vielerlei Pla-
nungen, aber mangels konkreter Umsetzungen konnte das Ziel 1.1. „Nachverdichtung und Neuordnung 
von Teilflächen zur Steigerung der Nutzungsvielfalt sowie Lebendigkeit des Zentrums“ bisher nur in 
geringem Maße erreicht werden. 
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Ziel 1.2: Erhalt historischer Gebäude, Ensembles und Fassaden  
 

Projekte: 

 Erhalt und Modernisierung Billstedter Hauptstraße 95  
 Erhalt Billstedter Hauptstraße 102 
 Erhalt Kreuzkirchenensemble Billstedter Hauptstraße 86 – 90 
 Neubau Billstedter Hauptstraße 45 
 Erhalt und Modernisierung Billstedter Hauptstraße 79 

 

Das Ziel 1.2 wird in allen Vorhaben und Entwicklungen mitgedacht. Denkmäler und durch die Städte-
baulichen Erhaltungsverordnungen ‚Billstedter Hauptstraße‘ und ‚Spökelbargring‘ geschützte Bereiche 
und Gebäude werden in ihren Strukturen erhalten bzw. aktiv entwickelt. Dies galt im bisherigen Prozess 
für die geplante Umnutzung des Gebäudes bei gleichzeitigem Erhalt der Billstedter Hauptstraße 95, 
den Erhalt der denkmalgeschützten Villa Billstedter Hauptstraße 102 durch Verkauf an einen neuen 
privaten Eigentümer sowie den Erhalt des denkmalgeschützten Kreuzkirchenensembles durch den 
Verkauf an die Syrisch-Orthodoxe Gemeinde, wodurch ein historisch wichtiger Ort erhalten werden 
konnte. Im Sommer/Herbst 2023 hat die Syrisch-Orthodoxe Gemeinde einige bauliche Veränderungen 
am Außengelände durchgeführt: Es wurde die das Grundstück zum Straßenraum abgrenzende Mauer 
und der Eingangsbereich zum Gemeindehaus erneuert, einschließlich einer Optimierung des barriere-
freien Zuganges. Ergänzende Arbeiten wie ein abschließbares Rolltor und ein neuer Zaun sollen in 2024 
fertiggestellt werden. 

    

Abb. 16 und 17: Billstedter Hauptstraße 95- vor und nach der Sanierung (Fotos © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 

Im Jahr 2022 wurde das Gebäude Billstedter Hauptstraße 79 umfangreich von außen saniert und die 
Fassade gedämmt. Aktuell plant der neue Eigentümer der Billstedter Hauptstraße 45 nach intensiven 
Beratungen einen an den Zielen der Städtebaulichen Erhaltungsverordnung ausgerichteten Neubau mit 
Ladennutzung (BACK-LAVA) im Erdgeschoss anstelle des durch ehemals eine Spielhalle genutzten 
zweigeschossigen Gebäudes.  

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Es gibt sechs denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftsgebäude entlang Billstedter Hauptstraße und 
die beiden denkmalgeschützten Kirchenensembles (Kreuzkirche und Katholische Kirche St. Paulus) 
sowie zwei Gebiete der Städtebaulichen Erhaltungsverordnung. Die geschützte identifikationsstiftende 
historische Bebauung im Zentrum Billstedt soll bewahrt bzw. in den Bereichen der städtebaulichen Er-
haltungsverordnungen durch architektonisch angemessene Neubaumaßnahmen entsprechend der 
städtebaulichen Eigenart der jeweiligen Quartiere weiterentwickelt werden. Mit dem Erhalt der o.g. 
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Gebäude im Zuge von Umstrukturierungen kann der Gebietscharakter bewahrt werden. Mit dem an den 
Zielen der städtebaulichen Erhaltungsverordnung ausgerichteten Neubau an der Billstedter Haupt-
straße 45 kann die gewünschte Stadtreparatur an dieser Stelle erfolgen. Das Handlungsfeldziel 1.2 
„Erhalt historischer Gebäude, Ensembles und Fassaden“ konnte bis dato in hohem Maße erreicht wer-
den. Es gilt, bei allen künftigen Vorhaben diese Zielsetzung weiter konsequent zu verfolgen.  

 

Ziel 1.3: Ausschluss von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen und Wettbüros  
 

Projekt: 

 B-Plan Billstedt 108 / Horn 48 

Mit dem im März 2017 festgestellten Bebauungsplan Billstedt 108 / Horn 48 (Textplan) besteht die Mög-
lichkeit, im Billstedter Zentrum und in den angrenzenden Bereichen Spielhallen, Wettbüros und sog. 
„rotlichtaffines Gewerbe“ bei Neugenehmigungen einzuschränken bzw. auszuschließen. Seit Feststel-
lung des B-Planes ist in seinem Geltungsbereich kein Antrag mehr auf Einrichtung einer Spielhalle o.ä. 
eingegangen. Somit hat sich der Bebauungsplan als steuerndes Instrument bewährt.  

Zusätzlich zur Steuerung über das geltende Planungsrecht, konnte ein Antrag zur Umnutzung eines 
Bestandsgebäudes (Billstedter Hauptstraße 95) zu einer Spielhalle, welches sich außerhalb des Gel-
tungsbereiches des B-Plan befindet, aufgrund des geltenden Sanierungsrechtes mithilfe der hier in 
Rede stehenden Zielsetzung 1.3, abgelehnt werden.  

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Das Handlungsfeldziel 1.3 „Ausschluss von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen und Wett-
büros“ ist bezogen auf das Verhindern von Neuansiedlungen durch den B-Plan Billstedt 108/Horn 48 
und das Sanierungsrecht erreicht. Es gilt, das Instrumentarium bei allen künftigen Vorhaben konsequent 
einzusetzen.  

Im Jahr 2023 ist ein Rückgang der Anzahl an Spielhallen und Wettbüros gegenüber einer ersten Erhe-
bung im Jahr 2018 zu verzeichnen. In 2019 wuchs deren Anteil kurzfristig auf 18 an und nahm seither 
kontinuierlich ab. Zum Zeitpunkt der Bilanzierung bestehen im Fördergebiet noch zwei Spielhallen (2018: 
elf) und sechs Wettbüros (2018: sieben), zwei Spielhallen stehen leer und sieben wurden bereits um-
genutzt. 

Durch den B-Plan Billstedt 108 / Horn 48 ist weiterhin gewährleistet, dass nach Beendigung des jewei-
ligen Mietverhältnisses zwingend eine andere Nutzung erfolgen wird. Dadurch kann sich mittelfristig die 
Anzahl bestehender Spielhallen und Wettbüros noch weiter verringern.  

Das Ziel 1.3 „Ausschluss von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen und Wettbüros“ ist daher 
als in hohem Maße erreicht einzustufen.  
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Zusammenfassung der Zielerreichung im Handlungsfeld ,Städtebauliche Strukturen‘  

Handlungsfeldziele Städtebauliche Strukturen Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 
überwiegend +++ 
teilweise ++ 
in geringem Maße + 
gar nicht - 

Ziel 1.1: Nachverdichtung und Neuordnung von Teilflächen zur Stei-
gerung der Nutzungsvielfalt und zeitgemäßen Gestaltung des Zent-
rums 

+ 

Ziel 1.2: Erhalt historischer Gebäude, Ensembles und Fassaden ++++ 

Ziel 1.3: Ausschluss von Vergnügungsstätten, insbesondere Spiel-
hallen und Wettbüros 

++++ 

Gesamtbewertung Handlungsfeld Städtebauliche Strukturen   ++ 

 

Abschlussfazit im Handlungsfeld Städtebauliche Strukturen  

Insgesamt zeigen sich in diesem Handlungsfeld komplexe Entwicklungs- und Projektansätze, die auf 
unterschiedlichen Ebenen durch Nachverdichtung und Neuordnung von Teilflächen zur Steigerung der 
Nutzungsvielfalt und zeitgemäßen Gestaltung des Zentrums einen Beitrag leisten sollen. Besonders die 
Projekte zur Neuordnung des Zentrums sind essentiell für die Optimierung der Zielerreichung im Hand-
lungsfeld. Einschlägige Projekte befinden sich jedoch allesamt noch in der Planungsphase. Nach Jah-
ren der Stagnation zeigt sich zunehmende Bereitschaft privater Akteure, in Baumaßnahmen investieren 
zu wollen, sei es durch Nutzungsänderungsanträge oder Bauanträge für Neubauten. Hierfür wird weiter 
im Gebietsentwicklungsprozess geworben. Einen bedeutenden Beitrag zur zeitgemäßen Gestaltung 
des Zentrums leisten die umfänglichen Maßnahmen am Billstedt Center.  

Durch den B-Plan Billstedt 108 / Horn 48 und die Anwendung des Sanierungsrechtes ist es gelungen, 
dass sich seit Beginn der Sanierung keine neuen Spielhallen und Wettbüros angesiedelt haben. Im 
Bilanzierungszeitraum ist festzustellen, dass deren Gesamtzahl kontinuierlich abnimmt. 

 Die Ziele konnten in diesem Handlungsfeld insgesamt teilweise erreicht werden.  
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B.2.2.2  Zielerreichung im Handlungsfeld 2: Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und  
Wohnungswirtschaft 

Innerhalb des Fördergebietes liegen zahlreiche Potenzialflächen, die neben der Entwicklung gemischter 
Nutzungen auch Wohnungsbauentwicklung zulassen. Aufgrund des großen Nachfrageüberhangs nach 
Wohnraum in Hamburg hat das Handlungsfeld daher generell einen hohen Stellenwert im Gebietsent-
wicklungsprozess. Der Wohnstandort soll durch geeignete Maßnahmen qualifiziert und aufgewertet 
werden. Wichtige Schwerpunkte sind neben der Modernisierung der vorhandenen Gebäude- und Woh-
nungssubstanz auch der Ausbau eines differenzierten Wohnungsangebots durch einen zeitgemäßen 
und bedarfsgerechten Wohnungsneubau für neue Nutzergruppen.  

Im Handlungsfeld ‚Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft‘ wurden zwei Handlungs-
feldziele definiert. 

Ziele im Handlungsfeld 2: Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und 
Wohnungswirtschaft 

Ziel-Nr.   

Stärkung der Wohnfunktion durch Qualifizierung sowie Moderni-
sierung und Bestandserneuerung des Wohnungsbestandes 

Ziel 2.1  

Schaffung eines differenzierten Wohnungsangebotes durch be-
darfsgerechten Wohnungsneubau (insgesamt ca. 500 WE) für 
verschiedene Haushaltstypen (vgl. HF Städtebauliche Strukturen) 

Ziel 2.2  

RISE-Projekte  Stand Ziel-Nr. 

Keine RISE-geförderten Projekte im Handlungsfeld     

Weitere Projekte / Maßnahmen im Handlungsfeld Stand Ziel-Nr. 

Kirchlinden 34/36 – Sanierung Bestandsgebäude und Aufsto-
ckung  

abgeschlossen 2.1/2.2 

Billstedter Hauptstraße 99 – Umnutzung Gemeinbedarfsfläche  abgeschlossen 2.2 

Möllner Landstraße 48 – Nutzungsänderung  abgeschlossen 2.2 

Teilfläche 12: Möllner Landstraße 47/49 geplant 2.2 

Teilflächen 6 - 8: B-Plan Billstedt 115 ‚Geesthang‘  geplant 2.2 

Teilfläche 1: Schiffbeker Weg 27 geplant 2.2 

Teilfläche 11: Reclamstraße (Parkplatzfläche)  geplant 2.2 

Billstedter Hauptstraße 45 geplant 2.2 

Billstedter Hauptstraße 79 abgeschlossen 2.1 

Billstedter Hauptstraße 95 abgeschlossen 2.1/2.2 

Kirchlinden 39 abgeschlossen 2.1 

Reclamstraße 4, 6 und 8 abgeschlossen 2.1 

Schiffbeker Weg 15 - 19 abgeschlossen 2.1 

Teilfläche 12: Möllner Landstraße 45 geplant 2.2 
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Ziel 2.1: Stärkung der Wohnfunktion durch Qualifizierung sowie Modernisierung und  
Bestandserneuerung des Wohnungsbestandes  

 

Projekte: 

 Kirchlinden 34/36 – Sanierung Bestandsgebäude und Aufstockung  
 Billstedter Hauptstraße 79 – Energetische Fassadensanierung  
 Billstedter Hauptstraße 95 – Energetische Fassadensanierung 
 Kirchlinden 39 - Energetische Fassadensanierung 
 Reclamstraße 4, 6 und 8 – Modernisierung 
 Schiffbeker Weg 15 – 19 – Energetische Dachsanierung und PV-Anlage  

Mittels der Modernisierungsmaßnahmen am Schiffbeker Weg 19 c-f (24 WE) und am Bestand Kirch-
linden 34/36 (12 WE) konnten bis 2021 Gebäude mit insgesamt 36 Wohneinheiten qualifiziert werden.  

Mit den Modernisierungsmaßnahmen am Schiffbeker Weg 19 a-b (12 WE), der neuen Fassaden 
Kirchlinden 39 (6 WE), der Fassadendämmung und Modernisierung Billstedter Hauptstraße 79 (4 
WE) sowie der Erneuerung der Hauseingänge, der Modernisierung der Fahrstuhlanlagen, dem Ausbau 
wettergeschützter Vorbereiche und Neuordnung der Müllstände an der Reclamstraße 4, 6 und 8 (55 
WE) konnten bis 2023 weitere 77 Wohneinheiten qualifiziert werden. Im Herbst 2022 wurden am 
Schiffbeker Weg 15 - 19 zusätzlich Photovoltaikanlagen installiert.  

Im Verlauf des Jahres 2022 wurden an der Billstedter Hauptstraße 99 nach Erteilung der Abgeschlos-
senheitsbescheinigung 32 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, die reißenden Ab-
satz fanden. Aufgrund der noch andauernden Kündigungssperrfrist kann keine Aussage darüber getrof-
fen werden, ob Wohnungen als Anlageobjekt oder zur jeweiligen Selbstnutzung erworben wurden. Mög-
liche Beiträge zum Erreichen des Handlungsfeldzieles, die sich aus der Umwandlung ergeben könnten, 
werden weiter beobachtet. Ja nach Ergebnis wird die Umwandlung ggf. als Projekt für die nächste Bi-
lanzierung aufgenommen.  

 
Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Für jedes Gebäude ist im Rahmen der IEK-Erstellung eine Bewertung des äußeren Zustandes anhand 
der sichtbaren Gebäudeteile vorgenommen worden (Dacheindeckung, Fassade, Fenster, Traufen und 
Sockelbereich). Danach weist der bauliche Zustand von fast 30% aller Gebäude mittel- bis schwerwie-
gende Mängel auf, weitere fast 30 % haben zumindest teilweise Modernisierungsbedarf. Als Zielzahl 
wurde im IEK die Modernisierung von Gebäuden mit insgesamt 250 Wohneinheiten angenommen. Die 
erfolgten Sanierungen sind positiv hervorzuheben. Angesichts von bisher 113 qualifizierten Wohnungen 
gilt es weiterhin, den Kontakt zu Bauherren zu suchen und Vorhaben zu diesem Handlungsfeldziel an-
zustoßen. Das Ziel 2.1 „Stärkung der Wohnfunktion durch Qualifizierung sowie Modernisierung und Be-
standserneuerung des Wohnungsbestandes“ konnte bislang teilweise erreicht werden.  

 

Ziel 2.2: Schaffung eines differenzierten Wohnungsangebotes durch bedarfsgerechten Woh-
nungsneubau (insgesamt ca. 500 WE) für verschiedene Haushaltstypen  

 

Der Wohnungsneubau stellt eine kontinuierliche Aufgabe im Fördergebiet Billstedt-Zentrum dar und soll 
auf unterschiedlichen Maßstabsebenen betrieben werden. Aus Sicht des Bezirkes können im Zentrums-
bereich auf Basis des als Bezugsrahmen zugrunde liegenden Städtebaulichen Rahmenplanes 2025+ 
bis zu ca. 500 neue Wohnungen für unterschiedliche Haushalte geschaffen werden (vgl. auch Hand-
lungsfeld Städtebauliche Strukturen). Im folgenden Kapitel werden drei projektierte Bauvorhaben im 
Neubausegment vorgestellt, die auch im bezirklichen Wohnungsbauprogramm abgebildet sind und ei-
nen wichtigen Beitrag zur Zielerreichung im RISE-Fördergebiet leisten sollen. Daneben gibt es eine 
Reihe von kleineren, bereits umgesetzten und in Planung befindlichen Einzelvorhaben.  

Bezirkliches Wohnungsbauprogramm 
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Im Jahr 2022 wurde das Wohnungsbauprogramm Hamburg-Mitte zum 5. Mal fortgeschrieben. Mit dem 
am 23. Juni 2022 von der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte beschlossenen Programm verfolgt der 
Bezirk Hamburg-Mitte das Ziel, geeignete Flächen für den Wohnungsbau zu lokalisieren und einer zu-
kunftsfähigen Entwicklung zuzuführen. Neben konkreten Projekten und Potenzialflächen sind ‚Such-
räume‘ dargestellt, deren Entwicklung aufgrund von Restriktionen und Zielkonflikten langfristig angelegt 
ist. Die Verschränkung von Stadtteilentwicklung und Wohnungsbau ist ein zentrales Ziel. In der Umset-
zung des bezirklichen Wohnungsbauprogramms sind die Analyse der Verfügbarkeit geeigneter Flächen 
und die Entscheidung für den richtigen Wohnungsmix an den lokalisierten Standorten leitend. Gerade 
in den statusniedrigen Gebieten wie im Fördergebiet Billstedt-Zentrum muss sowohl zwischen Erhalt 
bzw. Neubau preisgünstigen Wohnraums und dem gewollten Zuzug ökonomisch stärkerer Haushalte 
im Sinne der Stärkung der sogenannten ‚sozialen Mischung‘ abgewogen werden. Die Umsetzung des 
‚Vertrages für Hamburg‘ (u.a. 35 Prozent geförderter Neubau, sofern neues Planrecht geschaffen wird 
oder bei Vorhaben ab 30 Wohneinheiten Befreiungen in Vorbescheids- oder Baugenehmigungsverfah-
ren erteilt werden) im Fördergebiet soll daher mit Augenmaß und im Kontext der Wohnungsbauentwick-
lung im gesamten Entwicklungsraum Billstedt/Horn verfolgt werden.  

Im Jahr 2017 gab es in den beiden Statistischen Gebieten, die vom Fördergebiet berührt sind, insgesamt 
2.647 Wohnungen in 257 Wohngebäuden. Der Anteil öffentlich geförderter Wohnungen im 1. Förderweg 
lag mit 1.206 Wohnungen (656 Wohnungen im Gebiet 12013 und 550 Wohnungen im Gebiet 12014) 
bei 45,4 %. Zum Zeitpunkt der ersten Zwischenbilanzierung im Jahr 2021 lag der Sozialwohnungsbe-
stand bei 719 Wohnungen (422 in 12013 und 297 in 12014) bei insgesamt 2.649 Wohnungen und damit 
bei gut 27 % (vgl. Statistikamt Nord 31.12.2019). Zu Beginn des Jahres 2022 liegt der Sozialwohnungs-
bestand bei 548 Wohnungen (271 in 12013 und 277 in 12014) bei insgesamt 2.676 Wohnungen und 
damit bei 20,5 % und damit noch deutlich über dem Hamburger Durchschnitt von knapp 8 % (vgl. Sta-
tistikamt Nord 31.12.2021). 

Für die Flächen im Fördergebiet Billstedt-Zentrum definiert das Wohnungsbauprogramm 2022 drei mit-
telfristig realisierbare Vorhaben und einen Suchraum, der den Grenzen des Fördergebiets entspricht. 
Das Wohnungsbauprogramm wird zurzeit fortgeschrieben.  

   
Projektierungen im laufenden Prozess 
Abb. 18: Möllner Landstraße 47/49 (links) 
Abb. 19: Fördergebiet Billstedt-Zentrum – Suchraum (rechts) 
(Karten © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung - Kartengrundlage: FHH / LGV) 
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Projektierungen im laufenden Prozess 
Abb. 20: Geesthang (links) 
Abb. 21: Billstedter Hauptstraße 45 (rechts) 
(Karten © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung - Kartengrundlage: FHH / LGV) 

 
Projekte: 

 Kirchlinden 34/36 – Aufstockung  
 Billstedter Hauptstraße 99 – Umnutzung Gemeinbedarfsfläche  
 Möllner Landstraße 48 – Nutzungsänderung  
 Teilfläche 12: Möllner Landstraße 47/49 
 Teilflächen 6 - 8: B-Plan Billstedt 115 ‚Geesthang‘  
 Teilfläche 1: Schiffbeker Weg 27 (ALDI)  
 Teilfläche 11: Reclamstraße (Parkplatzfläche) 
 Billstedter Hauptstraße 45 
 Billstedter Hauptstraße 95  
 Teilfläche 12: Möllner Landstraße 45  

Durch die die Aufstockung Kirchlinden 34/36 (4 WE), die Umnutzung einer Gemeinbedarfsfläche Bil-
lstedter Hauptstraße 99 (2 WE), die Nutzungsänderung Möllner Landstraße 48 (5 WE) und die Her-
stellung zweier Wohnungen im Vordergebäude Billstedter Hauptstraße 95 konnten 13 Wohneinheiten 
im freifinanzierten Wohnungsbau neu geschaffen werden.  

Teilfläche 12: Möllner Landstraße 45 

An der Möllner Landstraße 45 soll nach Abbruch der heutigen AOK-Geschäftsstelle ein mehrgeschos-
siges Wohn- und Geschäftshaus mit 22 Wohneinheiten (2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen) und eine 
Tiefgarage entstehen.  

Teilfläche 12: Möllner Landstraße 47/49 

Im Bereich Möllner Landstraße 47/49 sollen nach Verlagerung und Abriss des alten Postgebäudes und 
Neubau eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses 150 Wohneinheiten entstehen. Mit fa-
miliengerechten 2- und 3-Zimmerwohnungen sowie 1-Zimmer-Appartments für junge Menschen, darun-
ter Studierende, soll ein attraktives Angebot für neue Zielgruppen im Gebiet erschlossen werden.  

Teilflächen 6 - 8: B-Plan Billstedt 115 ‚Geesthang‘  

Auch bei diesem Vorhaben steht eine Vielfalt in der Neubauentwicklung im Vordergrund. Ziel des Be-
bauungsplanes ist es, neues Wohnen am Geesthang zu schaffen und das Wohnen an der Billstedter 
Hauptstraße zu stärken. Auf den öffentlichen Flächen im Süden des Plangebietes soll eine bis zu 6-
geschossige Wohnbebauung für bis zu 80 neue Wohneinheiten mit unterschiedlichen Wohnformen und 
anteilig öffentlich geförderter Mietwohnungsbau entstehen. Durch eine Neuordnung des Bestandes an 
der Billstedter Hauptstraße bzw. im Baublock östlich der Einmündung in die Straße Geesthang könnten 
weitere ca. 120 Wohneinheiten entstehen. Allerdings ist der Bestand überwiegend erst aus den 1980er 
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Jahren bzw. in der Hand zahlreicher Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer. Eine Neubauent-
wicklung auf Bestandsflächen liegt nach jetziger Betrachtung jenseits der Laufzeiten des Fördergebietes 
und ist damit als langfristiges Angebot zu betrachten.  

Teilfläche 1: Schiffbeker Weg 27 (ALDI)  

Gemäß städtebaulicher Rahmenplanung könnten auf der ALDI-Fläche im Rahmen einer Neuordnung 
neben dem ALDI-Markt und privater Grün- und Freiflächen rund 60 Wohneinheiten für verschiedene 
Zielgruppen und Haushaltsgrößen entstehen (Geschosswohnen, Stadthäuser, Duplex-Häuser). Die 
Umsetzung ist abhängig von der Eigentümerentscheidung und einer Abwägung der wohnungspoliti-
schen Zielsetzungen des Senates gegenüber der Zielsetzung einer Stärkung der Standortbedingungen 
für wohnortnahes Gewerbe und dem Erhalt gewerblicher Bauflächen.  

Teilfläche 11: Reclamstraße (Parkplatzfläche) 

Gemäß städtebaulicher Rahmenplanung könnten auf der Parkplatzfläche an der Reclamstraße im Rah-
men einer Neuordnung rund 60-80 Wohneinheiten für verschiedene Zielgruppen und Haushaltsgrößen 
entstehen (Geschosswohnen, Stadthäuser). Da die Fläche für die Zeit des Neubaus auf der Teilfläche 
12 für eine Baustelleneinrichtung sowie ggf. für die Marktverlagerung im Zusammenhang mit der ge-
planten Umgestaltung der Marktfläche benötigt wird, ist die notwendige Schaffung von Planungsrecht 
als Voraussetzung einer Neubebauung zurückgestellt.  

Billstedter Hauptstraße 45 

Das Grundstück liegt im Bereich der Städtebaulichen Erhaltungsverordnung ‚Billstedter Hauptstraße‘. 
Nach erfolgter Schließung der Spielhalle und Abbruch des zweigeschossigen Bestandsgebäudes plant 
der Eigentümer zurzeit den Neubau eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses mit Laden-
nutzung im Erdgeschoss und im 1.Obergeschoss sowie bis zu 12 Wohneinheiten in den Obergeschos-
sen. Ein Bauantrag ist gestellt.  

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Neben größeren zusammenhängenden Flächenarealen, die als Potenziale für Wohnungsbau und eine 
städtebauliche Neustrukturierung und -ordnung im IEK definiert sind, tragen zurzeit die kleineren Maß-
nahmen zu einem Ausbau und einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes im Fördergebiet bei. Von 
den projektierten 500 Wohneinheiten konnten bisher nur 13 Wohnungen realisiert werden. 

Die geringe Bautätigkeit ist auf die vergangene unübersichtliche wirtschaftliche Gesamtlage wie erhöhte 
Inflation, Zinsmarktentwicklung und gravierende Unsicherheiten in der Projektentwicklung von Woh-
nungsbauvorhaben zurückzuführen. Auch künftig muss in der Post-Corona-Situation und aufgrund der 
gesamtwirtschaftlichen Lage davon ausgegangen werden, dass die Bautätigkeit verhalten sein wird. 

Mit den oben benannten Projektierungen stehen bis zu 500 Wohneinheiten in Rede. Die vorgestellten 
Wohnungsbauprojekte böten neben dem geförderten und dem frei finanzierten Mietwohnungsbau auch 
ein Segment für Eigentum. Die Zielerreichung im Handlungsfeldziel 2.2 „Schaffung eines differenzierten 
Wohnungsangebotes durch bedarfsgerechten Wohnungsneubau (insgesamt ca. 500 WE) für verschie-
dene Haushaltstypen“ ist zurzeit noch als gering einzustufen.  
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Zusammenfassung der Zielerreichung im Handlungsfeld ‚Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und 
Wohnungswirtschaft‘ 

Handlungsfeldziele Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und 
Wohnungswirtschaft 

Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 
überwiegend +++ 
teilweise ++ 
in geringem Maße + 
gar nicht - 

Ziel 2.1: Stärkung der Wohnfunktion durch Qualifizierung sowie Mo-
dernisierung und Bestandserneuerung des Wohnungsbestandes 

++ 

Ziel 2.2: Schaffung eines differenzierten Wohnungsangebotes 
durch bedarfsgerechten Wohnungsneubau (insgesamt ca. 500 WE) 
für verschiedene Haushaltstypen  

+ 

Gesamtbewertung Handlungsfeld Wohnen, lokaler Wohnungs-
markt und Wohnungswirtschaft 

+ 

 
Abschlussfazit im Handlungsfeld Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft 

Mit Investitionen in den Bestand (113 von 250 Wohnungen - Zielzahl) ist bereits ein Beitrag zum Errei-
chen des Handlungsfeldzieles gelungen. Dagegen konnten im zurückliegenden Zeitraum nur wenige 
Impulse im Wohnungsneubau gesetzt werden. Gegenwärtig befindet sich dieser in einer schwierigen 
Situation. Baukostensteigerungen, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Zinssteigerungen und wieder-
holt steigende Forderungen an den Wohnungsneubau (energetisch / städtebaulich / gestalterisch) ha-
ben sich in der vergangenen Zeit unmittelbar auf die Bauantragslage und die genehmigten Wohnein-
heiten ausgewirkt. Die IFB Hamburg hat mit einer Neuausrichtig der Förderkulisse auf die Situation 
reagiert. Ein Wechsel von freifinanzierten Projekten zu öffentlich gefördertem Wohnungsbau wird durch 
die Verbesserung der Förderbedingungen erleichtert. Im Fördergebiet Billstedt-Zentrum wird daher 
künftig zu prüfen sein, ob mithilfe der höheren Zuschüsse zur Kompensation der Baukostensteigerung, 
das Kreditangebot mit einem Zinssatz von einem Prozent und einer Laufzeit von 30 Jahren (gesicherte 
Re-Finanzierung) Projekte gangbar gemacht werden können. Auch für die im Fördergebiet konstatierten 
energetischen Modernisierungsbedarfe am Wohngebäudebestand werden Fördermöglichkeiten über 
die IFB Hamburg bei Bauwilligen angeregt. 

Ein Großteil der Projekte befindet sich noch in der Ideen-, Projektierungs- bzw. Planungsphase. Mit 
sichtbaren Starterprojekten wie an der Möllner Landstraße 45 und 47/49 sollen private Eigentümerinnen 
und Eigentümer angeregt werden, ebenfalls zu investieren. An den beiden Handlungsfeldzielen wird 
festgehalten. 

 Die Ziele in diesem Handlungsfeld konnten in geringem Maße erreicht werden.  
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B.2.2.3  Zielerreichung im Handlungsfeld 3: Wohnumfeld und öffentlicher Raum  

Die Umsetzung von Projekten im Handlungsfeld ‚Wohnumfeld und öffentlicher Raum‘ nimmt einen wich-
tigen Stellenwert der Gebietsentwicklung ein. Der Anteil an Grün- und Freiflächen im Fördergebiet ist 
gering. Umso bedeutsamer ist eine attraktive Gestaltung der bestehenden öffentlichen Freiflächen. Ins-
besondere die großflächigen öffentlichen Flächen wie Marktplatz und Fußgängerzone im Zentrum stel-
len ein großes Potenzial innerhalb des Fördergebietes dar. Neben der Umsetzung der Veloroutenpla-
nung entlang Billstedter Hauptstraße und Reclamstraße (vgl. Handlungsfeld 5) wurde ab 2021 daher 
verstärkt im vorgenannten Handlungsfeld gearbeitet.  

Es werden zwei Ziele in diesem Handlungsfeld verfolgt: 

Ziele im Handlungsfeld 3: Wohnumfeld und öffentlicher Raum Ziel-Nr.   

Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqualitä-
ten öffentlicher Straßen und Plätze 

Ziel 3.1  

Aufwertung des Wohnumfeldes Ziel 3.2  

RISE-Projekte  Stand  Ziel-Nr. 

Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße geplant  3.1 

Neugestaltung Marktplatz  geplant 3.1 

Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter 
Hauptstraße (‚Piazza‘) 

geplant 3.1 

Weitere Projekte / Maßnahmen im Handlungsfeld Stand Ziel-Nr.  

Aufwertung des Haltestellenumfeldes U-Bahn Billstedt, Busbahnhof  in Umsetzung  3.1 

Erweiterung der Verkehrsanlagen des ÖPNV geplant 3.1 

Freiraumgestaltung Maukestieg  in Umsetzung 3.1 

Bike- and Ride-Anlage Maukestieg geplant 3.1 

Wildbienenfreundliche Gestaltung historische Lindenallee abgeschlos-
sen 

3.1 

 

Ziel 3.1: Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqualitäten öffentlicher 
Straßen und Plätze 

 

Projekte: 

 Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße 
 Neugestaltung Marktplatz  
 Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter Hauptstraße (‚Piazza‘) 
 Aufwertung des Haltestellenumfeldes U-Bahn Billstedt, Busbahnhof  
 Erweiterung der Verkehrsanlagen des ÖPNV  
 Freiraumgestaltung Maukestieg  
 Bike- and Ride-Anlage Maukestieg 
 Wildbienenfreundliche Gestaltung historische Lindenallee 

 

Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße und Neugestaltung Marktplatz  

Schlüsselprojekte der Gebietsentwicklung sind die Umgestaltung der Fußgängerzone Möllner Land-
straße und die Neugestaltung des Marktplatzes. Aufgrund der räumlichen Überschneidung werden 
beide Projekte hier zusammen betrachtet. Der zentrale Platz mit den stadträumlichen Bezügen bis hin 
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zur Billstedter Hauptstraße im Westen (‚Piazza‘) bzw. zur Reclamstraße im Osten entlang der Fußgän-
gerzone ist in die Jahre gekommen und soll in funktionaler und gestalterischer Hinsicht zeitgemäß über-
arbeitet werden. Ziel ist dabei auch, durch den Umbau verbesserte Standortbedingungen für den Bil-
lstedter Wochenmarkt zu schaffen. Eine grundlegende Voraussetzung für den Umbau ist eine tempo-
räre Verlagerung des Wochenmarktes während der Umbauzeit. Hierzu wurden zwei mögliche Aus-
weichquartiere fachlich vorbesprochen und Verlagerungsoptionen verprobt. Die Vorzugsvariante der 
Politik und des Sanierungsbeirates ist die Variante 1, wobei vor einer Verlagerungsentscheidung die 
Umgestaltungsplanung abgewartet werden soll: 

 Variante 1: Verlegung innerhalb der Fußgängerzone bzw. der Marktfläche 
 Variante 2: Parkplatz Reclamstraße 

Das Projekt wird fachamtsübergreifend entwickelt und abgestimmt. Die Gesamtkoordinierung des Pro-
jektes obliegt dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung. Realisierungsträger für die Umgestaltungs-
maßnahmen ist das Fachamt Management des öffentlichen Raumes. In Bezug auf die Belange des 
Wochenmarktes, insbesondere die erforderliche temporäre Verlagerung und die zukünftigen marktrele-
vanten Standortplanungen, erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Fachamt Verbraucherschutz. In Be-
zug auf das benannte Vorgehen im Projekt und zu den Bedingungen der Marktverlagerung erfolgte in 
Abstimmung mit den beteiligten Fachämtern am 22. Februar 2021 eine Befassung des zuständigen 
Ausschusses für Wochenmärkte (Drs. 22-1688 vom 08.02.2021) und am 17.01.2023 eine Befassung 
des Regionalausschusses Billstedt (siehe link: Niederschrift öffent. Teil (hamburg.de)).  

Vorbereitend wurde im Jahr 2023 ein freiraumplanerischer Wettbewerb mit vorlaufendem Teilnahme-
wettbewerb und nachgeschaltetem Verhandlungsverfahren durchgeführt (EU-weite Ausschreibung; 
siehe link: Billstedt Zentrum Umgestaltung Marktplatz / Möllner Landstraße (billstedt-zentrum.de)). Die 
EU-weite Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs erfolgte am 12.01.2023. Das Preisgericht tagte 
am 20.09.2023. Die Koordinierung dieses Wettbewerbs erfolgte durch das Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung in enger Abstimmung mit den Fachämtern Management des öffentlichen Raumes und 
Verbraucherschutz. Als wettbewerbsbetreuendes Büro wurde das Büro D+K drost consult GmbH durch 
das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Sommer 2022 beauftragt.  

Eine Grundlage für die teilnehmenden Büros bildete ein im Frühsommer 2022 erstelltes Baumgutachten, 
in welchem der Zustand und die Erhaltungswürdigkeit der Bäume im Wettbewerbsgebiet beurteilt wurde. 
Ein Großteil der ca.144 Bäume ist nach Gutachtenlage aufgrund von Schäden bzw. Schädlingen sowie 
schlechter Wuchs- und Standortbedingungen mittelfristig abgängig. Lediglich einige kleinere Baumpa-
kete am Öjendorfer Weg, am Hertelstieg, entlang Möllner Landstraße 33 – 43 (Linden) sowie teilweise 
auf der ‚Piazza‘ wurden als erhaltenswert klassifiziert. Die erhaltenswerten Bäume werden auch nach 
der Umgestaltung erhalten bleiben. Ein Großteil der abgängigen Bäume wird im Planungsraum durch 
‚Klimabäume‘, u.a. Spitz-Ahorn, Amerikanische Gleditschie und Zürgelbäume und auch außerhalb des 
Planungsgebietes ersetzt.  

 

Beteiligungsverfahren 

Um Vorstellungen, Wünsche, Anregungen und Ideen von Bewohnerinnen und Bewohnern, Gewerbe-
treibenden, Eigentümerinnen und Eigentümern, Markthändlerinnen und -händlern und weiteren Schlüs-
selpersonen aufzunehmen, führte plankontor Stadt & Gesellschaft im Auftrag und in enger Abstimmung 
mit dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Jahr 2022 ein umfangreiches Beteiligungsverfah-
ren durch. Die Ergebnisse sind als eine Grundlage zur Bearbeitung durch die teilnehmenden Planungs-
büros in die Wettbewerbsauslobung eingeflossen (siehe link: 2023_03_23_Beteiligung_WBZ_Be-
richt_Layoutneu (billstedt-zentrum.de)). 

Im Rahmen der Beteiligung wurden nachfolgende Schritte durchgeführt: 

 32. bis 35. KW 2022: standardisierte Befragung von Passantinnen und Passanten an verschiedenen 
Wochentagen einschließlich Sonntagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten 

 32. bis 36. KW 2022: Befragung Markthändlerinnen und Markthändler (postalisch per Fragebogen) 
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 32. bis 36. KW 2022: Befragung Eigentümerinnen und Eigentümer (postalisch per Fragebogen) 
 32. bis 39. KW 2022: Interviews mit Stakeholdern (u.a. ECE, PK42, KPH)  
 33. bis 36. KW 2022: Frageleitfaden auf Website www.billstedt-zentrum.de; Austeilen von Flyern 
 22.08.2022: Werkstattgespräch Wochenmarkt 
 03./04.09.2022: BilleVue - ‚RISE-Aktionsstand‘ mit Beteiligungsaktion 
 27.09.2022: Jugendbeteiligung Katholische Schule St. Paulus (zwei Klassen der Jahrgangsstufe 9) 
 05.10.2022: Sanierungsbeirat Billstedt-Zentrum im Kultur Palast Hamburg mit Einladung der 

Eigentümerinnen und Eigentümer  

    

Abb. 22 (links): Flyer zur Beteiligungsaktion im Jahr 2022 (© Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 
Abb. 23 (rechts): Beteiligungsaktion auf der BilleVue im Jahr 2022 (Foto © plankontor Stadt & Gesellschaft) 
 

Zentrale Beteiligungsergebnisse  

Komprimiert und zusammenfassend dargestellt waren für die Beteiligten insbesondere die nachfolgen-
den Themen von besonderer Bedeutung für die Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung des Billsted-
ter Zentrums:  

 Verbesserung der Aufenthaltsqualität, mehr Sitzgelegenheiten und öffentliche WC-Anlage 
 Bäume, Grünflächen, Beete und witterungsgeschützte Ruhezonen 
 Durchgängig ebene Oberflächen (Barrierefreiheit) 
 Vielfältige Versorgungs-, Einkaufs- und Infrastruktureinrichtungen  
 Bewegungs- und Spielangebote für Kinder, Jugendliche und Ältere 
 Vielfältige Nutzungsangebote z.B. Außengastronomie sowie Veranstaltungsflächen mit 

Veranstaltungstechnik 

 Ausreichende und sichere Fahrradabstellmöglichkeiten 
 Sicherheit und Orientierung im Wettbewerbsgebiet u.a. Beleuchtung 

Das Wettbewerbsergebnis des Büros WES LandschaftsArchitektur GmbH, Hamburg mit SBI Beratende 
Ingenieure für Bau-Verkehr-Vermessung GmbH, Hamburg spiegelt diese Anforderungen in besonde-
rem Maße. Durch die Umgestaltung und Aufwertung der Fußgängerzone und des Marktplatzes soll das 
Erscheinungsbild verbessert und ein identifikationsstiftender Freiraum geschaffen werden, der zusätz-
lich zur Wochenmarktnutzung weitere multifunktionale Nutzungsoptionen bietet. Betonskulpturen als 
Sitz- und Spielobjekte, Wasserspiele und Wasserpfützen als belebende Elemente insbesondere für Kin-
der und offene Spiel- und Bewegungsräume entlang der Fußgängerzone schaffen neue Qualitäten für 
Spiel, Bewegung und Aufenthalt. Durch reduzierte Versiegelung, langlebige Materialien, klimaresiliente 
Vegetation, schattenspendende Bäume, versickerungs- und verdunstungsfähige Oberflächen und Re-
tention von Niederschlag soll ein klimaresilienter Raum, der zugleich einen attraktiven Markt und Events 
zulässt, im Zentrum Billstedts entstehen. Mit dieser Zielsetzung hat sich das Bezirksamt Hamburg-Mitte 
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unter Federführung des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung für eine Förderung der Umbaumaß-
nahmen im Programm ‚Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel‘ beworben. Eine Förderzusage 
des Bundes steht zum Zeitpunkt der Bilanzierung noch aus und ist ungewiss. Sollte die Bundesförde-
rung nicht zum Tragen kommen, wird die Maßnahme hälftig aus RISE-Mitteln und Mitteln des Facham-
tes Management des öffentlichen Raumes finanziert.  

 

Abb. 24: Wettbewerbsergebnis 1. Preis (© WES LandschaftsArchitektur GmbH, Hamburg mit SBI Beratende Ingenieure für 
Bau-Verkehr-Vermessung GmbH, Hamburg) 

Die Umsetzung ist eng mit der geplanten Verlegung bzw. Verlängerung der Fernwärmeleitungen im 
Planungsgebiet abzustimmen, die im Jahr 2024 beginnen und im Zusammenhang mit der Umgestaltung 
beendet werden soll.  

 

Abb. 25: Übersichtsplan Bestand und Planung Fernwärme (© Hamburger Energiewerke; 15.03.2024) 
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Aufgrund des skizzierten Planungsstandes ist eine abschließende Einschätzung der Wirkung des Pro-
jektes auf den Gebietsentwicklungsprozess noch nicht möglich.  

 

Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter Hauptstraße (‚Piazza‘) 

Die Eingangssituation zur Fußgängerzone im Kreuzungsbereich Möllner Landstraße und Billstedter 
Hauptstraße wird zurzeit durch den Aufgang zur Fußgängerbrücke über die Billstedter Hauptstraße do-
miniert. Mit dem Abbruch der Brücke böte sich im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Billstedter 
Hauptstraße die Chance, den Westeingang zur Fußgängerzone als multifunktional nutzbaren Platz (‚Pi-
azza‘) zu qualifizieren und eine Verbindung zum Bestand südlich der Billstedter Hauptstraße zu schaffen.  

Die Ausgestaltung einer Piazza war Teil der Wettbewerbsaufgabe des freiraumplanerischen Wettbe-
werbs (siehe oben). Die Zeitschiene für eine Umsetzung ist abhängig vom Abbruch der Fußgängerbrü-
cke, der aufgrund von rechtlichen Hürden lange Zeit nicht angegangen werden konnte, für den es jedoch 
seit 2023 nun eine Perspektive gibt (vgl. Handlungsfeld 5).  

Das Projekt befindet sich in einem frühen Planungsstand. Aufgrund dessen ist eine Einschätzung der 
Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht möglich. 

 

Abb. 26: Begehung des Wettbewerbsgebietes – Senatorin Karen Pein und Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer auf der Piazza – im 
Hintergrund die Fußgängerbrücke - Juni 2023 (Foto © Bezirksamt Hamburg-Mitte) 

Aufwertung des Haltestellenumfeldes U-Bahn Billstedt, Busbahnhof  

Das Haltestellenumfeld wird von vielen Akteuren noch als optimierungswürdig wahrgenommen. Dies 
beinhaltet u.a. die Störanfälligkeit der zum Eingang des Billstedt Centers führenden Rolltreppe, Formen 
der Verwahrlosung, Schmierereien und Vermüllung des öffentlichen und privaten Raumes. Entspre-
chende Hinweise wurden auch durch den Regionalausschuss Billstedt aufgegriffen (Drs. 21-2711.1 vom 
24.01.2017 und Drs. 22-0780 vom 11.02.2020). In den Jahren 2020 bis heute wurden die folgenden 
Maßnahmen umgesetzt:  
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 Graffiti-Entfernung vom Geländer der Fußgängerbrücke durch eine Fachfirma 
 Grundreinigung der gesamten Fußgängerbrücke einschließlich des Treppenabgangs Maukestieg 

durch die Stadtreinigung Hamburg. Die Grundreinigung umfasste auch die Entfernung sämtlicher 
Kaugummispuren und -reste sowie weiterer Verunreinigungen mit Heißwasserdampf 

 Reinigung der Fußgängerzone und des Marktplatzes im direkten Umfeld des Einkaufzentrums von 
Kaugummispuren mittels Heißwasserdampf 

 Neue, durch ECE angebrachte Hinweisschilder auf Fahrstühle zum Billstedt Center an zahlreichen, 
gut einsehbaren Bereichen an der Fassade rund um die Haltestelle geben Hinweise auf die barrie-
refreien Zugänge des Centers 

 Optimierung der Eingangssituation in den Billstedter Zentrumsbereich im Bereich der U-Bahnstation 
und ihres direkten Umfeldes durch die Überprüfung des Kreuzungsbereichs Maukestieg / Sandkop-
pelweg, der aus dem Sandkoppelweg kommend schwer einsehbar ist und eine erhöhte Unfallgefahr 
zwischen Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern darstellte. Im Ergebnis wurde im 
Jahr 2022 ein Hinweis-Piktogramm (Fahrradsymbol mit Richtungspfeilen) im Sandkoppelweg direkt 
vor dem Radweg Maukestieg aufgebracht.  

Zusätzlich erfolgt alle zwei Monate eine Begehung des Haltestellenumfeldes zu Sauberkeits- und Un-
terhaltungsdefiziten durch die Stadtreinigung Hamburg (SRH) im Rahmen der Haltestellenumfeld-Ko-
ordination (HUK) des HVV sowie eine datenbankgestützte Erstellung von Berichten im Datenbanksys-
tem zur Qualitätssicherung in Haltestellenumfeldern (DSQH). Über das DSQH werden die Ergebnisse 
der Begehungen und Veränderungen anhand von Indikatoren dokumentiert und der Zustand der hierin 
gelisteten 72 Haltestellenumfelder verglichen. Bezogen auf alle Anlagen gibt es jährlich ca. 4.000 Sau-
berkeits- und Unterhaltungsdefizite. Nach guten Jahresnoten des Haltestellenumfeldes Billstedt in 2019 
und 2020 mit Rankingplätzen der insgesamt 72 DSQH-beprobten Schnellbahn-Haltestellenumfelder im 
ersten Drittel der Stichprobe folgte eine deutliche Verschlechterung des Haltestellenumfeldes Billstedt 
zum Ende 2022 mit einem Rankingplatz im letzten Drittel. Nach Detail-Auswertungen hat sich beson-
ders die Verschmutzungssituation und die Anmutung und Gestalt durch Schmierereien und Verunreini-
gungen verschlechtert.  

Die Hamburger Hochbahn AG plant mittelfristig den Neubau einer Servicestation im Bahnhof Bil-
lstedt und damit einhergehend weitere Modernisierungen der gesamten Bahnhofsanlage. Eine Mach-
barkeitsstudie aus 2022 hat die Realisierbarkeit bestätigt. Leider hat die Hamburger Hochbahn das Pro-
jekt im Jahr 2023 aus den folgenden Gründen zurückgestellt: 

 Wegen der geplanten Einführung des Hamburg-Taktes soll eine finale Entscheidung zur Neuorga-
nisation und den ggf. veränderten Anforderungen an die Busanlage erst im Zusammenhang mit 
dem Hamburg-Takt erfolgen.  

 Wegen der Einführung des Deutschland-Tickets und weiterer Digitalisierung wird geprüft, in wel-
chem Umfang überhaupt noch eine Servicestation im Rahmen einer Neugestaltung erforderlich ist. 

Der Bahnhof Billstedt bildet ein Entree in den Stadtteil und ist Ankunfts- und Abfahrtsort zugleich. Nach-
dem sich sein Erscheinungsbild zwischenzeitlich freundlicher ausgenommen hatte, sind zuletzt wieder 
deutliche Mängel zu beklagen. Die Thematik des Haltestellenumfeldes mit seinen verschiedenen An-
knüpfungspunkten bleibt damit eine Daueraufgabe des Gebietsentwicklungsprozesses.  

Erweiterung der Verkehrsanlagen des ÖPNV  

Neben einigen Linien der Verkehrsbetriebe Hamburg und Holstein (VHH), darunter die MetroBus-Linie 
12, frequentieren die MetroBus-Linien 23 und 27 sowie die StadtBus-Linien 116 und 213 der Hamburger 
Hochbahn AG (HHA) das Fördergebiet. Die MetroBus-Linie 23 ist zudem im Programm B der Busbe-
schleunigung verankert. Mit der Umsetzung der Maßnahmen zum Hamburg-Takt wird auch die Busum-
steigeanlage Billstedt weiter in ihrer Funktion gestärkt und die Zahl der ankommenden und abfahrenden 
Linienbusse deutlich gesteigert werden. Hierzu bedarf es einer Erweiterung der Verkehrsanlagen für 
den ÖPNV und die Umgestaltung der Infrastruktur für den Busverkehr.  

Künftig werden mehrere Buslinien nicht an der Busumsteigeanlage beginnen oder enden, sondern den 
Bereich als durchfahrende Linien nur als Unterwegshalt bedienen. Daher wird die Einrichtung von Hal-
testellen für durchfahrende Buslinien im Verlauf der Reclamstraße in Höhe der Busumsteigeanlage mit 
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einer Länge von je zwei Gelenkbussen (= 19 Meter pro Bus) je Fahrtrichtung und Haltestellen im Schiff-
beker Weg an der Kreuzung Reclamstraße für eine zukünftig vorgesehene XpressBus-Linie mit einer 
Länge eines Gelenkbusses je Fahrtrichtung vorgeschlagen. Hierdurch könnte eine Überbelastung der 
Busanlage vermieden werden.  

Alternativ wäre eine flächenmäßige Ausweitung der Busumsteigeanlage notwendig. In diesem Zusam-
menhang regt die HHA an, die Reclamstraße zwischen Öjendorfer Weg und Schiffbeker Weg für Durch-
gangsverkehr des motorisierten Individualverkehrs zu sperren; mit Ausnahme des Anliegerverkehrs ein-
schließlich der Zufahrt zum Parkhaus. Hierdurch könnten sich die Reisezeiten und die Zuverlässigkeit 
des Busverkehrs in Zu- und Abfahrt der Busanlage und damit die Wegeverbindung für den ÖPNV im 
Gebiet verbessern. Dieses könnte zugleich einen Beitrag zur Schaffung einer städtebaulichen Achse 
zwischen Einkaufszentrum und der Fläche im Bereich Maukestieg (Teilfläche 9) leisten. 

Alternativ oder ergänzend zur Umgestaltung der Reclamstraße regt die HHA an, Möglichkeiten einer 
Erweiterung der Busumsteigeanlage nach Norden, in den Bereich der Teilfläche 9, zur Stärkung des 
verkehrlichen Umweltverbundes zu prüfen.  

Das Projekt wurde neu in die vorliegende Fortschreibung aufgenommen. Aufgrund dessen ist eine Ein-
schätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess noch nicht möglich. 

Freiraumgestaltung Maukestieg: ‚Blühende Haltestelle‘ 

Durch das Anlegen einer Wildblumenwiese im westlichen Bereich der Grünfläche Maukestieg wurde die 
Attraktivität des Haltestellenumfeldes erhöht, und gleichzeitig neuer Lebensraum für Bienen und Insek-
ten geschaffen. Die Wildblumenwiese umfasst eine Flächengröße von ca. 600 qm und ist durch Holz-
pflöcke leicht von der restlichen Grünfläche abgegrenzt. Projektträgerin ist die Deutsche Wildtier Stiftung, 
die seither auch für die halbjährliche Pflege wie die Mahd mit einem erfahrenen Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb zusammenarbeitet.  

Durch nahezu monatlich sichtbare Veränderungen steigert die Wildblumenwiese die Funktionsvielfalt 
des Billstedter Zentrums als Ort der Freizeit und des Aufenthalts.  

   

Abb. 27: Wildblumenwiese Maukestieg im Frühsommer 2022 (Foto © HVV)  
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Bike+Ride-Anlage Maukestieg 

Die P+R GmbH als stadteigene Gesellschaft hat seit 2015 die zusätzliche Aufgabe, auch das Radpar-
ken (Bike+Ride) im Umfeld von Schnellbahnhaltestellen auszubauen und zu bewirtschaften. Diese Auf-
gabe basiert auf einem Senatsbeschluss vom Januar 2015 zum städtischen B+R-Entwicklungskonzept. 
In dem B+R-Entwicklungskonzept wurde auch ein Ausbau der Radstellplätze an der Haltestelle Billstedt 
in Verbindung mit der Radroute über den Maukestieg konzeptionell berücksichtigt. Eine Vorentwurfs-
planung für den östlichen Bereich der Maukestieg-Fläche liegt bereits seit 2018 vor. Auslastungsbedingt 
wurde die Planung auf das Jahr 2023 geschoben. Seit Mitte 2023 liegt nun eine Finanzierungszusage 
der Behörde für Verkehr und Mobilität vor. Im zweiten Halbjahr 2023 wurde mit der Ausführungsplanung 
begonnen. 

Vorgesehen ist der Bau einer doppelstöckigen Sammelschließanlage mit 20 Stellplätzen, sieben 
Schließfächern mit Ladevorrichtungen für E-Bikes und 56 überdachten doppelstöckigen Stellplätzen.  

Die P+R GmbH prüft derzeit für alle in Planung befindlichen Bike+Ride-Anlagen die Möglichkeit, diese 
mit PV-Anlagen zu kombinieren. Eine Realisierung ist abhängig von Lagefaktoren wie Baumbestand im 
Umfeld oder Größe der Anlage. Die Prüfung für den Standort Billstedt ist noch nicht abgeschlossen.  

Zusätzlich ist vorgesehen, rechts und links des Treppenabganges von der Fußgängerbrücke zum Mau-
kestieg sowie unterhalb der Brücke insgesamt 17 freistehende Anlehnbügel (= 34 Fahrradstellplätze) 
für Fahrräder zu schaffen bzw. zu modernisieren. Dabei erfolgt teilweise ein Austausch älterer, nicht 
mehr zeitgemäßer Bügelelemente. Die bauliche Umsetzung ist für 2024 vorgesehen. Im Zuge der Ab-
stimmung der Planung wird insbesondere die Frage erörtert werden müssen, welcher Umfang an B+R-
Plätzen in der im B-Plan Billstedt 1 festgesetzten öffentlichen Grünanlage am Maukestieg zulässig ist 
oder ob ein anderer Standort gefunden werden muss.  

Der Ausbau würde mit einem stadtweit einheitlichen Möblierungskatalog analog der Haltestellen Rau-
hes Haus, Burgstraße, Hoheluftbrücke oder Elbbrücken erfolgen. Ein Ausbau einer attraktiven, moder-
nen und optisch ansprechenden Bike+Ride-Anlage würde das Umsteigen von noch mehr Menschen 
vom Auto auf das Fahrrad befördern. Damit unterstützt die Bike+Ride-Anlage direkt das zentrale Anlie-
gen der Mobilitätswende und bildet einen weiteren Baustein der Einbindung des Fördergebietes in eine 
stadtweit durchgängige Radinfrastruktur. Gleichzeitig würde eine attraktive und moderne Gestaltung 
das nördliche Haltestellenumfeld weiter aufwerten und Neuankommende in Billstedt willkommen heißen. 

Das Projekt befindet sich in einem frühen Planungsstand. Aufgrund dessen ist eine Einschätzung der 
Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess noch nicht möglich.  

Wildbienenfreundliche Gestaltung historische Lindenallee 

Der zwischen dem Gelände der Katholischen Kindertagesstätte St. Paulus und dem Parkplatz Reclam-
straße gelegene Bereich der historischen Lindenallee war stark verwildert. Pflege und Rückschnitt durch 
das zuständige Fachamt Management des öffentlichen Raumes erfolgten lediglich zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit. Durch Herrichtung der Fläche im südlichen Abschnitt und dem Setzen von ein-
heimischen Gehölzen und Stauden wurde im Jahr 2022 ein weiterer Lebensraum für Bienen und andere 
Insekten im Billstedter Zentrum geschaffen und das Erscheinungsbild aufgewertet.  
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Abb. 28: Herrichten der Blumenwiese Lindenallee (‚Buddeltag‘) im März 2022 (Foto © Katholische Kindertagesstätte St. Paulus) 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Die Haltestellenumfeld-Projekte und die Wildblumenwiesen Maukestieg und Lindenallee tragen zu einer 
Qualifizierung von öffentlichen Flächen und im Umfeld der U-Bahn-Haltestelle Billstedt in funktionaler 
und gestalterischer Hinsicht bei. Die über punktuelle Maßnahmen hinausgehende, großmaßstäbliche 
Umgestaltung der zentralen Flächen im Zentrum wird für die Zeit ab 2025/2026 auf Basis der Wettbe-
werbsergebnisse angestrebt. Das Ziel 3.1 „Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Aufenthalts-
qualitäten öffentlicher Straßen und Plätze“ wurde bisher teilweise erreicht. 

 

Ziel 3.2: Aufwertung des Wohnumfeldes  
 

 Zu diesem Handlungsfeldziel konnten bisher noch keine Projekte und Maßnahmen umgesetzt 
werden. 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

In Teilbereichen des Fördergebietes mangelt es an Aufenthaltsqualitäten des direkten Wohnumfeldes, 
vor allem an Spiel- und Bewegungsräumen für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen. Dies gilt bei-
spielsweise für den Bestand der Nordelbe Grundstücksgesellschaft mbH an der Billstedter Hauptstraße 
20 - 30 oder den der FRANK-Gruppe am Hertelstieg 1 - 5. Gespräche des Bezirksamtes mit den Woh-
nungsunternehmen haben bislang kein Investitionsinteresse erkennen lassen. Diesbezüglich bedarf es 
weiterhin einer Überzeugungsarbeit gegenüber den Eigentümern.  

Für die seitens der BUKEA attestierten, fehlenden öffentlichen Kinderspielflächen von ca. 3.000 qm fehlt 
es bislang an Flächen. Ein diesbezügliches Flächenpotenzial könnte nach Fortzug des Regionalen Bil-
dungs- und Beratungszentrums (ReBBZ) vom Hauskoppelstieg an die Steindfeldtstraße an exponierter 
Stelle im Fördergebiet aktiviert werden. Das Ziel 3.2 „Aufwertung des Wohnumfeldes“ konnte bisher 
nicht erreicht werden. 
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Zusammenfassung der Zielerreichung im Handlungsfeld ‚Wohnumfeld und öffentlicher Raum‘ 

Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 
überwiegend +++ 
teilweise ++ 
in geringem Maße + 
gar nicht –  

Ziel 3.1: Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqua-
litäten öffentlicher Straßen und Plätze  

++ 

Ziel 3.2: Aufwertung des Wohnumfeldes - 

Gesamtbewertung Wohnumfeld und öffentlicher Raum + 

 

Abschlussfazit im Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum 

Die Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes und der Fußgängerzone sind mit der Auslobung des 
freiraumplanerischen Wettbewerbs und dessen Ergebnis weit vorangeschritten. Auch eine Zeitplanung 
zur Umsetzung wurde zwischen den beteiligten Fachämtern vereinbart. Diese Planungen gilt es konse-
quent umsetzen. Mit kleineren Maßnahmen im öffentlichen Raum wurden Trittsteine im Handlungsfeld 
gelegt. Handlungsbedarf gibt es weiterhin hinsichtlich des Wohnumfeldes und der Schaffung von öffent-
lichen Kinderspielplätzen.  

 

 Insgesamt wird der Zielerreichungsgrad als in geringem Maße erreicht eingestuft.  
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B.2.2.4  Zielerreichung im Handlungsfeld 4: Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue 
Infrastruktur 

Auf die Thematiken Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel sowie grüne und blaue Infrastruktur 
wurde im Bilanzierungszeitraum im Sanierungsgebiet Billstedt-Zentrum verstärkt ein Fokus gelegt. Ne-
ben den gesamtstädtischen Klimazielen Hamburgs werden mögliche Ansätze für mehr Klimaschutz mit 
dem Integrierten Klimaschutzkonzept Hamburg - Mitte aus dem Juni 2023 rückgekoppelt und Anregun-
gen aufgenommen. Hinweise beziehen sich beispielsweise auf die Begrünung von Bauwerksflächen, 
hinreichende energetische Standards, Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Nieder-
schlagswasser gemäß RISA, Beratungsangebote und den Ausbau von Infrastruktur für klimafreundliche 
Mobilitätsarten.  

Bei allen Entwicklungen ist die teilweise Lage in der Zone III des Wasserschutzgebiets Billstedt zu be-
achten. Für das gesamte RISE-Gebiet sind außerdem geeignete Schutzmaßnahmen vor Überflutung 
im Sinne der Starkregenvorsorge zu prüfen und Notwasserwege aufzuzeigen. Gemäß Starkregenhin-
weiskarte sind insbesondere die Reclamstraße im Nordosten sowie etwaige Unterlieger dieser gefähr-
det.  

Weiterer wichtiger Teilaspekt ist die Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes bei (Teil-)Abbruch, 
Sanierung und Neubau von Gebäuden sowie der Freiraumplanung als ein Beitrag zur Erhöhung der 
Biodiversität im Gebiet. Bei Planung und Umsetzung von Projekten sind beispielsweise Maßnahmen 
zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen, zur Vermeidung von unnötiger Lichtverschmutzung, 
der Einsatz möglichst heimischer Pflanzen und ein Angebot für Nisthilfen zu beachten („Animal-Aided 
Design“).  

Daraus ergeben sich vielschichtige und umfangreiche Handlungsbedarfe im Fördergebiet, beispiels-
weise kontinuierliche Beratungsgespräche mit Eigentümerinnen und Eigentümern zu Rahmenbedin-
gungen von Gebäudemodernisierungen und bei Neubaumaßnahmen, das Mitdenken und Einsteuern 
von niedrigschwelligen, klimafreundlichen Mobilitätsangeboten bei öffentlichen und privaten Bau-, Um-
bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie das Einbringen klimafreundlicher Aspekte bei Planungen im 
öffentlichen Raum. 

Konkret ist als Auftakt eines kontinuierlichen Prozesses für das Jahr 2024 in Kooperation mit der be-
zirklichen Leitstelle Klimaschutz und Wirtschaftsförderung eine Vortragsreihe zu den Themen effiziente 
Gebäude, Sanierung und Nutzung Erneuerbarer Energien u.a. durch Photovoltaik-Anlagen, digitale Be-
ratungsangebote zu Fragen einer Maßnahmenrealisierung oder Fördermitteln und eine Beratung und 
Information im Rahmen von Aktionstagen geplant.  

Die Erstellung eines Energetischen Quartierskonzeptes für das gesamte Fördergebiet wurde gemein-
sam mit der BUKEA geprüft, jedoch aufgrund der sehr heterogenen Eigentümerstruktur zurückgestellt. 
Dessen ungeachtet werden jedoch bei einzelnen Bauvorhaben und Bebauungsplanverfahren Klima-
schutzmaßnahmen berücksichtigt.  

Es werden zwei Ziele in diesem Handlungsfeld verfolgt: 

Ziele im Handlungsfeld 4: Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne 
und blaue Infrastruktur 

Ziel-Nr.   

Klimagerechte Entwicklung von Grün-, Frei- und Verkehrsflächen  Ziel 4.1  

Entwicklung des Billstedter Zentrums zu einem klimagerechten 
Quartier  

Ziel 4.2  

RISE-Projekte  Stand  Ziel-Nr. 

Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße geplant  4.1 

Neugestaltung Marktplatz  geplant 4.1 
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Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter 
Hauptstraße (‚Piazza‘) 

geplant 4.1 

Weitere Projekte / Maßnahmen im Handlungsfeld Stand Ziel-Nr.  

Freiraumgestaltung Maukestieg abgeschlos-
sen 

4.1 

Wildbienenfreundliche Gestaltung historische Lindenallee abgeschlos-
sen 

4.1 

Freiraumgestaltung Möllner Landstraße 47/49 geplant  4.1 

Nachpflanzpotenziale Straßenbäume geplant 4.1 

Photovoltaik Schiffbeker Weg 15 – 19  abgeschlos-
sen 

4.2 

Photovoltaik Schiffbeker Weg 27 abgeschlos-
sen 

4.2 

Billstedter Hauptstraße 79 - Energetische Fassadensanierung abgeschlos-
sen 

4.2 

Billstedter Hauptstraße 95 - Energetische Fassadensanierung abgeschlos-
sen 

4.2 

Kirchlinden 39 – Energetische Fassadensanierung  abgeschlos-
sen 

4.2 

 

Ziel 4.1: Klimagerechte Entwicklung von Grün-, Frei- und Verkehrsflächen 
 

Projekte: 

 Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße 
 Neugestaltung Marktplatz  
 Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter Hauptstraße (‚Piazza‘) 
 Freiraumgestaltung Maukestieg  
 Wildbienenfreundliche Gestaltung historische Lindenallee 
 Freiraumgestaltung Möllner Landstraße 47/49 
 Nachpflanzpotenziale Straßenbäume 

 

Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße, Neugestaltung Marktplatz und Umgestaltung 
Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter Hauptstraße (‚Piazza‘) 

Aufgrund des inhaltlichen Zusammenhanges werden die drei RISE-Projekte zusammen betrachtet. Die 
zentralen öffentlichen Flächen im Fördergebiet mit einer Gesamtfläche von ca. 14.000 qm sollen in 
ökologischer, funktionaler und gestalterischer Hinsicht zeitgemäß überarbeitet werden. Grundlage ist 
der Siegerentwurf des im Jahr 2023 durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung in enger Abstimmung mit den Fachämtern Management des öffentlichen Raumes und 
Verbraucherschutz durchgeführten freiraumplanerischen Wettbewerbs. Durch reduzierte Versiegelung, 
langlebige Materialien, klimaresiliente Vegetation, schattenspendende Baumhaine, versickerungs- und 
verdunstungsfähige Oberflächen und Retention von Niederschlag soll ein klimaresilienter Raum im 
Zentrum entstehen. Dabei soll auch der zukunftsfähige Umgang mit Regenwasser gemäß den Vorga-
ben der RegenInfraStrukturAnpassung (RISA) betrachtet werden.  

Das Projekt befindet sich in einem frühen Planungsstand. Die Planungen versprechen bereits einen 
wichtigen Beitrag für die Zielerreichung, insbesondere im Hinblick auf eine klimaresiliente Gestaltung 
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des öffentlichen Raumes. Die Planungen lassen einen wichtigen Beitrag für die Zielerreichung des 
Handlungsfeldziels erwarten. 

Freiraumgestaltung Maukestieg: ‚Blühende Haltestelle‘ 

Im Rahmen des HVV-Pilotprojektes ‚Blühende Haltestellen‘ haben im Jahr 2022 Experten der Deut-
schen Wildtier Stiftung eine Bestandsaufnahme aller Wildblumenwiesen zur Entwicklung des Insekten-
bestands durchgeführt. Die Ergebnisse sind äußerst positiv. Auf den Hamburger Wiesenstücken fanden 
die Biologen zahlreiche seltene Wildbienenarten und eine in Hamburg noch nie nachgewiesene Grab-
wespenart. Insgesamt zählten die Experten 1.863 Tiere, die sie 115 Wildbienen- und Wespenarten zu-
ordnen konnten. Vor allem die 600 qm große Fläche am U-Bahnhof Billstedt hat mit insgesamt 73 ge-
fundenen Arten positiv überrascht. Die Funde zeigen, dass es möglichst viele verschiedene Flächen für 
Wildbienen verteilt im Stadtgebiet geben sollte. Mit einer Aufwertung der Haltestellenumfelder durch 
Blühflächen wird nicht nur den Insekten etwas Gutes getan. Gleichzeitig werden Fahrgäste und Pas-
santen dazu eingeladen, sich an den bunten, lebendigen Flächen zu erfreuen und sich über die Bedürf-
nisse von Wildbienen zu informieren. Die Anlage der Wildblumenwiese und die damit einhergehende, 
aufgewertete Nutzung der Grünfläche Maukestieg trägt darüber hinaus zu einem längerfristigen Erhalt 
der Fläche bei, so dass in dem hochverdichteten, städtischen Umfeld auch für die nächsten Jahre eine 
natürliche Versickerung von Regenwasser auf der Fläche möglich bleibt. 

Wildbienenfreundliche Gestaltung historische Lindenallee 

Der zwischen dem Gelände der Katholischen Kindertagesstätte St. Paulus und dem Parkplatz Reclam-
straße gelegene Bereich der historischen Lindenallee war über einen längeren Zeitraum stark verwildert 
und diente oftmals zum wilden Urinieren. Im Jahr 2022 wurde der Bereich wildbienen- und insekten-
freundlich gestaltet. Projektträgerin ist die Katholische Kita St. Paulus, deren Gelände direkt westlich an 
die Fläche angrenzt. Das naturnah gestaltete Außengelände der Kita weist eine Größe von zirka 2.000 
qm auf. Die Kita ist bereits seit längerer Zeit im Bereich Natur und Ökologie engagiert, so bestehen 
beispielsweise Kooperationen mit der Deutschen Wildtier Stiftung im Rahmen eines ‚Spatzen-Projektes‘, 
im Zuge dessen durch das Anbringen von Nisthilfen die Möglichkeit des Verweilens für Singvögel auf 
dem Kita-Gelände geschaffen wurde und mit einem regionalen Imker, der die Honigbienenvölker, ins-
gesamt etwa 60.000 Bienen, der Kita betreut. 

Die Finanzierung der Bienenfläche erfolgte durch die Katholische Kita St. Paulus und durch eine nen-
nenswerte Förderung der Deutschen Wildtier Stiftung. Der Sanierungsbeirat Billstedt-Zentrum unter-
stützt das Projekt durch Bereitstellung von Mitteln aus dem RISE-Verfügungsfonds Billstedt-Zentrum in 
Höhe von 1.500 Euro ebenfalls nachdrücklich. Die Katholische Kita wird die Fläche in den nächsten 
Jahren kontinuierlich pflegen.  

Im Vorfeld erfolgte eine Herrichtung der Fläche in Verantwortung des Fachamtes Management des 
öffentlichen Raumes sowie eine Aufräum-Aktion der Kita. Am 31.03.2022 wurden die Pflanzen und 
Stauden im Rahmen des frühjährlichen Buddeltages der Kita gemeinsam mit Eltern eingepflanzt und 
gesetzt. Am 08.11.2022 wurde eine Schautafel zum Lebenszyklus der solitären Wildbiene mit weiterge-
henden Informationen am Rande der Fläche aufgestellt. 

Durch eine wildbienen- und insektenfreundliche Gestaltung mit einheimischen Stauden und Gehölzen 
konnte auf einer Fläche von ca. 270 qm neuer Lebensraum für Bienen und Insekten geschaffen und ein 
Beitrag zur Stärkung der Biodiversität und der grünen und blauen Infrastruktur in hochverdichteten, 
städtischen Lagen erreicht werden. 
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Abb. 28: Begutachtung der neuen Infotafel durch die Katholische Kita St. Paulus im November 2022 (Foto © plankontor Stadt & 
Gesellschaft) 

Freiraumgestaltung Möllner Landstraße 47/49 

Der Gebäudebestand des ehemaligen Postverteilzentrums an der Möllner Landstraße 47/49 weist eine 
fast vollständig versiegelte Fläche einschließlich der versiegelten Parkplatzfläche im Bereich des Innen-
hofes auf. Im Zuge der geplanten Neubebauung soll die Dachfläche über der Supermarktfläche intensiv 
begrünt werden und den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern als wertige Innenhofgrünanlage mit 
Spielflächen dienen. Dadurch und durch Entsiegelung auf Erdgeschossebene könnte bis zu 1.400 qm 
nutzbare Freifläche geschaffen werden, wovon rund 500 qm versickerungsfähig hergestellt werden sol-
len. Da sich das Neubauprojekt noch in der Planungsphase befindet, ist eine Einschätzung der Wirkung 
auf den Gebietsentwicklungsprozess noch nicht möglich. 

Nachpflanzpotenziale Straßenbäume 

Straßenbäume haben für das Stadtklima eine wichtige Bedeutung: Sie produzieren Sauerstoff und bin-
den dadurch klimaschädliches CO2. Sie dienen als Schattenspender, Luftfilter und Lärmbremse. Im 
Zuge der im Sanierungsgebiet projektierten Baumaßnahmen wird es zu erforderlichen Baumfällungen 
kommen. Erforderliche Ersatzpflanzungen sollen nach Möglichkeit in räumlicher Nähe zu der jeweiligen 
Maßnahme erfolgen.  

Unabhängig von den einzelnen Maßnahmen und zusätzlich zu den in dem Zusammenhang vorgesehe-
nen beziehungsweise noch vorzusehenden Neupflanzungen wurden Ende 2021 im Fördergebiet und in 
der angrenzenden Umgebung zusätzliche potenzielle Standorte für Neupflanzungen identifiziert.  

Insgesamt wurden 59 Standorte innerhalb und nahe außerhalb des Fördergebietes als potenzielle 
Nach- bzw. Neupflanzungsstandorte erhoben – 17 innerhalb und 42 außerhalb des Sanierungsgebietes. 
Für 28 Nachpflanzungen wäre eine Reduktion bestehender Stellplatzflächen erforderlich. Die 
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Nachpflanzungsstandorte sind in einem Plan verortet und textlich erläutert. Im Sommer 2022 erfolgten 
auf als Pflanzstandorten identifizierten Flächen jeweils eine Baumneupflanzung in der Straße Kirchlin-
den zwischen den Hausnummern 28a und 34 und im Frühjahr 2023 im Schiffbeker Weg im Mittelstreifen 
etwa auf Höhe Hausnummer 6. 

Mit zusätzlichen Straßenbäumen wird ein Beitrag für ein positives Stadtklima geleistet, indem sie Über-
hitzungseffekten im Quartier entgegenwirken.  

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Mit 870 qm neuer Wildblumenwiese wurden bisher mindergenutzte Freiflächen klimafreundlich gestaltet. 
Die klimaresiliente Umgestaltung der Fußgängerzone Möllner Landstraße und des Billstedter Marktplat-
zes (ca. 14.000 qm) sowie die Freiraumgestaltung Möllner Landstraße sind als Schlüsselprojekte in 
diesem Handlungsfeld anzusehen, jedoch noch in der Planungsphase. Das Ziel 4.1 „Klimagerechte 
Entwicklung von Grün-, Frei- und Verkehrsflächen“ konnte bisher teilweise erreicht werden.  

 

Ziel 4.2: Entwicklung des Billstedter Zentrums zu einem klimagerechten Quartier 
 

Projekte: 

 Schiffbeker Weg 27 – PV-Anlage  
 Schiffbeker Weg 15 – 19 – PV-Anlage und Dachsanierung 
 Billstedter Hauptstraße 79 – Energetische Fassadensanierung  
 Billstedter Hauptstraße 95 – Energetische Fassadensanierung 
 Kirchlinden 39 – Energetische Fassadensanierung 

 

 Photovoltaik Schiffbeker Weg 27  

Im Frühjahr 2023 wurden die Dachflächen der ALDI-Filiale im Schiffbeker Weg 27 auf einer Fläche von 
ca. 12 mal 50 Metern mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. 

 

 Photovoltaik Schiffbeker Weg 15 – 19  

Ab dem Frühjahr 2022 hat der private Eigentümer die Dachflächen des Gebäudes Schiffbeker Weg 15 
– 19 sanieren und einheitlich gestalten lassen. Im Herbst 2022 hat er zusätzlich auf dem Dach Photo-
voltaikanlagen mit 50 Solarmodulen und einer Fläche von ca. 6 mal 50 Metern errichten lassen. Diese 
sind die ersten PV-Anlagen im Zentrum Billstedt und können als Vorbild für weitere Eigentümerinnen 
und Eigentümer dienen.  
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Abb. 29: Photovoltaikanlage auf dem Dach Schiffbeker Weg 15 – 19 (Foto © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) 

 

Mittels der Dachsanierung am Schiffbeker Weg 15 – 19 sowie der neuen Fassadendämmungen 
Billstedter Hauptstraße 79, Billstedter Hauptstraße 95 und Kirchlinden 39 konnten bis zum Jahr 
2023 fünf Mehrfamilienhäuser energetisch qualifiziert werden. Ein Mehrfamilienhaus und der ALDI-Su-
permarkt wurden zudem mit PV-Anlagen bestückt. Dadurch und durch die energetischen Fassadensa-
nierungen an den Gebäuden ist ein Beitrag für den Klimaschutz und zur Erreichung der Hamburger 
Klimaziele geleistet worden. 

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Bei allen Entwicklungen im Fördergebiet wird das vorgenannte Handlungsfeldziel mitgedacht und An-
knüpfungspunkte gesucht. Handlungsoptionen des Mitte 2023 erschienenen Integrierten Klimaschutz-
konzeptes Hamburg-Mitte werden laufend auf ihre Anwendbarkeit im Fördergebiet geprüft. Anknüpfend 
an die Vortragsreihe des Jahres 2024 zu Klima-Themen im Quartier wird eine Beratungskampagne als 
wohnortnaher Markt der Möglichkeiten zu den Themen Energie- und Mobilitätswende, in denen kon-
krete und niedrigschwellige Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und Akteursgruppen für den Klima-
schutz aktiviert und sensibilisiert sowie wirksame Ansätze vor Ort auf Augenhöhe kommuniziert werden, 
geplant. Dieses impulsgebende Format trägt den Arbeitstitel ‚Klimakoffer‘ und wird gemeinsam mit der 
bezirklichen Leitstelle Klimaschutz für das Jahr 2025 ff. vorbereitet.  

Ein Ansatz für klimafreundliche Mobilität bildet die Nutzung von Lastenrädern für den privaten Gebrauch. 
In diesem Segment besteht mittlerweile eine Vielzahl an Miet- und Sharing-Angeboten, so dass ein 
privater Erwerb nicht mehr zwingend notwendig ist. Im Zuge der weiteren Umgestaltungsplanungen für 
den Billstedter Marktplatz und die Fußgängerzone gilt es, zentral gelegene Standorte für Stationen von 
E-Lastenrädern mitzudenken, die durch einen kommerziellen Anbieter (z.B. Klara Hamburg, Sigo GmbH) 
betrieben werden können und über eine App leicht buchbar wären.  
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Bei der Neupflanzung von Bäumen im Zuge der o.g. Umgestaltungsplanungen soll pilothaft erprobt wer-
den, wie Pflanzenkohle aus Biomasse-Abfällen (PyCC - Pyrogenic carbon capture and storage) zum 
Einsatz kommen kann. Der Einsatz hat diverse Vorteile für Klimaschutz und Klimaanpassung. So bindet 
Pflanzenkohle langfristig Kohlenstoff in erheblichen Mengen, der Boden kann Wasser besser speichern 
und ist Nährstoffspeicher. 

Die o.g. Projekte befinden sich noch in der Ideenphase; eine Einschätzung der Wirkung auf den Ge-
bietsentwicklungsprozess ist noch nicht möglich. Das Ziel 4.2 „Entwicklung des Billstedter Zentrums zu 
einem klimagerechten Quartier“ konnte bisher in geringem Maße erreicht werden.  

 

Zusammenfassung der Zielerreichung im Handlungsfeld ‚Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne 
und blaue Infrastruktur‘ 

Handlungsfeld Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue Inf-
rastruktur 

Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 
überwiegend +++ 
teilweise ++ 
in geringem Maße + 
gar nicht –  

Ziel 4.1: Klimagerechte Entwicklung von Grün-, Frei- und Verkehrsflä-
chen  

++ 

Ziel 4.2: Entwicklung des Billstedter Zentrums zu einem klimagerechten 
Quartier  

+ 

Gesamtbewertung Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue 
Infrastruktur 

+ 

 

Abschlussfazit im Handlungsfeld Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue Infrastruktur 

Die Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes, der Fußgängerzone und der Piazza sind mit der 
Auslobung des freiraumplanerischen Wettbewerbs und dessen Ergebnis erfreulicherweise weit voran-
geschritten. Die Planungen gilt es, auf der Grundlage einer zwischen den beteiligten Fachämtern abge-
stimmten Zeitplanung, konsequent umzusetzen. Die Erfolge auf den Wildbienenflächen sind messbar 
und es wurden für Hamburg unbekannte Arten gefunden. Handlungsbedarf gibt es weiterhin hinsichtlich 
klimagerechter Beiträge zur Gebietsentwicklung, weshalb gemeinsam mit einschlägigen Akteuren wie 
der Leitstelle Klimaschutz konsequent an der Umsetzung entsprechender Projekte gearbeitet wird und 
Anknüpfungspunkte gesucht werden.  

 

 Insgesamt wird der Zielerreichungsgrad als in geringem Maße erreicht eingestuft.  
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B.2.2.5  Zielerreichung im Handlungsfeld 5: Mobilität 

Das Handlungsfeld ‚Mobilität‘ nimmt einen hohen Stellenwert im Gebietsentwicklungsprozess ein und 
wird im Kontext unterschiedlicher Planungen bearbeitet. Das Fördergebiet ist sehr gut an den Öffentli-
chen Personennahverkehr und den überörtlichen motorisierten Individualverkehr angeschlossen. Je-
doch bestehen hinsichtlich der verkehrlichen Abläufe Nutzungskonflikte im Zentrum von Billstedt. Die 
verkehrliche Infrastruktur weist zugleich Barrieren auf, ist teilweise überdimensioniert und auf den mo-
torisierten Individualverkehr ausgerichtet. Im Rahmen der Umgestaltung der zentralen Straßenräume 
und einer Neuordnung der Parkplatzflächen gilt es, eine Optimierung für alle Verkehrsteilnehmenden, 
insbesondere für den Fuß- und Radverkehr, zu erreichen.  

Die folgenden drei Ziele werden im Handlungsfeld verfolgt: 

Ziele im Handlungsfeld 5: Mobilität Ziel-Nr.   

Attraktivitätssteigerung von Wegeverbindungen für den 
nicht-motorisierten Verkehr durch Abbau von Barrieren so-
wie Verbesserung der Orientierung 

Ziel 5.1  

Optimierung der Unterbringung des ruhenden Verkehrs Ziel 5.2  

Ausbau und Stärkung der überörtlichen Anbindung für den 
nicht-motorisierten Verkehr 

Ziel 5.3  

RISE-Projekte Stand Ziel-Nr. 

Parkraumkonzept abgeschlossen  5.2 

Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Reclam-
straße (Velorouten 8 und 14)  

in Umsetzung  5.3 

Einrichten eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Reclam-
straße / Möllner Landstraße  

zurückgestellt 5.1 

Abbruch der Fußgängerbrücke Billstedter Hauptstraße  geplant  5.1 

Weitere Projekte / Maßnahmen im Handlungsfeld Stand Ziel-Nr.  

Radweg Maukestieg  abgeschlossen 5.3 

Fußverkehrskonzept geplant  5.1 

Bike+Ride-Anlage Maukestieg geplant  5.3 

 

Ziel 5.1: Attraktivitätssteigerung von Wegeverbindungen für den nicht-motorisierten Verkehr 
durch Abbau von Barrieren sowie Verbesserung der Orientierung 

 
Projekte: 

 Einrichten eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Reclamstraße / Möllner Landstraße  
 Abbruch der Fußgängerbrücke Billstedter Hauptstraße  
 Fußverkehrskonzept  

 

Einrichten eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Reclamstraße / Möllner Landstraße 

Ein besonderes Augenmerk im Rahmen der Umgestaltung der Reclamstraße galt dem Knotenpunkt 
Möllner Landstraße / Reclamstraße. Hierfür wurden zwei Varianten untersucht: entweder als Kreisver-
kehr oder mit Lichtsignalanlage. Dabei sahen die Bezirkspolitik und das Bezirksamt die Vorteile für einen 
Kreisverkehr überwiegen. Diese waren u.a. die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung 
der Konfliktpunkte sowie der Geschwindigkeiten und der damit verbundenen Unfallschwere, die 
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Minderung des Verkehrslärms durch gleichmäßigen Verkehrsfluss sowie stadtgestalterische Aspekte 
am Eingang zur Fußgängerzone aus Richtung Osten.  

In letzter Konsequenz sprach sich die Behörde für Inneres und Sport (BIS) jedoch gegen einen Kreis-
verkehr aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses aus, da die Zahl der Begegnun-
gen von Fußgängerinnen und Fußgängern mit dem Kfz-Verkehr an der nördlichen Furt in den Spitzen-
stunden die gemäß Regelwerken zulässige Anzahl deutlich überschreiten würde. Die Einrichtung eines 
Kreisverkehrs sollte daher zugunsten einer beampelten Kreuzung aufgegeben werden.  

Da der Verzicht auf den Kreisverkehr deutliche Einschnitte bei den stadtgestalterischen Belangen mit 
sich bringen und als moderne Form der Verkehrsführung den östlichen Endpunkt der Fußgängerzone 
markieren würde, hat das Bezirksamt die weitere Planung und den Umbau der Reclamstraße vom Öjen-
dorfer Weg bis zur Billstedter Hauptstraße (südlicher Abschnitt der Veloroute 14) zunächst zurückge-
stellt. Das Bezirksamt hält das Ziel einer zusammenhängenden Neugestaltung der wichtigen Verkehrs-
straßen im Billstedter Zentrum weiter im Blick und wird konsequent an einer Kompromisslösung weiter-
arbeiten. Der bisherige Planungsumgriff wird in zwei Abschnitte geteilt. Zunächst wird der Teilabschnitt 
der Veloroute 8 auf der Billstedter Hauptstraße weiterverfolgt (siehe Handlungsfeld-Ziel 5.3).  

Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes ist eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwick-
lungsprozess nicht möglich. 

 

Abbruch der Fußgängerbrücke Billstedter Hauptstraße 

Ein Schlüsselprojekt im Fördergebiet ist der Abbruch der Fußgängerbrücke im Zusammenhang mit der 
Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Möllner Landstraße und die anschließende Umge-
staltung des Platzes am Westeingang der Fußgängerzone Möllner Landstraße zu einer ‚Piazza‘. Die 
intensive Prüfung der Bedingungen und Voraussetzungen ergab, dass im Jahr 2013 eine Baugenehmi-
gung zur Entfluchtung der im Obergeschoss der Möllner Landstraße 2 ansässigen Unternehmen über 
die Fußgängerbrücke erteilt wurde, was einen Abriss zum jetzigen Zeitpunkt verhindert und bei Abriss 
der Brücke eine Ersatzlösung in Verantwortung der FHH notwendig werden lässt. In intensiven Gesprä-
chen zwischen Bezirksamt und Eigentümern wurden in den Jahren 2021 und 2022 Vorgehensweisen 
und Planungen für die Neuerrichtung einer Treppenanlage als neuem Zugang anstelle der Fußgänger-
brücke entwickelt. Der Eigentümer zeigte sich bereit, den Ersatzbau auf eigene Kosten zu errichten, 
nicht aber die laufende Unterhaltung, Verkehrssicherung und Sondernutzungsgebühren zu tragen, da 
diese Aufgaben rechtlich in Verantwortung der FHH lägen und bislang auch seitens der FHH übernom-
men werden.  

In einer konzertierten, fachämterübergreifenden Erörterung alternativer Lösungsmöglichkeiten und ei-
ner erneuten Bewertung der baurechtlichen Genehmigungslage im Kontext von Nutzungsänderungen 
seit 2013 ist das Bezirksamt im Jahr 2023 zu der geänderten Auffassung gelangt, dass die Entfluchtung 
im Gebäude selbst geregelt werden kann und die Brücke als Fluchtweg entbehrlich wäre. Gemeinsam 
mit dem Eigentümer werden zurzeit die notwendigen Prüfungen zur Umsetzung durchgeführt. Mit Blick 
auf die Betroffenheit weiterer Anlieger hat das Bezirksamt parallel begonnen, die Vorbereitungen für ein 
Entwidmungsverfahren der Brücke als Voraussetzung für deren Abbruch einzuleiten.  

Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes ist eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwick-
lungsprozess noch nicht möglich. 

 

Fußverkehrskonzept 

Zwar wird bei Straßenbaumaßnahmen immer auch der Fußverkehr mitgedacht bzw. eingeplant. Aller-
dings ist er hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Verkehrspolitik noch zu wenig beachtet. Zur 
Förderung des Fußverkehrs und der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum soll daher gemäß BV-Be-
schluss vom 24.05.2018 (Drs. 21-4257.1) ein Fußverkehrskonzept in Billstedt-Zentrum entwickelt wer-
den. Ziele des Konzeptes sind u.a.: Darstellung von wichtigen Wegen im Quartier, Vorschläge zur Her-
stellung bzw. Verbesserung von Wegeverbindungen und deren Beschilderung – auch 
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stadtteilübergreifend – und die Sicherstellung der Barrierefreiheit. Im Sinn des Gender Mainstreaming 
soll bei der Erarbeitung des Fußverkehrskonzeptes besonders die Sicht der Kinder, der Mütter und 
Väter sowie von geh- und anderweitig behinderten Menschen berücksichtigt werden. 

Da der Umweltverbund aus Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr einen gemeinsamen Beitrag zur Ver-
kehrswende leisten soll, kommt dem Übergang zur U-Haltestelle mit Busumsteigeanlage aufgrund der 
hohen Barrierewirkung der Straße eine hohe Bedeutung zu. Eine Umgestaltung der Reclamstraße zwi-
schen Einkaufszentrum und Busumsteigeanlage könnte helfen, die städtebauliche Barriere zu mildern.  

Konzeptionelle Prototypen im Bezirk Hamburg-Mitte sind die Konzepte in der Neustadt und in St. Georg 
aus dem Jahr 2021. Zuständig ist das Fachamt Management des öffentlichen Raumes unter enger 
Einbindung der Gebietskoordination und des Sanierungsbeirates Billstedt-Zentrum. Laut Beschluss der 
BV sollen bei der Konzeptentwicklung bisherige Planungen und Dokumentationen der zuständigen Ver-
waltungseinheiten herangezogen werden. Dies gilt besonders für den Maßnahmenplan und den Rah-
menplan Billstedt-Zentrum. Aufgrund von Prioritätensetzungen zugunsten der Umgestaltung der Bil-
lstedter Hauptstraße und der Möllner Landstraße mit entsprechenden Anknüpfungspunkten soll das 
Projekt zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.  

Eine Einschätzung der Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess ist aufgrund des Projektstandes 
zum derzeitigen Stand nicht möglich. 

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Der Abbau von Barrieren und die Qualifizierung von Wegeverbindungen für Fußgängerinnen und Fuß-
gänger im Billstedter Zentrum bleibt eine Aufgabe im weiteren Gebietsentwicklungsprozess. Im Zuge 
der Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße (vgl. HF-Ziel 5.3) sollen Querungsmöglichkeiten und fuß-
läufige Wegeverbindungen, insbesondere durch großzügig dimensionierte Sprunginseln auf Höhe der 
zukünftigen ‚Piazza‘ und am Hertelstieg geschaffen werden. Die Fahrbahnquerungen im Planungsge-
biet werden barrierefrei ausgebaut. An den Querungen werden taktile Bodenelemente verbaut.  

Durch die funktionale Neugestaltung und eine durchgängige Verwendung höherwertiger Bodenmateri-
alien werden bestehende Barrieren verringert. Die Nebenflächen der Billstedter Hauptstraße und der 
Reclamstraße erhalten Breiten von rund 3,00 m. Die angestrebte gleichmäßige Breite der Gehwege auf 
beiden Seiten soll die Aufenthalts- und Flanierqualität steigern.  

Weitere Hinweise und Umsetzungsvorschläge für den Abbau von Barrieren und die Qualifizierung von 
Wegeverbindungen liefert das Wettbewerbsergebnis des freiraumplanerischen Wettbewerbs Billstedt-
Zentrum. Unter dem Titel ‚sieben Kapitel‘ ist der Straßenraum in sieben unterschiedliche Bereiche und 
Atmosphären gegliedert. Ein durchgehender Belag aus hellem Betonwerkstein, locker gesetzte Bäume 
und Betonskulpturen als Sitz- und Spielelemente sollen künftig den Raum gliedern. 

Die Rückstellung des Kreisverkehrs ist aus stadtgestalterischen Gründen zu bedauern, die Wegefüh-
rung für den nicht-motorisierten Verkehr wird sich im Kreuzungsbereich Reclamstraße / Möllner Land-
straße dennoch im Zuge der Neuplanung der Fußgängerzone Möllner Landstraße verbessern, da sich 
der Raum künftig platzartig öffnet und über ein Wasserspiel akzentuiert wird. 

Der Abbruch der Fußgängerbrücke würde zu einer deutlichen Aufweitung des Raumes der ‚Piazza‘ und 
der Billstedter Hauptstraße führen. Insgesamt entstünde ein attraktives, helles und einladendes westli-
ches Entree in den Billstedter Zentrumsbereich, welches zum Flanieren und Verweilen einladen würde. 
An der geplanten Umsetzung wird trotz geänderter Rahmenbedingungen festgehalten, da es sich bei 
diesem Projekt um ein die Ziele der Sanierung unterstützendes Schlüsselprojekt handelt.  

Das Ziel 5.1 „Attraktivitätssteigerung von Wegeverbindungen für den nicht-motorisierten Verkehr durch 
Abbau von Barrieren sowie Verbesserung der Orientierung“ ist in geringem Maße erreicht.  
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Ziel 5.2: Optimierung der Unterbringung des ruhenden Verkehrs 

 

Projekt: 

 Parkraumkonzept 

 

Parkraumkonzept 

Der Landesbetrieb Verkehr (LBV) hat in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte zum 
14.10.2019 drei Parkraumbewirtschaftungszonen mit Bewohnerparken innerhalb des Fördergebietes 
und in angrenzenden Gebieten eingeführt, wodurch ca. 1.200 Parkstände bewirtschaftet werden.  

Diese zentrale Maßnahme der Parkraumbewirtschaftung, die durch den LBV im gesamten Hamburger 
Stadtgebiet angewendet wird, ist für die Zielerreichung maßgeblich. Hier konnte ein Meilenstein der 
bewohnerorientierten Parkraumbewirtschaftung gesetzt werden. Jährliche Parkraumerhebungen, zu-
letzt im August 2023, zeigen, dass im Fördergebiet durch die Parkraumbewirtschaftung tagsüber nun 
jederzeit ein freier Parkplatz für Auswärtige auffindbar ist. Auch in den Nachtstunden stehen ausrei-
chend Plätze zur Verfügung. Tagesbesucherinnen und -besucher können problemlos zum Einkaufen 
und Verweilen den Zentrumsbereich auch mit dem Pkw aufsuchen. Auch die Erreichbarkeit konnte da-
mit verbessert werden.  

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Um die Auslastung nach Einführung der Parkraumbewirtschaftung sowie die Herkunft der parkenden 
Fahrzeuge zu ermitteln, werden seit 2019 Begehungen, Zählungen und Beobachtungen modellhaft für 
die großen Parkplatzflächen am Geesthang und am Frobeniusweg durchgeführt. Aus den Beobachtun-
gen und Erhebungen – zuletzt im August 2023 – lässt sich schließen, dass beide Parkplätze seit Ein-
führung der Parkraumbewirtschaftung durchgängig über ausreichend Kapazitäten verfügen. Die Aus-
lastung des Parkplatzes Geesthang lag im Mittel nicht höher als 50 Prozent. Einzige Ausnahme bildet 
eine Erhebung an einem Montagnachmittag im August 2023 mit einer Auslastung von etwas über 61 
Prozent. Der Parkplatz Frobeniusweg war zu maximal drei Viertel ausgelastet. Es ist im Billstedter Zent-
rumsbereich nunmehr tagsüber jederzeit ein freier (kostenpflichtiger) Parkplatz auffindbar. In den 
Abend- bzw. Nachtstunden nimmt die Auslastung auf dem Parkplatz Geesthang nochmals ab. Auf dem 
Parkplatz Frobeniusweg ist diese hingegen höher als während der überwiegenden Anzahl der Erhe-
bungstage. Dies deutet darauf hin, dass in unmittelbarem Umfeld des Parkplatzes Geesthang die An-
wohnerinnen und Anwohner mit ausreichend Stellplätzen (z.B. durch Tiefgaragen) versorgt sind oder 
kein Auto besitzen. Auch im Umfeld des Parkplatzes Frobeniusweg scheint es eine ausreichende Ver-
sorgung mit Parkplätzen zu geben, trotz einer höheren Auslastung in den Nachtstunden.  

Das Ziel 5.2 „Optimierung der Unterbringung des ruhenden Verkehrs“ ist in hohem Maße erreicht.  

Ob der Grad der Zielerreichung künftig haltbar sein wird, ist abhängig vom Umfang von Neubau- und 
Nachverdichtungsmaßnahmen und dem Umgang mit dem Stellplatznachweis. Ohne Schaffung neuer 
Garagenstellplätze besteht voraussichtlich künftig ein Mengenproblem, insbesondere am Geesthang 
(Teilfläche 6 - 8) und am Schiffbeker Weg (Teilfläche 4). Bei einer Neubebauung sollten entweder ge-
nügend Garagenstellplätze (einfach zugänglich für Dritte) geschaffen werden, oder es sollte eine Um-
stellung der Bewohnerparkzonen auf das Trennprinzip erwogen werden. D.h. alle Parkstände sind ent-
weder zum Kurzzeitparken ausgewiesen oder für Bewohnende. Hierbei sind bestimmte Quoten einzu-
halten. Dies würde die Anzahl an Parkständen für die Bewohnenden deutlich senken – es ergeben 
sich aber so weiterhin Parklücken für das Kurzzeitparken. Bei der jetzigen Bewirtschaftungsform im 
Mischprinzip besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit den neuen Wohnungen alle Parkstände 
dauerhaft von Bewohnenden belegt sind und keine Parklücken für Kurzzeitparken auffindbar sind. 
Eine Kombination aus Umstellung zum Mischprinzip, Carsharing und eine größere Anzahl an Stellplät-
zen könnte hier Abhilfe leisten.  



2. Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Zentrum 
März 2024 
 

79 
 

Ziel 5.3: Ausbau und Stärkung der überörtlichen Anbindung für den nichtmotorisierten Verkehr 

 

Projekte:  

 Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Reclamstraße (Velorouten 8 und 14)  
 Radweg Maukestieg  
 Bike+Ride-Anlage Maukestieg  

 

Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Reclamstraße (Velorouten 8 und 14) 

Die Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Reclamstraße in Verbindung mit dem Ausbau 
der Velorouten 8 und 14 bilden einen Schwerpunkt der Gebietsentwicklung im RISE-Fördergebiet Bil-
lstedt-Zentrum. Die Billstedter Hauptstraße ist überwiegend auf den Durchgangsverkehr ausgerichtet 
und stellt eine deutliche Zäsur im Freiraumgefüge des Zentrums dar. Um die Trennwirkung zu mindern 
und die Aufenthaltsqualität der Seitenflächen zu verbessern, werden sowohl die Billstedter Hauptstraße 
(Teil der Veloroute 8) als auch die Reclamstraße (Teil der Veloroute 14) umgebaut. Im Zuge dieser 
Umgestaltungsmaßnahme soll der Ausbau der Velorouten geplant und umgesetzt werden. Die Bau-
maßnahmen unterstützen den Ausbau des Radwegenetzes mit einer schnellen Anbindung an die Ham-
burger Innenstadt bzw. in Richtung Mümmelmannsberg über die Veloroute 8 sowie in Richtung Norden 
gen Öjendorfer Park über die Veloroute 14.  

Aufgrund der Ergebnisse des Radentscheides im Herbst 2020 musste der verbliebene Abschnitt im 
Bereich der Billstedter Hauptstraße umgeplant werden. Im Jahr 2022 entschied das Bezirksamt zudem, 
die Baumaßnahme in die Abschnitte A – Billstedter Hauptstraße von der Straße Am Alten Zoll bis östlich 
der Einmündung zum Hertelstieg und B – Reclamstraße von Billstedter Hauptstraße bis Möllner Land-
straße inklusive Knotenpunkte Billstedter Hauptstraße/ Reclamstraße und Reclamstraße/ Möllner Land-
straße aufzuteilen. Abschnitt A wird unabhängig vom Abschnitt B zur Schlussverschickung und Ausfüh-
rung gebracht. Der Baubeginn von Abschnitt A ist für 2024 geplant. 

Die Umgestaltungsplanung im Abschnitt A auf der Billstedter Hauptstraße (Veloroute 8) beinhal-
tet die Erneuerung des Straßenbelags, das Anlegen von separaten z.T. geschützten Radfahrstreifen, 
die teilweise Neupflanzung von Bäumen, zusätzliche, ebenerdige Querungsmöglichkeiten, eine deutli-
che Strukturierung der Parkstände am Fahrbahnrand sowie eine qualifizierte Aufwertung der Seitenflä-
chen. Als besonderes Gestaltungselement und zur Verstetigung der Geschwindigkeit sind Querungs-
stellen in Form von Mittelinseln unterschiedlicher Abmessungen in die Planung aufgenommen. 

Die Billstedter Hauptstraße erhält eine 7,0 m, in Teilen eine 6,50 m breite Fahrbahn mit anschließenden 
2,25 m breiten und z.T. geschützten Radfahrstreifen. Dem Radverkehr wird durch die Radfahrstreifen 
ein Verkehrsraum geschaffen, den er ohne unmittelbare Konflikte mit Kfz- oder Fußgängerverkehr nut-
zen kann. Die neuen Radverkehrsführungen werden im Bereich von Parkbuchten durch eine Breitstrich-
markierung zu den Kfz-Fahrstreifen abgetrennt. Im Bereich ohne Parkbuchten erfolgt dies durch eine 
Protektion mittels Klebeborden. Alle Radverkehrsfurten werden flächig rot markiert. 

Die Nebenflächen erhalten beidseitig Breiten von mindestens 2,50 m, in weiten Teilen aber auch grö-
ßere Breiten bis zu rd. 4,0 m. Die angestrebte gleichmäßige Breite der Gehwege auf beiden Seiten soll 
die Aufenthalts- und Flanierqualität deutlich steigern. Im Bereich der Querungsstellen werden die Geh-
wege barrierefrei gestaltet und mit taktilen Elementen ausgestattet. 

In den Nebenflächen werden Parkstände ausschließlich in Längsaufstellung angeordnet. Die Längs-
parkstände besitzen entsprechende Sicherheitstrennstreifen (0,75 m) zum fahrbahnbegleitenden Rad-
fahrstreifen für den Radfahrer, die jedoch nicht markiert werden und in den Parkstand integriert sind. 
Die breiteren Parkstände sollen zeitlich eingegrenzt als Ladezonen genutzt werden. 

Eine besondere Situation für die Straßenraumgestaltung in Verbindung mit Fußgängerquerungen bildet 
der Abschnitt im Bereich der zukünftigen ‚Piazza‘. Hier wird ein mit Borden eingefasster Mittelstreifen in 
einer Breite von 3,0 m zwischen den beiden Fahrstreifen angeordnet, der z.B. das Queren der Fahrbahn 
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in einem größeren Abschnitt erleichtert. Auf dem Mittelstreifen sollen erhabene Elemente für Baumin-
seln den Straßenraum zusätzlich definieren. Im Bereich der Straße Hertelstieg erleichtert eine weitere 
Insel kombiniert mit einer Fußgängerlichtsignalanlage die Querung der Billstedter Hauptstraße. Des 
Weiteren kommen in diesem Streckenabschnitt in Teilen durch Protektionselemente geschützte Rad-
fahrstreifen zum Einsatz. 

Der wertvolle Baumbestand bleibt erhalten. Durch Neuanpflanzungen werden notwendige Baumfällun-
gen ersetzt sowie fehlende Raum- und Erlebnisqualitäten im Stadtraum kompensiert. Mit wechselseitig 
angeordneten Neupflanzungen aus Trauben- oder Zerreichen wird in der Billstedter Hauptstraße ein 
Alleecharakter ausgebildet. An Engstellen oder unmittelbar vor optisch störenden Fassaden sind Säu-
len-Hainbuchen oder Säulen-Spitzahorne in Abhängigkeit der Belichtungsverhältnisse geplant. Eine Be-
sonderheit in der Straßenbepflanzung stellt die Baumreihe auf der Mittelinsel gegenüber der Piazza dar, 
welche die Fahrbahnen teilt und das Queren der Billstedter Hauptstraße für Fußgänger erleichtert. Dort 
sind halbschattenverträgliche Säulen-Hainbuchen geplant, deren Anordnung entsprechend den freizu-
haltenden Laufrichtungen über Straße und Platz erfolgt. Die Pflanzung der Bäume wird in befestigten 
und in stark begangenen Seitenflächen mit Baumrosten und erweiterten Baumgruben ausgeführt. 

Um der Bedeutung des Zentrums des Hamburger Ostens gerecht zu werden, hat das Bezirksamt be-
schlossen, analog der Hamburger Innenstadt in eine höherwertige Gestaltung zu investieren. Dazu hat 
das Bezirksamt die Verwendung von höherwertigen Gestaltungselementen festgelegt und in einem Ma-
terialkatalog zusammengefasst. Dieser beinhaltet gestalterische Vorgaben für Fahrradständer, Müllei-
mer und in Teilen auch die Pflasterung der Nebenflächen mit Großsteinpflaster.  

Die Baumaßnahme im Bereich der Reclamstraße-Nord (Teilabschnitt Veloroute 14) wurde im Frühjahr 
2021 gestartet und im November 2021 abgeschlossen. Der ca. 350 Meter lange Abschnitt erhielt eine 
6,50 m breite Fahrbahn mit anschließenden 2,25 m breiten Radfahrstreifen. Die Nebenflächen erhielten 
beidseitig Breiten von ca. 2,50 m bis 3,0 m in großformatigem hochwertigem Pflaster.  

Abb. 30: Umgestaltete Reclamstraße im Sommer 2022 (Blick in Richtung Süden) (Foto @ plankontor Stadt & Gesellschaft) 

Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger können sich nach Fertigstellung im Bereich der Rec-
lamstraße auf sicheren und großzügig dimensionierten Wegen sicher und bequem fortbewegen. Sobald 
auch die fehlenden Abschnitte realisiert sind, wird die überörtliche Anbindung für den nichtmotorisierten 
Verkehr deutlich gestärkt sein. Dies könnte darüber hinaus zu einem Umdenken bei weiteren Personen 
führen, so dass diese zukünftig ebenfalls weniger Strecken mit dem eigenen Auto zurücklegen. Die 
Maßnahme trägt daher im bedeutsamen Maße zur Anbindung an das überörtliche Radverkehrsnetz bei. 
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Abb. 31: Ausführungsplanung zur Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße / Veloroute 8 – Abschnitt 1 von 4 im Bereich der 
‚Piazza‘; Stand: Juli 2023 (Planung © SBI im Auftrag des Fachamtes Management des öffentlichen Raumes) 

 

Radweg Maukestieg 

Im Frühsommer 2019 erfolgte die Fertigstellung des Teilabschnittes zwischen Schiffbeker Weg und der 
Kehre des Maukestieges der Bezirksroute Vierbergen – Maukestieg (ehemals Veloroute 8). Fuß- und 
Radweg sind nun voneinander abgegrenzt. Am Mittwoch, 3. Juli 2019 fand in der Parkanlage am Bil-
lstedter Platz (U-Bahnhof Billstedt / Ausgang Maukestieg) die Eröffnung der Fahrradstraße über den 
neu gestalteten Maukestieg statt. Das Frühjahr 2020 wurde für abschließende Arbeiten am U-Bahnhof-
Gelände genutzt, insbesondere für Nachpflanzungen an der Hecke. Für den Kreuzungsbereich Mauke-
stieg / Sandkoppelweg, der aus dem Sandkoppelweg kommend teilweise schwer einsehbar ist und eine 
erhöhte Unfallgefahr zwischen Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern darstellt, wurden 
im Jahr 2021 Lösungsmöglichkeiten erörtert. Im Januar 2022 wurde auf Anordnung der Polizei ein Pik-
togramm (Fahrradsymbol mit Richtungspfeilen) im Sandkoppelweg direkt vor dem Radweg Maukestieg 
aufgebracht, mit dem die Sicherheit erhöht wird.  

Insbesondere bei schönem Wetter wird der Radweg Maukestieg von vielen Radfahrenden rege frequen-
tiert. Durch die Abgrenzung zum Fußweg und das neue Piktogramm ist ein sicherer und zügiger Ver-
kehrsfluss gegeben. Der Radweg Maukestieg trägt im bedeutsamen Maße zur Anbindung an das 
überörtliche Radverkehrsnetz bei. 

 

Bike+Ride-Anlage Maukestieg 

Die geplante Bike+Ride-Anlage an der U-Haltestelle Billstedt bildet einen Baustein zur Attraktivitätsstei-
gerung des überörtlichen Radwegenetzes und damit der überörtlichen Anbindung für den nichtmotori-
sierten Verkehr, indem ein attraktiver Verknüpfungspunkt zwischen Fahrrad und ÖPNV geschaffen 
würde (vgl. Handlungsfeld 3). Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase, so dass seine 
Wirkung auf den Gebietsentwicklungsprozess nicht eingeschätzt werden kann.  
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Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Das Thema Radverkehr nimmt einen zentralen Stellenwert in der Gebietsentwicklung ein und wird mit 
übergeordneten Konzepten (Ausbau Veloroutennetz) abgestimmt. Gerade die kleinteilige Neustruktu-
rierung von Straßen für den Ausbau der Velorouten ist ein wichtiger Meilenstein. Die vorstehenden Pro-
jekte tragen zur Zielerreichung maßgeblich bei. Mit der umgestalteten nördlichen Reclamstraße konnten 
in einem Teilabschnitt bereits die Zielsetzungen erreicht werden. Jedoch befinden sich die zentralen 
Projektabschnitte der Billstedter Hauptstraße noch in der Planungsphase bzw. hier steht eine Umset-
zung unmittelbar bevor. Während die Zielerreichung im Bereich der Planungsphase bereits als sehr gut 
zu bewerten ist, ist diese im Bereich der Umsetzung von Maßnahmen noch nicht erreicht. Weiterer 
Handlungsbedarf besteht daher bezüglich der konsequenten Umsetzung der vorgenannten Projekte. 
Das Ziel 5.3 „Ausbau und Stärkung der überörtlichen Anbindung für den nichtmotorisierten Verkehr“ 
wird als teilweise erreicht eingestuft.  

 

Zusammenfassung der Zielerreichung im Handlungsfeld ‚Mobilität‘ 

Handlungsfeldziele Mobilität 

 

Zielerreichung  

in hohem Maße ++++ 
überwiegend +++ 
teilweise ++ 
in geringem Maße + 
gar nicht - 

Ziel 5.1: Attraktivitätssteigerung von Wegeverbindungen für den nicht-
motorisierten Verkehr durch Abbau von Barrieren sowie Verbesserung 
der Orientierung 

+ 

Ziel 5.2: Optimierung der Unterbringung des ruhenden Verkehrs ++++ 

Ziel 5.3: Ausbau und Stärkung der überörtlichen Anbindung für den 
nichtmotorisierten Verkehr 

++ 

Gesamtbewertung Handlungsfeld Mobilität ++ 

 

Mit der Neuorganisation und Ordnung der Verkehrsabläufe für alle Verkehrsteilnehmenden, dem Aus-
bau des Veloroutennetzes, der Neugestaltung von Nebenflächen und mit zeitgemäßen Parkraumkon-
zepten wird der öffentliche Straßenraum in seiner Gesamtheit eine deutliche Aufwertung erfahren. Zent-
rale Projekte befinden sich jedoch noch in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase. Eine Fortführung der 
Projektumsetzung ist weiterhin erforderlich. 

 Insgesamt wird der Zielerreichungsgrad als teilweise erreicht eingestuft.  
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B.2.2.6  Zielerreichung im Handlungsfeld 6: Zentren / lokale Ökonomie  

Das Handlungsfeld ‚Zentren/lokale Ökonomie‘ hatte in der zurückliegenden Phase der Gebietsentwick-
lung einen hohen Stellenwert. Zugrunde lag der Befund, dass der Einzelhandel außerhalb der zentralen 
Lagen und außerhalb des Billstedt Centers schwach positioniert ist und insgesamt attraktive Teilseg-
mente fehlen. Im Zuge dieser Entwicklung und des generellen Strukturwandels im Einzelhandel hatte 
sich durch Geschäftsaufgaben der Anteil der traditionellen Einzelhandelsgeschäfte zugunsten von Ge-
werbebetrieben mit standortkritischen Waren- und Dienstleistungsangeboten, wie Spielhallen, Wettbü-
ros, Kioske, Billigläden etc. reduziert. Dieser ‚Trading-Down-Effekt‘ führt zu einer Beeinträchtigung der 
Angebotsvielfalt bzw. der Nahversorgung der Bevölkerung und mindert damit die Attraktivität des ge-
samten Quartiers.  

Mit Blick auf obige Entwicklungen hat das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung die Textplanände-
rung Billstedt 108 / Horn 48 auf den Weg gebracht. Hierdurch werden im Zentrum und in den angren-
zenden Bereichen Spielhallen, Wettbüros und sog. rotlichtaffines Gewerbe bei Neugenehmigungen ein-
geschränkt bzw. ausgeschlossen (vgl. B.2.2.1, HF-Ziel 1.3). Nachdem von den elf ehemaligen Spielhal-
len im Jahr 2018 bereits sieben Ladenlokale umgenutzt wurden, konnten Erdgeschosslagen für höher-
wertige Nutzungen qualifiziert werden. Flankierend wird die Vernetzung der Gewerbetreibenden im För-
dergebiet vorangetrieben, um die eigene Handlungsfähigkeit z.B. mittels gemeinsamer Marketing-Akti-
onen und Kooperationen zu stärken.  

Es werden drei Ziele in diesem Handlungsfeld verfolgt: 

Ziele im Handlungsfeld 6: Zentren / lokale Ökonomie Ziel-Nr.   

Stärkung der Funktion als Bezirksentlastungszentrum (hin-
sichtlich Branchenmix, Angebotsvielfalt, Nahversorgung und 
attraktiver Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsein-
richtungen sowie der Gesundheitswirtschaft) 

Ziel 6.1  

Ausbau und Förderung von Netzwerken und Interessenge-
meinschaften 

Ziel 6.2  

Stärkung der Standortbedingungen für wohnortnahes Ge-
werbe, insbesondere Handwerksbetriebe 

Ziel 6.3  

RISE-Projekte  Stand Ziel-Nr. 

ESF-Projekt ‚ReQ – Regionale Qualifizierung für Inhaber und 
Beschäftigte von KMU‘ (2017 – 2020) und Fortsetzungsprojekt 
‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ (2021 – 2024) 

abgeschlossen 
bzw. in Umset-
zung  

6.2 

Weitere Projekte / Maßnahmen im Handlungsfeld Stand Ziel-Nr. 

Gesundheitskiosk abgeschlossen 6.1 

Neue Gastronomie  laufend 6.1 

B-Plan Billstedt 108 / Horn 48 laufend  6.1 

Teilfläche 12: Möllner Landstraße 47/49 – Ansiedlung Super-
markt  

geplant  6.1 

AG Wochenmarkt  geplant  6.2 
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Ziel 6.1: Stärkung der Funktion als Bezirksentlastungszentrum (hinsichtlich Branchenmix, 
Angebotsvielfalt, Nahversorgung und attraktiver Handels-, Gastronomie- und Dienstleis-
tungseinrichtungen sowie der Gesundheitswirtschaft) 

 

Projekte: 

 Gesundheitskiosk 
 Neue Gastronomie  
 B-Plan Billstedt 108 / Horn 48 
 Teilfläche 12: Möllner Landstraße 47/49 – Ansiedlung Supermarkt  

 

‚Gesundheitskiosk‘ 

Potenzial zur Stärkung der Funktion des Zentrums bieten Angebote der Gesundheitswirtschaft. Eine 
Untersuchung zur Gesundheitslage der Bevölkerung und der strukturellen Versorgung mit Gesundheits-
einrichtungen bestätigte, dass in Billstedt und Horn große Herausforderungen in der Gesundheitsförde-
rung bestehen (vgl. OptiMedis AG, Helmut Hildebrandt (2015): Entwicklungs- und Handlungskonzept 
für eine gesundheitsfördernde Stadtteilentwicklung in Billstedt und Horn. Endbericht, Hamburg). Dies 
lässt sich zum einen anhand des schlechteren, gesundheitlichen Zustandes der Mehrheit der Bevölke-
rung im Hamburger Vergleich, zum anderen anhand der Unterversorgung mit Ärztinnen und Ärzten in 
weiten Teilen von Billstedt festmachen. Das innovative Vorreiterprojekt ‚Gesundheitskiosk‘ wird in die-
sem Zusammenhang als wichtiges Schlüsselprojekt eingestuft, da es diesen Missständen aktiv begeg-
net. 

Mit dem Symposium ‚5 Jahre Gesundheitskiosk‘ am 28. September 2022 hat die Gesundheit für Bil-
lstedt/Horn UG der Diskussion über Strategien zur niedrigschwelligen Gesundheitsversorgung in be-
sonders benachteiligten Regionen durch Gesundheitskioske einen Rahmen geschaffen. Dabei stand 
die eigene Erfahrung aus fünf Jahren Bestehen sowie die Expertise verschiedener Akteure und Akteu-
rinnen aus dem Netzwerk im Vordergrund. Der Ansatz der Gesundheitskioske wird nach wie vor als 
richtig, ausbaufähig und auf andere Regionen übertragbar eingeschätzt. 

Der Gesundheitskiosk in der Möllner Landstraße 18 ist seit 2017 im Billstedter Zentrum ansässig. Er ist 
der zentrale Ort für alle Fragen rund um die Gesundheit. Im Mittelpunkt stehen die kostenlose Betreuung 
und Begleitung der Menschen bei Krankheit und zur Vorbeugung. Es werden Beratungen in sechs ver-
schiedenen Sprachen und sektorenübergreifende Gesundheitsprogramme für z.B. Risikopatientinnen 
und -patienten angeboten. Der Gesundheitskiosk sorgt so für Aufklärung und entlastet Ärztinnen und 
Ärzte.  

Einen Rückschlag erlitt das Projekt durch den Rückzug dreier Ersatzkassen aus der Finanzierung zum 
Ende 2022. Öffnungszeiten und Betreuungskapazitäten in Billstedt mussten daraufhin im Jahr 2023 
angepasst werden. Dennoch kann ein wochentägliches Angebot von 9.30 – 18.00 Uhr weiterhin vorge-
halten werden.  

Der Gesundheitskiosk ist zentral am Marktplatz in Erdgeschosslage angesiedelt und von Interessierten 
ohne Termin und damit niedrigschwellig erreichbar. Als Teil des Gesundheitsnetzwerkes Billstedt/Horn 
ist er patientenorientiert und sektorenübergreifend ausgerichtet. Auf diese Weise trägt das Projekt dazu 
bei, dass die medizinische Versorgung verbessert, Ärzte entlastet, Ressourcen genutzt und die Patien-
tinnen und Patienten gezielt eingebunden werden. Das Projekt wirkt in den gesamten Entwicklungsraum 
Billstedt/Horn. Durch den unbürokratischen Ansatz des Gesundheitskiosks konnte einer Vielzahl der 
Aufsuchenden ein passgenaues Angebot gemacht werden.  

Neue Gastronomie im Billstedt Center 

Mit der Neueröffnung dreier moderner Gastronomien mit Außenbestuhlung entlang der Südseite des 
Billstedt Centers wurde das Angebot in diesem Segment verbessert. Die Außengastronomie führt zu 
einer stärkeren Belebung und lebendigeren Atmosphäre im Außenbereich des Centers auf der Piazza. 
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Abb. 32: Neue Außengastronomie im Osten und Westen der Piazza (Foto © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung)  

Neue Gastronomie in der Billstedter Hauptstraße  

Mit der Neueröffnung zweier moderner Gastronomien mit Außenbestuhlung südlich der Billstedter 
Hauptstraße wurde das Angebot in diesem Segment verbessert. Die Außengastronomie führt außerdem 
zu einer stärkeren Belebung und lebendigeren Atmosphäre im Südteil des Gebietes. 

Neue Ladennutzung in der Möllner Landstraße 18  

Mit der Neueröffnung eines Gemüsemarktes am Marktplatz wurde das Angebot in diesem Segment 
verbessert. Die Außennutzung führt außerdem zu einer stärkeren Belebung und lebendigeren Atmo-
sphäre im Gebiet. 

B-Plan Billstedt 108 / Horn 48 

Mit dem Instrumentarium des B-Planes besteht die Möglichkeit der Eindämmung von rotlichtaffinem 
Gewerbe, Spielhallen und Wettbüros. Der Ausschluss neuer Spielhallen und Wettbüros und die sukzes-
sive Verringerung bestehender Einrichtungen bietet Raum für Neues. Innovative Geschäfte, Ladenlo-
kale, temporäre Angebote (Pop-up-Store o.ä.) können freie bzw. freiwerdende Flächen nutzen, und so 
die Angebotsvielfalt und den Branchenmix erhöhen.  

Dies ist an mehreren Stellen gelungen:  

 Umnutzung Billstedter Hauptstraße 29/31 – Spielhalle in Frischemarkt  
 Umnutzung Billstedter Hauptstraße 66 – Spielhalle in Lieferservice für Lebensmittel 
 Umnutzung Billstedter Hauptstraße 72 – Spielhalle in Bekleidungsgeschäft 
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 Umnutzung Billstedter Hauptstraße 72 – Spielhalle in Cafébetrieb  

Die Planungen Billstedter Hauptstraße 45 sehen zudem anstelle der Spielhalle einen Bäckerei- und 
Konditoreibetrieb (BACK-LAVA) im EG und 1. OG vor.   

   

Abb. 33/34: Neuer Frischemarkt in der Billstedter Hauptstraße 29/31 (Fotos © Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung)  

Die hohe Dichte an Spielhallen und Wettbüros, insbesondere entlang der Billstedter Hauptstraße, wirkte 
sich negativ auf die funktionale und stadträumliche Qualität im Fördergebiet aus. Ein Rückgang von 
bestehenden Spielhallen und Wettbüros war längere Zeit nicht feststellbar. Insofern ist sowohl die 
Schließung der Spielhallen an der Billstedter Hauptstraße 29/31, 66, 72 und 74 als auch die direkte 
Nachnutzung der Flächen zu begrüßen. Mit dem neuen Frischemarkt und dem Lieferdienst für Super-
marktartikel wird die Versorgung der Bevölkerung insbesondere in Zeiten veränderter Arbeitswelten und 
zunehmender Heimarbeit gestärkt.  

 

Teilfläche 12: Möllner Landstraße 47/49 – Ansiedlung Supermarkt 

Mit der Ansiedlung eines Supermarktes im Wohn- und Geschäftshaus Möllner Landstraße 47/49 wird 
die Nahversorgung der Bevölkerung verbessert werden und der östliche Rand des Zentrums funktional 
gestärkt. Geplant ist die Umsetzung von ca. 1.200 qm im Vollsortimenter-Bereich. Aufgrund des frühen 
Planungsstadiums ist eine Einschätzung der Wirkung dieser Maßnahme auf den Gebietsentwicklungs-
prozess nicht möglich. 

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Im Handlungsfeld Zentren / lokale Ökonomie konnten bereits wichtige Impulse gesetzt und Erfolge ver-
zeichnet werden.  

Der Gesundheitskiosk hat das Angebot zur Gesundheitsförderung und Prävention teilweise nachhaltig 
erweitert und ist als Teil des Netzwerkes für Gesundheit eine wichtige strukturelle Einrichtung für den 
gesamten Stadtteil Billstedt. Der Kiosk ermöglicht eine umfassende Gesundheitsberatung, trägt zur 
Netzwerkarbeit bei und entwickelt sich zu einer wichtigen Institution der Gesundheitsförderung im För-
dergebiet und im Entwicklungsraum Billstedt/Horn. Durch das zusätzliche Angebot wird eine enge Ver-
bindung zwischen medizinischem Sektor und Sozialraum geschaffen – immer mit dem Ziel die Gesund-
heitskompetenz der Einwohnerinnen und Einwohner zu stärken. Ziel ist der Erhalt des Kiosks.  

Nach wie vor verzeichnet das Fördergebiet Defizite im Bereich der Branchenvielfalt. Es fehlt maßgeblich 
an innovativen Ladenkonzepten, Teilsegmenten und an Investitions- und Modernisierungsbereitschaft 
im Ladenbau. Bedingt durch die Corona-Pandemie stand für viele Ladenbesitzerinnen und -besitzer und 
Gewerbetreibende die Sicherung der Existenz im Vordergrund. Nach Wiederöffnung und durch die lang-
same Stabilisierung der Situation gibt es erstmals eine dynamische Entwicklung. Drei neue Nahversor-
gungsangebote und neue moderne Gastronomie trägt bereits teilweise zum Erreichen des Handlungs-
feldziels bei. Als Ankernutzung wird der geplante Supermarkt am östlichen Ende der Fußgängerzone 
maßgeblich zum Erreichen des Handlungsfeldziels beitragen. Weitere Umnutzungen sind in Umsetzung 
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oder Planung (Schiffbeker Weg 20: Bar in Bäckerei; Schiffbeker Weg 22: Bekleidung). Das Bezirksamt 
unterstützt beratend und im Zuge von Antragsverfahren.  

Das Ziel 6.1 „Stärkung der Funktion als Bezirksentlastungszentrum (hinsichtlich Branchenmix, Ange-
botsvielfalt, Nahversorgung und attraktiver Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungseinrichtungen 
sowie der Gesundheitswirtschaft)“ wurde somit bisher teilweise erreicht.  

 

Ziel 6.2: Ausbau und Förderung von Netzwerken und Interessengemeinschaften  
 

Projekt: 

 ESF-Projekt ‚Regionale Qualifizierung für Inhaber/innen und Beschäftigte von 
KMU‘ (2017 – 2020) und Fortsetzungsprojekt ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ (2021 – 2024) 

 AG Wochenmarkt  

 

ESF-Projekt ‚Regionale Qualifizierung für Inhaber/innen und Beschäftigte von KMU‘ (2017 – 2020) 
und Fortsetzungsprojekt ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ (2021 – 2024) 

Mit der Festlegung von Billstedt-Zentrum als Fördergebiet soll u.a. die Versorgungsfunktion des Zent-
rums durch einen attraktiven und vielfältigen Einzelhandel gestärkt werden. Das ESF-Projekt ‚ReQ 
2020‘ und das Fortsetzungsprojekt ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ wird seither schwerpunktmäßig in diesem 
RISE-Fördergebiet durchgeführt. Das Projekt wird mit Mitteln aus dem ESF und aus RISE gefördert. 
Die Umsetzung erfolgt durch das Büro für Lokale Wirtschaft (LoWi) des Trägers Beschäftigung und 
Bildung e.V.. Meilensteine waren unter anderem die Gründung der Billstedter Interessensgemeinschaft 
für Gewerbetreibende (bigg e.V.) mit derzeit zirka 40 Mitgliedern, ein Shopping-Guide im Leporello-
Format in einer Auflage von 15.000 Exemplaren und der erste Billstedter Gesundheitstag auf dem 
Marktplatz und in der Fußgängerzone gemeinsam mit dem Gesundheitskiosk. 

Seit 2021 wird der begonnene Prozess im Zuge des neuen ESF-Projektes mit dem Titel ‚Lokale Wirt-
schaft vor Ort‘ im Projektzeitraum 2021 – 2024 unterstützt. Handlungsschwerpunkte lagen in passge-
nauen Qualifizierungs- und Coaching-Angeboten, der Förderung und Unterstützung im Bereich Digita-
lisierung und Medienkompetenz sowie der Durchführung weiterer gemeinsamer lokaler Veranstaltungen 
und Marketing-Aktionen. Beispiele sind: 

 Werbedisplays für Mitglieder der bigg e.V. zur Bewerbung ihrer eigenen Website  
 das gemeinsame Fastenbrechen zum Ramadan (iftar) mit etwa 20 Gewerbetreibenden 
 eine Seminarreihe zu aktuellen Themen der Digitalisierung 

Um die Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie für den lokalen Einzelhandel entstanden 
sind, bewältigen zu können, hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg den „Neustartfonds City 
und Zentren“ aufgelegt, der Interessen und Werbegemeinschaften finanziell unterstützt, indem attrakti-
vitätssteigernde und verkaufsfördernde Aktionen und Events ermöglicht werden. Für den Neustartfonds 
hatte sich die bigg e.V. mit drei Projektanträgen beworben und eine Bewilligung für alle drei Anträge 
erhalten. Alle Projekte wurden im Jahr 2022 umgesetzt: 

 Verbesserung der Ausstattung der bigg e.V. (Branding, Websitepflege, Merchandise-Aktion mit 
identitätsstiftenden Einkaufstaschen, Veranstaltungsmöbel) 

 Billstedter Kulturbuffet am 24.09.2022  
 der Erwerb einer Weihnachtsbeleuchtung für den Marktplatz und die Möllner Landstraße 

Vom 1. Bis 24. Dezember 2022 lud die Billstedter Interessengemeinschaft für Gewerbetreibende e.V. 
zu zahlreichen Weihnachtsaktionen ein. Dabei waren kleine Events, Geschenke und Rabatte. Jeden 
Tag öffnete einer der Läden sein Türchen und überraschte mit schönen Dingen. Dazu wurde der  
Billstedter Adventskalender gefertigt, der in den Geschäften rund um Billstedt-Zentrum zu finden war. 
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Abb. 35: Adventskalender 2022 in Billstedt (© B+ B Beschäftigung und Bildung gGmbH – Lokale Wirtschaft vor Ort) 

Ein Vorstandsmitglied der bigg e.V. ist als stimmberechtigtes Mitglied im Sanierungsbeirat Billstedt-
Zentrum vertreten, der Träger des ESF-Projektes ist darüber hinaus beratendes Mitglied im Sanierungs-
beirat. Darüber wird ein gegenseitiger Austausch zwischen den Gremien sichergestellt.  

 

AG Wochenmarkt  

Durch die Neugestaltung des Marktplatzes und der Möllner Landstraße wird eine temporäre Verlage-
rung des Wochenmarktes erforderlich (vgl. B.2.2.3, HF-Ziel 3.1). Das Vorhaben bildet einen Anknüp-
fungspunkt zur Gründung eines Netzwerkes Wochenmarkt, in dem Händlerinnen und Händler aktiv für 
das Zentrum Billstedt agieren. Gute Erfahrungen mit der Arbeit einer AG Wochenmarkt wurden seiner-
zeit im Zuge des Sanierungsprozesses am Berta-Kröger-Platz im Stadtteil Wilhelmsburg (Wilhelmsburg 
S6) gesammelt. Mit dem Aufbau wurde am 26. September 2023 und einem Nachfolgetermin am 11. 
Dezember 2023 im Zuge eines Runden Tisches mit einer Vielzahl interessierter Marktbeschickenden 
begonnen.  

Eine Einschätzung der Wirkung des Vorhabens auf den Gebietsentwicklungsprozess ist derzeit nicht 
möglich. 

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf  

Insgesamt liegt mit dem ESF-Projekt ein Fokus auf dem Zentrum Billstedt. Entsprechend werden hier 
Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber sowie Beschäftigte von kleinen und mittleren Unternehmen 
unterstützt. Der Träger Beschäftigung und Bildung e.V. ist ein erfahrener Akteur und konnte zahlreiche 
Erfolge erzielen. Die neu gegründete bigg e.V. leistet einen enormen Beitrag, Gewerbetreibende zu 
vernetzen und zu aktivieren. Ziel ist, die aufgebauten Strukturen durch die Verlängerung des ESF-Pro-
jektes ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ in der Förderperiode 2025 – 2028 weiter zu verfestigen.  

Das Ziel 6.2 „Ausbau und Förderung von Netzwerken und Interessengemeinschaften“ wurde bereits in 
hohem Maße erreicht.  
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Ziel 6.3: Stärkung der Standortbedingungen für wohnortnahes Gewerbe, insbesondere 
Handwerksbetriebe 

 

Wohnortnahes Gewerbe in Form von Handwerksbetrieben ist im Zentrum Billstedt u.a. am Hertelstieg 
(Glaserei) und an der Möllner Landstraße (Druckerei) vorhanden. Zur Sicherung von Arbeitsplätzen soll 
das wohnortnahe Gewerbe erhalten und gestärkt werden. Im Zusammenhang mit einer möglichen 
Nachnutzung des ehemaligen Renault-Standortes am Schiffbeker Weg 29A könnte sich in der nächsten 
avisierten Förderperiode eine Gelegenheit für die Ansiedlung von Handwerk ergeben. Im zurückliegen-
den Prozess gab es zu diesem Handlungsfeldziel bisher keine Möglichkeit, ein konkretes Projekt durch-
zuführen.  

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Die Zielsetzung 6.3 „Stärkung der Standortbedingungen für wohnortnahes Gewerbe, insbesondere 
Handwerksbetriebe“ wird beibehalten und bei Einzelvorhaben und bei der städtebaulichen Entwicklung 
von Teilflächen stets mitbetrachtet. Das bestehende Handwerk ist gesichert. Das Ziel wurde teilweise 
erreicht.  

 

Zusammenfassung der Zielerreichung im Handlungsfeld ‚Zentren / lokale Ökonomie‘ 

Handlungsfeldziele Zentren / lokale Ökonomie  Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 
überwiegend +++ 
teilweise ++ 
in geringem Maße + 
gar nicht - 

Ziel 6.1: Stärkung der Funktion als Bezirksentlastungszentrum (hin-
sichtlich Branchenmix, Angebotsvielfalt, Nahversorgung und attrakti-
ver Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungseinrichtungen sowie 
der Gesundheitswirtschaft) 

++  

Ziel 6.2: Ausbau und Förderung von Netzwerken und Interessenge-
meinschaften 

++++ 

Ziel 6.3: Stärkung der Standortbedingungen für wohnortnahes Ge-
werbe, insbesondere Handwerksbetriebe 

++ 

Gesamtbewertung Handlungsfeld Zentren / lokale Ökonomie  ++  
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Abschlussfazit im Handlungsfeld Zentren / lokale Ökonomie 

Insgesamt wurden mit der Förderung von Netzwerken und Gesundheitsdienstleistungen in diesem 
Handlungsfeld bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, gleichwohl fehlt es dem Fördergebiet 
an einem ausgewogenen Branchenmix.  

Die Projekte zur Gestaltung öffentlicher Räume und Straßen mit möglichen positiven Auswirkungen auf 
die Branchenvielfalt befinden sich noch in der Planungs- oder Umsetzungsphase. Negative Auswirkun-
gen auf Branchenmix und Angebotsvielfalt sind im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der 
gesamtwirtschaftlichen Lage infolge des russischen Krieges in der Ukraine eingetreten. Die Schließung 
des Dänischen Bettenlagers im Schiffbeker Weg im Jahr 2021, für deren Fläche sich bis heute keine 
adäquate Nachnutzung gefunden hat, steht beispielhaft für aktuellen Leerstand.  

Im Jahr 2023 ist zugleich erstmals ein signifikanter Rückgang von Spielhallen und Wettbüros zu ver-
zeichnen. Auch die Gastronomie hat mit modernen Konzepten und einer Angebotsvielfalt im Zentrum 
aufgeholt. Die Nahversorgung konnte mit zwei neuen Frischemärkten und einem Lieferdienst für Nah-
rungsmittel gesteigert werden. Das lokale Handwerk ist gesichert.  

Insgesamt besteht in Bezug auf das Erreichen der Handlungsfeldziele noch weiterer Handlungsbedarf.  

 Insgesamt kann der Zielerreichungsgrad als teilweise erreicht eingestuft werden.  
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B.2.2.7  Zielerreichung in der Handlungsfeldgruppe 7: Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im 
Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

Die Handlungsfelder ‚Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund‘ wurden im Zeitraum der bisherigen Gebietsentwicklung aufgrund inhaltlicher 
Überschneidungen gemeinsam betrachtet und hatten einen übergeordneten Stellenwert.  

Eine Vielzahl von zentralen sozialen und kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Kirchen und Kulturträ-
gern sorgen für ein vielfältiges, gesellschaftliches Leben im Zentrum, wobei einige Orte schlecht auf-
findbar sind und Raummehrbedarfe haben. Hierzu zählen auch fehlende Kita-Plätze. Darüber hinaus 
besteht im Einzugsbereich eine ausgeprägte soziale und bildungsbezogene Infrastruktur mit einem breit 
angelegten Netzwerk an Akteuren kommunaler Dienststellen und freier Träger, die zielgruppenbezo-
gene Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Hilfesuchende anbieten. Dessen Erhalt und Stand-
ortsicherung ist daher strategisches Ziel der Gebietsentwicklung.  

Obwohl mit dem Wochenmarkt durchaus ein vielbesuchter Anziehungspunkt und Ort nachbarschaftli-
cher Kommunikation vorhanden ist, fehlen dem Zentrum darüber hinaus Anknüpfungspunkte für ein 
gesellschaftliches Miteinander. Zur Verbesserung der Lage wird sowohl die Schaffung attraktiver Treff-
punkte, als auch die Belebung des Zentrums mittels kultureller und freizeitbezogener Aktionen verfolgt.  

Im Fördergebiet ist der Anteil der Migrantinnen und Migranten an der Bevölkerung im Vergleich zum 
Hamburger Durchschnitt und auch zum Stadtteil Billstedt überdurchschnittlich hoch. Von besonderer 
Bedeutung ist deshalb die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit einer Migra-
tionsgeschichte am Stadtteilleben, was teilweise bereits durch Einbindung in Verfahren zur Beteiligung 
am Gebietsentwicklungsprozess u.a. im Sanierungsbeirat und in der bigg e.V. gelungen ist.  

Die folgenden zwei Ziele werden in der Handlungsfeldgruppe verfolgt: 

Ziele in der Handlungsfeldgruppe 7: Bildung, Soziales / In-
klusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund 

Ziel-Nr.   

Erhalt und Stärkung der sozialen, bildungsbezogenen und 
kulturellen Infrastruktur 

Ziel 7.1  

Belebung der Stadtteilkultur und Stärkung nachbarschaftli-
cher Kontakte 

Ziel 7.2  

RISE-Projekte  Stand Ziel-Nr. 

Sommerhütte abgeschlossen  7.2 

BilleVue 2022 und weitere Kulturaktionen abgeschlossen  7.2 

Weitere Projekte / Maßnahmen im Handlungsfeld Stand Ziel-Nr. 

Verkauf der Kreuzkirche an die syrisch-orthodoxe Gemeinde abgeschlossen 7.1 

Hamburger Arbeit GmbH (Billstedter Hauptstraße 60) abgeschlossen 7.1 

Bücherhalle Billstedt – Pop-Up-Bibliothek im Billstedt Cen-
ter und Raumsuche  

abgeschlossen 7.1 

Einrichten einer Kita geplant  7.1 

Syrisch-orthodoxe Gemeindearbeit  geplant  7.1 

Gedenkstein geplant  7.1 

Rundgänge zum Gender-Mainstreaming abgeschlossen  7.1 

Sanierung Elternschule / Haus der Jugend geplant 7.1 
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Ziel 7.1: Erhalt und Stärkung der sozialen, bildungsbezogenen und kulturellen Infrastruktur 
 
Projekte: 

 Verkauf der Kreuzkirche an die Syrisch-orthodoxe Gemeinde und Syrisch-orthodoxe Ge-
meindearbeit 

 Hamburger Arbeit GmbH (Billstedter Hauptstraße 60) 
 Bücherhalle Billstedt – Pop-Up-Bibliothek im Billstedt Center und Raumsuche 
 Einrichten einer KiTa  
 Gedenkstein 
 Rundgänge zum Gender-Mainstreaming 
 Perspektive Mehrzweckhaus Billstedt (Sanierung / Neubau)  

 

Erwerb der Kreuzkirche durch die Syrisch-orthodoxe Gemeinde und Syrisch-orthodoxe Gemein-
dearbeit 

Durch die vielfältigen gemeindlichen und gemeinwohlorientierten Aktivitäten der wachsenden Syrisch-
Orthodoxen Gemeinde in der Kreuzkirche, die im Jahr 2019 von der Ev.-Luth. Kirchengemeinde in 
Schiffbek und Öjendorf verkauft wurde, wird ein maßgeblicher Beitrag zur Stärkung der sozialen, bil-
dungsbezogenen und kulturellen Infrastruktur und dessen Angebotsvielfalt im Billstedter Zentrum ge-
leistet.  

Die Syrisch-Orthodoxe-Gemeinde an der Billstedter Hauptstraße 86-90 ist als ein offenes Gemeinde-
zentrum für viele soziale, kulturelle und konfessionelle Einrichtungen konzipiert. Zudem stehen die 
Räumlichkeiten für ehrenamtliche Aktivitäten, Institutionen und familiäre Veranstaltungen zur Verfü-
gung. Die Gemeindearbeit wird ehrenamtlich durchgeführt. Da Ausstattung und baulicher Zustand des 
Kreuzkirchenensembles in die Jahre gekommen sind, ist die Syrisch-Orthodoxe Gemeinde mit dem 
Wunsch nach einer finanziellen Unterstützung u.a. für Mobiliar, Veranstaltungs- und Multimediatechnik, 
Ausstattung des Jugendraumes und Bandkellers sowie bauliche Maßnahmen an dem ehemaligen En-
semble der Kreuzkirche (u.a. Renovierung des östlichen Gebäudeteils mit Veranstaltungssaal, Küche, 
Sanitäranlagen, Jugendraum und Bandkeller sowie der Kirche und des Vorplatzes selbst) an das Be-
zirksamt herangetreten.  

Für eine mögliche Förderung, beispielsweise für Mobiliar, Ausstattung und Veranstaltungstechnik – au-
ßerhalb von reinen, nicht förderfähigen Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude – wurde geprüft, ob 
ein öffentliches Interesse gerechtfertigt werden kann. Die Öffnung zum Stadtteil ist teilweise gut, die 
Arbeit in Richtung Vernetzung und Kooperation kann jedoch deutlich professionalisiert werden. Im Kon-
text einer möglichen Förderung von gemeinschaftlich nutzbaren Räumen ist daher eine Voraussetzung, 
dass die Ausstattung gemeinnützig eingesetzt wird und die Räume auch gut beworben werden. Darüber 
hinaus könnten durch die gemeinschaftliche Nutzung Nutzungsentgelte generiert werden, die wiederum 
für weitere Maßnahmen eingesetzt werden können.  

Das breit gefächerte Angebot in den Räumen der Kreuzkirche könnte dadurch im Sinne der Handlungs-
feldziele erhalten und sogar gestärkt werden.  

Hamburger Arbeit GmbH (Billstedter Hauptstraße 60) 

Die am Standort Billstedt (Billstedter Hauptstraße 60) seit 2020 vertretene Hamburger Arbeit GmbH 
mit Beratungsangeboten zu den Themenkomplexen ‚Coaching und Beratung‘ und ‚Gesundheit‘ bildet 
einen ergänzenden Baustein zum passgenauen Ausbau der sozialen und bildungsbezogenen Infra-
struktur und trägt dadurch zur Erreichung des Handlungsfeldzieles bei. 

Bücherhalle Billstedt – Pop-Up-Bibliothek im Billstedt Center und Raumsuche 

Die aufgrund eines Wasserschadens im Jahr 2020 temporär im Billstedt Center untergebrachte Pop-
Up-Bibliothek hat ein kontinuierliches Angebot im Fördergebiet gewährleistet. So war es möglich, auch 
während der erzwungenen Schließung des eigentlichen Bücherhallen-Standortes die entsprechende 
Infrastruktur aufrecht zu halten. Aufgrund ihrer Lage im 1. Obergeschoss ist die Bücherhalle nach wie 
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vor auf der Suche nach attraktiven, gut sichtbaren Flächen in Erdgeschosslage. Im Rahmen der 
Gebietsentwicklung wurde dieser Wunsch an verschiedene Eigentümerinnen und Eigentümer vermittelt. 
Im Zentrum Billstedt ist die Nachfrage trotz Veränderungen im stationären Einzelhandel jedoch nach 
wie vor hoch. Leerstände sind zurzeit in der Regel auf Spielhallen-Schließungen und laufende Nut-
zungsänderungsverfahren zurückzuführen. In prominenten Erdgeschosslagen werden aktuell um die 
20 Euro/qm aufgerufen, was außerhalb der finanziellen Möglichkeiten der Bücherhalle liegt. Mit einem 
Umzug der Bücherhalle wäre die Umsetzung des Open-Library-Konzeptes möglich. Über zusätzliche 
Selbstbedienungs-Öffnungsstunden könnten die Öffnungszeiten der Bücherhalle deutlich ausgeweitet, 
das Angebot erweitert und dadurch ein Beitrag zum Erreichen des Handlungsfeldzieles geleistet wer-
den. Derzeit erfolgt eine erste Testphase zur Teilnahme am Programm FlexiBib ‚Bibliothek mit Zugang 
außerhalb der personalbesetzten Servicezeit‘ werktags zwischen 9.00 und 10.00 Uhr.  

Einrichten einer Kita 

Der Stadtteil Billstedt ist laut Sozialbehörde mit Kita-Plätzen unterversorgt und für Billstedt-Zentrum wird 
zudem aufgrund geplanter Nachverdichtungen im Wohnungsbau zusätzlicher Bedarf an Kita-Plätzen 
entstehen. Kita-Planungen werden daher angeschoben und sollen in einzelnen Bauvorhaben unter-
stützt werden. Nachdem mangels räumlicher Kapazitäten an der Billstedter Hauptstraße 95 eine An-
siedlung einer Kita gescheitert ist, wurde im Zusammenspiel mit dem Eigentümer, der Sozialbehörde 
und den beteiligten Fachämtern des Bezirksamtes ein Ansatz für die Umnutzung einer ehemals genutz-
ten Ladenfläche am Schiffbeker Weg 30/32 gefunden. Mangels zur Verfügung stehender Außenflächen 
am Standort und im Umfeld musste auch diese Kita-Planung eingestellt werden. Auch eine seitens des 
Bezirksamtes unterstützte Kita-Planung auf der Parkplatzfläche Frobeniusweg wurde abgebrochen, da 
sich aufgrund der Baumbetroffenheit kein wirtschaftlicher Grundriss verwirklichen lässt. An der Prüfung 
von Standorten bei Umnutzungen oder Neubau wird festgehalten, da eine Kita einen maßgeblichen 
Beitrag zur Stärkung der sozialen Infrastruktur im Fördergebiet leisten und erheblich zum Erreichen des 
Handlungsfeldzieles beitragen würde. Ein geeigneter Ort wäre die Fläche des ReBBZ Hauskoppelstieg 
nach dessen Verlagerung, weil hier die notwendigen Flächenpotenziale für eine KiTa freigezogen wer-
den würden.  

Gedenkstein  

Seit 2020 findet im Bezirk Hamburg-Mitte jährlich die ‚Woche des Gedenkens‘ in Erinnerung an die 
Verbrechen des Nationalsozialismus und die Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft statt. 
Im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsreihe wird jeweils im Mai am Mahnmal nahe des Kundenzent-
rums Billstedt in Erinnerung an die Billstedter Widerstandskämpferinnen und -kämpfer mit einer großen 
Zeremonie gedacht. Seit Sommer 2022 hat die Katholische Schule St. Paulus eine Patenschaft für das 
Mahnmal übernommen, im Zuge derer dieses gepflegt und sauber gehalten wird. Ausgehend von der 
Initiative des Bezirksamtes erarbeiten Schülerinnen und Schüler seit Herbst 2022 Vorschläge für einen 
repräsentativeren Alternativ-Standort in unmittelbarer Umgebung. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. 
Mit der angemessenen Verortung des Denkmals könnte ein zusätzlicher Identifikationsort im Zentrum 
und ein Beitrag zum Erreichen des Handlungsfeldziels geschaffen werden. Alternativ wird mit dem Sie-
gerentwurf des freiraumplanerischen Wettbewerbs zur Neugestaltung des Billstedter Marktplatzes ein 
neuer Standort am nördlichen Ende des Marktplatzes vorgeschlagen. 

Gender-Mainstreaming 

Im Mai 2022 wurden zwei Rundgänge durch das Fördergebiet unter den Aspekten des Gender-
Mainstreaming (GM) durchgeführt. Dabei wurde zusätzlich zur baulich-städtebaulichen und freiraum-
planerischen Betrachtung auch das Geschehen im Gebiet und das Verhalten der Passantinnen und 
Passanten teilnehmend beobachtet. Im Zuge der Rundgänge wurden ebenfalls Klima-Aspekte mit be-
achtet. Es wurden im Fördergebiet insgesamt 27 Orte identifiziert und erste, auch bauliche Lösungsan-
sätze im Sinne des GM skizziert. Viele der identifizierten Standorte und skizzierten Ideen decken sich 
mit Bereichen, in denen durch bevorstehende Maßnahmenumsetzungen wie dem Umbau der Billstedter 
Hauptstraße oder fortgeschrittene Planungen wie der Umgestaltung des Marktplatzes und der Fußgän-
gerzone und den Neubau an der Möllner Landstraße 47/49 Veränderungen absehbar sind. Beispielhaft 
genannt seien Querungshilfen in der Billstedter Hauptstraße, der Abriss der Fußgängerbrücke über die 
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Billstedter Hauptstraße oder der Zustand der Sitzmöglichkeiten in der Fußgängerzone. Aber auch der 
Parkplatz Frobeniusweg, der in Teilen nicht barrierefrei zugänglich ist, der Bereich rund um den Haus-
koppelstieg und weitere Straßenräume z.B. Am Alten Zoll wurden daraufhin vertiefend betrachtet. Die 
Rundgänge dienten u.a. der Vorbereitung des freiraumplanerischen Wettbewerbs zur Neugestaltung 
der Fußgängerzone Möllner Landstraße und des Marktplatzes. Ergebnisse sind in die dazugehörige 
Aufgabenstellung eingeflossen und unterstützen dadurch das Erreichen der Zielsetzung im Handlungs-
feld. Beispiele hierfür sind die Berücksichtigung unterschiedlicher Belange von Nutzerinnen und Nutzern 
sowie Altersgruppen u.a. durch eine obligatorische, inklusive und barrierefreie Ausgestaltung oder im 
Bereich Kriminalprävention/Sicherheit die Vermeidung von Angsträumen zur Erhöhung des Sicherheits-
empfindens.  

Perspektive Mehrzweckhaus Billstedt (Sanierung / Neubau)  

Nachdem aufgrund eines Modernisierungsstaus im Mehrzweckhaus Billstedt die Räume des Hauses 
der Jugend (HdJ), der Elternschule und der AWO nicht mehr für die pädagogische Arbeit geeignet sind, 
wurde das Haus im September 2023 temporär geschlossen und die Einrichtungen in das HdJ Öjendorf, 
das HdJ Hammer Park und teilweise in die Horner Freiheit verlagert. Insbesondere die zuständigen 
Fachämter Interner Service und Sozialraummanagement prüfen die Zukunftsfähigkeit des Gebäudebe-
standes und mögliche Sanierungskonzepte. Je nach Ergebnis kann sich hieraus eine RISE-Maßnahme 
für die weitere Gebietsentwicklung ergeben.  

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Die vorstehenden Projekte tragen jeweils zum Erhalt und zur Stärkung der sozialen, bildungsbezogenen 
und kulturellen Infrastruktur im Fördergebiet bei.  

Im Verlauf der Gebietsentwicklung wurde vielfach der Kontakt zu Einrichtungen gesucht und über Ziele 
und Möglichkeiten im Rahmen des Fördergebietes berichtet sowie für den Verfügungsfonds geworben. 
Dabei stellte sich heraus, dass die Einrichtungen und weitere Akteure im Stadtteil bereits gut vernetzt 
und überwiegend gut aufgestellt sind. Handlungsbedarf wurde allerdings in Bezug auf den Nachweis 
adäquater bzw. modernisierter Raumangebote für die Bücherhalle, Verikom, die Elternschule, das Haus 
der Jugend sowie Fachabteilungen des bezirklichen Kundenzentrums erkennbar. Im Rahmen der künf-
tigen Gebietsentwicklung erfolgt laufend ein Abgleich der Flächenbedarfe mit bestehenden Leerständen 
(Quadratmeterzahl, Raumzuschnitte, Lage), um deren Eignung zu prüfen.  

Aufgrund der interkulturellen Vielfalt des Quartiers bleibt eine Einbindung von Migrantenselbstorganisa-
tionen und anderer Migrantennetzwerke in die Prozesse eine stetige Aufgabe. Dieses insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass wegen der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe und Sozialisationserfah-
rungen sowie eingeschränkter deutscher Sprachkenntnisse Migrantinnen und Migranten oftmals nicht 
mit ‚klassischen‘ Beteiligungsverfahren vertraut sind. Eine erfolgreiche Einbeziehung in die Vorbereitun-
gen des freiraumplanerischen Wettbewerbs gelang mit verschiedenen Beteiligungsformaten und ent-
sprechend geschultem Personal.  

Um den Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen aufgrund des angenommenen Nachverdichtungspotenzi-
als von ca. 500 Wohneinheiten im Fördergebiet zu decken, kommen derzeit zwei Standorte für Neuan-
siedlungen bzw. den Ausbau bestehender Kindertagesstätten in Betracht: Im Rahmen des sich in Auf-
stellung befindlichen B-Planes Billstedt 115 ‚Geesthang‘ besteht künftig für die Bestandskita an der Bil-
lstedter Hauptstraße 52/54 die Möglichkeit einer Vergrößerung im Erdgeschoss. Insgesamt werden in 
den geplanten ‚MU-Gebieten‘ (Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ nach § 6a Abs. 1 BauNVO) ‚soziale 
Zwecke‘ zulässig sein. Ein zentrales Sanierungsziel innerhalb der Teilfläche 4 (Fläche des ReBBZ 
Hauskoppelstieg) ist die Ansiedlung einer Kita nach Verlagerung des ReBBZ. Die Prüfung weiterer po-
tenzieller Kita-Standorte bleibt eine laufende Aufgabe im Gebietsentwicklungsprozess.  

Insgesamt konnte das Ziel 7.1 „Erhalt und Stärkung der sozialen, bildungsbezogenen und kulturellen 
Infrastruktur“ teilweise erreicht werden. 
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Ziel 7.2: Belebung der Stadtteilkultur und Stärkung nachbarschaftlicher Kontakte 

 
Projekte: 

 Sommerhütte 2019 
 BilleVue 2022 und weitere Kulturaktionen  

 

Sommerhütte 2019 

Mit dem Projekt Sommerhütte hatte das Fördergebiet im Sommer 2019 einen temporären Ort erhalten, 
der das Ziel der interkulturellen Begegnung unterschiedlicher Menschen verfolgt. Die mobile Sommer-
hütte bot verschiedene Spielangebote wie Gesellschafts- und Bewegungsspiele und lud zum Verweilen 
ein. Durchschnittlich wurde die Sommerhütte von über 200 Kindern, Jugendlichen, Familien sowie Se-
niorinnen und Senioren im Monat aufgesucht. Durch die Angebote und das spielerische Miteinander im 
öffentlichen Raum konnte eine große positive Aufmerksamkeit erzielt werden. Dieses niedrigschwellige 
Projekt hat viele Menschen zusammengebracht und die Kommunikation untereinander gefördert. Be-
sonders die Spielangebote haben zum interkulturellen Austausch angeregt. 

Das Projekt Sommerhütte wurde bisher nicht wiederholt, bietet jedoch Anknüpfungspunkte für die zu-
künftige Event-Fläche, die auf Basis des freiraumplanerischen Wettbewerbs auf dem Marktplatz entste-
hen soll.  

BilleVue 2022 und weitere Kulturaktionen  

Am 3. Und 4. September 2022 fand die 9. BilleVue im Zentrum Billstedts statt. Mit den zahlreichen 
Ständen lokaler Einrichtungen und Initiativen sowie Auftritten auf insgesamt drei Bühnen gab es ein 
buntes Programm. Die Integrierte Stadtteilentwicklung, vertreten durch das Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung sowie des begleitenden Büros, war erneut mit einem Info- und Aktionszelt ‚Billstedt Horn 
– gemeinsam vorn‘ dabei. Der Schwerpunkt des Info- und Aktionszeltes lag auf dem Thema Umbau des 
Billstedter Marktplatzes und der Fußgängerzone Möllner Landstraße. Alle Interessierten hatten die Ge-
legenheit, im Vorfeld des freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs ihre Ideen zur Weiterentwick-
lung und Gestaltung des Billstedter Marktplatzes und der Fußgängerzone Möllner Landstraße einzu-
bringen. Die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten und Mitmachangebote wurden mit großem Interesse 
wahrgenommen und viele kreative Ideen zur Umgestaltung eingebracht. Die BilleVue war sehr gut be-
sucht und die Stimmung ausgelassen, so dass ein enormer Beitrag zur Belebung der Stadtteilkultur und 
zur Stärkung nachbarschaftlicher Kontakte geleistet wurde.  

Zusätzlich fanden im Fördergebiet eine Reihe von durch Einrichtungen organsierte Events statt, wie das 
10-jährige Jubiläum der interkulturellen Pflege- und Betreuungseinrichtung ‚Anna´s Tagesbetreuung‘ im 
Oktober 2021, die ‚Rallye zur Fairen Woche‘ (2021; Kita St. Paulus), das Jugendmusikfestival (Juli 2022 
und 2023; HdJ Billstedt), das Billstedter Kulturbüffet (September 2022; bigg e.V.) und der ‚lebendige 
Adventskalender‘ (2022; bigg e.V.).  

     

Abb. 36, 37 und 38: Plakate für Kulturveranstaltungen (© Haus der Jugend Billstedt, Katholische Schule St. Paulus, B+ B Be-
schäftigung und Bildung gGmbH – Lokale Wirtschaft vor Ort)   
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Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

Eng verbunden mit der Stadtteilkultur, den Entwicklungen im Zentrum und deshalb stets mitbetrachtet 
ist die erfolgreiche Vermarktung des Standortes und damit die Schaffung eines positiven Images.  

Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Außen- und Binnenwahrnehmung des Stadtteils Billstedt und 
die durch negative Presseberichterstattung verursachten Image-Schäden. Für den gesamten Entwick-
lungsraum Billstedt/Horn wird daher seit Jahren im Rahmen des Gebietsentwicklungsprozesses eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, die dazu beiträgt, dass positiv über die Stadtteile Billstedt 
und Horn berichtet wird. Der monatlich versendete E-Mail-Newsletter sowie die verschiedenen thema-
tischen Karten und Aktivitäten auf den Stadtteilfesten wie der BilleVue erregen positive Aufmerksamkeit, 
die zurzeit jedoch vor allem noch die Binnensicht stärkt. Um den Erfolg zur Imageaufwertung fortzuset-
zen, werden auch im Zentrum Billstedt flankierende Aktivitäten zur Imagehebung unterstützt, indem auf 
die Potenziale des Zentrums durch vielfältige Maßnahmen und Aktivitäten sowie Presseberichterstat-
tung aufmerksam gemacht wird. Die Imagearbeit (Mailings, Flyer, kontinuierliche Pflege Website, Pres-
semitteilungen) wird im Kontext der bestehenden Strukturen und Netzwerke weiterhin geleistet. Um alle 
am Sanierungsverfahren Interessierten umfassend und schnell über den aktuellen Stand, einzelne Pro-
jekte und Termine zu informieren, besteht seit Frühjahr 2020 eine Website zum Fördergebiet, die unter 
https://www.billstedt-zentrum.de/ abrufbar ist. Eine Pflege und Aktualisierung erfolgen kontinuierlich.  

Hilfreich sind zudem übergeordnete Presseberichte z.B. zu öffentlichkeitswirksamen Auftritten der 
Stadtentwicklungssenatorin.  

Mit der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Fördergebietes wird über das Verfahren und die Projekte der 
Gebietsentwicklung transparent berichtet, zum Mitmachen aufgefordert und die Außenwirkung positiv 
beeinflusst. Die Öffentlichkeitsarbeit für das Fördergebiet Billstedt-Zentrum ist bis einschließlich 2025 
außerdem in die übergeordneten Strukturen des Entwicklungsraumes Billstedt/Horn eingebettet, die die 
Imagearbeit im Zentrum ergänzt. Nach Beendigung der Förderphase im Entwicklungsraum wird ab 2026 
die eingeführte und erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit, darunter Mailings, die Homepage und Pressear-
beit über das Gebietsmanagement in Eigenregie fortgeführt.  

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Zentrales Projekt zum Erreichen des Ziels 7.2 „Belebung der Stadtteilkultur und Stärkung nachbar-
schaftlicher Kontakte“ ist die BilleVue, die regelmäßig im Zentrum von Billstedt stattfindet. Mit der Event-
Fläche, die auf dem Marktplatz nach seinem Umbau entstehen soll, werden die räumlichen Vorausset-
zungen sowohl für temporäre als auch längerfristige Aktionen geschaffen. Dieser Raum fehlte bislang. 
Das Ziel konnte bislang überwiegend erreicht werden.  

 

  



2. Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Zentrum 
März 2024 
 

97 
 

Zusammenfassung der Zielerreichung in den Handlungsfeldern ‚Soziales / Inklusion, Kultur im 
Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund‘ 

Handlungsfeldziele Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadt-
teil, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 
überwiegend +++ 
teilweise ++ 
in geringem Maße + 
gar nicht - 

Ziel 7.1: Erhalt und Stärkung der sozialen, bildungsbezogenen und kul-
turellen Infrastruktur 

+++ 

Ziel 7.2: Belebung der Stadtteilkultur und Stärkung nachbarschaftlicher 
Kontakte 

+++ 

Gesamtbewertung Handlungsfelder Bildung, Soziales / Inklusion, 
Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund 

+++ 

 

Abschlussfazit in der Handlungsfeldgruppe Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, In-
tegration von Menschen mit Migrationshintergrund  

Die bestehenden Angebote konnten erhalten und punktuell ergänzt werden. Die Sicherung und Stär-
kung der sozialen und kulturellen Infrastruktur und eine Belebung in den benannten Handlungsfeldern 
bleiben eine stetige Aufgabe. Hierbei werden weiterhin im Sinne des Gender Mainstreaming und der 
Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt bedarfsgerechte Analysen erfolgen, die die unter-
schiedlichen Bedürfnisse berücksichtigen. 

Die Stadtteilkultur konnte im vergangenen Berichtszeitraum mit verschiedenen Events belebt werden. 
Die künftige Event-Fläche schafft die räumlichen Voraussetzungen für eine kulturelle Belebung und wird 
daher als zentral zum Erreichen der Handlungsfeldziele eingestuft.  

 Insgesamt wird der Zielerreichungsgrad als überwiegend erreicht eingestuft.  
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B.2.3 Zwischenbilanzierung der gebietsbezogenen Leitziele im Fördergebiet  
Billstedt-Zentrum  

Übergeordnet ergibt sich aus der Bewertung der Zielerreichung in den jeweiligen Handlungsfeldern die 
Grundlage für die im Folgenden vorgenommene Bilanzierung der Zielerreichung der drei Leitziele des 
gebietsbezogenen Entwicklungsprozesses.  

 

Leitziel 1  

 Billstedts Zentrum hat sich zu einem belebten Mittelpunkt mit hoher Versorgungsfunktion für sei-
nen regionalen Einzugsbereich entwickelt. 

Zugeordnete Handlungsfelder  Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 

überwiegend +++ 

teilweise ++ 

in geringem Maße + 

gar nicht -  

Städtebauliche Strukturen ++ 

Wohnumfeld und öffentlicher Raum + 

Zentren / lokale Ökonomie ++ 

Bildung und Soziales, Freizeit, Inklusion, Kultur, 
Integration 

+++ 

Gesamtbewertung Gebietsleitziel ++ 

 

Für das gebietsbezogene Leitziel maßgebliche Schlüsselprojekte: 

 Teilfläche 12: Wohn- und Geschäftshaus Möllner Landstraße 47/49 
 Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße 
 Neugestaltung Marktplatz  
 Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter Hauptstraße (‚Piazza‘) 
 ESF-Projekt ‚Regionale Qualifizierung für Inhaber/innen und Beschäftigte von KMU‘ (2017 – 2020), 

Fortsetzungsprojekt ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ (2021 – 2024) und Gründung der Billstedter Interes-
sengemeinschaft (bigg e.V.) 

 Errichtung eines öffentlichen Kinderspielplatzes und Ansiedlung einer Kita. 

Mit der Realisierung der oben gelisteten Schlüsselprojekte werden in hohem Maße positive Verände-
rungen im Zentrum einhergehen und erwartet. Im Zuge des Vorhabens eines Wohn- und Geschäfts-
hauses in der Möllner Landstraße 47/49 würde durch die Ansiedlung eines Vollsortimenters die Versor-
gungsfunktion deutlich erhöht. Gleichzeitig würde der Neubau zu einer spürbaren Belebung des Zent-
rums beitragen. Dies erfolgt zum einen durch das zusätzliche Lebensmittelangebot und zum anderen 
durch die neu hinzuziehenden Bewohnerinnen und Bewohner. Der Neubau bildet darüber hinaus mit 
dem gegenüberliegenden Polizeikommissariat ein attraktives östliches Entree in den Zentrumsbereich. 
Alle drei Vorhaben der Umgestaltung des öffentlichen Raumes (Fußgängerzone, Marktplatz, ‚Piazza‘) 
werden durch die funktionale und optische Aufwertung zu einer deutlichen Belebung des gesamten 
Zentrumsbereiches beitragen. Es wird erwartet, dass sich durch eine attraktive und ansprechende Ge-
staltung die Verweildauer der Nutzerinnen und Nutzer erhöhen wird. Gleichzeitig bietet der umgestaltete 
Raum Platz für weitere Attraktionen und Angebote (z.B. Weihnachtsmarkt auf der ‚Event-Fläche‘, kultu-
relle Veranstaltungen etc.), so dass auch die überregionale Anziehungskraft weiter steigen würde. Das 
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ESF-Projekt zur Unterstützung von KMU und die Billstedter Interessengemeinschaft tragen durch viel-
fältige Aktivitäten intensiv und kontinuierlich zu einem belebteren Mittelpunkt und der Erhaltung der Ver-
sorgungsfunktion für den gesamten Stadtteil bei. 

Die zugeordneten Schlüsselprojekte befinden sich überwiegend noch im Planungs- oder Umsetzungs-
stadium. Abgeschlossene Projekte wie die Wildblumenwiese am Maukestieg, Maßnahmen rund um die 
Haltestelle, die Ergebnisse des ESF-Projektes zur Lokalen Wirtschaft oder die Projekte im Bereich Kul-
tur und Image sind in ihrer Wirkung zwar noch kleinteilig, tragen aber dennoch teilweise zur Zielerrei-
chung bei. 

Das übergeordnete Leitziel ‚Billstedts Zentrum hat sich zu einem belebten Mittelpunkt mit hoher 
Versorgungsfunktion für seinen regionalen Einzugsbereich entwickelt‘ wird daher als teilweise 
erreicht eingestuft.  

 Das Ziel ist teilweise erreicht worden.  
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Leitziel 2 

 Die Standortbedingungen des Zentrums für das Wohnen sind durch Modernisierung des Woh-
nungsbestandes, Bestandserneuerung und zeitgemäßen Neubau gestärkt und attraktiv. 

Zugeordnete Handlungsfelder  Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 

überwiegend +++ 

teilweise ++ 

in geringem Maße + 

gar nicht - 

Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Woh-
nungswirtschaft 

+ 

Gesamtbewertung Gebietsleitziel + 

 

Für das gebietsbezogene Leitziel maßgebliche Schlüsselprojekte: 

 Teilfläche 1: Schiffbeker Weg 27 
 Teilfläche 6 – 8: B-Plan Billstedt 115 ‚Geesthang‘ 
 Teilfläche 11: Reclamstraße  
 Teilfläche 12: Wohn- und Geschäftshaus Möllner Landstraße 47/49 

Die aufgelisteten Schlüsselprojekte bieten für die Entwicklung des Zentrums zu einem attraktiven Ort 
des Wohnens das größte Potenzial. Bei Umsetzung könnte zeitgemäßer Wohnungsbau für verschie-
dene Haushaltstypen in einer Größenordnung von bis zu 500 Wohneinheiten entstehen. Bei der Reali-
sierung der Schlüsselprojekte steht zugleich eine Vielfalt des Wohnens im Vordergrund. Es würden 
verschiedene Wohn- und Mietformen (preisgedämpft, frei finanziert) sowie Eigentumswohnungen reali-
siert werden. Gleichzeitig würden die neuen Bewohnerinnen und Bewohner das Zentrum zusätzlich 
beleben und den lokalen Einzelhandel durch eine erhöhte Nachfrage unterstützen. 

Die Projekte, die einen maßgeblichen Beitrag zum Erreichen des Gebietsleitziels ‚Die Standortbedin-
gungen des Zentrums für das Wohnen sind durch Modernisierung des Wohnungsbestandes, 
Bestandserneuerung und zeitgemäßen Neubau gestärkt und attraktiv‘ leisten können, befinden 
sich noch in der Planungs- oder in der Umsetzungsphase. Die definierten Zielzahlen konnten bisher nur 
in geringem Maß erreicht werden.  

 Das Ziel ist in geringem Maße erreicht worden.  
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Leitziel 3 

 Die Aufenthaltsqualität im Zentrum ist durch attraktive öffentliche Räume gesteigert. 

Zugeordnete Handlungsfelder  Zielerreichung 

in hohem Maße ++++ 

überwiegend +++ 

teilweise ++ 

in geringem Maße + 

gar nicht - 

Städtebauliche Strukturen ++ 

Wohnumfeld und öffentlicher Raum ++ 

Klimaschutz / Klimaanpassung / grüne und 
blaue Infrastruktur 

+ 

Mobilität ++  

Gesamtbewertung Gebietsleitziel ++ 

 

Für das gebietsbezogene Leitziel maßgebliche Schlüsselprojekte: 

 B-Plan Billstedt 115 ‚Geesthang‘ (Umgestaltung Straßenquerschnitt)  
 Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße 
 Neugestaltung Marktplatz  
 Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße / Billstedter Hauptstraße (‚Piazza‘) 
 Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Reclamstraße (Velorouten 8 und 14) 
 Abbruch Fußgängerbrücke Billstedter Hauptstraße 
 Fußverkehrskonzept  

Die aufgelisteten Schlüsselprojekte wurden als solche definiert, da der öffentliche Raum ökologisch, 
funktional und gestalterisch eine deutliche Aufwertung erfahren würde. Die Projekte Umgestaltung Fuß-
gängerzone Möllner Landstraße, Neugestaltung Marktplatz, Umgestaltung Eingangssituation Möllner 
Landstraße / Billstedter Hauptstraße (‚Piazza‘), Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße und der Rec-
lamstraße (Velorouten 8 und 14) und Abbruch Fußgängerbrücke Billstedter Hauptstraße führen direkt 
zu einer deutlichen Erhöhung der Nutzungsfrequenz aufgrund einer attraktiven Gestaltung und vielfälti-
ger Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten. Der neue grüne, multifunktionale Stadtraum kann als Best-
Practice für eine klimagerechte Transformation des Stadtteils Billstedt dienen und den stark im Wettbe-
werb stehenden Standort zum Leben und Einkaufen insgesamt stärken. Ebenso bietet sich verstärkt die 
Möglichkeit, ‚neu‘ entstehende Räume (umgestaltete Markt- und Fußgängerzonenfläche, ‚Piazza‘) 
durch zusätzliche Angebote, Festivitäten oder Attraktionen zu nutzen und zu beleben. Es würde gleich-
zeitig auch ein Beitrag zum Ausbau des subjektiven Sicherheitsgefühls im Fördergebiet geleistet. Durch 
den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur wird die Attraktivität des Zentrums als Zielort auch für Rad-
fahrende zusätzlich gesteigert. Das noch zu erstellende Fußverkehrskonzept wird weitere Ansätze und 
Vorschläge zur Optimierung der Attraktivität öffentlicher Räume aufzeigen.  

Mit kleineren Maßnahmen rund um das Haltestellenumfeld und am Maukestieg, dem neuen Radweg 
entlang Maukestieg und dem Teilabschnitt Reclamstraße-Nord konnten bereits erste Projekte zur Errei-
chung des Leitziels ‚Die Aufenthaltsqualität im Zentrum ist durch attraktive öffentliche Räume ge-
steigert‘ umgesetzt werden. Diese entfalten bislang jedoch nur begrenzte Wirkung. Die diesem Leitziel 
zugeordneten Schlüsselprojekte befinden sich noch in Planung oder in der Umsetzungsphase. Daher 
wird das Gebietsleitziel bisher nur teilweise erreicht. 

 Das Ziel ist teilweise erreicht worden.    
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B.2.4 Mitteleinsatz  

Im Programm Lebendige Zentren (LZ) wurden im Zeitraum vom 01.07.2021 – 31.12.2023 Mittel in Höhe 
von insgesamt rund 509.000 Euro eingesetzt.  

Darin enthalten sind RISE-Mittel in Höhe von rund 393.000 Euro.  

 

Übersicht: Mitteleinsatz 01.07.2021 – 31.12.2023 im Programm Lebendige Zentren  

 Programm Lebendige Zentren  
(in Euro) 

RISE-Mittel gesamt 392.661,56 

Landesmittel gesamt  3.075,95 

Private Mittel gesamt 15.973,06 

EU-Mittel gesamt  97.000,00 

Gesamtsumme  508.710,57 
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B.3 Zwischenbilanzierung der Verfahrens- und Prozesssteuerung, Akteursstrukturen und 
Beteiligungsprozesse  

Im folgenden Kapitel B.3 wird das Querschnittsthema Beteiligung, Aktivierung, Lokale Partnerschaften, 
Vernetzung bilanziert. Das nachstehende Schaubild visualisiert die Ebenen der Kommunikation, der 
Zusammenarbeit der Beteiligten und der Entscheidungsabläufe im Fördergebiet Billstedt-Zentrum.  

 

Abb. 39: Verfahrens- und Prozessstruktur im Fördergebiet Billstedt-Zentrum (Darstellung © Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung) 

Verlauf der Verfahrens- und Prozesssteuerung 

Zuständig und verantwortlich für die Koordinierung und Durchführung des Gebietsentwicklungsprozes-
ses ist das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirksamt Hamburg-Mitte. Die operative Um-
setzung der Gesamtmaßnahme wird von hier auf Basis der mit Festlegungsdrucksache (Drs-Nr. 
21/3032) beschlossenen Sanierungsziele (Gebietsleitziele und Ziele der Handlungsfelder) sowie deren 
Operationalisierung im IEK gesteuert. Die operative Umsetzung umfasst zum einen die Einbeziehung 
der Fachpolitiken in den Gebietsprozess in Abstimmung mit den beteiligten Fachbehörden und die Er-
stellung von Konzepten zur Vorbereitung, Durchführung und Verstetigung der Förderprogramme und 
zum anderen die Steuerung und das Projektmanagement für die im Fördergebiet umzusetzenden bzw. 
umgesetzten Projekte. Die Projektentwicklung und -umsetzung, die Beratung von Investorinnen und 
Investoren bei Neubaumaßnahmen und bei Modernisierungen von Wohnungen, Gewerbebetrieben und 
sonstigen Baumaßnahmen gehört ebenso zur Verfahrenssteuerung wie eine gebietsbezogene Bünde-
lung, Steuerung und Verwaltung der Ressourcen und die Erfassung der aus Mitteln der Integrierten 
Stadtteilentwicklung geförderten Projekte in der Fachanwendung RISE-Core. Die Beteiligung von Be-
wohnerinnen und Bewohnern, der Vor-Ort-Akteure und der Träger öffentlicher Belange sowie die Öf-
fentlichkeitsarbeit und Evaluation / Selbstevaluierung des Fördergebietes und seiner Projekte sind wei-
tere Aspekte des operativen Gebietsprozesses wie die Einhaltung und Umsetzung der Förderrichtlinien 
gegenüber Dritten und die Bewilligung der Zuwendungen.  

Die Fachbehörden und bezirkspolitischen Gremien werden in strategischer Hinsicht, die bezirklichen 
Fachdienststellen, lokalen Einrichtungen, Vereine und Initiativen, in operativer Funktion regelhaft ein-
bezogen. 
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Zur Begleitung des Gebietsentwicklungsprozesses wurde ein externes Büro eingesetzt, das bei gebiets-
bezogenen Koordinations-, Kommunikations- und Vernetzungsaufgaben unterstützt. Die Leistungen 
wurden im Jahr 2017 europaweit ausgeschrieben und im April 2018 auf Basis der Ausschreibungser-
gebnisse an das Hamburger Büro plankontor Stadt & Gesellschaft GmbH beauftragt. Aufgabenschwer-
punkte und Leistungspakete werden gemäß den Förderrichtlinien RISE, Ziffer I.6.2, auf der Grundlage 
der Ziele und Maßnahmen gemäß IEK festgelegt und jährlich fortgeschrieben. Folgende Aufgaben-
schwerpunkte und Leistungspakete sind hierunter zu fassen:  

 Allgemeine Koordinierungsaufgaben 
 Geschäftsstellentätigkeiten für den Sanierungsbeirat Billstedt-Zentrum 
 Einrichtung, Organisation und Abwicklung des Verfügungsfonds zur unbürokratischen Förderung 

von kleineren Maßnahmen durch den Sanierungsbeirat 
 Aktivierung und Organisation von Beteiligungsstrukturen 
 Unterstützung und Beiträge zu der Öffentlichkeitsarbeit des Bezirksamtes 
 Unterstützung und Beiträge zu der Erarbeitung und Umsetzung des Integrierten Entwicklungskon-

zeptes einschließlich von Darstellungen, von Zeit-Maßnahme-Kosten-Plänen und bei den notwen-
digen Fortschreibungen 

 Beteiligung an Zwischen- und Abschlussevaluation von Einzelmaßnahmen und Gesamtmaß-
nahme 

 Abwicklung von Maßnahmen des Hamburger Sozialplans und  
 Sprechzeiten im Stadtteilbüro 

Zentrales Beteiligungsgremium ist der Sanierungsbeirat Billstedt-Zentrum. 

Beteiligungsprozesse 

Im Zuge des Prozesses kommen verschiedene Formate für eine aktive Beteiligung und Mitwirkung an 
der Gebietsentwicklung zum Tragen. Dazu gehören themen- und projektbezogene Runde Tische, öf-
fentliche Veranstaltungen, Einzelgespräche, Rundgänge, Presseberichte, Erörterungen in Sitzungen 
des Sanierungsbeirates Billstedt-Zentrum und Fragebogenaktionen. In den Verfahren geht es darum, 
Meinungsbilder zu Stärken und Schwächen der jeweiligen Themen einzuholen, Projekte und Maßnah-
men zu begleiten und Menschen anzuregen, sich auch weiterhin an der künftigen Entwicklung, Profilie-
rung und Gestaltung des Billstedter Zentrums zu beteiligen. Explizit genannt seien die verschiedenen 
Beteiligungsformate im Vorfeld des freiraumplanerischen Wettbewerbs wie gezielte Quartiersrundgänge 
und Befragung von Passantinnen und Passanten mittels eines Fragebogens mit standardisierten und 
offenen Fragestellungen, unterschiedliche Möglichkeiten im Rahmen der BilleVue am 3. und 4. Septem-
ber 2022 für die Bewohnerschaft, Einbringen von Vorschlägen, Anregungen und Wünschen zum Wett-
bewerbsgebiet durch Metaplan-Karten, Wunschbox, schriftliche und zeichnerische Darstellungen im 
Plan, Beteiligung von Kindern bis ca. 10 Jahren unter Begleitung eines Sportpädagogen, Beteiligung 
zweier Schulklassen des Jahrgangs 9 der Katholischen Schule St. Paulus, das Werkstattgespräch ‚Wo-
chenmarkt‘ und ein Werkstattgespräch mit Gewerbetreibenden.  

Ein Runder Tisch mit den Händlerinnen und Händlern zur Situation des Wochenmarktes sowie zur Si-
tuation während und nach dem Umbau des Marktplatzes fand am 26.09.2023 und am 11.12.2023 statt. 

Im Sinne des Gender Mainstreaming sind bei den Beteiligungen Frauen und Männer nicht als einheitli-
che Gruppe befragt worden, sondern als Menschen mit ihren jeweiligen sozialen, altersmäßigen oder 
ethnischen Erfahrungen und Hintergründen. Auch bei dem Frauenrundgang waren es Frauen mit ver-
schiedenen Hintergründen, deren Wissen um die Gefahren in den Straßen und deren Ideen aufgenom-
men wurden.  

Bei künftigen Beteiligungsprozessen wird weiterhin darauf geachtet, dass möglichst ausgewogene Ge-
schlechterverhältnisse und verschiedene Alters- und Nutzergruppen erreicht werden, darunter auch mo-
bilitätseingeschränkte Menschen. Dabei geht es immer auch um rechtliche und politische Gleichstellung 
und Teilhabe.  
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Sanierungsbeirat 

Die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner und lokaler Akteure ist ein zentrales und konstituti-
ves Element der Integrierten Stadtteilentwicklung und bezogen auf städtebauliche Sanierungsmaßnah-
men in § 137 BauGB als gemeindliche Aufgabe gesetzlich verankert. Zur Sicherung der Mitwirkung der 
relevanten Akteure am Entwicklungsprozess und zur institutionalisierten Mitwirkung möglichst vieler be-
troffener Gruppen des Zentrums wurde daher zu Beginn des Verfahrens von der Bezirksversammlung 
Hamburg-Mitte ein Sanierungsbeirat auf Basis eines durch das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
erarbeiteten Konzeptes eingesetzt. Institutionell verankert und gleichzeitig offen für Ideen, Vorschläge 
und Anregungen von außerhalb bietet der Sanierungsbeirat die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und 
sich in die Gebietsentwicklung einzubringen.  

Der Sanierungsbeirat wird grundsätzlich von 16 Personen zuzüglich je einem Mitglied der in der Be-
zirksversammlung Hamburg-Mitte vertretenen Fraktionen (zurzeit sechs) zuzüglich der jeweiligen Stell-
vertreterinnen bzw. Stellvertreter gebildet: 

 3 Bewohnerinnen oder Bewohner 
 4 Gewerbetreibende 
 3 Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer 
 6 Vertreterinnen oder Vertreter von im Quartier aktiven Organisationen, Institutionen und Initiativen 

und 
 6 politische Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte 

Der Sanierungsbeirat begleitet den Gebietsentwicklungsprozess, erörtert Probleme und Lösungen, 
greift aktuelle Themen der Quartiersentwicklung auf, bringt wichtige lokale Themen in die Erörterung 
ein und begleitet einzelne Projekte in ihrer Umsetzung. Der Fokus liegt auf Themen innerhalb des räum-
lich abgegrenzten Fördergebietes. Themen außerhalb des Fördergebiets Billstedt-Zentrum werden an 
den Beirat im Entwicklungsraum Billstedt/Horn weitergeleitet, um Doppelbefassungen zu vermeiden. 
Der Sanierungsbeirat kann Empfehlungen zu einzelnen Vorgängen und Projekten aussprechen. Die 
Empfehlungen werden dem zuständigen Stadtplanungsausschuss zur Beratung und Entscheidung vor-
gelegt. Des Weiteren berät und entscheidet der Sanierungsbeirat über die Vergabe von Mitteln aus dem 
Verfügungsfonds. 

Der Sanierungsbeirat tritt zwei bis drei Mal im Jahr zusammen. Die konstituierende Sitzung des Sanie-
rungsbeirates Billstedt-Zentrum fand am 19.03.2019 statt. Grundlage seiner Arbeit ist die Geschäftsord-
nung, die der Beirat auf seiner zweiten Sitzung am 26.06.2019 verabschiedet hat (letztmalig geändert 
mit Datum vom 12.11.2020). Auf seiner Sitzung am 01.10.2019 wählte der Sanierungsbeirat die Vorsit-
zenden, die den Beirat auch nach außen vertreten. Hervorzuheben ist, dass der erste Vorsitz des Sa-
nierungsbeirates mit einer Frau besetzt werden konnte. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung tagte der 
Sanierungsbeirat insgesamt vierzehn Mal an verschiedenen Orten im Gebiet (z.B. KPH, Kundenzent-
rum); zuletzt am 11.03.2024 an der Katholischen Schule St. Paulus zum Thema Umgestaltung des 
Marktplatzes und der Fußgängerzone. 

Verfügungsfonds  

Mithilfe des bereit gestellten Verfügungsfonds wird den lokalen Akteurinnen und Akteuren die Möglich-
keit eröffnet, finanzielle Mittel flexibel und lokal angepasst einzusetzen, um eigene dem Fördergebiet 
dienliche Maßnahmen umsetzen zu können. Dadurch stärkt der Verfügungsfonds das Selbstorganisa-
tionspotenzial des Stadtteils, fördert privates Engagement, erhöht die Identifikation mit dem lokalen Um-
feld und wirkt mit den Projekten, die von den Akteurinnen und Akteuren durchgeführt werden, imagebil-
dend.  

Der Verfügungsfonds finanziert sich mit bis zu 50 Prozent aus RISE-Mitteln und zu mindestens 50 Pro-
zent aus privaten oder zusätzlichen öffentlichen Mitteln, die nicht aus der Förderung der Integrierten 
Stadtteilentwicklung stammen. Damit wird jeder Euro, der aus privatem Vermögen in den Fonds einge-
zahlt wird, mit bis zum gleichen Betrag aus dem Etat der Städtebauförderung bezuschusst. 
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Für kleinere, in sich abgeschlossene Maßnahmen und Projekte stehen im Fördergebiet Billstedt-Zent-
rum Verfügungsfonds-Mittel in Höhe von jährlich 10.000 Euro für eine anteilige Projektförderung zur 
Verfügung. Gefördert werden können Projekte (ohne Folgekosten), die den gebietsbezogenen Entwick-
lungszielen dienen. Förderfähig sind gemäß den Förderrichtlinien RISE, Ziffer I.6.4 insbesondere Maß-
nahmen, die Selbsthilfe und Eigenverantwortung fördern, Begegnungen ermöglichen sowie nachbar-
schaftliche Kontakte und Netzwerke stärken. Dazu zählen u.a. 

 Beteiligungsverfahren, Workshops und Mitmachaktionen 
 Lokale Öffentlichkeitsarbeit 
 Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteilkultur  
 Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandelsstandortes 
 Veranstaltungen oder 
 bauliche Maßnahmen 

Über die Verwendung der Gelder aus dem Verfügungsfonds entscheidet der Sanierungsbeirat in Eigen-
verantwortung.  

Seit Bestehen des Beirates und dem Festlegen entsprechender Regularien durch ihn im Juni und Sep-
tember 2019 konnten durch den Verfügungsfonds die folgenden Projekte kofinanziert werden: 

 Gesundheitstag in der Möllner Landstraße (2019)  
 Aufbau einer Standort-Website / Digitalisierung des Standortflyers (2020) 
 Image-Filme für Billstedter Gewerbetreibende (2020) 
 Bücher-Adventskalender für Kinder in der Bücherhalle Billstedt (2020) 
 Wildblumenwiese Maukestieg (2021)  
 Tiptoi-Spiele und -Bücher für die Bücherhalle Billstedt (2021) 
 Werbedisplays für das lokale Gewerbe (2021) 
 Vernissage mit (musikalischem) Begleitprogramm zur Freischaltung des Internet-Auftritts der bigg 

e.V. (2022) 
 Wildbienen- und insektenfreundliche Herrichtung historische Lindenallee (2022) 
 Erneuerung der Lernhilfen der Bücherhalle Billstedt (2022)  
 Plattdeutscher Abend des Bürger- und Kommunalvereins Billstedt e.V. (2023) 
 Sommerfreizeitangebote für Familien im Stadtteil (2023) 
 Erweiterung des Kinder- und Jugendbuchbestands der Bücherhalle Billstedt (2023) 
 Lego-Bausteine für Kreativ-Werkstätten (2023) 

Einige angedachte Verfügungsfonds-Projekte mussten leider aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden.  
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Abb. 40: Neue Bücher für die Kinder- und Jugendbibliothek im Jahr 2023 (Foto © Bücherhalle Billstedt)  

  



2. Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Zentrum 
März 2024 
 

108 
 

Einbindung in die bezirkliche bzw. gesamtstädtische Politik- und Verwaltungsebene 

Die politischen Strukturen im Bezirk Hamburg-Mitte ermöglichen über die Bezirksversammlung mit ihren 
regionalen Ausschüssen und Fachausschüssen eine breite Informationsvermittlung und Entschei-
dungsgrundlage. Die Ergebnisse, Empfehlungen und Beschlüsse aus dem Sanierungsbeirat werden 
mit einer fachlichen Stellungnahme durch das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung an den zustän-
digen Stadtplanungsausschuss weitergegeben, dort erörtert und in politische Beschlusslagen überführt. 
Vor Ort ist außerdem der Regionalausschuss Billstedt tätig, der wichtiger Ansprechpartner in lokalen 
Fragestellungen ist und sein Wissen einbringt. 

So gelingt es, die Themen aus den Stadtteilen in die bezirkliche bzw. gesamtstädtische Politik- und 
Verwaltungsebene zu transportieren. Die politischen Beschlüsse werden entweder unmittelbar an die 
bezirksintern zuständigen Stellen oder über die Gremienbetreuung an die Fachbehörden weitergegeben. 

Akteursnetzwerke  

Neben der großen Vielzahl an Einrichtungen gibt es eine Reihe von im Zentrum tätigen Netzwerken und 
Vereinen. Mit dem Beirat für den Entwicklungsraum Billstedt/Horn gibt es bis Ende 2025 auf der Ebene 
des gesamten Entwicklungsraumes ein übergeordnetes Beteiligungsgremium zur Stadtteilentwicklung. 
Mit dem Ziel der Vernetzung der Gewerbetreibenden im Zentrum wurde im Jahr 2019 mit Unterstützung 
des ESF-geförderten Projektes ‚Regionale Qualifizierung für Inhaber/innen und Beschäftigte von 
KMU‘ (ReQ) des Trägers Beschäftigung und Bildung e.V. die Billstedter Interessengemeinschaft für 
Gewerbetreibende (bigg e.V.) gegründet. Mit dem Bürgerverein Billstedt e.V. engagiert sich ein zentra-
les Bürgernetzwerk für die Weiterentwicklung des Zentrums. Im Zusammenhang mit der beabsichtigten 
Umgestaltung des Billstedter Marktplatzes befindet sich zurzeit – in Abstimmung mit dem Fachamt Ver-
braucherschutz und dem bezirklichen Ausschuss Wochenmärkte – eine ‚Arbeitsgruppe Wochen-
markt‘ im Aufbau. 

Über den Versand von Informationsschreiben, im Zuge von genehmigungspflichtigen Vorhaben nach 
§§ 144, 145 BauGB und zu thematisch interessanten Sanierungsbeiratssitzungen wird der Kontakt zu 
Grundeigentümerinnen und -eigentümern gesucht.  

 

Fazit und verbleibender Handlungsbedarf 

Die auf verschiedenen Ebenen konzipierte Verfahrens-, Prozess- und Akteursstruktur hat sich bewährt. 
Im Fördergebiet und über seine Grenzen hinaus bestehen stabile und etablierte Netzwerke. Mit der 
Öffentlichkeitsarbeit und dem Stadtteilbüro mit den dort angebotenen Sprechstunden wird für einen um-
fassenden Austausch und eine Informationsvermittlung gesorgt. Die Mittel des Verfügungsfonds unter-
stützen dabei die Stadtteilarbeit und imagefördernde Maßnahmen.  

Nachjustierungen waren im Hinblick auf Beteiligungsprozesse unter anderem mit neuen digitalen For-
maten vor dem Hintergrund der Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
erforderlich. Gute Erfahrungen wurden mit digitalen Beirats- und Arbeitsgruppensitzungen, telefoni-
schen Sprechstunden und mit der Abstimmung von Verfügungsfonds-Projekten im Umlaufverfahren so-
wie in digitaler Form gesammelt. Für projektbezogene Beteiligung stehen neben den klassischen Betei-
ligungsformaten in Präsenz nun auch digitale Verfahren zur Verfügung, die wahlweise und nach Erfor-
dernis eingesetzt werden können. Diese gilt es, konsequent anzuwenden und weiterzuentwickeln.  
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C. Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept – Strategischer Teil  

Aus den Ergebnissen der erfolgten Bilanzierung werden im folgenden Kapitel zusammenfassend Aus-
sagen zur Erreichung der Ziele im Gebietsentwicklungsprozess getroffen, darauf aufbauend Empfeh-
lungen zur erforderlichen Verlängerung der Gebietslaufzeit und zur Erforderlichkeit des Sanierungs-
rechtes formuliert sowie Schlussfolgerungen zur strategischen Nachsteuerung der Gebietsleitziele und 
der Handlungsfelder und Handlungsfeldziele gezogen.  

C.1  Schlussfolgerungen zur strategischen Nachsteuerung 

Der Gebietsentwicklungsprozess war zunächst vor allem durch den Aufbau und die Akzeptanz von Vor-
Ort-Strukturen sowie Vorarbeiten für die komplexen Projektentwicklungen im Fördergebiet geprägt. Im 
Folgenden konnten erste Projekte in Form der Einführung des Parkraummanagements im und im Um-
feld des Zentrums, die Fertigstellung der Fahrradroute über den Maukestieg und der Abschnitt Reclam-
straße-Nord der Veloroute 14 erfolgreich realisiert werden. Bauvorhaben wie das Wohn- und Geschäfts-
haus an der Möllner Landstraße 47/49, Neuordnungen durch den B-Plan Billstedt 115 und größere Um-
baumaßnahmen im öffentlichen Raum wie die Umgestaltung der Billstedter Hauptstraße (Veloroute 8) 
und die Marktplatzumgestaltung werden geplant oder stehen vor der Umsetzung. Mit Blick auf die Kom-
bination von privaten und öffentlichen Maßnahmen wird für den weiteren Gebietsentwicklungsprozess 
allerdings eine höhere Investitionsbereitschaft von privater Seite als bisher erhofft. Die Beratung privater 
Akteure und das Schaffen von Anreizen für private Investitionen werden dabei weiter konsequent durch 
das Gebietsmanagement verfolgt.  

Insgesamt bildet das Fördergebiet Billstedt-Zentrum mit dem dazugehörigen sanierungsrechtlichen In-
strumentarium, den relevanten Handlungsfeldern und der Rahmenplanung weiterhin den geeigneten, 
strukturellen Rahmen, das Zentrum und seine Funktionen ziel- und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 
In Bezug auf Ladenleerstände und künftige Nachnutzungen unterstützt das Bezirksamt aktiv in Antrags-
verfahren und lotet Möglichkeiten eines attraktiven Branchenmixes aus.  

Das Sanierungsrecht hat sich in den Jahren der Gebietsentwicklung bewährt. Mittels der Genehmi-
gungsvorbehalte nach den §§ 144, 145 BauGB konnten sowohl über den formalen Genehmigungsgang 
als auch durch vorlaufende Beratung und Abstimmung mit Vorhabenträgern Fehlentwicklungen unter-
bunden und Sanierungsziele durchgesetzt werden. Die Kenntnis grundstücksbezogener Vorgänge und 
Geschäfte erlaubt einen intensiven Einblick in die Geschehnisse der Gebietsentwicklung und eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme zu Eigentümerinnen und Eigentümern im Falle von potenziellen Nutzungskon-
flikten und für mögliche Lösungen. Das Sanierungsrecht soll auch in den kommenden Jahren aufrecht-
erhalten bleiben, um die Realisierung ausstehender Vorhaben zu begleiten und zu steuern.  

Den Thematiken des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, insbesondere durch Ver-
besserung der grünen und blauen Infrastruktur und durch das Projekt RegenInfrastrukturAnpassung 
(RISA), wird aufgrund der übergeordneten Vorgaben des Hamburger Senats (Hamburger Klimaplan 
und Hamburgisches Klimaschutzgesetz), der Förderrichtlinien des Rahmenprogramms Integrierte 
Stadtteilentwicklung sowie auf Basis des Integrierten Klimaschutzkonzeptes Hamburg-Mitte verstärkt 
Rechnung getragen. Das IEK beinhaltet für das Handlungsfeld ‚Klimaschutz/ Klimaanpassung/ grüne 
und blaue Infrastruktur‘ avisierte Zielsetzungen und verfolgt konkrete Projektumsetzungen für eine kli-
magerechte Quartiersentwicklung, darunter den ‚Klimakoffer‘ im Jahr 2025.   

Empfehlung zur Verlängerung der Gebietslaufzeit  

Die Bilanzierung belegt einen andauernden Entwicklungsbedarf im Fördergebiet. Zur Erreichung bzw. 
Absicherung der gebietsbezogenen Ziele ist es erforderlich, die noch laufenden Projekte und weitere 
Sanierungsvorhaben umzusetzen, private Bauvorhaben mit dem sanierungsrechtlichen Instrumenta-
rium der §§ 144, 145 BauGB im Sinne der Sanierungsziele weiterhin zu steuern sowie die Beteiligungs-
strukturen fortzuführen. Noch ausstehende Schlüsselprojekte sind essentiell für die Optimierung und 
nachhaltige Absicherung der Zielerreichung und sollen im Verlängerungszeitraum angeschoben, um-
gesetzt und begleitet werden. Der weitere Einsatz des Gebietsmanagements, bestehend aus der Ge-
bietskoordination auf Bezirksebene und einem externen unterstützenden Büro, ist für die Zielerreichung 
und der damit einhergehenden komplexen Verfahrenssteuerung notwendig, da diese Aufgaben einen 
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über die vorhandenen Ressourcen des Bezirksamts Hamburg-Mitte hinausgehenden Personaleinsatz 
erfordern. Darüber hinaus bedarf es der Aufrechterhaltung des Informationsflusses innerhalb der Netz-
werkstrukturen vor Ort.  

Um die dafür erforderliche Verfahrensgrundlage zu gewährleisten, wird eine vierjährige Verlängerung 
der Laufzeit des Fördergebiets bis zum 31.12.2028 empfohlen.  

 

C.1.1 Handlungsfelder und Handlungsfeldziele  

In der Fortschreibung des IEK Billstedt-Zentrum für den Zeitraum 2025 – 2028 wird mit den im Jahr 
2021 im Rahmen der ersten Fortschreibung angepassten Handlungsfeldern weitergearbeitet. Die Hand-
lungsfelder wurden seinerzeit in ihrer Benennung und Gliederung an die neue Struktur des RISE-Leit-
fadens angepasst. Die Handlungsfelder 1 bis 6 sind weiterhin relevant und leitend für den Gebietsent-
wicklungsprozess. Die Handlungsfelder in der Handlungsfeldgruppe unter 7. Werden weiterhin als 
Gruppe geführt:  

1. Städtebauliche Strukturen 
2. Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft 
3. Wohnumfeld und öffentlicher Raum 
4. Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue Infrastruktur 
5. Mobilität 
6. Zentren / lokale Ökonomie 
7. Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrationshin-

tergrund  

Inhaltliche Nachjustierungen der Handlungsfelder und Handlungsfeldgruppe sowie der Handlungsfeld-
ziele erfolgen nicht. Die Handlungsfeldziele sind nach wie vor für die anstehenden Aufgaben richtig 
gewählt und werden unverändert weiterverfolgt. Als Gradmesser der Erfolge der Gebietsentwicklung 
sind sie weiterhin geeignet.  

Daher wird an dieser Stelle auf die erneute Darstellung der Handlungsfelder und Handlungsfeldziele 
verzichtet, siehe hierzu Kapitel B. 
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C.1.2 Gebietsbezogene Leitziele 

Die formulierten Gebietsleitziele sind weiterhin geeignet, den Problemlagen im Gebiet zu begegnen und 
die Potenziale zu aktivieren.  

 Billstedts Zentrum hat sich zu einem belebten Mittelpunkt mit hoher Versorgungsfunktion für seinen 
lokalen und regionalen Einzugsbereich entwickelt. 

 Die Standortbedingungen des Zentrums für das Wohnen sind durch Modernisierung des Woh-
nungsbestandes, Bestandserneuerung und zeitgemäßen Neubau gestärkt und attraktiv. 

 Die Aufenthaltsqualität im Zentrum ist durch attraktive öffentliche Räume gesteigert. 

Die Leitziele zielen auf die Stärkung der Versorgungsfunktion und der Aufenthaltsqualität im Zentrum 
sowie den Ausbau mit einem zeitgemäßen Wohnungsangebot. Wie in Kapitel B.2.3 beschrieben, sind 
zwei der drei gebietsbezogenen Leitziele teilweise, eines der drei Leitziele ist in geringem Maße erreicht. 
Angesichts großer Herausforderungen im Fördergebiet sowie komplexer Planungs- und Projektstruktu-
ren war dieser Stand der Umsetzung zum Zeitpunkt der zweiten Zwischenbilanzierung zu erwarten. Um 
eine größtmögliche Zielerreichung sicherzustellen, wird weiter konsequent an der Umsetzung der Pro-
jekte gearbeitet.  

 

C.2 Fortschreibung der Verfahrens- und Prozesssteuerung und der Beteiligungsprozesse  

An der im Kapitel B.3 beschriebenen Verfahrens- und Prozessstruktur wird festgehalten. Diese hat sich 
bewährt.  

 

C.3 Gender Mainstreaming 

Alle Dienststellen und die betroffenen Akteure sind im Rahmen der Gebietsentwicklung weiterhin ange-
halten, die Handlungsstrategie des Gender Mainstreamings und die Grundsätze und Leitlinien des 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms sowie des Aktionsplans für Akzeptanz gleichgeschlecht-
licher und sexueller Vielfalt anzuwenden. Die unterschiedlichen Bedarfe und Bedürfnisse der Ge-
schlechter bezüglich der Lebenssituationen und Interessen fließen bei sämtlichen konzeptionellen Über-
legungen, Planungen und bei der Umsetzung von Projekten und Vorhaben im Fördergebiet ein. Kon-
krete Ansätze sind die folgenden: 

Im Handlungsfeld Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft werden Gendergesichts-
punkte eine bedeutsame Rolle spielen, da sich unter den genannten Zielgruppen (u.a. Seniorinnen und 
Senioren, Studierende oder junge Familien mit gesichertem Einkommen) weibliche, männliche und di-
verse Nachfragende befinden können oder werden, für die gleichberechtigte Ausgangschancen auf dem 
Wohnungsmarkt gelten sollten. Hierauf ist im Rahmen der Gebietsentwicklung Einfluss zu nehmen.  

Gemeinschaftliches Wohnen, Wohnprojekte für Studierende, andere Gruppen oder alleinerziehende 
Frauen im preisgünstigen Segment können dazu beitragen, dass Benachteiligungen ausgeglichen wer-
den können, auch durch gegenseitige Hilfeleistungen im Alltag, gemeinsame Verantwortung und Kom-
munikation. Entsprechende Anknüpfungspunkte und Umsetzungschancen sollen im Rahmen der Ge-
bietsentwicklung bei Wohnungsbauprojektierungen gesucht werden.  

Im Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum sollen Eigentümerinnen und Eigentümer gewon-
nen werden, dem Wohnhaus zugehörige Freiflächen alters- und nutzergruppengerecht für Bewegung, 
Spiel, Erholung und Kommunikation herzurichten. Konzepte sollen unabhängig von Geschlecht, Zuwan-
derungshintergrund, körperlicher Einschränkung oder Alter entwickelt werden.  

Bei der Umgestaltung von öffentlichen Plätzen und Straßen sollen im Rahmen der Gebietsentwicklung 
weiterhin insbesondere Rundgänge mit Frauen und mit mobilitätseingeschränkten Personen durchge-
führt werden, um deren Belange in die Planungen einzubringen. Beispielsweise fühlen sich Radfahre-
rinnen häufig durch schnell fahrende, meist männliche Radfahrer und rasende E-Roller auf dem Rad-
weg bedrängt, so dass sie selbst auf den Fußweg ausweichen.  
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Im Handlungsfeld Zentren / lokale Ökonomie soll gemeinsam mit LoWi und der bigg e.V. geprüft werden, 
ob unter Genderaspekten die Einrichtung einer ‚Spielstube‘ für kleinere Kinder möglich ist, um Müttern 
oder Vätern, die den Einkauf tätigen, diesen zu erleichtern.  

In der Handlungsfeldgruppe ‚Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund‘ sollen weiterhin gemeinsam mit örtlichen Bildungsträgern und sozialen Ein-
richtungen bildungsunterstützende Projekte für mehr gesellschaftliche Teilhabe entwickelt werden, wie 
es mit einigen Verfügungsfonds-Projekten bereits gelungen ist (siehe Kap. B.3). Dabei sollen künftig in 
besonderem Maß zugewanderte Mädchen in den Blick genommen werden.  
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D. Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept – Operativer Teil  

Auf Basis der zweiten Zwischenbilanzierung des bisherigen Gebietsentwicklungsprozesses und den 
Schlussfolgerungen zur strategischen Nachsteuerung erfolgt die Fortschreibung des IEK.  

Im folgenden Kapitel D.1 werden Projekte und Maßnahmen benannt, die der Zielerreichung der Ge-
bietsentwicklung dienen.  

Der ZMKP Teil 1 und Teil 2 ist als Kapitel D.2 Teil der Fortschreibung des IEK. Die Projektblätter der 
dazugehörigen, teilweise bereits bestätigten Projekte des ZMKP Teil 1 werden in Kapitel D.3 dargelegt.  

 

D.1 Projekte 

In der folgenden Tabelle werden die Projekte des IEK nach Handlungsfeldern sortiert aufgeführt. Das 
benannte Projektportfolio entspricht dem des IEK 2017 und wird um neue Projekte bzw. Projektideen 
ergänzt. Die Projekte, die räumlich verortet werden können, sind im Maßnahmenplan den entsprechen-
den Handlungsfeldern zugeordnet.  

Die bestätigten Projekte des ZMKP Teil 1, geplante RISE-Projekte des ZMKP Teil 2 sowie Projektideen 
und Projekte ohne RISE-Förderung sind entsprechend gekennzeichnet. In einer weiteren Spalte wird 
der Stand der Umsetzung benannt (abgeschlossen/ abgebrochen/ in Umsetzung/ geplant/ Projektidee).  

Die zunächst ohne RISE-Anteilsfinanzierung genannten Projekte werden im Rahmen der Gesamtstra-
tegie gemeinsam mit den entsprechenden Akteuren bewegt. Eine Finanzierung ist zu diesem Zeitpunkt 
außerhalb von RISE angelegt. Im Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung von Neuord-
nungen in Teilflächen können sich Finanzierungsnotwendigkeiten aus RISE für z.B. vorbereitende Ar-
beiten wie Wettbewerbe ergeben, die unterjährig angemeldet oder wiederum Bestandteil einer Fort-
schreibung würden. 

Nr. Projekte  
 

Kurzbeschreibung ZMKP –  
Teil 1 oder 2  
bzw. ohne 

RISE 

Stand 

 
1 

 
Städtebauliche Strukturen 
 

1.1 Städtebauliche Entwick-
lung Schiffbeker Weg 15 
– 39 (Teilflächen) 

Abbruch, Neuordnung  ohne RISE geplant 

1.2 Städtebauliche Entwick-
lung Schiffbeker Weg / 
Hauskoppelstieg 
 

Teilabbruch, Nachverdichtung, Aufsto-
ckung  

Neuordnung Fläche ReBBZ Hauskoppel-
stieg (nach Verlagerung des Schulstandor-
tes) 
Dabei: Verknüpfung Handlungsfelder 1, 2 
und 7 

ohne RISE geplant 

1.3 Städtebauliche Entwick-
lung Schiffbeker Weg 1 – 
11 / Billstedter Haupt-
straße 21 – 35 

Teilabbruch, Neuordnung  ohne RISE geplant 

1.4 Städtebauliche Entwick-
lung Schiffbeker Weg 2 – 
14 / Billstedter Haupt-
straße 43 – 53 / Am Alten 
Zoll 

Teilabbruch, Neuordnung, Aufstockung ohne RISE geplant 

1.5 Städtebauliche Entwick-
lung Billstedter Haupt-
straße 30 – 36  

Nachverdichtung ohne RISE geplant 

1.6 Städtebauliche Entwick-
lung Billstedter Haupt-
straße 44 / Moorfleeter 
Straße 1  

Abbruch, Neuordnung  ohne RISE geplant 
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1.7 Städtebauliche Entwick-
lung Billstedter Haupt-
straße 50  

Abbruch, Neubau ohne RISE geplant 

1.8 Städtebauliche Entwick-
lung Geesthang  

Neuordnung ohne RISE geplant

1.9 Städtebauliche Entwick-
lung Maukestieg  

Schaffen von Spiel- und Aufenthaltsange-
boten (vgl. Nr. 3.7); perspektivisch: Son-
derwohnformen (Azubi, Studenten) mit 
Qualifizierung von Aufenthaltsflächen  

ohne RISE geplant 

1.10 Städtebauliche Entwick-
lung Fritzschweg 11 

Neuordnung ohne RISE geplant

1.11 Städtebauliche Entwick-
lung Reclamstraße (Park-
platzfläche) 

Neuordnung ohne RISE geplant

1.12 Städtebauliche Entwick-
lung Möllner Landstraße 
47/49  

Neuordnung ohne RISE geplant

1.13 Städtebauliche Entwick-
lung Möllner Landstraße 
55 – 63 / Reclamstraße 
19  

Teil-Abbrüche, Nachverdichtung, Neuord-
nung  

ohne RISE geplant 

1.14 Städtebauliche Entwick-
lung Frobeniusweg  

Neuordnung ohne RISE geplant

1.15 Billstedt Center: Fassa-
dengestaltung und Öff-
nung zum Außenraum 

Öffnung des Centers zu den stark frequen-
tierten Lauflagen an der Möllner Land-
straße und zum Marktplatz 

ohne RISE in Umsetzung 

1.16 Billstedt Center: Ein-
gangssituation verbes-
sern 

Attraktivere Gestaltung der Eingänge von 
Norden, Süden und Osten  

ohne RISE abgeschlossen 

1.17 Erhalt und Billstedter 
Hauptstraße 95 

Erhalt ohne RISE abgeschlossen 

1.18 Erhalt Billstedter Haupt-
straße 102 

Erhalt ohne RISE abgeschlossen 

1.19 Erhalt Kreuzkirchenen-
semble Billstedter Haupt-
straße 86 – 90 

Erhalt ohne RISE abgeschlossen 

1.20 Erhalt Billstedter Haupt-
straße 79 

Erhalt ohne RISE abgeschlossen 

1.21 Neubau Billstedter Haupt-
straße 45 

Abbruch, Neubau ohne RISE geplant 

1.22 B-Plan Billstedt 108 /
Horn 48

ohne RISE laufend 

2 Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft 

2.1 Modernisierung und Be-
standserneuerung des 
Gebäude- und Woh-
nungsbestandes der ver-
schiedenen Baualters-
klasse 

abgeschlossen 
 Kirchlinden 34/36 und 39
 Schiffbeker Weg 15 – 19
 Reclamstraße 4, 6 und 8
 Billstedter Hauptstraße 79
 Billstedter Hauptstraße 95
 Billstedter Hauptstraße 99

ohne RISE abgeschlossen 

(laufend im Rah-
men der Ge-
biets-entwick-

lung) 
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2.2 Wohnungsneubau  abgeschlossen 
 Billstedter Hauptstraße 99  
 Kirchlinden 34/36 und 39 
 Möllner Landstraße 48 
 Billstedter Hauptstraße 79 
 Billstedter Hauptstraße 95  
 
geplant 
 Möllner Landstraße 47/49 
 B-Plan Billstedt 115 ‚Geesthang‘ 
 Schiffbeker Weg 27 
 Reclamstraße (Parkplatz) 
 Billstedter Hauptstraße 45  
 Möllner Landstraße 45 

ohne RISE abgeschlossen 
bzw. 

geplant 
 

2.3  Leistungen des Hambur-
ger Sozialplanes 

Umzugshilfen für Mieterinnen und Mieter, 
Mietzinserstattungen, Verlagerungen (u.a.) 

Teil 2 
 

ggf. im Zuge ei-
nes Anspruchs 

nach § 147 
BauGB 

 
 
3 

 
Wohnumfeld und öffentlicher Raum 

 
3.1 Umgestaltung Fußgän-

gerzone Möllner Land-
straße  

Zeitgemäße Gestaltung und Möblierung 
unter Berücksichtigung der Anlieferver-
kehre (auf Basis des freiraumplanerischen 
Wettbewerbs; vgl. Nr. 3.8) 

Teil 1 
Bundesförde-

rung 

geplant 

3.2 Neugestaltung Marktplatz  Zeitgemäße Gestaltung und Möblierung 
(auf Basis eines freiraumplanerischen 
Wettbewerbs; vgl. Nr. 3.8) 

Teil 1 
Bundesförde-

rung 

geplant 

3.3 Umgestaltung Eingangs-
situation Möllner Land-
straße (West) – ‚Piazza‘ 

Schaffen einer flexibel nutzbaren ‚Piazza‘  Teil 1 
Bundesförde-

rung 

geplant 

3.4 Weg entlang der histori-
schen Lindenallee  

Anlage einer Wegeverbindung entlang der 
Lindenallee am ehemaligen Posthornstieg 
im Zuge der Neuordnung der TF 11 (vgl. 
Nr. 1.11) 

ohne RISE Projektidee 

3.5 Aufwertung des Halte-
stellenumfeldes U-Bahn 
Billstedt, Busbahnhof  

Maßnahmen gemäß Empfehlungen des 
HVV-Haltestellenumfeld-Projektes 

ohne RISE in Umsetzung 

3.6 Erweiterung der Ver-
kehrsanlagen des ÖPNV  

Ausbau der Busumsteigeanlage und Neu-
schaffung von Bushaltestellen  

 Projektidee 

3.7 Orientierung auf den 
zentralen Marktplatz ver-
bessern 

Markierung der ‚Kulturachse‘ / Förderung 
von Aktionen zur Weiterentwicklung der 
‚Marke Kulturachse‘  

 Projektidee 

3.8 Umfeldmaßnahmen  Gestaltung des (Wohn-) Umfeldes:  
 Billstedter Hauptstraße 20 – 30 
 Hertelstieg 1 – 7 

 Projektidee 

3.9 Freiraumplanerischer 
Wettbewerb  

Qualifizierungsverfahren für Umgestaltung 
der Möllner Landstraße, des Marktes und 
der Piazza  

mit RISE um-
gesetzt 

in Umsetzung 

3.10 Verlagerung des Wo-
chenmarktes  

Verlagerungskosten für die Herrichtung der 
Ersatz-Flächen während des Marktplatz-
Umbaus 

Teil 2 geplant 

3.11 Anlage eines Kinderspiel-
platzes  

Ggf. im Zusammenhang mit der Entwick-
lung der Teilfläche 2 nach Abzug des 
ReBBZ und Planrechtsänderung  

Teil 2  geplant 

 
4 

 
Klimaschutz / Klimaanpassung / grüne und blaue Infrastruktur 

 
4.1 Freiraumgestaltung Mau-

kestieg 
Schaffen von – ggf. auch temporären – 
Spiel- und Aufenthaltsangeboten (s. Nr. 
1.9) 
Hier: Wildblumenwiese mit 600 qm 

ohne RISE in Umsetzung 

4.2  Wildbienenfreundliche 
Gestaltung historische 
Lindenallee 

Wildblumenwiese auf 250 qm ohne RISE abgeschlossen 

4.3 Teilfläche 12: Möllner 
Landstraße 47/49  

Freiraumgestaltung bei teilweiser Entsiege-
lung der Bestandsfläche  

ohne RISE geplant 
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4.4 Nachpflanzpotenziale 
Straßenbäume 

 ohne RISE in Umsetzung  

4.5 Photovoltaik Schiffbeker 
Weg 15 – 19 

Photovoltaik und Dachsanierung  ohne RISE abgeschlossen 

4.6 Photovoltaik Schiffbeker 
Weg 27 

 ohne RISE abgeschlossen 

4.7 Billstedter Hauptstraße 
79 

Energetische Fassadensanierung  ohne RISE abgeschlossen 

4.8 Billstedter Hauptstraße 
95  

Energetische Fassadensanierung  ohne RISE abgeschlossen 

4.9 Kirchlinden 39  Energetische Fassadensanierung  ohne RISE abgeschlossen 
4.10 Klimakoffer 2025 

 
Niedrigschwellige Informationen für alle In-
teressierten vor Ort in verschiedenen For-
maten  

Teil 2 geplant  

 
5 

 
Mobilität 

 
5.1 Parkraumkonzept Gesamtkonzept für den ruhenden Verkehr mit RISE um-

gesetzt  
abgeschlossen 

5.2  Fußverkehrskonzept Bil-
lstedt-Zentrum 

Handlungskonzept zur Förderung des 
Fußverkehrs  

ohne RISE geplant 

5.3 Qualifizierung der Que-
rung des EKZ 

Bessere Querbarkeit des EKZ von Ost 
nach West auf Höhe des Lorenzenwegs  

ohne RISE Projektidee 

5.4 Qualifizierung des Markt-
ganges 

Gestaltung des Gehweges in Anlehnung 
an die Gestaltung der Billstedter Haupt-
straße (im Zusammenhang mit Nr. 3.1 und 
3.2) 

 Projektidee 

5.5 Qualifizierung des Weges 
entlang des Geesthangs 

Anlage eines Spazierwegs entlang der 
Geestkante  

 Projektidee 

5.6 Anbindung der Bille über 
die B5 durch z.B. neue 
Fußgängerbrücke  

Projektidee (als Merkposten): Prüfen des 
Neubaus einer Fußgängerbücke auf Höhe 
Geesttwiete in Richtung Bille (vorauss. 
nicht innerhalb der RISE-Laufzeit realisier-
bar)  

 Projektidee 

5.7.1 Rück- und Umbau der 
Billstedter Hauptstraße – 
Planung 

Planung des Umbaus der Billstedter 
Hauptstraße und der Reclamstraße mit 
Anlage der Veloroute 8 im Abschnitt ‚Alter 
Zoll‘ bis Möllner Landstraße 

mit RISE um-
gesetzt  

abgeschlossen  

5.7.2 Rück- und Umbau der 
Billstedter Hauptstraße – 
Umsetzung 

Umbau der Billstedter Hauptstraße und 
der Reclamstraße mit Anlage der Velo-
route 8 im Abschnitt ‚Alter Zoll‘ bis östlich 
Hertelstieg  

Teil 1 in Umsetzung 
 

5.7.3 Rück- und Umbau der 
Billstedter Hauptstraße – 
Umsetzung 

Umbau der Billstedter Hauptstraße und 
der Reclamstraße mit Anlage der Velo-
route 14 im Abschnitt Knoten Reclam-
straße / Billstedter Hauptstraße bis Ende 
Reclamstraße-Nord 

ohne RISE geplant 

5.8  Umgestaltung Geesthang  höherwertige Gestaltung des Geesthangs 
(im Zuge Nr. 1.8)  

 Projektidee 

5.9 Abbruch Fußgängerbrü-
cke Billstedter Haupt-
straße 

Rückbau der Fußgängerbrücke als Vo-
raussetzung der Anlage einer ‚Piazza‘ 

Teil 1  geplant 

5.10 Grundinstandsetzung Bil-
lstedter Hauptstraße 
(Knoten Billstedter 
Hauptstraße/ Schiffbeker 
Weg) (Abschnitt außer-
halb Nr. 5.7.2)  

Radverkehrsgerechte Gestaltung der Bil-
lstedter Hauptstraße im Abschnitt ‚westli-
che Grenze des Fördergebietes bis Am 
Alten Zoll‘ einschließlich des Knotens Bil-
lstedter Hauptstraße / Schiffbeker Weg 

ohne RISE geplant 

5.11 Realisierung Veloroute 
14 – Nebenflächen nörd-
liche Reclamstraße (Ab-
schnitt außerhalb Nr. 
5.7.2) 

Radverkehrsgerechte und höherwertige 
Gestaltung der Reclamstraße im Abschnitt 
Öjendorfer Weg bis Möllner Landstraße 
 

mit RISE um-
gesetzt  

abgeschlossen 
 

5.12 Radweg Maukestieg 
(ehemals Veloroute 8) 

Anlage einer Fahrradstrecke im Abschnitt 
Schiffbeker Weg – Öjendorfer Weg ent-
lang des Maukestiegs  

ohne RISE  abgeschlossen 

5.13 Bike- and Ride-Anlage  
U-Billstedt  

Neuanlage einer B+R-Anlage  ohne RISE geplant 
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6 Zentren / lokale Ökonomie 

6.1.1 ESF-Projekt ReQ‘ ‘ (Lauf-
zeit 2017 – 2020) 

Unterstützung des Einzelhandels und der 
Interessengemeinschaft der Einzelhändler 
(bigg e. V.) durch Qualifizierung, Coaching 
und Durchführung gemeinsamer Aktionen 

mit RISE um-
gesetzt 

abgeschlossen 

6.1.2 ESF-Projekt ‚Lokale Wirt-
schaft vor Ort‘ (Laufzeit 
2021 – 2024; Verlänge-
rung 2025 – 2028 wird 
angestrebt) 

Unterstützung des Einzelhandels und der 
Interessengemeinschaft der Einzelhändler 
(bigg e. V.) durch Qualifizierung, Coaching 
und Durchführung gemeinsamer Aktionen 

Teil 2 in Umsetzung 

6.2 Ausdifferenzierung der 
EG-Zonen entlang der 
Billstedter Hauptstraße 

Qualifizierung des Branchenmixes im 
Zuge des geplanten Rückbaus der Bil-
lstedter Hauptstraße und einer Gestaltung 
der Nebenflächen  

ohne RISE Projektidee 

6.3 Gesundheitskiosk  Eröffnung einer zentral gelegenen Bera-
tungseinrichtung für Gesundheitsfragen in 
Billstedt-Zentrum  

ohne RISE abgeschlossen 

6.4 Neue Gastronomie im 
Billstedt-Center 

Eröffnung moderner Gastronomien  ohne RISE abgeschlossen 

6.5 Teilfläche 12: Möllner 
Landstraße 47/49 

Ansiedlung Supermarkt ohne RISE geplant 

6.6 AG Wochenmarkt Zusammenschluss der Marktbeschicker  ohne RISE geplant 

7 Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

7.1 Sommerhütte 2019 Spiel, Spaß und Treffpunkt für alle Bevöl-
kerungsgruppen 

mit RISE des 
ER BiHo um-

gesetzt 

abgeschlossen 

7.2.1 BilleVue 2022 und wei-
tere Kulturaktionen 

mit RISE des 
ER BiHo um-

gesetzt 

abgeschlossen 

7.2.2 BilleVue 2026 und 2028 Teil 2 geplant  
7.3 Erhalt der Kreuzkirche durch Verkauf an die Syrische Gemeinde ohne RISE abgeschlossen 
7.4 Hamburger Arbeit GmbH Beratung und Coaching für Langzeitar-

beitslose  
ohne RISE abgeschlossen 

7.5 Bücherhalle Billstedt im 
Ausweichquartier 

Pop-Up-Bibliothek im Billstedt Center ohne RISE abgeschlossen 

7.6 Einrichten einer Kita ohne RISE geplant 

7.7 Syrisch-orthodoxe Ge-
meindearbeit 

Ausstattung in den Gemeinderäumen Teil 2 geplant 

7.8 Gedenkstein Verlagerung an einen prominenteren Ort ohne RISE geplant 
7.9 Rundgänge zum Gender-

Mainstreaming 
Hinweise zum öffentlichen Raum  ohne RISE laufend 

7.10 Perspektive Mehrzweck-
haus Billstedt (Sanierung 
/ Neubau) 

Teil 2 geplant 

7.11 Neue, verbesserte Rau-
mangebote schaffen  

Suche nach bzw. Schaffen von adäquaten 
Räumen für Bücherhalle, Verikom, Eltern-
schule / HdJ, Kundenzentrum und KiTa-
Standorten  

Projektidee

8 Gebietsmanagement 

8.1 Verfügungsfonds 2025 – 
2028  

Finanzierung kleinerer, in sich abge-
schlossener Maßnahmen, die den Sanie-
rungszielen dienen und die durch den Sa-
nierungsbeirat beschlossen wurden 

Teil 1 geplant  

8.2 Vergütungsvertrag 2025 
– 2028

Unterstützungsleistungen für die Gebiets-
entwicklung und Umsetzung der Projekte 
und Maßnahmen des Integrierten Ent-
wicklungskonzeptes 

Teil 1 geplant 



2. Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Zentrum
März 2024

118 

D.2 Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über Projekte mit RISE-Beteiligung gemäß Zeit-Maßnahme-
Kostenplan, Teil 1 – Verbindlicher Teil und Teil 2 – Unverbindlicher Teil. Im ZMKP Teil 1 (Verbindlicher 
Teil) werden umsetzungsreife oder in Umsetzung befindliche Projekte dargestellt, für die die Kosten 
vorliegen und die Finanzierung bereits verbindlich abgestimmt wurde.  

Der ZMKP Teil 2 (Unverbindlicher Teil) beinhaltet diejenigen Projekte, bei denen zwar Gesamtkosten 
und Umsetzungswahrscheinlichkeiten hinreichend konkretisiert sind, deren Finanzierung aber noch 
nicht abgestimmt ist.  

In beiden Teilen werden die Projekte jeweils den RISE-Haupthandlungsfeldern zugeordnet. Einzelne 
Projekte können einen Beitrag zu mehreren Handlungsfeldzielen in unterschiedlichen Handlungsfeldern 
leisten. 

Nr. Projekte  Teil 1 Teil 2 

2 Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft 

2.3 Leistungen des Hamburger Sozialplanes x

3 Wohnumfeld und öffentlicher Raum 

3.1 Umgestaltung Fußgängerzone Möllner Landstraße  x

3.2 Neugestaltung Marktplatz x

3.3 Umgestaltung Eingangssituation Möllner Landstraße (West) – ‚Piazza‘  x

3.10 Verlagerung des Wochenmarktes x

3.11 Anlage eines Kinderspielplatzes  x

4 Klimaschutz / Klimaanpassung / grüne und blaue Infrastruktur 

4.10 Klimakoffer 2025 x

5 Mobilität 

5.7.2 Rück- und Umbau der Billstedter Hauptstraße – Umsetzung x

5.9 Abbruch Fußgängerbrücke Billstedter Hauptstraße x 

6 Zentren / lokale Ökonomie 

6.1.2 ESF-Projekt ‚Lokale Wirtschaft vor Ort‘ (Laufzeit 2021 – 2024; Verlängerung 
für 2025 – 2028 wird angestrebt)  

x

7 Bildung, Soziales / Inklusion, Kultur im Stadtteil, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

7.2.2 BilleVue 2026 und 2028  x

7.7 Syrisch-orthodoxe Gemeindearbeit x

7.10 Perspektive Mehrzweckhaus Billstedt (Sanierung / Neubau)  x

8 Gebietsmanagement 

8.1 Verfügungsfonds 2025 – 2028 x

8.2 Vergütungsvertrag 2025 – 2028 x

Geplanter Ressourceneinsatz summarisch im Fördergebiet Billstedt-Zentrum in der Zeit vom 
01.01.2025 bis 31.12.2028 im Programm Lebendige Zentren. Aufschlüsselung folgt für LAP. 

ZMKP Teil 1 

Gesamtkosten: 8.979.000,00 Euro 

davon anteilig RISE-Mittel: 1.214.000,00 Euro 

ZMKP Teil 2 

Gesamtkosten: 2.741.125,00 Euro 
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D.3 Projektblätter

 Werden zur Fassung für den LAP eingefügt



2. Zwischenbilanzierung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Zentrum
März 2024

120 

E. Karten und Pläne

 Überblick über die Gebietsleit- und Handlungsfeldziele sowie ausgewählte Projekte, die zur Zieler-
reichung beigetragen haben

 Maßnahmenplan Billstedt-Zentrum
 Städtebaulicher Rahmenplan Billstedt-Zentrum 2025+
 Städtebaulicher Rahmenplan Billstedt-Zentrum 2030



 Ziele, Handlungsfelder und Projekte – Zweite Zwischenbilanzierung Billstedt‐Zentrum (Stand: März 2024)  

Billstedts Zentrum hat sich zu einem belebten 
Mittelpunkt mit hoher Versorgungsfunktion für 
seinen regionalen Einzugsbereich entwickelt. 

Die Aufenthaltsqualität im Zentrum ist durch 
attraktive öffentliche Räume gesteigert. 

Die Standortbedingungen des Zentrums für 
das Wohnen sind durch Modernisierung 

des Wohnungsbestandes, 
Bestandserneuerung und zeitgemäßen 

Neubau gestärkt und attraktiv. 

Städtebauliche 
Strukturen 

Erhalt historischer 
Gebäude, Ensembles und 

Fassaden 

Ausschluss von 
Vergnügungsstätten, 

insbesondere Spielhallen 
und Wettbüros 

Bildung, Soziales / 
Inklusion, Kultur im 
Stadtteil, Integration 
von Menschen mit 

Migrationshintergrund 

Mobilität 

Wohnen, lokaler 
Wohnungsmarkt 
und Wohnungs-

wirtschaft 

Zentren /  
Lokale Ökonomie 

Stärkung der Wohnfunktion 
durch Qualifizierung sowie 

Modernisierung und 
Bestandserneuerung des 

Wohnungsbestandes 

Verbesserung des 
Erscheinungsbildes und der 

Aufenthaltsqualitäten 
öffentlicher Straßen und 

Plätze 

Aufwertung des  
Wohnumfeldes

Wohnumfeld und 
öffentlicher Raum 

Ausbau und Förderung von 
Netzwerken und 

Interessengemeinschaften 

Stärkung der 
Standortbedingungen für 
wohnortnahes Gewerbe, 

insbesondere 
Handwerksbetriebe 

Optimierung der 
Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs 

Ausbau und Stärkung 
der überörtlichen 

Anbindung für den 
nichtmotorisierten 

Verkehr 

Klimagerechte 
Entwicklung von Grün-, 

Frei- und Verkehrsflächen 

Erhalt und Stärkung 
der sozialen, 

bildungsbezogenen 
und kulturellen 

Infrastruktur 

Belebung der 
Stadtteilkultur und 

Stärkung 
nachbarschaftlicher 

Kontakte 

Neubau 
Wohn- und 
Geschäfts-

haus Möllner 
Landstraße 

47/49 
Billstedt-Center: 

Fassadengestaltung und 
Öffnung zum Außenraum 

Erhalt 
Kreuzkirchenensemble 
Billstedter Hauptstraße  

B-Plan
Billstedt 115 
Geesthang 

….............. 
….. 

AG Wochenmarkt 

Neue Gastronomie außerhalb  
und im Billstedt Center 

Gesundheits-
kiosk 

….. 

ESF-Projekte 
ReQ 2017 -2020 

Lokale Wirtschaft 2021 - 2024 

Umgestaltung Billstedter 
Hauptstraße / Reclamstraße 

und Velorouten 8 + 14 

Parkraumkonzept 

Fußverkehrs-
konzept 

Erhalt 
Kreuzkirchenensemble 

Hamburger Arbeit GmbH 
(Billstedter Hauptstraße 60) 

….. 

Umgestaltung 
Fußgängerzone Möllner 

Landstraße und 
Neugestaltung Marktplatz 

Aufwertung 
Haltestellen-

umfeld 

B+R-
Anlage  

U-Billstedt

Innenhof-
gestaltung 

Möllner 
Landstraße 

47/49 

Städtebauliche  
Neuordnung 

diverser 
Teilflächen 

Stärkung der Funktion als 
Bezirksentlastungszentrum 
(hinsichtlich Branchenmix, 

Angebotsvielfalt, 
Nahversorgung und attraktiver 
Handels-, Gastronomie- und 
Dienstleistungseinrichtungen 

sowie der 
Gesundheitswirtschaft)  

Attraktivitätssteigerung von 
Wegeverbindungen für den 
nicht-motorisierten Verkehr 
durch Abbau von Barrieren 

sowie Verbesserung der 
Orientierung 

Schaffung eines 
differenzierten 

Wohnungsangebotes durch 
bedarfsgerechten 
Wohnungsneubau 

(insgesamt ca. 500 WE) für 
verschiedene 

Haushaltstypen 

Nachverdichtung und 
Neuordnung von Teilflächen 

zur Steigerung der 
Nutzungsvielfalt und 

zeitgemäßen Gestaltung des 
Zentrums 

….. 

….. Pr
oj
ek
t(
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l)
Ha

nd
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ng
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le
 

Ha
nd

lu
ng

sf
el
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r 

G
eb
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 L
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….. 

Entwicklung des 
Billstedter Zentrums zu 
einem klimagerechten 

Quartier 

Modernisierungsmaßnahmen 
u.a. Schiffbeker Weg 19 a-b,

Kirchlinden 34 + 36,
Reclamstraße 4, 6, 8 und
Billstedter Hauptstraße 79

Wildbienen-
freundliche 
Gestaltung 
historische 
Lindenallee 

Umgestaltung 
Fußgängerzone Möllner 

Landstraße und 
Neugestaltung Marktplatz 

Photovoltaik-Anlagen 
Schiffbeker Weg 15 - 19 und 

Schiffbeker Weg 27 

BilleVue 
2022 und 
weitere 

Kulturver-
anstaltungen 

Klimaschutz / 
Klimaanpassung / 

Grüne Infrastruktur 
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