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Verkehrsrelevante Baumaßnahmen

Nr. Titel Startdatum Enddatum Veranlasser Kostenträger Art der Arbeit Koordinierungsstatus

1
Tatenberger Weg, Moorfleeter Hauptdeich - Ruschorter Hauptdeich 
(Tatenberger Brücke)

2023-07 2026-07 LSBG BVM
Brückenbau (inkl. Kampf-
mittelunters., Behelfsbrücke)

im Bau

2 Dietrich-Schreyge-Str. 2025-08 2026-01 Bezirk BVM Straßenbau koordiniert

3 Schienenersatzverkehr, Hochleistungskorridor Hamburg - Berlin 2025-08 2026-04 DB DB Gleisbau koordiniert

4 A25, AD Südost - AS Neuallermöhe-West 2025-09 2026-08 Autobahn
Autobahn 

GmbH
Straßenbau (Entwässerung + 
Deckschicht OPA)

koordiniert

5 Elversweg 46 - 48 (Stichstraße) 2026-01 2026-03 Bezirk
Senatskanzlei / 

BVM
Straßenbau koordiniert

6 Lohbrügger Landstraße, B5 - Heidkampsredder 2026-02 2027-06 HNE HNE Leitungsbau (110 KV Leitung) koordiniert

7 Mittlerer Landweg, Rungedamm - Buskehre Schule 2026-03 2026-03 Bezirk BVM Deckschichtsanierung koordiniert

8 Karl-Heinz-Rissmann-Weg, Oberer Landweg - OBW 2026-03 2026-08 Bezirk
BVM / RISE / 

BUKEA
Straßenbau + Landschaftsbau koordiniert

9 KP Neuengammer Hausdeich / Heinrich-Stubbe-Weg 2026-03 2026-11 Bezirk Bezirk Straßenbau koordiniert

10 Vierlandenstraße, Bergedorfer Str. - Sander Damm 2026-05 2027-11 LSBG BVM Leitungsbau + Straßenbau koordiniert

11 Brookdeich, Curslacker Heerweg - Brookdeich Kehre 2026-05 2026-12 Bezirk BVM Straßenbau in Koordinierung

12 Dweerlandweg 2026-05 2026-12
Sprinkenhof / 

BVM
Sprinkenhof / 

BVM
Erschließung JAHH, Radroute Plus koordiniert

13 A1, HH-Moorfleet - HH-Billstedt 2026-09 2026-10 Autobahn
Autobahn 

GmbH
Deckschichtsanierung koordiniert

14 Schienenersatzverkehr , Berliner Tor - Bergedorf 2026-10 2025-11 S-Bahn DB Gleisbau koordiniert

15 Moorfleeter Deich, Brennerhof - Boehringerweg 2026-04 2026-10 Bezirk Bezirk Straßenbau in Koordinierung

16 Andreas-Meyer-Straße, Unterer Landweg - Amandus-Stubbe-Straße 2026-05 2026-06 LSBG LSBG Deckschichtsanierung in Koordinierung

17 Ladenbeker Furtweg, Billwerder Billdeich - Friedrich-Frank-Bogen Süd 2026-05 2026-09 Bezirk BVM
Deckschichtsanierung + 
Nebenflächen

in Koordinierung

18 KP Billwerder Billdeich / Ladenbeker Furtweg 2026-05 2027-12 Bezirk/REGE BVM
Leitungsbau + Straßenbau 
(Erschließung OBW)

in Koordinierung

19 Billwerder Billdeich, östliche Anbindung OBW 2026-05 2029-01 Bezirk/REGE BVM
Leitungsbau + Straßenbau 
(Erschließung OBW)

in Koordinierung



20 Dethlefstwiete u. Maikstraße 2026-07 2027-03 HW HW / Bezirk Leitungsbau + Straßenbau in Koordinierung

21 Nettelnburger Straße, Randersweide - Oberer Landweg 2026-07 2026-06 Bezirk Bezirk Straßenbau in Koordinierung

22 Friedrich-Frank-Bogen 2026-07 2027-08 Bezirk RISE / BVM Straßenbau in Koordinierung

23 Reetwerder 2026-09 2027-04 Bezirk RISE / BVM Straßenbau in Koordinierung

24 Fleetplatz 2026-11 2027-05 Bezirk
RISE / BVM / 

Quartiersfond
Straßenbau in Koordinierung

25 KP Bergedorfer Str. / Ladenbeker Furtweg 2027-01 2028-06 LSBG BVM Straßenbau in Koordinierung

26 Vinhagenweg/Bergedorfer Schloßstr./Chrysanderstr. 2027-03 2028-12 Bezirk RISE / BVM Straßenbau in Koordinierung


