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1.  Rückblick 2021 

Kofinachweis

aufgestockte 

Fördersumme 

BüDrs 22/2400

Neue Vorgaben 

des Bundes zur 

Antragstellung

Aufnahme ins 

Baumonitoring

Teilnahme am 

Tag der 

Städtebauförder-

ung

Antragsstellung  

für 12 

Bauprojekte 
Erste 

Berichtsdruckache

BüDrs 22/4351

Besuch des 

Bundes 

Relaunch der 

Homepage 

Bestätigung des 

Gesamtkonzepts 

durch den Bund 

BV Drs. zum MV 

22/2394
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Parameter der Neuberechnung der Kostenrahmen im Zuge der Antragstellung 

Ø Neue Planungsstände der Projekte 

Ø Preisentwicklung im Baubereich  

(Veröffentlichung durch das stat. Bundesamt im Mai 2021) 

Ø Anforderungen an öffentliche Nichtwohngebäude, die sich durch das 

Hamburgische Klimaschutzgesetz von 2020 ergeben 

Ø Weitere Zielsetzung: Risiko für künftige Kostenänderungen, die zu 100% von 

der FHH getragen werden müssen, so gering wie möglich zu halten, daher 

konservative Berechnung 

2. Gesamtfinanzplanung nach Antragstellung 
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Aktueller Planungsstand bei Neuberechnung  - Beispiele für die dynamische 

Projektenwicklung 

Haus der Jugend Hammer Park 

Ø Ursprünglich Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes, Herrichtung des 

danebenliegenden Außenbereichs 

Ø Prozess: Bauvorbescheid im Mai 2021 – nur ein Neubau erhält die Zustimmung der 

relevanten Dienststellen, insbesondere des Denkmalschutzamts                                                                                      

2020 erfolgte Organisationsentwicklung im Fachamt MR, Aufgabe des Bauhofs, 

Möglichkeit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gebäude großzügige Freizeit- und 

Außenflächen zu realisieren 

Ø Jetzt: Neubau im KfW 40 Standard, Abriss von drei Bestandsgebäuden, großzügige 

Freizeitanlagen im Außenbereich, Wiederherstellung einer historischen 

Wegeverbindung, 

2. Gesamtfinanzplanung nach Antragstellung 
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Aktueller Planungsstand bei Neuberechnung  - Beispiele für die dynamische 

Projektenwicklung 

Quartierssporztzentrum Am Aschberg

Ø 2020 konnten nur die Kosten für das Quartiersbad beziffert werden 

Ø März 2021: Abschluss des hochbaulichen Workshopverfahrens

Ø Ermittlung des aktuellen Kostenrahmens auf Basis des Siegerentwurfs,  

gestützt wurde sich dabei insbesondere auf die Validierung der Kostenansätze, 

die im Wettbewerbsverfahren für die KG 300 und 400 nach DIN 276 (Bauwerk-

Baukonstruktion & Bauwerk – Technische Anlagen) durchgeführt wurde. 

2. Sachstand – Gesamtfinanzplanung nach Antragstellung  
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Gesamtfinanzplanung (Anteil Bund und FHH) beantragte Projekte 

Nr. Gesamt

1  (3) HDJ Hammer Park

Gesamt 14.713.000 €

2  (4) Sportanlage Snitgerreihe

Gesamt 6.309.151 €

3 (6a) Horner Aufschwung (Hamburg Haus Horner Geest)

Gesamt 16.300.000 €

4  (7) Sportanlage Öjendorfer Weg

Gesamt 7.500.000 €

5 (10) Soziales Zentrum Sonnenland

Gesamt 6.444.846 €

6 (11) Sportanlage Kandinskyallee

Gesamt 8.000.000 €

7 (17) Dock 41

Gesamt 6.410.000 €

8 (18) Quartierssportzentrum Am Aschberg

Gesamt 43.000.000 €

9 (20)  Vereins- und Quartierszentrum am Schöfferstieg

Gesamt 3.199.943 €

10 (B) Innovative Herrichtung von Bolzplätzen

Gesamt 5.030.114 €

11 Sport- und Bewegungsraum im Park am Hochwasserbassin

Gesamt 7.046.455 €

12 (33) Wassersportzentrum Kaltehofe

Gesamt 4.631.769 €

13 Bedarfe Projektmanagement (A):

Gesamt: 7.043.220 €

Durch die Anträge gebundene Mittel 135.628.498 €
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3.  Sachstand und Ausblick Projekte 

Haus der Jugend Hammer Park 

Ø Derzeit: Vertragsverhandlungen mit der SpriG

Ø 2022: EU Vergabe der der Planungsleistungen 

Ø 2022: Beteiligungsverfahren für die 

Außenanlagen 

Ø 2022/23: Erstellen der Bauunterlagen 

Ø 2024: Baubeginn 

Bild: BA HH-Mitte
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2. Sachstand und Ausblick Projekte 

Sportanlage Snitgerreihe

Ø Beteiligung in 2020: 

Instagram-Befragung der Schülerschaft durch den Schülerrat der STS Horn

Bürgerbeteiligung vor Ort (Plandiskussion)

Ø Baugenehmigung Sportfunktionsgebäude und Außenflächen liegt vor

Ø Erarbeitung der baufachlichen Unterlagen für den Zuwendungsbescheid

Ø 2022: Start des Interessenbekundungsverfahrens für das Multifunktionsgebäude

Ø Sommerferien 2022: Start der Baumaßnahme (BA I: Sportfunktionsgebäude und Außenflächen)

Bild: BA HH-Mitte
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2. Sachstand Projekte 

Sportanlage Öjendorfer Weg 

Ø 2022:

Interessenbekundungsverfahren

für das Multifunktionsgebäude

Erstellung der baufachlichen 

Unterlagen des Zuwendungs-

bescheides sowie Ausschreibung der 

Bauleistungen

Ø 2023 Baubeginn

Bild: BA Hamburg-Mitte
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2. Sachstand Projekte 

Sportanlage Kandinskyallee

Bild: FHH-Atlas 

Ø 2022: Interessenbekundungsverfahren für das Multifunktionsgebäude

Ø 2023: Erstellung baufachliche Unterlagen des Zuwendungsbescheids sowie Ausschreibung 

der Bauleistungen

Ø 2024: Baustart
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2. Sachstand Projekte 

Horner Aufschwung 

Ø 2022: Durchführung hochbaulicher und freiraumplanerischer Wettbewerb

Ø 2023: Erstellung der baufachlichen Unterlagen für den Zuwendungsbescheid

Ø 2024: Baubeginn im III. Quartal

Bild: BA Hamburg-Mitte
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2. Sachstand Projekte 

Soziales Zentrum Sonnenland 

• Roter Pfeil – derzeitiger Standort

• Grüner Pfeil – künftiger Standort 

• Bild: FHH LGV 

Ø 2022: Start des Change-Managements vor Ort durch das Stadtteilprojekt Sonnenland

Erarbeitung der Verträge zwischen BA Mitte und dem SoV Schulimmobilien

Ausschreibung der Projektsteuerungsleistung durch SBH

Erarbeitung der baufachlichen Unterlagen zum Zuwendungsbescheid

Ø Baustart IV. Quartal 2023

Bild: BA HH-Mitte
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2. Sachstand Projekte 

Dock 41 

Ø 2022: 

Erstellung baufachlicher 

Unterlagen gemäß 

Zuwendungsbescheid

Ø 2023:

Genehmigungsverfahren und 

Ausschreibungen

Ø 2024:

Bauvorbereitende 

Maßnahmen und Baubeginn

Bild: GMH Gebäudemanagement Hamburg
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2. Sachstand und Ausblick Projekte 

Ø 2022: Beauftragung der 

Planungsleistungen 

Ø 2022: Vertragliche Gestaltung  der 

Weiterleitung der Zuwendung an BLH 

Ø 2022/23: Erstellung der Bauunterlage 

Ø 2024: Baubeginn 

Quartierssportzentrum 

Am Aschberg

Bild. Behnisch Architekten 
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2. Sachstand Projekte 

Vereins- und Quartierssportzentrum Am Schöfferstieg

Ø Bauvorbescheid mit Hinweisen liegt seit Anfang Dezember 2021 

vor

Ø Erarbeitung/Abarbeitung der Hinweise des Bauvorbescheids

Ø Ausschreibung der Projektsteuerung

Ø Ausschreibung der Architektenleistungen

Ø Erstellung der baufachlichen Unterlagen für den 

Zuwendungsbescheid

Ø Baubeginn: I. Quartal 2025

Bild: TV Gut Heil Billstedt von 1898 e.V.
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2. Sachstand Projekte 

Innovative Herrichtung von Bolzplätzen

Ø 12 Standorte, Umsetzung in 3 Pakten á 4 Plätze 

Ø Tausch eines Platzes in Paket 2 (Marckmannstraße in Rothenburgsort anstelle von Große 

Holl in Billstedt) – siehe Verwaltungsvorlage zum heutigen Ausschuss 

Ø Paket 1 (Plätze, Querkamp, Schiffbeker Moor, Harvighorster Redder, Eitzenkamp): 

Beteiligungsverfahren durchgeführt, Vermessungsleistungen und Bodengutachten beauftragt, 

Paket 2 (Plätze Schöfferstieg, Schleemer Weg, Pröbensweg, Horner Moor): 

Vermessungsleistungen beauftragt, Beteiligungsverfahren in 2022

Ø Paket 3 (Plätze Splietring, Steinfeldstraße, Horner Park, Marckmannstraße), noch keine 

Leistungen beauftragt, Beteiligungsverfahren in 2023 vorgesehen

Ø 2022: EU-weite Beauftragung der Planungsleistungen für das Projekt 

Ø Paketweise Erstellung der Bauunterlagen

Ø Baubeginn Paket 1 2023, Paket 2 2024, Paket 3 2025 
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2. Sachstand Projekte 

Ø Derzeit: Vergabe 

Verfahrensbegleitung (Wettbewerb 

und Beteiligung)

Ø 2022: Durchführung 

Beteiligungsverfahren und 

freiraumplanerischer Wettbewerb 

Ø 2022/23: Erstellen der Bauunterlage 

Ø 2024: Baubeginn (abschnittsweise 

von Nord nach Süd) 

Sport- und Bewegungsraum im Park am Hochwasserbassin 

Bild: BUKEA/MR auf Basis FHH Altas 
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2. Sachstand Projekte 

Wassersportzentrum Kaltehofe

Ø 2022;

Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung

Baugenehmigungsverfahren

Start Ausschreibungs- und 

Vergabeverfahren

Ø 2023:

Teilabbruch des Bestandes und 

Baubeginn Neubau Bootshalle 

und multifunktionale Räume

Fertigstellung I. Quartal 2025

Bild: Wassersport-Verein „Elbe“ / Gnosa Architekten
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3. Ausblick 2022 

14.05.2021 

Tag der 

Städtebauförde

rung

Wettbewerbs-

Verfahren (Horner 

Aufschwung, 

Hochwasserbassin) 

Berichtsdruck-

sache Bü und 

Baumonitoring

Beteiligungs-

verfahren  (Bolzplätze, 

Hochwasserbassin, 

Außenbereich HDJ) 

Spatenstich 

Snitgerreihe

IBV Multifunktions-

gebäude an 

Sportfreianlagen 

Neues 

Bauministerium 

Bund Amtsantritt B 



VIELEN DANK FÜR IHRE

AUFMERKSAMKEIT

Kontakt: 

modellvorhaben@hamburg-mitte.hamburg.de


