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FOLAG 18. DEZEMBER 2023

RISE FÖRDERGEBIET GROß BORSTEL 





3%

Kultur - Schlüsselprojekt Stavenhagenhaus
 

✓ Konzept zu Nutzung und Betrieb

✓ Zusage Finanzierung

✓ Realisierungsträgerin Sprinkenhof

✓ Boulebahn im Außengelände

✓ Auswahl einer Café Betreiberin 

❖ Start Café Februar 2024



3%

Soziales / Inklusion – Schulerweiterung Carl-Götze-Schule, SBH

✓ Baufertigstellung 4. Quartal 2023

❖ Außenanlagen folgen nach Fertigstellung Schulsporthalle



3%

Sport / Bewegung – Neubau Zweifeld-Sporthalle Carl-Götze-Schule, SBH
❖ Baufeldfreimachung 1. + 2. Quartal 2024 

❖ Baubeginn Hochbau 2. Quartal 2025

❖ Baufertigstellung 3. Quartal 2026



3%

Sport / Bewegung – Sportanlage Weg beim Jäger

✓ Machbarkeitsstudie mit Prüfung Neubau Funktionsgebäude mit Gymnastikhalle 

✓ Workshop Sportvereine / Jugendbeteiligung

✓ Vorabstimmung mit Sportstättenbau 

❖ Finanzierung noch offen

❖ Vorplanungen 2024 - Baubeginn 2025



3%

Soziales – Trafohaus

✓ Statikprüfung; Kostenprüfung bei Sanierung in einfachem Standard

✓ Interessent:innen: Lauftreff Hamburg Running e.V, Märchenerzählerin, NABU Gruppe Eppendorfer Moor u.a. 

❖ Finanzierung noch offen

❖ Übertragung Grundstück von BVM an städtischen Realisierungsträger

❖ Prüfung ergänzender Ausstellungselemente zum Eppendorfer Moor bei Sanierung; Zusammenarbeit mit BUKEA



3%

Wohnumfeld – Qualifizierung Anni-Glissmann-Weg

✓ Fertigstellung Ende 2023 

❖ Versetzen Infokästen des SV Groß Borstel / Kommunalverein in 2024



3%

Klima - Pehmöllers Garten 2. BA 

✓ Baubeginn Herbst 2023 - Fertigstellung Feb./März 2024



3%

Mobilität - Schlüsselprojekt Borsteler Chaussee

✓ Machbarkeitsstudie von ARGUS

✓ Aufnahme Borsteler Chaussee ins Bezirksroutennetz

❖ Vertiefungsstudie in 2024

❖ Beteiligung der Groß Borsteler:innen  



3%

✓ Städtebauliche Studie

✓ Aufstellungsbeschluss B-Plan GB 32 

❖ Gespräche mit Grundeigentümer:innen zur 
Entwicklung ihrer Grundstücke

❖ Erweiterungspläne Moderne Schule 

Zentren / Lokale Ökonomie - Schlüsselprojekt Stadtteilmitte



3%

Beteiligung / Aktivierung - Stadtteilbeirat Groß Borstel

Zentrales Beteiligungsgremium im RISE-Prozess

✓ Insgesamt 12 Beiratssitzungen 2021 - 2023

✓ 3 Get-Together zum Jahresausklang 



3%

Beteiligung / Aktivierung - Verfügungsfonds Groß Borstel

✓ Aufstockung VF in 2023 um 5.000 Euro auf jährlich 15.000 Euro – Gesamtvolumen 30.000 Euro

✓ Finanzierung nachbarschaftlicher Projekte bei Eigen-/Drittmitteln von 50 %

✓ Seit 2021 wurden 24 Anträge bewilligt (Gesamtkosten ca. 64.600 Euro; Anteil VF 50 %)



Öffentlichkeitsarbeit 
✓ Relaunch Website www.LebendigesGrossborstel.de

✓ facebook.com/lebendigesgrossborstel

✓ Stadtteilzeitung und Newsletter

http://www.lebendigesgrossborstel.de/


VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

 
 

 

www.LebendigesGrossBorstel.de

Pop-Up Stadtteilbüro, Borsteler Chaussee 102, Kursraum FYTT Location
Sprechzeiten: Montag 12-15 Uhr und Donnerstag 14-17 Uhr 
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