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Sitzung des Regionalausschuss

Wilhelmsburg / Veddel
27.04.2021

AUSBAU DER VELOROUTE 11

PLANUNGSSTAND

VON 
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PLANUNGSSTAND VELOROUTE 11

Planungsabschnitte aus dem Bündnis für den Radverkehr

1. Abschnitt:

M 09.1: Reiherstieg Hauptdeich
von Hafengrenze bis Fährstrasse

2. Abschnitt:

M 09.2: Fährstraße
von Reiherstieg HD bis Veringstraße

Bereits umgesetzt!

3. Abschnitt:

M 08: Veringstraße
südlich Mannesallee bis Rotenhäuser Straße
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PLANUNGSSTAND VELOROUTE 11

1. Abschnitt:  Reiherstieg Hauptdeich

 Gemeinsame Planung mit dem LSBG – Deicherhöhung

 Planfeststellungsverfahren für die Deicherhöhung erforderlich

 Umgestaltung Knotenpunkt

 Führung des Radverkehrs auf geschützten Radfahrstreifen

 Erst- und Schlussverschickung zum Planfeststellungsverfahren 

(angestrebt: Ende 2021)

 Umsetzung mit bzw. nach dem Deichbau durch den LSBG 

(angestrebt:  2024/25)
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PLANUNGSSTAND VELOROUTE 11

3. Abschnitt:  Veringstraße

Wesentliche Planungsmerkmale:

 Umgestaltung zur Tempo-30-Zone unter Berücksichtigung der 

Metrobuslinie und des Baumbestandes (gemäß Antrag des 

Regionalausschusses vom 1.12.2014 s. Drucksache 21-0522)

 Knotenpunkt Neuhöfer Straße bleibt Tempo 50 / Ertüchtigung 

Lichtsignalanlage (ÖPNV-Bevorrechtigung) und barrierefreier Ausbau

 Führung des Radverkehrs im Mischverkehr

 Umbau der Haltestellen zu Haltestellen am Fahrbahnrand

 Sanierung aller Gehwegbereiche in barrierefreien Breiten

 Deckensanierung

Zeitlicher Ablauf:

 Bürgerbeteiligung im Oktober / November 2018

 Erstverschickung im Juli 2019

 Schlussverschickung im Juli 2020

 Voraussichtlicher Baubeginn im September 2021 nach Sielsanierung 

durch Hamburg Wasser

 Voraussichtliche Bauzeit 10 Monate
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PLANUNGSSTAND VELOROUTE 11

Südliche Veringstraße - Planung

Grüninseln

 Unterbrechung der absoluten Geradlinigkeit

 Baumpflanzung nicht möglich aufgrund von 

gestalterischen Einwänden

Pflasterstreifen als Auftakt Zone 30

 Erhöhung Aufmerksamkeit

 Keine Aufpflasterung wegen Fahrkomfort Bus

 Rampe nur optisch

 „Zickzack“ - Markierung
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PLANUNGSSTAND VELOROUTE 11

Südliche Veringstraße - Planung

Haltestellen am Fahrbahnrand

 Busbeschleunigung

 Verkehrsberuhigung

Fahrbahnverschwenk

 Erhöhung Aufmerksamkeit

 Klassisches Element Zone 30

Knotenpunkt Neuhöfer Str.

 Busbeschleunigung

 barrierefrei



7

PLANUNGSSTAND VELOROUTE 11

Südliche Veringstraße - Planung

Fahrbahnverschwenk

 Erhöhung Aufmerksamkeit

 Klassisches Element Zone 30

Grüninseln

 Unterbrechung der absoluten Geradlinigkeit

 Baumpflanzung nicht möglich aufgrund von 

gestalterischen Einwänden
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Südliche Veringstraße - Planung

Pflasterstreifen als Auftakt Zone 30 

(?)

 Erhöhung Aufmerksamkeit

 Keine Aufpflasterung wegen Fahrkomfort Bus

 Rampe nur optisch

 „Zickzack“ - Markierung

Planung endet VOR dem 

Fußgängerüberweg
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Bilanzen südliche Veringstraße

14

165

Tabelle: Schlussverschickung
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VIELEN DANK FÜR

IHRE AUFMERKSAMKEIT

Dipl.-Ing. Anja Behmer


