IM BEZIRK BERGEDORF

Fachausschuss Verkehr und Inneres — Bezirksversammlung Bergedorf

14.07.2025 Hamburg



Tabellarische Darstellung

Nr. Titel Startdatum | Enddatum [Veranlasser| Kostentrager Art der Arbeit Koordinierungsstatus
1 Tatenberger We"g, Moorfleeter Hauptdeich - Ruschorter Hauptdeich 2023-07 2026-07 LSBG BVM Br'uckenbau (inkl. Kampf.— im Bau
(Tatenberger Briicke) mittelunters., Behelfsbriicke)
2 ustus-Brinkmann-Str., Holtenklinker Str. - Gojenbergsweg 2025 -02 2025-08 Bezirk Senat;\l;:/rlwzlm /StraBenbau im Bau
3 |[Bleichertwiete, HoltenklinkerStr. - Soltaustrafie 2025-05 2025-07 Bezirk Bezirk Strallenbau im Bau
4 |A25, AS Bergedorf - AS Neuallermohe - AS Nettelnburg - AS Curslack 202506 | 2025-10 | Autobahn | Autobahn straenbau(Rampen der im Bau
GmbH Anschlussstellen)
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Tabellarische Darstellung

Nr. Titel Startdatum | Enddatum [Veranlasser| Kostentrager Art der Arbeit Koordinierungsstatus
. . . N . . Leitungsanschlisse fir o
5 |Weidenbaumsweg, Wiesnerring - Fiddigshagen 2025-07 2025-08 Privat Privat i i koordiniert
ErschlieBung Weidensteg
6 |Billwerder Billdeich, Boberger Furtweg - Mittlerer Landwe 202>-07 20025-08 | Hamburg HW Erneuerung Trinkwasserleitung |koordiniert
 PODETB g g 2025-09 | 202510 | Wasser 8 &
. . Fernwarme . . .
7 |Ladenbeker Furtweg, Lohbriigger LandstralRe - Dinnenweg 2025-08 2025-08 Berirk HINE verschiedene |Leitungsbau und Strafenbau koordiniert
8 |Dietrich-Schreyge-Str. 2025-08 2025-11 Bezirk BVM Strallenbau koordiniert
9 |Schienenersatzverkehr, Hochleistungskorridor Hamburg - Berlin 2025-08 2026-04 DB DB Gleisbau koordiniert
. . Autobahn [StraBenbau (Entwdasserung + o
10 |A25, AD Siidost - AS Neuallermohe-West 2025-09 2026-08 | Autobahn . koordiniert
GmbH Deckschicht OPA)
11 |Schienenersatzverkehr, Berliner Tor - Tiefstack 2025-10 2025-11 S-Bahn DB Gleisbau koordiniert
. . Senatskanzlei .
12 |Elversweg 46 - 48 (Stichstralle) 2025-10 2025-12 Bezirk /BVM StraRenbau koordiniert
. . . BVM/ .
13 |[Karl-Heinz-Rissmann-Weg, Oberer Landweg - OBW 2025-10 2026-04 Bezirk RISE/BUKEA StraBenbau + Landschaftsbau koordiniert
14 |VierlandenstralRe, Bergedorfer Str. - Sander Damm 2026-02 2027-05 LSBG BVM Leitungsbau + Stralenbau koordiniert
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Tabellarische Darstellung

Nr. Titel Startdatum | Enddatum ([Veranlasser| Kostentrager Art der Arbeit Koordinierungsstatus
. . . Senatskanzlei [StraBenbau (Deck- u. . .
15 |Moorfleeter Deich, Brennerhof - Boehringerweg 2025-09 2025-10 Bezirk . . in Koordinierung
/ BVM Binderschicht)
16 |KP Neuengammer Hausdeich / Heinrich-Stubbe-Weg 2026-02 2026-07 Bezirk Bezirk Strallenbau in Koordinierung
17 [Nettelnburger StraRe, Randersweide - Oberer Landweg 2026-04 2026-12 Bezirk Bezirk StraRenbau in Koordinierung
18 |[Friedrich-Frank-Bogen 2026-04 2027-06 Bezirk RISE/BVM (StraBenbau in Koordinierung
19 [Brookdeich, Curslacker Heerweg - Brookdeich Kehre 2026-03 2026-10 Bezirk BVM StraBenbau in Koordinierung
20 |Billwerder Billdeich, Billbrookdeich - A1l 2026-06 2027-06 Bezirk Bezirk StraRenbau in Koordinierung
21 |Reetwerder 2026-07 2026-12 Bezirk RISE/BVM |StraRenbau in Koordinierung
22 |KP Billwerder Billdeich / Ladenbeker Furtweg 2026-08 2027-05 |Bezirk/REGE BVM StraBenbau (ErschlieBung OBW) |in Koordinierung
23 |Dweerlandweg 2026-03 2026-08 |Sprinkenhof| Sprinkenhof |ErschlieRung JAHH in Koordinierung
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Grafische Darstellung
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Grafische Darstellung
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Ladenbeker Furtweg,

Verlegung Fernwarmeleitung
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Grafische Darstellung
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Einrichtung SEV-Haltestellen
Deutsche Bahn AG

Hochleistungskorridor Hamburg - Berlin
Deutsche Bahn AG
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Grafische Darstellung

A25 / Ertlichtigung Anschlussstellen
Autobahn GmbH
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Grafische Darstellung
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A25 / Extiichtigung Anschlussstellen.
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Grafische Darstellung
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VIELEN DANK FUR DIE AUFMERKSAMKEIT
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