
 3. Quartalsbericht 2022 Baustellenkoordintaion Altona

Verkehrsrelevante Baumaßnahmen 

Stand: 12.09.2022

ID Karte Baumaßnahme Veranlasser Start Ende Art der Arbeit Koordinierungsstatus NEU

5 Grundinstandsetzung Elbchaussee, 1. BA Hamburg Wasser 01.05.2021 31.03.2024 Straßenbau, Leitungsbau 01 Im Bau

6 A7-Deckel Altona DEGES, Autobahn GmbH 01.09.2019 Ende 2028 Straßenbau 01 Im Bau

8 Leitungsarbeiten Sülldorfer Kirchenweg div. Leitungsunternehmen 01.11.2020 31.12.2022 Leitungsbau 01 Im Bau

12 Holstenquartier Neubau Privat 01.06.2021 offen Abbruch, Hochbau 01 Im Bau

13 Bahnhof Diebsteich Neubau Deutsche Bahn 01.04.2021 offen Hoch-, Straßen- und Leitungsbau 01 Im Bau

16 Fernwärmetrasse FWS-West (Nord) Wärme Hamburg 01.01.2022 01.06.2024 Leitungsbau 01 Im Bau

21 Erschließung EH-Gelände Bahrenfelder Kirchenweg div. Leitungsunternehmen 01.09.2021 2. Q 2022 Leitungsbau 01 Im Bau

16 Fernwärmetrasse FWS-West (Nord) Wärme Hamburg 01.01.2022 01.06.2024 Leitungsbau 01 Im Bau

28 Sielsanierung Behringstr./Friedensallee/Von-Sauer-Str. Hamburg Wasser 15.11.2021 01.06.2023 Leitungsarbeiten 01 Im Bau

21 Erschließung EH-Gelände Bahrenfelder Kirchenweg div. Leitungsunternehmen 01.09.2021 2. Q 2022 Leitungsbau 01 Im Bau

29 Bahnstation S-Ottensen Neubau Deutsche Bahn 01.08.2020 31.12.2022 Bahnhofsneubau 01 Im Bau

41 Leitungsarbeiten Sternbrücke Hamburg Wasser 01.08.2022 02.12.2022 Leitungsarbeiten 01 Im Bau

42 Instandsetzungsmaßnahmen Sternbrücke Deutsche Bahn 01.02.2022 31.12.2022 Sonstiges 01 Im Bau

43 Kreisverkehr Alte Sülldorfer Landstraße Bezirksamt Altona 28.04.2022 30.09.2022 Straßenbau 01 Im Bau

47 Grundinstandsetzung Kaistraße Bezirksamt Altona 16.05.2022 01.11.2022 Straßenbau 01 Im Bau

49 Instandsetzung Nebenflächen  Holstenstraße / Stresemannstraße LSBG 13.06.2022 10.12.2022 Tiefbauarbeiten 01 Im Bau

55 Kloppstockstraße Hamburg Wasser 05.09.2022 16.09.2022 Leitungsarbeiten 01 Im Bau Neu

22 VR.13 Holstenplatz LSBG 06.03.2023 31.08.2024 Straßenbau 02 Koordiniert

25 Louise-Schröder-Straße Bezirksamt Altona 15.11.2022 01.05.2024 Straßenbau 02 Koordiniert

26 VR.12 Königstraße LSBG 01.07.2023 01.04.2025 Straßenbau 02 Koordiniert

18 Grundinstandsetzung L103 Stadt Schenefeld 01.01.2025 01.12.2025 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess

19 Gruninstandsetzung Sülldorfer Kirchenweg Bezirksamt Altona 01.03.2023 31.12.2024 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess

23 VR.13 Gerichtstraße LSBG 01.03.2023 30.11.2023 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess

27 Max-Brauer-Allee 2. BA LSBG 01.03.2023 01.11.2024 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess

31 Max-Brauer-Allee 3. BA LSBG 01.03.2023 01.11.2024 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess

48 Fernwärmesanschluss ZRE Schnackenburgallee Hamburger Energiewerke 19.12.2022 31.12.2024 Leitungsarbeiten 03 Im Koordinationsprozess

50 Velooutenausbau Kirchenstraße LSBG 01.03.2023 01.05.2023 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess

51 Veloroutenausbau VR1 Reventlowstraße Bezirksamt Altona 01.01.2024 31.12.2024 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess Neu

52 EÜ Sternbrücke / Neubau Deutsche Bahn 01.01.2023 31.12.2026 Brückenbau 03 Im Koordinationsprozess Neu

53 EÜ Schanzenstraße Deutsche Bahn 27.07.2024 26.06.2026 Brückenbau 03 Im Koordinationsprozess Neu

54 Veloroutenausbau VR14 Elbgaustraße LSBG 01.10.2023 31.12.2024 Straßenbau 03 Im Koordinationsprozess Neu

33 Schachtsanierung Bahrenfelder Steindamm Hamburg Wasser 01.06.2022 31.12.2022 Leitungsbau 04 Abgeschlossen

45 Sielarbeiten Rondenbarg Hamburg Wasser 17.01.2022 15.07.2022 Leitungsarbeiten 04 Abgeschlossen



25

23

22

27

29

31

26

13

21

12

33

42

47

41

50

49

52

53

55

56

11

20

9

38

39

44

46

Fachdaten: Baustellenkoordination Altona
Kartengrundlage: FHH, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
Herausgeber: Bezirksamt Altona Management des öffentlichen Raumes
A/MR5  12.09.2022 °

0 0,50,25 Km

Baustellenkoordination Altona

Verkehrsrelevante Baumaßnahmen - Kerngebiet - 3. Quartalsbericht Baustellenkoordination 2022

Für die Zuordnung der Baumaßnahmen und
weitere Informationen siehe Quartalsbericht
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