

# Klimaschutz im Bezirk Hamburg-Nord

Stand der Maßnahmen-Umsetzung, basierend auf der Fokusberatung (2020)

Stand 07.06.2021, N/KS - Klimaschutzmanagement

Handlungsfeld (Fokusberatung)	Maßnahmen Nr. (Fokusberatung)	Maßnahme / Arbeitspaket	Transformationspfad / Handlungsfeld	Status
Klimafreundliches Bezirksamt	1	Einstellung KlimaschutzmanagerInnen		teilweise abgeschlossen
	2.1	Ökoproofit reaktivieren	Stadt als Vorbild	in der Umsetzung
	2.2	Energiemanagement für bezirkliche Gebäude	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	
		Gebäude-Portfolio: energ. Sanierungsfahrpläne, ca. 10 Objekte	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	in der Umsetzung
		Einwerben von Fördermitteln	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	in der Umsetzung
	2.3	Beleuchtungs- und Raumklimakonzept für bezirkliche Gebäude	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	noch nicht begonnen
	2.4	Mobilitätsmanagement und Pendlerkonzept	Mobilitätswende	
		Mobilitätskonzept Mitarbeiter: Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Maßnahmen	Mobilitätswende	in der Umsetzung
		Cambio-Carsharing-Station am Bezirksamt / Nutzung als Dienstwagen	Mobilitätswende	abgeschlossen
		Zertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeitgeber	Mobilitätswende	abgeschlossen
		Elektrifizierung des Fuhrparks: Prüfung der Möglichkeiten zur Beschaffung, sowie für Fördermittel	Mobilitätswende	in der Umsetzung
		Erweiterung Dienstfahrrad-Flotte: Beschaffung Diensträder / Lastenräder	Mobilitätswende	in der Umsetzung
		Ausbau Fahrradparkmöglichkeiten bezirklich. Liegenschaften	Mobilitätswende	noch nicht begonnen
		HVV-Ticket bei Dienstfahrten	Mobilitätswende	noch nicht begonnen
		Ausbau Kooperation mit StadtRad	Mobilitätswende	noch nicht begonnen
	2.5 Informationskonzept Mitarbeiter	Stadt als Vorbild	noch nicht begonnen	
	2.6 Mülltrennung im Bezirksamt	Stadt als Vorbild	in der Umsetzung	
	2.7 Klimafreundliches Catering/Kantine/Teeküchen	Stadt als Vorbild	noch nicht begonnen	
Klimafreundliche Stadtentwicklung und Mobilität	3.1	Energetische Quartierskonzepte: Untersuchung der Potenzialgebiete	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	in der Umsetzung
	3.2	Energetisches Sanierungsmanagement	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	noch nicht begonnen
	3.3	Klimaschutz in Gewerbestandorten	Wirtschaft	in der Umsetzung
	3.4	Integration von Quartiersmobilität	Mobilitätswende	in der Umsetzung
	4.1	Lokale Aktionspläne Wirtschaft	Wirtschaft	noch nicht begonnen
	5.1	Handlungskonzept "Graue Energie"	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	noch nicht begonnen
	5.2	Nachhaltige Baustoffe	Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz	noch nicht begonnen
	6.1	Qualifizierung und Vernetzung an Mobilitäts-Achsen und -Schwerpunkten	Mobilitätswende	in der Umsetzung
	6.2	Ausbau der Quartiersmobilität	Mobilitätswende	in der Umsetzung
	6.3	Verbesserung des Fahrradparkens	Mobilitätswende	in der Umsetzung
	6.4	Verbesserung des Fußgängerverkehrs	Mobilitätswende	
		Umsetzung Fußverkehrsstrategie Hoheluft-Ost	Mobilitätswende	in der Umsetzung
	7.1	Biologische Vielfalt im Bezirk		noch nicht begonnen
		<b>Klimaschutz/-anpassung in der Stadt- und Landschaftsplanung</b>	Klimaanpassung	in der Umsetzung
	Entwicklung "Klimastandard Nord"	Klimaanpassung	in der Umsetzung	
Klimafreundliche Gesellschaft	8.1	Infopoint im Bezirksamt	Kommunikation / Umweltbildung	noch nicht begonnen
	8.2	"Klimaschutz-Werkstatt"	Kommunikation / Umweltbildung	noch nicht begonnen
	8.3	Klima-Cluster für die Wirtschaft	Wirtschaft	noch nicht begonnen
	8.4	Klima-Startups unterstützen	Wirtschaft	noch nicht begonnen