

Stand: 13.07.2021

Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitstitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Grobabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Angestrebte Vorwegenehmigungsreife	Vorwegenehmigungsreife	Verfahrensdauer **
Altona-Altstadt	Altona-Altstadt17(1Aend) <sup>*)**</sup>		0	0.0	0	12.01.2018	06.09.2018			
Altona-Altstadt	Altona-Altstadt29(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	21.01.2019			
Altona-Altstadt	Altona-Altstadt56	Fischereihafen	25	0.0	0	10.06.2011	18.12.2009	2022		
Altona-Nord	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1250	34	365	14.10.2016	02.12.2016	2022		
Bahrenfeld	Bahrenfeld35(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	21.01.2019			
Bahrenfeld	Bahrenfeld39(1Aend)		0	0.0	0	25.02.2020	02.03.2020			
Bahrenfeld	Bahrenfeld65***	Ruhrstraße / Tausend Töpfe	0	0.0	0	27.11.2012	19.12.2012			
Bahrenfeld	Bahrenfeld68	östl. Ruhrstr. / südl. Leverkusenstr.	110	33	35	17.01.2014	24.06.2015	2021		
Bahrenfeld	Bahrenfeld73	Von-Hutten-Straße	60	38	23	14.06.2019		2022		
Blankenese	Blankenese20(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	21.01.2019			
Blankenese	Blankenese34(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	23.11.2018			
Blankenese	Blankenese52	Blankenese52(Björnsonweg)	35	100	35			2022		
Blankenese	Blankenese6(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	23.11.2018			
Lurup	Lurup66	Rugenbarg/Luruper Hauptstr./Böttcherkamp	0			24.10.2014	12.11.2014	2022		
Lurup	Lurup68	Nachverdichtung an den Magistralen	250	0.0	0	11.01.2019	21.01.2019	2022		
Othmarschen	Othmarschen19-Ottensen51(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	03.06.2019			
Ottensen	Ottensen12(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	21.01.2019			
Ottensen	Ottensen45(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	23.11.2018			
Ottensen	Ottensen49(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	03.06.2019			
Ottensen	Ottensen60	Friedensallee/Behringstr.	100	30	30	14.01.2009	22.10.2010	2022		
Ottensen	Ottensen67	Euler Hermes	464	34	161	12.12.2014	21.07.2015	2021	20.04.2021	68
Ottensen	Ottensen71	Griegstraße	320	30	100	15.11.2019	22.02.2021	2022		

Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitstitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Grobabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Angestrebte Vorwegenehmigungsreife	Vorwegenehmigungsreife	Verfahrensdauer **
Rissen	Rissen39(1Aend)		0	0.0	0	12.01.2018	06.09.2018			
Rissen	Rissen43(1Aend) ***		0	0.0	0	22.05.2015				
Rissen	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	18	0.0	0	13.10.2017		2022		
Iserbrook, Sülldorf	Suelldorf23- Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350	0.0	0	31.03.2017	19.02.2019	2022		
Sülldorf	Suelldorf24	Musik-Campus	0	0.0	0	10.11.2017				
Sülldorf	Suelldorf25		350	0.0	0	08.02.2019	22.05.2019			
Sülldorf	Suelldorf7- Iserbrook19(1Ae nd)		0	0.0	0	12.01.2018	19.02.2019			
Sülldorf	Suelldorf9(1Aend )		0	0.0	0	12.01.2018	19.02.2019			
			3332		749					

\* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

\*\* Die Verfahrensdauer (von Aufstellungsbeschluss bis Vorwegenehmigungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.

\*\*\*Anmerkung: Verfahren wird eingestellt