

Stand: 09.01.2020

| Stadtteil | B-Plan_Name | Arbeitsittel | Geplante Wohneinheiten * | Anteil geförderter Wohnungsbau % | Anzahl geförderte Wohneinheiten | Grobabstimmung | Aufstellungsbeschluss | Angestrebte Vorwegenehmigungsreife | Vorwegenehmigungsreife | Verfahrensdauer ** |
|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Altona-Altstadt | Altona-Altstadt56 | Fischereihafen | 25 | 0.0 | 0 | 10.06.2011 | 18.12.2009 | 2020 | | |
| Altona-Nord | Altona-Nord28 | Holsten-Brauerei | 1300 | 33 | 433 | 14.10.2016 | 02.12.2016 | 2021 | | |
| Bahrenfeld | Bahrenfeld68 | östl. Ruhrstr. / südl. Leverkusenstr. | 110 | 33 | 35 | 17.01.2014 | 24.06.2015 | 2020 | | |
| Bahrenfeld | Bahrenfeld73 | Von-Hutten-Straße | 60 | 30 | 18 | 14.06.2019 | | 2021 | | |
| Lurup | Lurup66 | Rugenbarg/Luruper Hauptstraße/Böttcherkamp | 0 | | | 24.10.2014 | 12.11.2014 | 2021 | | |
| Ottensen | Ottensen60 | Friedensallee/Behringstr. | 100 | 30 | | 14.01.2009 | 02.11.2010 | 2020 | | |
| Ottensen | Ottensen67 | Euler Hermes | 460 | | 155 | 12.12.2014 | 21.07.2015 | 2020 | | |
| Ottensen | Ottensen71 | Griegstraße | 320 | 30 | | 15.11.2019 | | 2022 | | |
| Rissen | Rissen53 | ALDI Rissener Landstraße | 20 | | | 13.10.2017 | | | | |
| Iserbrook, Sülldorf | Suelldorf23-Iserbrook27 | Sülldorfer Linse | 350 | | | 31.03.2017 | 19.02.2019 | 2020 | | |
| Sülldorf | Suelldorf24*** | Musik-Campus | 0 | 0.0 | | 10.11.2017 | | | | |
| | | | 2745 | | 641 | | | | | |

* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

** Die Verfahrensdauer (von Aufstellungsbeschluss bis Vorwegenehmigungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.

*** Der B-Plan Sülldorf24 ruht bis auf Weiteres, da sich der Investor zurückgezogen hat.