

Stand der eingeleiteten und beabsichtigten Bebauungsplanverfahren sowie Terminvorstellungen - Stand 25.10.2021

Bebauungsplanverfahren, Stand 05.10.2021	Bergedorf105	Bergedorf106	Bergedorf108-Altengamme11	Bergedorf111	Bergedorf113	Bergedorf117	Bergedorf119-Curslack21	Bergedorf122	Bergedorf65 (1. Aend)	Bergedorf67-Lohbruegge70 (1. Aend)
Gebiet	Stuhlrohrquartier	Villengebiet	Rothenhauschausee / Speckenweg	Südwestlich Brookdeich	Weidensteg	Möörkenweg	Gewerbegebiet Curslackter Heerweg	Gräpelweg 8 / Lamprechtstraße 6	Vierlandenstraße / Neuer Weg	Ladenbeker Furtweg / Krusestraße
Fläche	6.8 ha		16.5 ha	4.96 ha	8.3 ha	0.68 ha	4.9 ha	1.4 ha	3.2 ha	10.9 ha
Einleitung										
Erstinfo.SEA	05.11.08 03.05.17			07.07.11	06.11.13	13.01.16	06.07.16	04.11.20	15.01.14	
Einleitungsgespräch	21.11.08 16.06.17	16.10.09	20.11.09	16.11.12	20.12.13		21.10.16	19.02.21	15.02.14	
Aufstellungsbeschluss	15.12.08								15.01.14	08.03.10
Frühz. Öffentl.keitsbet.										
frühzeitige TÖB-Beteiligung	16.12.08 24.07.17		11.12.09	14.12.12	24.01.14		14.03.18	12.03.21		
SEA vor ÖPD	05.07.17		01.06.11	10.10.18	04.12.13		06.06.18	07.04.21		
ÖPD	10.10.17		12.09.11	19.11.18	11.02.14		04.09.18	25.05.-08.06.21		
SEA nach ÖPD	29.10.20			09.01.19				29.09.21		
§ 4 BauGB-Beteiligung										
Versch. zur Stellungnahme				22.03.21	21.12.16		15.07.19			
Arbeitspapier an TÖB				04.06.21	07.04.17		08.11.19			
Arbeitskreis I				18.06.21	21.04.17		22.11.19			
Rechtsprüfung					01.07.21					
Öffentliche Auslegung										
SEA vor Öff. Auslegung					02.06.21					
Auslegungsbeschluss					10.06.21					
Amtl. Anzeiger vom					22.06.21					
Versch. zur Kenntnisnahme					30.06.21					
Öffentliche Auslegung von					01.07.21					
bis					13.08.21					
Arbeitspapier an TÖB					05.11.21 <i>gepl.</i>					
Arbeitskreis II					19.11.21 <i>gepl.</i>					
SEA nach Öff. Auslegung										
Bezirksversammlung										
Feststellung										
an RA zur Rechtsprüfung										
an Fachbehörde zur Genehmigungsprüfung										
Genehmigung										
Feststellung										
GVBl. vom										
Beantwortung d. Stellung'n										
Schlussverschickung TÖB										
Veränderungssperre	23.02.11									
Zurückstellung von BV	31.12.14									31.03.11
FNP/LAPRO-Änderung				F13/12 L13/12			F13/16 L11/16			
Hinweise	zurzeit Funktionsplan und Bebauungsplanentwürfe in Arbeit	zurzeit kein prioritärer Planungsanlass	Planverfahren noch nicht vordringlich; wird bearbeitet, soweit Kapazitäten vorhanden sind	zurzeit Vertragserarbeitung	Auswertung der öffentlichen Auslegung läuft	Vorhabenträger hat noch keine Gutachten eingereicht	Vertragsunterzeichnung und öffentliche Auslegung in Vorbereitung	Nachbarbeteiligung 9/21 durchgeführt, Auswertung SEA 12/21 geplant	zurzeit kein Planungserfordernis	zurzeit kein Planungserfordernis