

Stand der eingeleiteten und beabsichtigten Bebauungsplanverfahren sowie Terminvorstellungen - Stand 25.10.2021

Bebauungsplanverfahren, Stand 05.10.2011	Bergedorf99	Billwerder30-Bergedorf120-Neuallermoehe2	Kirchwerder34	Lohbruegge91	Lohbruegge95-Bergedorf121-Neuallermoehe3	Ochsenwerder14	Ochsenwerder15
Gebiet	Logistikzentrum Curslacke Neuer Deich	Oberbillwerder	südlich Karkenland	Moosberg / Bille	Oberbillwerder / Kreuzungen	Friesenstube	Butterberg
Fläche	38.5 ha	164.0 ha	4.0 ha	1.2 ha		0.37 ha	2.6 ha
Einleitung							
Erstinfo SEA			05.11.14	10.10.12		06.07.16	04.03.21
Einleitungsgespräch		20.12.19	21.11.14	20.12.13	20.12.19	21.10.16	21.05.21
Aufstellungsbeschluss			24.11.14				
Frühz. Öffentl. keitsbet.							
frühzeitige TÖB-Beteiligung	05.06.09	24.01.20	13.04.17	17.02.14	24.01.20		
SEA vor ÖPD	03.11.10	21.01.21	02.11.16	03.05.17	21.01.2021		29.09.21
ÖPD	10.01.11	25.03.-15.04.21	14.12.16	20.06.17	25.03.-15.04.21		29.11.-10.12.21
SEA nach ÖPD		19.08.21			19.08.2021		
§ 4 BauGB-Beteiligung							
Versch. zur Stellungnahme	06.05.11					30.04.20	
Arbeitspapier an TÖB	01.07.11					06.08.20	
Arbeitskreis I	15.07.11					21.08.20	
Rechtsprüfung							
Öffentliche Auslegung							
SEA vor Öff. Auslegung							
Auslegungsbeschluss							
Amtl. Anzeiger vom Versch. zur Kenntnisnahme							
Öffentliche Auslegung von bis							
Arbeitspapier an TÖB							
Arbeitskreis II							
SEA nach Öff. Auslegung							
Bezirksversammlung							
Feststellung an RA zur Rechtsprüfung							
an Fachbehörde zur Genehmigungsprüfung							
Genehmigung							
Feststellung							
GVBl. vom							
Beantwortung d. Stellung'n							
Schlussverschickung TÖB							
Veränderungssperre			20.07.17				
Zurückstellung von BV			23.11.15				
FNP/LAPRO-Änderung		F10/19 L10/19	F07/14 L08/14				
Hinweise	zurzeit Voruntersuchungen für neue Planungsziele	TÖB-Beteiligung in Vorbereitung	LIG prüft erneute Ausschreibung des Plangrundstücks	zurzeit erarbeitet der Vorhabenträger Gutachten und Entwurf	zurzeit Variantenprüfung	öffentliche Auslegung in Vorbereitung	frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Vorbereitung