

**Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau**  
**Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE**  
**Quartal III/2021**

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Der Antrag ruht derzeit, es wurde ein neuer VB-Antrag angekündigt	63
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe/Wulff, Baufeld 3.2)	37	13.12.2019	Prüfung (Tiefgarage)	62
Luruper Chaussee 1 217-041	66	06.03.2020	Erneute Beteiligung diverser Dienststellen, Prüfung der nachgereichten Unterlagen	62
Luruper Hauptstr. 173 220-057	74	29.05.2020	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen (u. a. für die Umsetzung der Forderungen von OD)	62
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe/Wulff, Baufeld S6)	29	16.06.2020	Prüfung der nachgereichten Unterlagen	62
Bahrenfelder Kirchenweg 4 212-003 Euler/Hermes Baufeld B	81	01.10.2020	Nachforderung von Unterlagen	62
Bahrenfelder Kirchenweg 8 212-003 Euler/Hermes Baufeld D	84	02.10.2020	Nachforderung von Unterlagen	62
Bahrenfelder Kirchenweg 2 212-003 Euler/Hermes Baufeld C	138	16.11.2020	Erneute Beteiligung der Feuerwehr	62
Alsenplatz 0 209-016 HASPA	70	11.12.2020	Nachforderung von Unterlagen (Pflanzenauswahl Fassadenbegrünung)	62
Bahrenfelder Kirchenweg 6 212-003 Euler/Hermes Baufeld A	161	11.12.2020	Prüfung der eingegangenen Stellungnahme von LP21	62
Behringstraße 38 212-015	47	14.12.2020	Prüfung der nachgereichten Unterlagen	62
Luruper Hauptstr. 107 220-084	30	23.12.2020	Nachforderung von Unterlagen	62
Osdorfer Landstr. 24 217-018	29	19.01.2021	BauA 12.10.21	63
Sülldorfer Landstr. 26 225-026	26	01.02.2021	Beteiligung OD, danach BauA	63
Tietzestr. 15 221-057	47	18.02.2021	BauA 28.09.21	63
Fahrenort 98 a 220-017	76	01.03.2021	Erneute Beteiligung VS31 (Tiefgarage)	61
Behringstr. 30 211-009 BVE	23	11.03.2021	Erneute Beteiligung SL und Beteiligung MR1	63
Valparaisostr. 13 216-018	32	11.05.2021	BauA 26.10.21	63
Kaulbachstr. 19 218-045 Studierendenwerk HH AöR	85	21.05.2021	Prüfung der nachgereichten Unterlagen	61
Sülldorfer Landstr. 4 225-054	64	28.05.2021	64 - 78 WE; Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	63
Bahrenfelder Str. 147 213-015	30	31.05.2021	Nachforderung von Unterlagen	63
Othmarscher Mühlenweg 0 219-063	24	01.06.2021	Vorwegenehmigungsreife des B-Plans Othmarschen 42 ist noch nicht erreicht; Nachforderung von Unterlagen	61

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Elbchaussee 507 223-105 Savvy8 PropCo S.a.r.l.	35	10.06.2021	Prämierter Entwurf des städtebaulichen Gutachterverfahrens; Prüfung der eingegangenen Stellungnahme (BVM)	63
Schenefelder Landstr. 183 225-039	25	15.06.2021	Beteiligung SL und WBZ4	63
Sülldorfer Landstr. 1 225-039	46	17.09.2021	Nachforderung von Unterlagen (Antrag nach § 61 HBauO für den Abbruch von Gebäuden)	62
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 14 215-025 (fördern und wohnen)	32	17.09.2021	Beteiligung diverser Dienststellen	62
<b>Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)</b>	<b>1458</b>			