





### Modellvorhaben Mitte machen - Bolzplätze Priorisierungstabelle

gez. M/MR363  
Stand 03.12.2020

Bolzplatz	Belagsart	Stadtteil	Zustand (in Rücksprache mit Revieren)	Nutzung (in Rücksprache mit Revieren)	sozialräumlicher Bedarf (in Rücksprache mit Revier und SR)	Gesamtbewertung der Priorität
Kollwitzring	Rasen	Billstedt	-	+/-	+	von allen für 1. Paket befürwortet ! Im Zuge der Beteiligung Tausch mit Platz Havighorster Redder
Schleemer Weg	Oberboden	Billstedt	-	++	?	2. Paket
Schöfferstieg	Rasen	Billstedt	-	+/-	+/-	2. Paket
Steinfeldtstraße	Grand	Billstedt	+	+	+	3. Paket
Schiffbeker Moor	Rasen	Billstedt	-	++	++	von allen für 1. Paket befürwortet !
Große Holl	Grand	Billstedt	+	+/-	+/-	Ursprünglich 3. Paket, entfällt nun im Tausch gegen Kollwitzring
Spliedtring	Grand	Billstedt	+	+	+	3. Paket
Hammer Park	Grand	Hamm	-	+/-	+	zeitliche Abhängigkeit zu Projekt HdJ!
Pröbenweg	Kunstrasen	Hamm	+/-	-	+/-	2. Paket
Eitzensweg	Grand	Hamm	-	+/-	+	von allen für 1. Paket befürwortet !
Querkamp	Grand	Horn	-	+	++	von allen für 1. Paket befürwortet !
Horner Moor	Grand	Horn	+/-	+	+	2. Paket
Horner Park	Grand	Horn	+/-	+/-	+/-	3. Paket
Marckmannstraße	Grand	Rothenburgsort	-	-	+/-	Durch Entfall Rothenburgsorter Loop nun 3. Paket

+ gut		Priorität hoch
+/- mittel		Priorität mittel
- schlecht		Priorität gering
		zurückgestellt

#### Vorschlag Pakete unter Beachtung der Verteilungsgerechtigkeit (möglichst unterschiedliche Stadtteile)

Paket 1 Planungsbeginn im Jahr 2021	Paket 2 Beginn im Jahr 2022	Paket 3 Beginn im Jahr 2023
Havighorster Redder	Schöfferstieg	Steinfeldtstr
Eitzensweg	Schleemer W.	Marckmannstr
Querkamp	Pröbenweg	Spliedtring
Schiffbeker Moor	Horner Moor	Horner Park