

Drs. 21-4280 Große Anfrage "Baustellensituation im

Frage 2: Wo befinden sich die Baustellen des Bezirksamtes Wandsbek?		Frage 3: Was ist der Grund für die Baustellen und von wann bis wann werden die Baustellen durchgeführt?	
Straßenname	Stadtteil	Bauzeit	Grund
Bekassinenau	Rahlstedt	01.10.21- 30.11.21	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle
Eulenkamp	Wandsbek	10.05.21- voraussichtlich Dez. 21	Bau von Velorouten
Haldedorfer Straße	Bramfeld	01.11.21- voraussichtlich Dez. 21	Bezirkliche Radverkehrsmaßnahme
Hasselbrookstraße	Eilbek	21.06.21- voraussichtlich Juni 22	Bau von Velorouten
Hohnerkamp	Bramfeld	27.09.21- voraussichtlich Feb. 22	Neuordnung der Nebenflächen
Jacobshagener Weg	Rahlstedt	Dez. 21- voraussichtlich Juli 22	Grundinstandsetzung
Lademannbogen/Wilhelm-Stein-Weg	Hummelsbüttel	01.11.21- voraussichtlich Dez. 21	Instandsetzung der Asphaltdeckschicht
Nelkenweg	Wandsbek	01.11.21- voraussichtlich Feb. 22	Erstmalige endgültige Herstellung
Quarzweg, Kieselweg, Granitweg und Hasenhoop	Poppenbüttel	13.09.21- voraussichtlich Juli 22	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen
Stormarner Straße /Eulenkamp	Wandsbek	22.03.21- voraussichtlich Oktober 22	Bau von Velorouten
Rahlstedter Bahnhofstraße	Rahlstedt	12.04.21- voraussichtlich Dez. 21	Bau von Velorouten
Tilsiter und Allensteiner Straße	Wandsbek	26.04.21- voraussichtlich Dez. 21	Bau von Velorouten

Frage 4: Auf welchen Baustellen kam es im Jahr 2021 zu Verzug des geplanten Fertigstellungstermins und warum?		Frage 7: Jeweils welche Auswirkungen werden die Maßnahmen unter 4 nach Einschätzung des Bezirksamtes Wandsbek auf den Verkehrsfluss jeweils haben und jeweils welche Maßnahmen wurden zur Abkehr negativer Effekte getroffen bzw. geplant?	
Baumaßnahme	Grund der Verzögerung	Auswirkung auf den Verkehrsfluss	Maßnahmen zur Abkehr negativer Effekte
VR 7 - Abschnitt W24 (Kuehnstraße West)	Kapazitätsengpässe bei Versoregrn, Quarantäne (Corona)	keiner	Fehlanzeige
VR 7 - Abschnitt W23 (Schimmelmännstraße Ost)	Quarantäne (Corona)	keiner	Fehlanzeige
VR 6 - Abschnitt W20.2 (Beim Farenland)	vorarbeiten HHVA, Frostperiode	keiner	Fehlanzeige
VR 6 - Abschnitt W15 (Eulenkamp Nord)	Schlechtwetter, Frostperiode, Quarantäne (Corona)	keiner	Fehlanzeige
Fabriciusstraße (Süd)	Behinderung durch Versorger, mangelhafte Herstellung einer Bushaltestelle (erneute Herstellung)	keiner	Fehlanzeige
VR6 - Abschnitt W14 Eulenkamp	zusätzlicher Sielbau, Schlechtwetter	keiner	Fehlanzeige
VR7 - Abschnitt W27 Rahlstedter Bahnhofstraße	Behinderung durch Versorger	keiner	Fehlanzeige

Frage 6: Wo werden sich die für 2022 geplanten Baustellen des Bezirksamtes Wandsbek befinden und für welchen Zeitraum ist die Dauer der Baustellen jeweils angesetzt?		
Straßenname	Stadtteil	voraussichtlicher Bauzeitraum
Knoten Werner-Otto-Straße/Haldedorfer Straße	Bramfeld	vsl. Mai 22 - Dez 22
Jenfelder Au	Jenfeld	vsl. III Q 22 - II Q 23
Bushaltestellen U5 (Alfred-Mahlau-Weg, Steilshooper Straße, Gustav-Seitz-Weg, Ruwoldtweg)	Steilshoop	vsl. I Q 22 - IV Q 22
Gustav-Seitz-Weg	Steilshoop	vsl. März 22 - IV Q 22
Tilsiter Straße Ost	Wandsbek	vsl. III Q 22 - I Q 23
Saseler Straße	Rahlstedt	vsl. III Q 22 - III Q 23
Saseler Markt	Sasel	vsl. März 22 - II Q 23
Strenge	Wellingsbüttel	vsl. II Q 22 - II Q 22
Flensburger Straße	Tonndorf	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Schwarzlosestraße	Wandsbek	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Friedrichsberger Straße	Wandsbek	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Oktaviostraße	Marienthal	vsl. 01.01.22 - 31.12.22 (Dauer: ca. 1 M.)
Buckhorn	Volksdorf	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Ahrensburger Straße	Tonndorf	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Bekassinenau	Rahlstedt	vsl. 01.04.22 - 31.03.23
Meiendorfer Mühlenweg	Sasel	vsl. 01.10.22 - 31.12.23
Schierenberg	Farmsen-Berne	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Pappelallee	Wandsbek	vsl. I Q 22 - III Q 22
Kantstraße	Wandsbek	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Schmiedeberger Weg	Jenfeld	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Oktaviostraße	Marienthal	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Stolpmünder Straße	Farmsen-Berne	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Efttingstraße	Wandsbek	vsl. bis 30.06.22 (Dauer: ca. 2 Wochen)
Eekbalken	Hummelsbüttel	vsl. 01.10.22 - 30.06.23
Horstweg	Wellingsbüttel	vsl. 01.9.22 - 30.06.23