

Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau
Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE
Quartal IV/2021

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Der Antrag ruht derzeit, es wurde ein neuer VB-Antrag angekündigt	63
Luruper Chaussee 1 217-041	66	06.03.2020	Erneute Beteiligung diverser Dienststellen, Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	62
Luruper Hauptstr. 173 220-057	74	29.05.2020	Nachforderung von Unterlagen	62
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe, Baufeld S6)	29	16.06.2020	Erneute Beteiligung BUKEA	62
Behringstraße 38 212-015	47	14.12.2020	Nachforderung von Unterlagen	62
Luruper Hauptstr. 107 220-084	30	23.12.2020	Eingang nachgeforderter Unterlagen, Koko	62
Sülldorfer Landstr. 26 225-026	26	01.02.2021	Skype-Termin mit LP (Magistralenentwicklung)	63
Behringstr. 30 211-009 BVE	23	11.03.2021	Eingang diverser Stellungnahmen, Bauko	63
Valparaisostr. 13 216-018	32	11.05.2021	Bauko, danach in den BauA	63
Sülldorfer Landstr. 4 225-054	64	28.05.2021	64 - 78 WE; Bauko-; Skype-Termin mit dem Bauherren, Architekten, SL und WBZ2	63
Bahrenfelder Str. 147 213-015	30	31.05.2021	Abstimmung des Architekten mit SL (Fahrradstellplätze und Ecksituation)	63
Othmarscher Mühlenweg 0 219-063	24	01.06.2021	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	61
Elbchaussee 507 223-105 (Savvy8 PropCo S.a.r.l.)	35	10.06.2021	Prämierter Entwurf des städtebaulichen Gutachterverfahrens; Beteiligung PK26 und MR2, BauA	63
Schenefelder Landstr. 183 225-039	25	15.06.2021	BauA 14.12.21: Umplanung erforderlich => Bauko; Am 28.12.21 wurde ein Bauantrag gestellt (s. unten)	63
Sülldorfer Landstr. 1 225-039	46	17.09.2021	Nachforderung von Unterlagen, Beteiligung MR3	62
Daimlerstr. 48 215-025 (fördern und wohnen AöR)	32	17.09.2021	Erneute Beteiligung WBZ4	62
Behringstr. 26 221-077 (UPW, Sprinkenhof GmbH)	50	28.09.2021	Derzeit ruht der Antrag: Der Antragsteller möchte den Planungsansatz des Gebäudes überprüfen	63
Blomkamp 61 221-019 (fördern&wohnen AöR)	30	01.11.2021	BauA	61
Notkestr. 107 217-018 (SAGA)	24	20.12.2021	Prüfung des eingegangenen Antrags	61
Osdorfer Landstr. 24 217-018	25	21.12.2021	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Sülldorfer Landstr. 146 226-020	67	23.12.2021	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Schenefelder Landstr. 183 225-039	30	28.12.2021	Folgeverfahren zu VB-Verfahren vom 15.06.21; Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)	876			