

Anlage 1

Klimaschutz im Bezirk Hamburg-Nord

Stand der Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (2021-22)

Stand 06.12.2021, N/KS - Klimaschutzmanagement

Maßnahme / Arbeitspaket	Status	Bemerkung
Energie- und THG-Bilanz Bezirk		
Datensammlung & Aufbereitung	in der Umsetzung	
Berechnung der Bilanz	noch nicht begonnen	
Potenzialanalyse zur Energie- und THG-Bilanz		
Ermittlung von Einsparpotenzialen	in der Umsetzung	
THG-Bilanzierung Bezirksamt		
Datensammlung & Aufbereitung	in der Umsetzung	
Berechnung der Bilanz	noch nicht begonnen	
Beteiligung		
Verwaltungs-Workshop	abgeschlossen	ca. 50 Teilnehmende
Digitale Auftaktveranstaltung	abgeschlossen	ca. 100 Teilnehmende
Info-Tour	abgeschlossen	4 Info-Tour-Stände in Stadtteilen mit ca. 120 Beiträgen
Online-Beteiligung	abgeschlossen	ca. 900 Beiträge

Expertenrunden	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	1 von 5 abgeschlossen
Nachbarschaftsgruppen	noch nicht begonnen	
Werkstatt	noch nicht begonnen	
Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation		
Erarbeitung Design / Prozessmarke	abgeschlossen	
Öffentlichkeitsarbeit & Bürger:innenkontakte: u.a. Social Media, Pressearbeit, Digital- & Printmaterial, Newsletter	dauerhaft in Umsetzung	
Maßnahmenkatalog		
Auswertung Beteiligungsinputs	in der Umsetzung	
Erstellung Maßnahmenkatalog	noch nicht begonnen	
Controlling-Konzept		
Erarbeitung eines Monitoringkonzeptes	noch nicht begonnen	