

Anlage 2

Klimaschutz im Bezirk Hamburg-Nord

Stand der Maßnahmen-Umsetzung, basierend auf der Fokusberatung (2020)

Stand 06.12.2021, N/KS - Klimaschutzmanagement

Handlungsfeld (Fokusberatung)	Maßnahmen Nr. (Fokusberatung)	Maßnahme / Arbeitspaket	Status	Eingeworbene Mittel in Tsd. Euro	Mittelgeber	Bemerkung	
Klimafreundliches Bezirksamt	1	Einstellung KlimaschutzmanagerInnen	abgeschlossen			Stellenbesetzungen zum 1.09.2021 abgeschlossen	
	2.1	Ökoprofit reaktivieren	in der Umsetzung			Rezertifizierung geplant QII/2022	
	2.2	Energiemanagement für bezirkliche Gebäude					
			Gebäude-Portfolio: energ. Sanierungsfahrpläne, ca. 10 Objekte	in der Umsetzung	20	BUKEA / Klimaplanmittel 2021	
			Einwerben von Fördermitteln	in der Umsetzung			
	2.3	Beleuchtungs- und Raumklimakonzept für bezirkliche Gebäude	noch nicht begonnen	24	BUKEA / Klimaplanmittel 2022		
	2.4	Mobilitätsmanagement und Pendlerkonzept					

Mobilitätskonzept Mitarbeiter: Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Maßnahmen	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	30	BUKEA / Klimaplanmittel 2021	Fertigstellung Betriebliches Mobilitätskonzept geplant Q1/2022
Cambio-Carsharing-Station am Bezirksamt / Nutzung als Dienstwagen	abgeschlossen			Bereitstellung 2 Cambio-Carsharing-PKW an Dienststandort Kümmellstraße
Zertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeitgeber	abgeschlossen			Zertifizierung mit Bronze erfolgt in Q1/2022
Elektrifizierung des Fuhrparks: Prüfung der Möglichkeiten zur Beschaffung, sowie für Fördermittel	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	47	BUKEA / Klimaplanmittel 2021	Prüfung und tlw. Mitteleinwerbung erfolgt
Erweiterung Dienstfahrrad-Flotte: Beschaffung Diensträder / Lastenräder	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	81	BUKEA / Klimaplanmittel 2021 & 2022	Umsetzung erster Pilotphase mit 30 Diensträdern; Ausweitung des Angebots in QII/2022 geplant
Ausbau Fahrradparkmöglichkeiten bezirk. Liegenschaften	noch nicht begonnen			
HVV-Ticket bei Dienstfahrten	noch nicht begonnen			
Ausbau Kooperation mit StadtRad	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung			

	2.5	Informationskonzept Mitarbeiter	dauerhaft in Umsetzung			
	2.6	Mülltrennung im Bezirksamt	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung			Trennbehälter in Teeküchen an den Dienststandorten Kümmellstraße, Poppenhusenstraße und Eppendorfer Landstraße installiert
	2.7	Klimafreundliches Catering/Kantine/Teeküchen	noch nicht begonnen			
Klimafreundliche Stadtentwicklung und Mobilität	3.1	Energetische Quartierskonzepte: Untersuchung der Potenzialgebiete	abgeschlossen			Potenzialgebiet gewählt, Auftakt mit Wohnungsunternehmen erfolgt
	3.2	Energetisches Sanierungsmanagement	in der Umsetzung	10	BUKEA / Klimaplanmittel 2022	
	3.3	Klimaschutz in Gewerbestandorten	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	25	BUKEA / Klimaplanmittel 2022	Auswahl Pilotstandort abgeschlossen, Kickoff-Veranstaltung durchgeführt
	3.4	Integration von Quartiersmobilität	in der Umsetzung			
	4.1	Lokale Aktionspläne Wirtschaft	noch nicht begonnen			
	5.1	Handlungskonzept "Graue Energie"	noch nicht begonnen			

	5.2	Nachhaltige Baustoffe	noch nicht begonnen			
	6.1	Qualifizierung und Vernetzung an Mobilitäts-Achsen und -Schwerpunkten	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung			
	6.2	Ausbau der Quartiersmobilität	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung			
	6.3	Verbesserung des Fahrradparkens	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	10	BUKEA / Klimaplanmittel 2021	Aufstellung Fahrradbügel im öffentlichen Raum
	6.4	Verbesserung des Fußgängerverkehrs				
		Umsetzung Fußverkehrsstrategie Hoheluft-Ost	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung			Umsetzung und Planung erster Maßnahmen
	7.1	Biologische Vielfalt im Bezirk	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	20	BUKEA / Klimaplanmittel 2022	
		Klimaschutz/-anpassung in der Stadt- und Landschaftsplanung	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung			
		Klimaanpassung im Quartier	z.T. abgeschlossen / z.T. in Umsetzung	8	BUKEA / Klimaplanmittel 2022	
		Entwicklung "Klimastandard Nord"	in der Umsetzung			

Klimafreundliche Gesellschaft	8.1	Infopoint im Bezirksamt	noch nicht begonnen			
	8.2	“Klimaschutz-Werkstatt”	noch nicht begonnen			
	8.3	Klima-Cluster für die Wirtschaft	noch nicht begonnen			
	8.4	Klima-Startups unterstützen	noch nicht begonnen			