

Projektliste MR22									
25.02.2022									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Hinweis: Umfangreiche Liste "Abgeschlossene Maßnahmen mit Restaufgaben" ergibt sich u.a. aufgrund eklatantem Personalmangel im Sachgebiet Bauausführung									
Projekt	1.V	SV	AU-Bau	Vergabe Bauleistung	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Vorratsbeschlüsse									
Spreenende - GI					nein			BV 10.09.2015, Drs. 20-1782; GI	nicht priorisiert
Dithmarscher Straße - Einführung Tempo 30 Zone					nein			HA - 30.06.2011 - Drs.0445/11	nicht priorisiert
Eppendorfer Landstraße v. Eppendorfer Markt bis Eppendorfer Baum					nein			RegA EWi -Drs.20-1246; ruht	nicht priorisiert
Moltrechtweg; Rückbau Einengungen					nein			RegA FuLA (25.04.2016)	nicht priorisiert
Friedrichberger Straße/ Stückenstraße; Umgest. Nebenfl.;Verhindern Falschp.					nein			RegA BUHD 04.07.2016,	nicht priorisiert
Alsterdorfer Straße Höhe Bodelschwingstraße					nein			Drs. 20-2059, BV v. 06.10.2015,	nicht priorisiert
Angerstraße, Freihgrathstr./Corneliusplatz					nein			BV, 23.08.2017, Drs.20-4713, Drs.21-0150 v. 14.08.2019	Einrichtung Tempo 30 Zone
Amselstraße, Einmündung Friedrichsberger Straße					nein			Drs. 20-6653, HA, 02.04.2019	Verkleinerung Einmündung
Wilhelm-Metzger-Straße, Schutzstreifen					nein			Drs. 20-5670, HA 24.04.2018	
Pilot Schulwegsicherung, Kleine Umbaumaßnahmen, Albert-Schweitzer-Schule					nein			Drs. 20-5799, BV 14.06.2018	
Grünwege im Komponistenviertel stärken					nein			Drs. 20-5904, HA 13.07.2018	
Platzgestaltung Abendrothweg/Löwenstraße, (Fußverkehrsstrategie)					nein			Drs. 20-5508, BV 22.03.2018	
Querungshilfe Falkenried (Einmündung Straßenbahn.) -Fußverkehrsstrategie)					nein			Drs. 20-5508, BV 22.03.2018	
Querungshilfe P+R Sommerkamp					nein			Drs. 20-4264, RegAFula 8.5.2017	
Mozartstr. - Öffnung für Radverkehr in Gegenrichtung					nein			Drs. 20-5612, HA 20.04.2018	
Reismühle - Öffnung für Radverkehr in Gegenrichtung					nein			Drs. 20-5612, HA 20.04.2018	
Uhlandstraße - Anpassung Knoten Uhlandstr./Lessingstr. für Radf. in Gegenr.					nein			Drs. 20-5612, HA 20.04.2018	
Östl. Semperstraße - Ersatz der Fahrbahnfläche durch geschnitt. Pflaster					nein			Drs. 20-54553, HA 11.07.2017	
Tempo-30-Zone - Kellinghusenquartier					nein			Drs. 21-1956	nicht priorisiert; Machbarkeitsstudie 2. Q 2022
Empfehlungen MR									
Rübenkamp zw. Fuhlsbüttler Straße und Hebebrandtstr. - Radverkehr					nein				Aufnahme ins Bündnis angestrebt
Radfahrstreifen - Wiesendamm West - Nordseite					nein				Aufnahme ins Bündnis angestrebt
Maienweg v. Gertrud-Meyer-Straße bis Am Hasenberge - Verbess. Radverkehr					nein				Aufnahme ins Bündnis angestrebt
Carl-Cohn-Straße - Verbesserung Radverkehr					nein				Aufnahme ins Bündnis angestrebt