

zu Frage 7

Maßnahme	Lage	von	bis	Startdatum	Enddatum	Anmerkung
Erschließung	Ahrensburger Straße	Kurfürstenstraße	Holstenhofweg	2022-01-01	2022-12-31	
Brückeninstandsetzung Bauwerk (BW) 165	Richardstraße	Uferstraße	Eilenau	2022-01-01	2022-12-31	
Instandsetzung Decke + Nebenflächen	Rennbahnstraße	Jüthornstraße	Hermannstal	2022-02-28	2022-12-17	
Um-/Ausbau (Farmen Überlieger)	Am Luisenhof/Bramfelder Weg	Vom-Berge-Weg	Am Luisenhof 9	2022-03-01	2023-12-31	
Grundinstandsetzung	Bergstedter Chaussee	Volksdorfer Damm	Landesgrenze S.-H.	2022-05-01	2023-02-28	
Instandsetzung	Saseler Chaussee/Bergstedter Chaussee	Immenhorstweg	Stadtbahnstraße	2022-05-01	2024-01-31	
Instandsetzung	Bergstedter Chaussee	Volksdorfer Damm	Immenhorstweg	2022-05-01	2024-01-31	
Deckschichtinstandsetzung	Meiendorfer Straße	Spitzbergenweg	Landesgrenze S.-H.	2022-05-20	2022-05-30	
Nebenflächeninstandsetzung	Meiendorfer Straße	Spitzbergenweg	Hellmesbergerweg	2022-05-30	2022-07-24	
Instandsetzung	Bramfelder Chaussee	Owiesenstraße	Hildeboldtweg	2022-06-01	2022-08-31	
Instandsetzung Nebenfläche	Robert-Schuman-Brücke	Schloßstraße	Am Alten Posthaus	2022-07-11	2022-08-06	
Äußere Erschließung	Kreuzung August-Krogmann-Straße/Günter-Püstow-Straße			2022-08-08	2022-12-16	
Kedenburgstraßenbrücke, Bw.Nr. 432 (alt 329)	Kedenburgstraße	Walther-Mahlau-Stieg	Wandsbeker Zollstraße	Sep 22	Mrz 24	
Um-/Ausbau	Karlshöhe/Farmener Weg	Saseler Chaussee	Am Stühm (Nord)	Sep 22	Jul 23	Maßnahme befindet sich noch in Abstimmung
Erschließung	Werner-Otto-Straße	Bramfelder Chaussee	Haldedorfer Straße	2022-09-01	2023-02-28	
Bauwerksprüfung Bäckerbrücke 251	Saseler Damm	Poppenbüttler Weg	Poppenbüttler Landstraf	offen	offen	als Tagesbaustelle
Bauwerksprüfung Robert Schuman Brücke 600	Ring 2	Jüthornstraße	Rantzaustraße	offen	offen	als Tagesbaustelle
Bauwerksprüfung Hammer Steindamm 96	Hammer Steindamm	Marienthaler Str.	Pappelallee	offen	offen	als Tagesbaustelle