

Nr.	Titel Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	Art der Arbeit	Verkehrseinschränkung	Status
1	Neuenfelder Fährdeich - Ern. Revi / Schieber DE-Netz	Hamburg Wasser	04. Januar 2021	30. Juni 2022	Leitungsbau	n.b.	in Bau
2	BAB A7 - AK Hafens bis A5 Heimfeld	DEGES	01. Januar 2021	September 2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
3	K39 Jork Borstel - Hamburg Craz	Landkreis Stade	06. April 2021	01. Dezember 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
4	Ehstorfer Heuweg - Straßenbauarbeiten	LSBG	14. Februar 2022	31. Mai 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
5	H01.c VR10 Veritaskai/Kanalplatz	Bezirk Harburg	18. Oktober 2021	26. August 2022	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
6	A1 LG HH bis Horster Dreieck - Fahrbahnerneuerung; Rifa Süd	Autobahn GmbH	22. April 2022	04. Juli 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
7	H18.1 VR11 Harburger Ring	Bezirk Harburg	15. November 2021	28. Juni 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
8	BAB A7 - AS Hausbruch	DEGES	06. Dezember 2021	30. September 2025	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
9	Moorburger Elbdeich - Autobahnbrückenneubau	DEGES	01. April 2022	Dezember 2024	Brückenbau	Vollsperrung	in Bau
10	BAB A7, Abschnitt K20	DEGES	01. Januar 2018	31. Dezember 2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
11	Hannoversche Straße - Leitungsarbeiten	Dataport	18. Mai 2022	03. Juni 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
12	Winsener Straße - Instandsetzung	LSBG	01. Juli 2021	23. Dezember 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
13	H14.c VR11 Knoten Hannoversche Straße / Neuländer Straße	Bezirk Harburg	14. Juni 2021	31. Juli 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
14	Wilseder Ring - Grundinstandsetzung	Bezirk Harburg	26. Oktober 2021	21. Juni 2022	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
15	Neue Straße / Sand / Neubau	HOCHBAU	01. März 2022	31. März 2023	Hochbau	Teilspernung	in Bau
16	BAB A7 - Rifa Nord; Ldgr. HH bis AD Südwest	Autobahn GmbH	15. September 2022	24. Oktober 2022	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
17	Katthwykbrücke- Einbahnstraße Ri, Moorburg	HPA	27. Juni 2022	28. Juli 2022	Brückenbau	Teilspernung	koordiniert
18	H03.b VR11 Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	April 2023	September 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
19	Großmoordamm - SW-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	Q3 2022	Q4 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
20	Dampfschiffsweg - Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	August 2022	Juni 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
21	BAB A7 / 79-Stunden-Vollsperrung	DEGES	10. November 2022	14. November 2022	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
22	Hannoversche Straße Nord - Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	Q3 2022	Q1 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
23	BAB A7 / 55-Stundenperrung Rifa-Nord	DEGES	29. Juli 2022	01. August 2022	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
24	Eddelbüttelstraße - Hausanschluss	Gasnetz Hamburg	04. Juli 2022	15. Juli 2022	Leitungsbau	Vollsperrung	koordiniert
25	K26 Leversen bis Vahrenedorf	Landkreis Harburg	01. Juni 2022	05. August 2022	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
26	Bremer Straße - Kabelsanierung	Stromnetz Hamburg	18. Juli 2022	21. Juli 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
27	KP Doppelknoten/ZOB	LSBG	November 2022	Mai 2025	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
28	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	Juni 2023	Dezember 2024	Hochbau	Vollsperrung	koordiniert
29	Estesperrwerk - Vollsperrung	HPA	29. August 2022	30. Oktober 2022	Brückenbau	Vollsperrung	koordiniert
30	H03.c Veloroute 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	Juli 2022	Dezember 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
38	Freudenthalweg/Winsener Straße - TK-Leitungen	Telekommunikation	27. Juni 2022	04. Juli 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
39	Am Frankenberg - Leitungsverlegung	Telekommunikation	05. Juli 2022	08. Juli 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
31	BAB A7 / 55-Stundenperrung Rifa-Süd	DEGES	22. Juli 2022	25. Juli 2022	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
32	Moorburger Bogen - Straßenbau	LSBG	05. Juni 2022	30. September 2022	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
33	Neuenfelder Fährdeich - Fahrbahnsanierung	HPA	Januar 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
34	Bremer Straße - Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	Q3 2023	Q3 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
35	Cuxhavener Straße - Bohrung Höhe Haus 468	Stromnetz Hamburg	14. Juli 2022	17. August 2022	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
36	H01.b VR10 Nartenstraße	Bezirk Harburg	Januar 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
37	BAB A261 - Rifa Süd; Ldgr. Bis AD Südwest	Autobahn GmbH	April 2023	Oktober 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination
40	Hannoversche Straße - Leitungsombau	Hamburg Wasser	Q3 2022	Q4 2022	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
41	Moorburger Bogen - Radweg	HPA	Juli 2022	Oktober 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination
42	Estedeich (nordseitig)	Hamburg Wasser	Q2 2023	Q2 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
43	Hohenwischer Straße - Brückeninstandsetzung	LSBG	Juli 2022	August 2022	Brückenbau	Teilspernung	in Koordination
44	Feuerteiweg - Entschlammung Teich	Bezirk Harburg	Oktober 2022	Oktober 2022	Wasser	Vollsperrung	in Koordination
45	Stader Straße in Heimfeld	Hamburg Wasser	Q4 2022	Q2 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
46	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2023	Dezember 2024	Hochbau	Teilspernung	in Koordination
47	Bremer Straße (EMS-HH)	Hamburg Wasser	Q1 2023	Q3 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
48	Waltershofer Str./ Moorburger Elbdeich - Errichtung Gas-, Dampfkr	Gasnetz Hamburg	Q2 2023	Q4 2023	Leitungsbau	Vollsperrung	in Koordination
49	Winsener Straße	Sonstige	November 2022	Februar 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination
50	H10.3 VR10 Rehrstieg	Bezirk Harburg	Januar 2023	August 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
51	Moorburger Elbdeich / Ertüchtigung Schöpfwerk	Bezirk Harburg	Oktober 2022	Oktober 2022	Wasser	Teilspernung	in Koordination
52	K29 - K34 - K68 Meckelfeld / Erneuerung Kreuzung	Landkreis Harburg	August 2022	August 2022	Straßenbau	n.b.	in Koordination
53	Georg-Heyken-Straße	DEGES	Oktober 2022	November 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination
54	Eißenendorfer Pferdeweg - Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	September 2022	Dezember 2022	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordination
55	Jägerstraße - Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	August 2022	November 2022	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordination
56	B75 - Bremer Straße	Autobahn GmbH	Januar 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination
57	A7 Brückenbauwerk Stader Str./Am Radeland	DEGES	Januar 2022	Januar 2023	Brückenbau	Teilspernung	in Koordination
58	A1 Südereilbrücke bis Maschener Kreuz	Autobahn GmbH	April 2023	Juli 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination
59	Hohe Straße - RW-Siel	Hamburg Wasser	Q2 2022	Q3 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
60	Achtern Brack - Drucksielverlängerung	Hamburg Wasser	Q3 2022	Q4 2022	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
61	H14.b VR11 Hannoversche Straße (Nord)	Bezirk Harburg	Februar 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination