

Nr.	Titel	Startdatum	Enddatum	Veranlasser	Art der Arbeit	Koordinierungsstatus
1	Bergedorfer Str., Vierlandenstr. - Weidenbaumsweg	2020-04	2022-12	FHH	Neubau Körber Haus	im Bau
2	Weidenbaumsweg, Stuhrohrstr. - Bergedorfer Str.	2020-07	2022-12	Privat	Neubau Bergedorfer Tor (inkl. äußere Erschließung)	im Bau
3	Chrysanderstraße, Daniel-Hinsche-Str. - Augustastr.	2021-01	2023-08	Privat	Neubau Haus Nr. 46 und 48	im Bau
4	Neuengammer Hausdeich, Curslacker Neuer Deich - Schleusendamm (Neuengammer Durchstiegbrücke)	2021-02	2022-08	LSBG	Brückenbau	im Bau
5	Bergedorfer Str., Am Langberg - Heidhorst (Brücke über AKN-Gleise)	2021-11	2023-06	LSBG	Brückenbau	im Bau
6	Kirchwerder Landweg, Neuengammer Hinterdeich - Kirchwerder Hausdeich	2022-05	2022-08	HW	Neubau Pumpwerk	im Bau
7	Kirchenheerweg, Umbau für Stadteilschule	2022-04	2023-05	Bezirk	Straßenbau	im Bau
8	Bergedorfer Str., Kadinskyallee - BAB 1	2022-05	2022-09	LSBG	Straßenbau (Deckschicht)	im Bau
9	Weidenbaumsweg, Alte Holstenstraße - Bergedorfer Str.	2022-06	2022-12	VHH	Verkehrslenkung für Umbau ZOB	im Bau
10	Ochsenwerder Landscheideweg, Am Avenberg - Oortkatenweg (Landscheidewegbrücke)	2022-07	2022-08	LSBG	Brückenbau	koordiniert
11	Durchdeich, Lauweg - Heinrich-Osterath-Str.	2022-07	2022-08	Bezirk	Straßenbau (Deckschicht)	koordiniert
12	Elversweg, Umbau Buskehre	2022-07	2022-09	Bezirk	Straßenbau	koordiniert
13	Ladenbeker Furtweg, Krusestraße - Richard-Linde-Weg (Brücke über B5)	2022-07	2022-08	LSBG	Brückenbau (Instandsetzung)	koordiniert
14	Adolf-Köster-Damm	2022-07 ?	2022-09 ?	LSBG	Umbau Bushaltestellen	koordiniert
15	Wilhelm-Osterhold-Stieg/ Felix-Jud-Ring	2022-08	2022-12	LSBG	Umbau Bushaltestellen	koordiniert
16	Margit-Zinke-Straße	2022-07	2022-09	LSBG	Umbau Bushaltestellen	koordiniert
17	Chrysanderstraße, Sachsentor - Bergedorfer Schlossstraße	2023-01	2023-08	Bezirk	Straßenbau	koordiniert
18	Bergedorfer Str., Billwerder Str. - Sander Damm	2022-10	2023-05	LSBG	Erneuerung Nebenflächen	in Koordinierung
19	Randersweide/Nettelburger Straße, Umbau zum Kreisverkehr	2022-09	2023-06	HW /Bezirk	Leistungsarbeiten / Straßenbau	in Koordinierung
20	Bergedorfer Str., Billwerder Str. - Schleusengrabenbrücke	2023-03	2023-05	LSBG	Straßenbau (Deckschicht)	in Koordinierung
21	VR8 Ludwig-Rosenberg-Ring, Wilhelm-Bergner-Str. - Sander Markt (N)	2023-03	2023-12	Bezirk	Straßenbau	in Koordinierung
22	VR9 Oberer Landweg, Kurt-A.-Körber-Ch. - Wehrdeich	2023-03	2023-12	Bezirk	Straßenbau	in Koordinierung
23	Dietrich-Schreyge-Str., Umbau zur Fahrradstraße	2023-03	2023-11	Bezirk	Straßenbau	in Koordinierung
24	Billwerder Billdeich, Billbrookdeich - A1	2023-05	2024-04	Bezirk	Straßenbau	in Koordinierung
25	Curslacker Neuer Deich/ Am Schleusengraben	2023-07	2024-03	LSBG	Neubau Bushaltestellen / LSA	in Koordinierung
26	Curslacker Neuer Deich, Am Schleusengraben - Lehfeld	2023-07	2023-12	HW	Leistungsarbeiten (Siel)	in Koordinierung
27	Vierlandenstraße, Bergedorfer Str. - Sander Damm	2023-07	2024-04	LSBG	Straßenbau	in Koordinierung

