

Nr.	Titel Maßnahme	Veranlasser	Startdatum	Enddatum	Art der Arbeit	Verkehrseinschränkung	Status
1	BAB 7 - AK Hafen bis AS Heimfeld	DEGES	01. Januar 2021	30. September 2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
2	BAB 7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	7. Oktober 2022	10. Oktober 2022	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
3	Großmoordamm SW-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	5. August 2022	4. November 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
4	Eißendorfer Straße - Kabelschachtausbau	Dataport	15. August 2022	15. September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
5	Bremer Straße / Leitungs- und Sanierungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	Jaunuar 2022	September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
6	Hannoversche Straße / Leitungsbauarbeiten	Stromnetz Hamburg	2. Juni 2022	16. September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
7	Jesteburger Weg / Grundinstandsetzung	Bezirk Harburg	29. August 2022	31. März 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
8	K39 Jork Borstel - Hamburg Cranz	Landkreis Stade	6. April 2021	1. Dezember 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
9	Ehestorfer Heuweg / Straßenbauarbeiten	LSBG	14. Februar 2022	31. Mai 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
10	Undelohener Winkel / Grundinstandsetzung	Bezirk Harburg	29. August 2022	30. Oktober 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
11	H01.C VR 10, Veritaskai / Kanalplatz	Bezirk Harburg	18. Oktober 2021	31. Oktober 2022	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
12	Am Radeland / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	8. August 2022	5. September 2022	Leitungsbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
13	BAB 7 -AS Hausbruch	DEGES	6. Dezember 2021	30. September 2025	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
14	Moorburger Elbdeich - Autobahnbrückenneubau	DEGES	1. April 2022	30. Juni 2025	Brückenbau	Vollsperrung	in Bau
15	BAB 7, Abschnitt K20	DEGES	1. Januar 2018	31. Dezember 2025	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
16	K26 Leversen bis Vahrendorf; VF:LSA	Landkreis Harburg	4. Juli 2022	9. september 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
17	Cranzer Hauptdeich - Erneuerung Trinkwasserleitung	Hamburg Wasser	23. Mai 2023	12. Dezember 2022	Leitungsbau	Vollsperrung	in Bau
18	Gödecke-Michels-Weg / Straßenbauarbeiten	Bezirk Harburg	29. August 2022	6. September 2022	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
19	Winsener Straße / Instandsetzung	LSBG	1. Juli 2021	23. Dezember 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
20	BAB 1 - AS Harburg	Autobahn GmbH	12. Juni 2022	14. Oktober 2022	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
21	Hannoversche Straße / Leitungsarbeiten wilhelm.tel	Telekommunikation	18. August 2022	18. September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
22	Großmoordamm / Sielverlängerung	Stromnetz Hamburg	5. August 2022	31. Oktober 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
23	Moorburger Straße / Instandsetzung BÜ	Deutsche Bahn AG	22. August 2022	23. September 2023	Brückenbau	Teilspernung	in Bau
24	Estesperrwerk: Vollsperrung	HPA	29. August 2022	30. Oktober 2022	Sperrwerk	Vollsperrung	in Bau
25	BAB 7-AS Heimfeld	DEGES	2. September 2022	12. September 2022	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
26	Am Großen Dahlen / Leitungsbau	Stromnetz Hamburg	30. August 2022	16. September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
27	Neue Straße / Sand / Neubau	HOCHBAU	3. Januar 2022	31. März 2023	Hochbau	Teilspernung	in Bau
28	A7 - Rifa Nord	Autobahn GmbH	15. September 2022	24. Oktober 2022	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
29	Vollhöfner Weiden / LSA	Hamburg Verkehrsanlagen	26. September 2022	27. September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
30	Wilstorfer Straße / Leitungsarbeiten	Telekommunikation	19. September 2022	30. September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
31	Hohenwischer Straße - Brückeninstandsetzung BW 1049	LSBG	14. Oktober 2022	20. November 2022	Brückenbau	Vollsperrung	koordiniert
32	Neuenfelder Fährdeich / Kabellegung	Sonstige	15. August 2022	22. Dezember 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
33	Fischbeker Holtweg 49 / Asphaltierung	Bezirk Harburg	12. September 2022	16. September 2022	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
34	H03.B VR 11, Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	April 2023	September 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
35	Dampfschiffsweg / Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	1. November 2022	31. August 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
36	Schwarzenbergstraße / Querungshilfe	Bezirk Harburg	April 2023	Juni 2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
37	BAB 7 / 79-Stunden-Vollsperrung	DEGES	17. November 2022	21. November 2022	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
38	Maldfeldstraße / Instandsetzung	LSBG	2. Mai 2023	3. November 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
39	Hannoversche Straße Nord / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	5. September 2022	5. Februar 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
40	BAB 7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	24. Februar 2023	27. Februar 2027	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
41	H10.3 VR 10, Rehrstiege	Bezirk Harburg	Januar 2023	August 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
42	H13 VR 10, Am Radeland West	Bezirk Harburg	Februar 2023	Februar 2024	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
43	KP Doppelknoten/ZOB	LSBG	November 2022	Mai 2025	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
44	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	Juni 2023	Dezember 2024	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
45	Moorburger Straße / Straßenquerungen	Hamburg Verkehrsanlagen	18. Oktober 2022	19. Oktober 2022	Leitungsbau	n.b.	koordiniert
46	H03.C VR 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	12. September 2022	28. Mai 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
47	H14.B VR 11, Hannoversche Straße Nord	Bezirk Harburg	Februar 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
48	Kattwykbrücke: 4. Vollsperrung	HPA	5. November 2022	6. November 2022	Brückenbau	Vollsperrung	koordiniert
49	Hannoversche Straße / Lampenaustausch	Stromnetz Hamburg	19. September 2022	30. September 2022	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
50	Neuwiedenthaler Straße / Kraneinsatz	Sonstige	12. September 2022	13. September 2022	Hochbau	Vollsperrung	koordiniert
51	Neuenfelder Fährdeich / Fahrbahnsanierung	HPA	Januar 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
52	Bremer Straße / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	Januar 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
53	BAB 261 - Rifa Süd; Ldgr. Nds. Bis AD Südwest	Autobahn GmbH	April 2023	Oktober 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
54	Milchgrund / Erneuerung Netzstation	Stromnetz Hamburg	Juni 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
55	Moorburger Bogen / Leitungsverlegung	Gasnetz Hamburg	Dezember 2022	März 2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
56	Heimfelder Straße / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	Juni 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
57	Reeseberg / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	April 2023	September 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
58	Hannoversche Straße / ZOB Harburg Leitungsbau	Hamburg Wasser	Oktober 2022	Dezember 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
59	Moorburger Bogen: Radweg	HPA	März 2023	Mai 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
60	Hohe Straße / Straßenbauarbeiten	Bezirk Harburg	17. Oktober 2022	21. Oktober 2022	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
61	H10.1 VR10, Knoten Francoper Straße / In de Krümm	Bezirk Harburg	Januar 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
62	Feuerteichweg / Entschlammung Teich	Bezirk Harburg	Oktober 2022	Oktober 2022	Gewässer	Vollsperrung	in Koordinierung
63	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2023	Dezember 2024	Hochbau	Teilspernung	in Koordinierung
64	Bremer Straße / Leitungsarbeiten (EMS-HH)	Hamburg Wasser	Januar 2023	September 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
65	Walters. Str. / Moorb. Elbdeich - Errichtung Gas-, Dampfkraft	Gasnetz Hamburg	Juni 2023	Januar 2024	Leitungsbau	Vollsperrung	in Koordinierung
66	Winsener Straße	Sonstige	November 2022	Februar 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
67	Rehrstiege / Kabelsanierung H10.3 VR 10	Stromnetz Hamburg	Juli 2022	Januar 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
68	Moorburger Elbdeich / Ertüchtigung Schöpfwerk	Bezirk Harburg	Oktober 2022	November 2022	Wasser	Teilspernung	in Koordinierung
69	Georg-Heyken-Straße / LSA	DEGES	Oktober 2022	Dezember 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
70	Eißendorfer Pferdeweg - Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	Oktober 2022	Dezember 2022	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
71	Bremer Straße / Abbruch Kabelschacht	Telekommunikation	Oktober 2022	Oktober 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
72	Jägerstraße / Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	November 2022	Dezember 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
73	BAB 7 Brückenbauwerk Stader Str./Am Radeland	DEGES	Oktober 2022	Dezember 2024	Brückenbau	Teilspernung	in Koordinierung
74	BAB 1 Süderelbbrücke bis Maschener Kreuz	Autobahn GmbH	April 2023	Juli 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
75	Cuxhavener Straße - Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	Oktober 2022	Oktober 2022	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
76	BAB 261 Buchholzer Dreieck bis LG HH (RifaHH)- Fahrbahnen	Autobahn GmbH	März 2023	November 2024	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung