

**Projektliste MR22+MR24**

17.10.2022

Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegeschäfterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln  
aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte

Projekt	1.V	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
<b>Zurückgestellte Maßnahmen</b>								
PE RZ Martinistraße 95 + Knoten Hoheluftch. und Troplowitzstraße	x						Drs. 21-1189	ruht, da keine Mittel für Eimsbüttel durch BVM
SO Haltestelle Bezirksamt Hamburg-Nord								ruht da keine Mittel der BVM
SO Umbau Hst. Hohe Liedt (Bus 192) beide Fahrtrichtungen --> ruht z.Z: (Politik)							Drs. 21-1532	ruht wg. pol. Beschluss
GI BHS Klinikum Nord Heidberg (Tangstedter Landstraße)	x	x						Maßnahme zurückgestellt
GI, BHS + Knoten Hohe Liedt	x	x		nein				nach Schlussversch., Bau ab 2022 möglich, Proj. zurückgest., IOB raus!
RF N20 - Knoten Rümkerstraße/Steilshooper Straße							Drs. 21-1990	// vorläufig eingestellt im Zusammenhang U5
RF N07 - Neuberger Weg/Hohe Liedt							Drs. 123.50-04	// vorläufig eingestellt