



BAUSTELLENKOORDINATION ALTONA

Bericht über die Baustellenkoordination
Beantwortung der eingereichten Fragen

Stand 17.10.2022 | Verkehrsausschuss Bezirksversammlung Altona

EINGEGANGENE FRAGEN

Nr. 56 Pop-Up-Bikelane Reeperbahn

Frage: **Wann wird die Pop-Up-Bikelane eingerichtet?**

Nr.26+27+31 Veloroute 12 Königstraße + VR12 Max-Brauer-Allee + Busbeschleunigung Max-Brauer-Allee


Frage: **Wie sind die Baumaßnahmen verkehrlich mit einander vereinbar?**




NR. 56 POP-UP-BIKELANE REEPERBAHN

Frage: Wann wird die Pop-Up-Bikelane eingerichtet?

- Einrichtung der Pop-up-Bikelane Richtung Innenstadt.
Im November 2022 (vrsl. KW 46 u. 47 2022) wird für 10 Werkstage eine halbseitige Fahrbahnspernung auf der Reeperbahn eingerichtet werden. Die Straße wird dann zur Einbahnstraße stadtauswärts. Stadteinwärts wird über die St. Pauli Hafensstraße umgeleitet werden.
- Einrichtung der Pop-Up-Bikelane Richtung Altona.
Vrsl. im April 2023 (KW 16&17 2023) wird für 10 Werkstage halbseitig die Fahrbahnspernung umgesetzt werden. Die Straße wird dann zur Einbahnstraße stadtauswärts. Hier wird dann über die Simon-von-Utrecht-Straße umgeleitet.


NR. 56 POP-UP-BIKELANE REEPERBAHN



-  Reeperbahn
-  Umleitung Nov. 2022
-  Umleitung April 2023

Quelle: FHH-Atlas

NR.26+27+31 VELOROUTE 12 KÖNIGSTRAÙE + BUSBESCHLEUNIGUNG MAX-BRAUER-ALLEE



**Frage: Wie sind die Baumaßnahmen
verkehrlich mit einander vereinbar?**


**31 | Busbeschleunigung Max-Brauer-Allee
Holstenstraße bis Große Bergstraße
04/2023 – 11/2024**

**26 | Veloroute 12 Königstraße
08/2023 – 09/2024**

**27 | Veloroute 12 Max-Brauer-Allee
Große Bergstraße bis Palmaille
03/2024 – 09/2025**

Quelle: FHH-Atlas

NR.26+27+31 VELEROUTE 12 KÖNIGSTRAÙE + BUSBESCHLEUNIGUNG MAX-BRAUER-ALLEE



Quelle: FHH-Atlas

**Frage: Wie sind die Baumaßnahmen
verkehrlich mit einander vereinbar?**

31 | Holstenstraße bis Große Bergstraße
1+1 Verkehrsführung

26 | BA1: M-B-A bis Mörkenstraße
Einbahnstraße 08/2023 bis 12/2023

BA2: Mörkenstraße bis Holstenstraße
1+1 Verkehrsführung

27 | Große Bergstraße bis Palmaille
1+1 Verkehrsführung

NR.26+27+31 VELOROUTE 12 KÖNIGSTRAÙE + BUSBESCHLEUNIGUNG MAX-BRAUER-ALLEE

Frage: Wie sind die BaumaÙnahmen verkehrlich mit einander vereinbar?

- Die MaÙnahmen werden aufeinander abgestimmt
- Die BaumaÙnahmen Ausbau Veloroute 12 K nigstraÙe und Max-Brauer-Allee haben das selbe Verkehrsb uro → Synergieeffekte
- AbschlieÙende Verkehrsbesprechung aller MaÙnahmen hat noch nicht stattgefunden
- Veloroute 12 Max-Brauer-Allee beginnt nach der EinbahnstraÙe in der K nigsstraÙe
- Bis auf die EinbahnstraÙe in der K nigstraÙe bleiben die Verkehrsbeziehungen aufrechterhalten

Quelle: FHH-Atlas

VIELEN DANK FÜR
IHRE FRAGEN