

Nr	Titel Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	Art der Arbeit	Verkehrseinschränkung	Status
1	Marmstorfer Weg / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	09.01.2023	27.01.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
2	Neuenfelder Fährdeich / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	09.01.2023	03.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
3	BAB A7 - AK Hafen bis AS Heimfeld	DEGES	01.01.2021	30.09.2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
4	Moorburger Bogen / Leitungsverlegung Wasserstoff	Gasnetz Hamburg	16.01.2023	28.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
5	Jesteburger Weg / Grundinstandsetzung	Bezirk Harburg	29.08.2022	31.03.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
6	K39 Jork Borstel - Hamburg Cranz	Landkreis Stade	06.04.2021	01.12.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
7	Ehestorfer Heuweg 2.0 / Straßenbauarbeiten	LSBG	14.02.2022	30.06.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
8	Hannoversche Straße Nord / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	04.10.2022	17.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
9	Arp-Schnitger-Stieg / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	15.09.2022	30.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
10	Moorburger Elbdeich / Autobahnbrückenneubau	DEGES	01.04.2022	30.06.2025	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
11	BAB A7, Abschnitt K20	DEGES	01.01.2018	31.12.2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
12	Winsener Straße / Instandsetzung	LSBG	01.07.2021	12.04.2023	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
13	Weusthoffstraße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	01.01.2023	28.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
14	H03.c VR 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	12.09.2022	28.05.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
15	Neue Straße / Sand / Neubau	HOCHBAU	03.01.2022	01.07.2023	Hochbau	Teilspernung	in Bau
16	Hohenwischer Straße - Brückeninstandsetzung	LSBG	Januar 2023	Dezember 2023	Brückenarbeiten	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
17	Dampfschiffsweg / Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	März 2023	November 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
18	Moorburger Bogen / Radweg	HPA	März 2023	Mai 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
19	Hohe Straße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	Januar 2023	April 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
20	BAB A7 / 55 Stundenspernung	DEGES	28.04.2023	01.05.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
21	Hannoversche Straße / Leitungsbauarbeiten HWW	Hamburg Wasser	Februar 2023	April 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
22	Maldfeldstraße / Instandsetzung	LSBG	02.05.2023	30.09.2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
23	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	24.03.2023	27.03.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
24	Waltershofer Str / Errichtung Gas-, Dampfkraftwerk	Gasnetz Hamburg	September 2023	September 2024	Leitungsbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
25	Moorburger Straße / Gehweginstandsetzung	Deutsche Telekom AG	Januar 2023	Mai 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
26	H10.3 VR10, Rehrstiege	Bezirk Harburg	April 2023	Oktober 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
27	Eißendorfer Pferdeweg - Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	Juli 2023	Juli 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
28	H13 VR 10, Am Radeland West	Bezirk Harburg	2. Quartal 2023	2. Quartal 2024	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
29	BAB A7 Brückenbauwerk Stader Str./Am Radeland	DEGES	November 2022	Dezember 2024	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
30	KP Doppelknoten/ZOB	LSBG	Mai 2023	Juli 2025	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
31	BAB A1 - AK Maschen bis Süderelbbrücke / RiFa Nord	Autobahn GmbH	24.04.2023	17.06.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
32	Neuenfelder Damm / Neubau Bewässerungsleitung	HPA	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
33	Nincoper Straße / Stromkabelsanierung	Stromnetz Hamburg	27.03.2023	06.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
34	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	01.06.2023	31.12.2024	Hochbau	Vollsperrung	koordiniert
35	H14.b VR 11, Hannoversche Straße Nord	Bezirk Harburg	April 2023	Februar 2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
36	Bremer Straße / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	Dezember 2023	Juni 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
37	Großmoordamm / SW-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	April 2023	Juni 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
38	Rönneburger Straße Nebenflächen	Bezirk Harburg	März 2023	Juni 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
39	Rönneburger Straße Fahrbahn	Bezirk Harburg	Juni 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
40	H03.b VR 11, Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	Juli 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Koordinierung
41	BAB A261 - Rifa Süd Vollsperrung; Ldgr. Bis AD Südwest	Autobahn GmbH	Juli 2023	August 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
42	Haakestraße / Grundinstandsetzung	Bezirk Harburg	Oktober 2023	November 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
43	Milchgrund / Erneuerung Netzstation	Stromnetz Hamburg	Juni 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
44	Moorburger Bogen / Leitungsverlegung Wasserstoff	Gasnetz Hamburg	Juli 2023	Dezember 2025	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
45	Hermannsbürger Weg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
46	Reeseberg / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	4. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
47	Neue Straße / Austausch Pflaster	Bezirk Harburg	Juli 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
48	Feuerteichweg / Entschlammung Teich	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Oktober 2023	Wasser	Vollsperrung	in Koordinierung
49	Nobleestraße / Deckensanierung u. Umgestaltung	Bezirk Harburg	Juni 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
50	Denickestr./Weusthoffstr./2.BA	Hamburg Wasser	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
51	Stader Straße / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	Oktober 2023	April 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
52	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2023	Dezember 2024	Hochbau	Teilspernung	in Koordinierung
53	Bremer Straße (EMS-HH)	Hamburg Wasser	Juli 2023	Mai 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
54	Moorburger Elbdeich / Ertüchtigung Schöpfwerk	Bezirk Harburg	April 2023	September 2023	Wasser	Teilspernung	in Koordinierung
55	Buxtehuder Straße / S-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	November 2023	Januar 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
56	Jägerstraße / Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	2. Quartal 2023	4. Quartal 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
57	Ostheide - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
58	Rönneburger Kirchweg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
59	Buchholzer Weg - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
60	H12.c VR 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	April 2023	Oktober 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
61	BAB A261 Buchholzer Dreieck bis LG HH (RifaHH)- Fahrbahnerneue	Autobahn GmbH	März 2023	November 2024	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
62	L213 Hittfelder Landstraße / Stützwandenerneuerung	NLSTBV Lüneburg/Verden	März 2023	November 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung