

## Arbeitsprogramm Straßen – Fortschreibung Januar 2023

Wie üblich hat MR nach Ablauf des ersten Jahres eine Fortschreibung des Arbeitsprogramms erstellt. Zum besseren Verständnis der, ins Arbeitsprogramm, eingearbeiteten Änderungen sind die wichtigsten Punkte hier aufgeführt.

### Veränderungen in den Abschnitten MR 21 (Straßenplanung) und MR 24 (Veloroutenausbau und Baustellenkoordination)

Verringerung der Personalressource im Vergleich zum Jahresbeginn um rund 125.000 €, bedingt durch vier Mitarbeiter die den Abschnitt verlassen haben. Lediglich zwei Stellen konnten nachbesetzt werden. Aufgrund von Einarbeitungszeiten sind hierbei trotzdem noch Verringerungen der Personalressource erforderlich.

Daraus ergibt sich, dass Projekte nicht begonnen oder nur langsamer bearbeitet werden können als ursprünglich vorgesehen. Betroffen sind hiervon folgende Projekte:

Beim Riesenstein  
VR 5 – Abschnitt W05 (Fabriciusstraße Nord)  
VR 7 – Abschnitt W12 (Wandsbeker Bahnhofstraße)  
Alter Zollweg  
Fabriciusstraße (Mitte)  
Ziethenstraße  
Barkenkoppel  
Fußverkehrskonzept  
Glashütter Landstraße  
Meiendorfer Mühlenweg  
Volksdorfer Weg  
Voßkuhlen

Aufgrund von Aufforderungen durch die Straßenverkehrsbehörde, als Folge von Bebauungsplanverfahren oder durch die zusätzliche Finanzierung über das Bündnis für den Rad- und Fußverkehr sind folgende Projekte zusätzlich ins Arbeitsprogramm aufgenommen worden:

Kiwittredder	(Geschwindigkeitsmessungen PK)
Hermelinweg	(Lehrschwimmbecken)
ÖRV Bengelsdorfstraße	(Gewerbebau)
ÖRV Hegeneck	(Wohnungsbau)
Kuehnstraße/ Jenfelder Allee	(Bündnis für Rad- und Fußverkehr)
Am Stadtrand	(Bündnis für Rad- und Fußverkehr)
Hoheneichen	(Geschwindigkeitsmessungen PK)

### Veränderung im Abschnitt MR 22 (Straßenneubau)

Verringerung der Personalressource im Vergleich zum Jahresbeginn um rund 105.000 € aufgrund von zwei Mitarbeitern, die den Abschnitt verlassen haben.

Durch die Verzögerungen im Planungsabschnitt können Teile dieser Ressourcenverringering kompensiert werden. Folgende Projekte verzögern sich jedoch zusätzlich:

Nebenflächenprogramm  
Auf der Strenge  
Stofferkamp