

Bezirk	Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitstitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	zusätzliche Gewerbeflächen	Grobabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Vorwegenehmungsreife	erwartete Vorwegenehmungsreife (DiPlanCockpit)	Monitoring aktiv
Altona	Altona-Altstadt, OT 205	Altona-Altstadt29(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		18.01.2021	
Altona	Altona-Altstadt, OT 202	Altona-Altstadt56	Fischereihafen	100	35	35	0	11.12.2009	18.12.2009		28.03.2024	X
Altona	Altona-Altstadt, OT 204	Altona-Altstadt61	Warnholtzstraße	60	35	21	0	12.11.2021	14.09.2022		21.02.2024	X
Altona	Altona-Altstadt, OT 203	Altona-Altstadt62	Eschelsweg	0	0	0	0	28.08.2020	12.09.2022		18.12.2023	X
Altona	Altona-Nord, OT 210	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1250	34	365	0	14.10.2016	02.12.2016		ruht	
Altona	Bahrenfeld, OT 216	Bahrenfeld35(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		18.01.2021	
Altona	Bahrenfeld, OT 215	Bahrenfeld68	Nördl. Stresemannstraße/ östl. Ruhrstr. / süd. Leverkusenstr.	110	33	35	0	17.01.2014	24.06.2015		26.01.2023	X
Altona	Bahrenfeld, OT 216	Bahrenfeld73	Von-Hutten-Straße	60	38	23	0	14.06.2019			31.01.2024	X
Altona	Bahrenfeld, OT 216	Bahrenfeld75	Emil's Quartier	230	35	81	0	05.11.2021	11.04.2022		06.02.2024	x
Altona	Blankenese, OT 223	Blankenese20(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		18.01.2021	
Altona	Blankenese, OT 224	Blankenese34(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		10.02.2020	
Altona	Blankenese, OT 223	Blankenese52	Blankenese52(Björnsonweg)	38	100	38	0	25.03.2021	09.08.2021		23.02.2023	X
Altona	Blankenese, OT 223	Blankenese6(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		10.02.2020	X
Altona	Lurup, OT 220	Lurup68	Nachverdichtung an den Magistralen	250	0	0	0	11.01.2019	21.01.2019		28.03.2024	X
Altona	Lurup, OT 220	Lurup70	Nachverdichtung an den Magistralen	150	0	0	0	02.12.2022			26.03.2024	
Altona	Ottensen, OT 212	Ottensen12(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		18.01.2021	
Altona	Ottensen, OT 213	Ottensen45(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		04.03.2020	
Altona	Ottensen, OT 213	Ottensen49(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	03.06.2019		18.01.2021	X
Altona	Ottensen, OT 213	Ottensen60	Friedensallee/Behringstraße	100	30	30	0	14.01.2009	22.10.2010		ruht	
Altona	Ottensen, OT 212	Ottensen71	Griegstraße	320	30	100	0	15.11.2019	22.02.2021		20.12.2023	X
Altona	Rissen, OT 227	Rissen39(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	06.09.2018		10.02.2020	
Altona	Rissen, OT 227	Rissen43(1Aend)		0	0	0	0	22.05.2015			13.07.2016	
Altona	Rissen, OT 227	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	18	0	0	0	13.10.2017			ruht	X
Altona	Iserbrook, OT 225, Sülldorf, OT 226	Sülldorf23-Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350	0	0	0	31.03.2017	19.02.2019		28.12.2023	X
Altona	Sülldorf, OT 226	Sülldorf25		350	0	0	0	08.02.2019	22.05.2019		29.07.2024	X
Altona	Sülldorf, OT 226	Sülldorf26	Dorf Sülldorf	0	0	0	0	09.07.2021	25.08.2021		17.08.2022	
Altona	Sülldorf, OT 226	Sülldorf9(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	19.02.2019		18.01.2021	
				3386		728						

* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

** Die Verfahrensdauer (von Grobabstimmung bis Vorwegenehmungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.