

Nr.	Titel Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	Art der Arbeit	Verkehrseinschränkung	Status
1	H03.c Veloroute 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	12.09.2022	28.05.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
2	Neue Straße / Sand / Neubau	HOCHBAU	03.01.2022	01.07.2023	Hochbau	Teilspernung	in Bau
3	Neuenfelder Fährdeich / Einbahnstraße	Stromnetz Hamburg	09.01.2023	25.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
4	Alter Postweg / Leitungsarbeiten	Bezirk Harburg	23.01.2023	28.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
5	Moorburger Bogen / Leitungsverlegung Wasserstoff	Gasnetz Hamburg	09.01.2023	31.03.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
6	Ehestorfer Heuweg 2.0 / Straßenbauarbeiten	LSBG	14.02.2022	30.06.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
7	BAB A7-AS Hausbruch	DEGES	06.12.2021	30.09.2025	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
8	BAB A7 - AK Hafen bis AS Heimfeld	DEGES	01.01.2021	30.09.2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
9	BAB A7 Brückenbauwerk Stader Str./Am Radeland	DEGES	01.11.2022	31.12.2024	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
10	Moorburger Elbdeich - Autobahnbrückenneubau	DEGES	01.04.2022	30.06.2025	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
11	A7-AS Heimfeld / Nachtbaustellen	DEGES	09.01.2023	30.04.2023	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
12	Weusthoffstraße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	16.01.2023	10.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
13	BAB A7, Abschnitt K20	DEGES	01.01.2018	31.12.2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
14	K39 Jork Borstel - Hamburg Cranz	Landkreis Stade	06.04.2021	01.12.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
15	H10.3 Veloroute 10 Rehrstieg, NA73304 Kabelsanierung	Stromnetz Hamburg	10.01.2023	31.03.2023	Leitungsbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
16	Kalischerstraße / Kranarbeiten	Hochbau	27.02.2023	03.03.2023	Hochbau	Vollsperrung	koordiniert
17	H13 Veloroute 10, Am Radeland West	Bezirk Harburg	1. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
18	Dampfschiffsweg / Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	März 2023	November 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
19	H14.b Veloroute 11, Hannoversche Straße	Bezirk Harburg	April 2023	Februar 2024	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
20	Eißendorfer Pferdeweg - Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	Juli 2023	Juli 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
21	H10.3 Veloroute 10, Rehrstieg	Bezirk Harburg	April 2023	Oktober 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
22	Haakestraße / GI + Umbau Tempo 30	Bezirk Harburg	Oktober 2023	November 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
23	Schwarzenbergstraße / Querungshilfe	Bezirk Harburg	April 2023	Juni 2023	Straßenbau	n.b.	koordiniert
24	Marienstraße / Kraneinsatz + TABA	HOCHBAU	27.02.2023	03.03.2023	Hochbau	Vollsperrung	koordiniert
25	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	02.10.2023	03.09.2025	Hochbau	Vollsperrung	koordiniert
26	Moorburger Bogen: Radweg	HPA	13.05.2023	21.05.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
27	Neuenfelder Damm: Neubau Bewässerungsleitung	HPA	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
28	Hannoversche Straße / ZOB Harburg Umbau	Hamburg Wasser	24.04.2023	11.06.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
29	Heimfelder Straße 23	Hamburg Wasser	25.01.2023	17.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
30	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	24.03.2023	27.03.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
31	Hohe Straße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	Januar 2023	April 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
32	B75 / AS-Neuland / Regenwasserbehandlungsanlage	Autobahn GmbH	August 2023	August 2023	Wasser	Vollsperrung	koordiniert
33	BAB A7 / 55 Stundenspernung	DEGES	28.04.2023	01.05.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
34	Milchgrund / Erneuerung Netzstation	Stromnetz Hamburg	01.06.2023	31.12.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
35	Maldfeldstraße / Instandsetzung	LSBG	02.05.2023	30.09.2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
36	Meckelfelder Weg / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	13.02.2023	24.02.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
37	Eißendorfer Straße / Aufstellung Hubarbeitsbühne	Sonstige	27.03.2023	31.03.2023	Hochbau	Teilspernung	koordiniert
38	Nincoper Str. 105/ Hausanschluss-TABA	Hamburg Wasser	Februar 2023	Februar 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
39	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	28.07.2023	31.07.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
40	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	15.09.2023	25.09.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
41	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	01.12.2023	04.12.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
42	Nincoper Straße - Stromkabelsanierung	Stromnetz Hamburg	27.03.2023	06.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
43	Winsener Straße / Leitungsarbeiten (Vodafone)	Telekommunikation	14.02.2023	14.04.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
44	Buxtehuder Straße / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	27.03.2023	11.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
45	BAB A1 - AK Maschen bis Süderelbbrücke / RiFa Nord	Autobahn GmbH	24.04.2023	17.06.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
46	Ostheide - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
47	Noblestraße / Deckensanierung u. Umgestaltung	Bezirk Harburg	Juni 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
48	Reeseberg / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	4. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
49	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2023	Dezember 2024	Hochbau	Teilspernung	in Koordinierung
50	Rönneburger Straße Fahrbahn	Bezirk Harburg	Juni 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
51	Buchholzer Weg - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
52	Hermannsbürger Weg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
53	Rönneburger Kirchweg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
54	H03.b Veloroute 11, Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	Juli 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Koordinierung
55	H12.c Veloroute 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	April 2023	Oktober 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
56	Jägerstraße / Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	3. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
57	Moorburger Elbdeich / Ertüchtigung Schöpfwerk	Bezirk Harburg	August 2023	September 2023	Wasser	Teilspernung	in Koordinierung
58	Neue Straße / Austausch Pflaster	Bezirk Harburg	Juli 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordinierung
59	Thiemannstraße / eeH	Bezirk Harburg	April 2023	August 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
60	Feuerteichweg / Entschlammung Teich	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Oktober 2023	Wasser	Vollsperrung	in Koordinierung
61	Daerstorfer Weg / Instandsetzung	Bezirk Harburg	2. Quartal 2023	2. Quartal 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
62	Moorburger Straße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	April 2023	Juni 2023	Leitungsbau	Vollsperrung	in Koordinierung
63	Neuenfelder Fährdeich / Hausanschluss	Hamburg Wasser	27.02.2023	17.03.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordinierung
64	Neuenfelder Fährdeich / Hausanschluss	Gasnetz Hamburg	Februar 2023	Februar 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
65	Moorburger Bogen bis Seehafenstraße / Leitungsverlegung Wasserstoff	Gasnetz Hamburg	Juli 2023	Dezember 2025	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
66	Bremer Straße	Hamburg Wasser	Dezember 2023	Juni 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
67	Hohe Straße RW-Siel	Hamburg Wasser	Oktober 2023	Juni 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
68	Denickestr./Weusthoffstr./2.BA	Hamburg Wasser	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
69	Großmoordamm SW-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	April 2023	Juni 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
70	Hannoversche Straße S-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	November 2023	Januar 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
71	Buxtehuder Straße, S-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	November 2023	Januar 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
72	BAB A261 Buchholzer Dreieck bis LG HH, RifaHH	Autobahn GmbH	März 2023	November 2024	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
73	Moorburger Straße / Gehweginstandsetzung	Deutsche Telekom AG	Januar 2023	Mai 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordinierung
74	Nincoper Straße/ Trennung Hausanschlüsse	Hamburg Wasser	Februar 2023	März 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung
75	Hittfelder Landstraße (L213) / Erneuerung Stützwand	NLSTBV	18.06.2023	31.12.2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
76	BAB A261 - Rifa Süd	Autobahn GmbH	Juli 2023	August 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordinierung
77	Thiemannstraße	Stromnetz Hamburg	Oktober 2022	April 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordinierung