

Nr	Titel Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	Art der Arbeit	Verkehrseinschränkung	Status
1	Neuenfelder Fährdeich	Stromnetz Hamburg	09.01.2023	31.05.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
2	BAB A7 - AK Hafen bis AS Heimfeld	DEGES	01.01.2021	30.09.2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
3	Moorburger Bogen / Leitungsverlegung Wasserstoff (bis Moorburger Str.)	Gasnetz Hamburg	09.01.2023	31.03.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
4	K39 Jork Borstel - Hamburg Craz	Landkreis Stade	06.04.2021	01.12.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
5	Hohe Straße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	01.03.2023	30.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
6	Ehestorfer Heuweg 2.0 / Straßenbauarbeiten	LSBG	14.02.2022	30.06.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
7	BAB A7-AS Hausbruch	DEGES	06.12.2021	30.09.2025	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
8	H10.3 Veloroute 10 Rehrstieg, NA73304 Kabelsanierung	Stromnetz Hamburg	10.01.2023	31.03.2023	Leitungsbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
9	Moorburger Elbdeich - Autobahnbrückenneubau	DEGES	01.04.2022	30.06.2025	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
10	Hannoversche Straße/1. Abschnitt	Hamburg Wasser	04.10.2022	01.03.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Bau
11	Neue Straße / Sand / Neubau	Hochbau	03.01.2022	29.02.2024	Hochbau	Teil- und Vollsperrung	in Bau
12	BAB A7 Brückenbauwerk Stader Str./Am Radeland	DEGES	01.11.2022	31.12.2024	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
13	Walter-Dudek-Brücke / Notfallmaßnahme - Lamellenbruch	LSBG	23.02.2023	17.03.2023	Straßenbau	Teilspernung	in Bau
14	H03.c Veloroute 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	12.09.2022	28.05.2023	Straßenbau	Vollsperrung	in Bau
15	Neue Straße / Sand / Neubau	HOCHBAU	03.01.2022	01.07.2023	Hochbau	Teilspernung	in Bau
16	Köhlbrandbrücke / 1. Vollsperrung	HPA	13.05.2023	14.05.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
17	Köhlbrandbrücke / 2. Vollsperrung	HPA	24.06.2023	25.06.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
18	Köhlbrandbrücke / 3. Vollsperrung	HPA	02.09.2023	03.09.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
19	Köhlbrandbrücke / 4. Vollsperrung	HPA	23.09.2023	24.09.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
20	Milchgrund / Erneuerung Netzstation	Stromnetz Hamburg	Juni 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
21	Großmoordamm SW-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	13.03.2023	06.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
22	Kattwykbrücke / 1. Vollsperrung	HPA	25.03.2023	26.03.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
23	Kattwykbrücke / 2. Vollsperrung	HPA	03.06.2023	04.06.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
24	Kattwykbrücke / 3. Vollsperrung	HPA	26.08.2023	27.08.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
25	Kattwykbrücke / 4. Vollsperrung	HPA	11.11.2023	12.11.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
26	Dampfschiffsweg / Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	27.03.2023	08.12.2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
27	Moorburger Bogen: Radweg	HPA	13.05.2023	21.05.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
28	Schwarzenbergstraße / Querungshilfe	Bezirk Harburg	April 2023	Juni 2023	Straßenbau	n.b.	koordiniert
29	Maldfeldstraße / Instandsetzung	LSBG	02.05.2023	30.09.2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
30	Eißendorfer Straße / Aufstellung Hubarbeitsbühne	Sonstige	20.03.2023	24.03.2023	Hochbau	Teilspernung	koordiniert
31	BAB A7 / 57 Stundenspernung	Autobahn GmbH	24.03.2023	27.03.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
32	BAB A7 / 55 Stundenspernung	DEGES	28.04.2023	01.05.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
33	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	15.09.2023	25.09.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
34	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	01.12.2023	04.12.2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
35	Moorburger Straße / Gehweginstandsetzung	Deutsche Telekom AG	06.03.2023	17.03.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
36	H10.3 Veloroute 10, Rehrstieg	Bezirk Harburg	2. Quartal 2023	Oktober 2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
37	Georg-Heyken-Straße / Trag- und Schützgerüst	DEGES	Oktober 2022	Dezember 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
38	Eißendorfer Pferdeweg - Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	Juli 2023	Juli 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
39	Hittfelder Landstraße (L213) / Erneuerung Stützwand	NLSTBV	Juni 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
40	B75-AS-Neuland / Regenwasserbehandlungsanlage	Autobahn GmbH	26.07.2023	05.09.2023	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
41	H13 Veloroute 10, Am Radeland West	Bezirk Harburg	2. Quartal 2023	Dezember 2024	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	koordiniert
42	Buxtehuder Straße / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	01.04.2023	16.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
43	BAB A1 - AK Maschen bis Süderelbbrücke / RiFa Nord	Autobahn GmbH	24.04.2023	17.06.2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
44	Haakestraße / GI + Umbau Tempo 30	Bezirk Harburg	Oktober 2023	November 2023	Straßenbau	Vollsperrung	koordiniert
45	Neuenfelder Damm / Neubau Bewässerungsleitung	HPA	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
46	Nincoper Straße - Stromkabelsanierung	Stromnetz Hamburg	27.03.2023	06.04.2023	Leitungsbau	Teilspernung	koordiniert
47	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	02.10.2023	03.09.2025	Hochbau	Vollsperrung	koordiniert
48	H14.b Veloroute 11, Hannoversche Straße Nord	Bezirk Harburg	April 2023	Februar 2024	Straßenbau	Teilspernung	koordiniert
49	Thiemannstraße / eeH	Bezirk Harburg	April 2023	August 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
50	Bremer Straße	Hamburg Wasser	Dezember 2023	Juni 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
51	Rönneburger Straße Fahrbahn	Bezirk Harburg	Juni 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
52	Thiemannstraße	Stromnetz Hamburg	Oktober 2022	April 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
53	H03.b Veloroute 11, Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	3. Quartal 2023	September 2024	Straßenbau	Teil- und Vollsperrung	in Koordination
54	BAB A261 - RiFa Süd	Autobahn GmbH	Juli 2023	August 2023	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination
55	Daerstorfer Weg / Instandsetzung	Bezirk Harburg	2. Quartal 2023	2. Quartal 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
56	Moorburger Straße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	April 2023	Juni 2023	Leitungsbau	Vollsperrung	in Koordination
57	Moorburger Bogen / Leitungsverlegung Wasserstoff (bis Seehafenstraße)	Gasnetz Hamburg	Juli 2023	Dezember 2025	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
58	Hermannsburger Weg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
59	Reeseberg / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	4. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	n.b.	in Koordination
60	DB Am Radeland/Bostelbeker Hauptdeich 7	Deutsche Bahn AG	12.05.2023	18.09.2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
61	ZOB Harburg Umbau	Hamburg Wasser	24.04.2023	11.06.2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordination
62	Neuenfelder Fährdeich / Hausanschluss	Hamburg Wasser	März 2023	März 2023	Leitungsbau	Teilspernung	in Koordination
63	Maldfeldstraße / Neubau Entwässerungsanlage	Autobahn GmbH	Oktober 2023	April 2024	Straßenbau	n.b.	in Koordination
64	Feuerteichweg / Entschlammung Teich	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Oktober 2023	Wasser	Vollsperrung	in Koordination
65	Noblestraße / Deckensanierung u. Umgestaltung	Bezirk Harburg	3. Quartal 2023	4. Quartal 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
66	Denickestr./Weusthoffstr./2.BA	Hamburg Wasser	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
67	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2023	Dezember 2024	Hochbau	Teilspernung	in Koordination
68	Harburger Hauptdeich (OST)	LSBG	April 2023	September 2024	Deichbau	n.b.	in Koordination
69	Moorburger Elbdeich / Ertüchtigung Schöpfwerk	ReGe	August 2023	September 2023	Wasser	Teilspernung	in Koordination
70	Buxtehuder Straße, S-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	November 2023	Januar 2024	Leitungsbau	n.b.	in Koordination
71	Jägerstraße / Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	3. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	Vollsperrung	in Koordination
72	Ostheide - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
73	Rönneburger Kirchweg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
74	Buchholzer Weg - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
75	H12.c Veloroute 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	September 2023	Dezember 2023	Straßenbau	n.b.	in Koordination
76	BAB A261 Buchholzer Dreieck bis LG HH (RiFaHH)	Autobahn GmbH	März 2023	November 2024	Straßenbau	Teilspernung	in Koordination

Abkürzungsverzeichnis:

- TABA = Tagesbaustelle
- BA = Bauabschnitt
- n.b. = nicht bekannt
- ZOB = Zentraler Omnibusbahnhof
- RiFa = Richtungsfahrbahn
- BAB = Bundesautobahn
- B = Bundesstraße
- L = Landesstraße
- K = Kreisstraße
- AK = Autobahnkreuz
- AS = Anschlussstelle
- LG = Landesgrenze
- eeH = erstmalig endgültige Herstellung
- GI = Grundinstandsetzung
- DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- SW = Schmutzwasser