

Auftaktveranstaltung 21.12.2016	Phase 1: Sammeln und Informieren (10/2016-02/2017)
Online-Beteiligung 21.12.2016 -22.1.2017 zur Auftaktveranstaltung	Phase 1: Sammeln und Informieren (10/2016-02/2017)
Aufsuchende Befragungen (persönlicher Austausch)	seit November 2016 regelmäßig
Veröffentlichung der Dokumentation im Internet	Phase 1: Sammeln und Informieren (10/2016-02/2017)
Ideenwerkstatt 2.-4.3.2017	Phase 2: Ideen entwickeln (03/2017-06/2017)
Informationsveranstaltung 21.6.2017	Phase 2: Ideen entwickeln (03/2017-06/2017)
Workshop Schülerbeteiligung 12. Jahrgang Gretel-Bergmann-Schule 11/2017-2/2018	Phase 2: Ideen entwickeln (03/2017-06/2017)
Auftaktveranstaltung 9.10.2017	Phase 3: Pläne machen (07/2017-05/2018), VgV
Planungswerkstatt Dialogphase I 18.11.2017	Phase 3: Pläne machen (07/2017-05/2018), VgV
Abschlusspräsentation Dialogphase I 6.2.2018	Phase 3: Pläne machen (07/2017-05/2018), VgV
Planungswerkstatt Dialogphase II: 24.10.2018	Phase 3: Pläne machen (07/2017-05/2018), VgV
Abschlusspräsentation Dialogphase II 23.5.2018	Phase 3: Pläne machen (07/2017-05/2018), VgV
Öffentliche Vorstellung des Siegerentwurfs 15.6.2018	Phase 4: Zukunft gestalten (06/2018-12/2018)
Mobile Ausstellung OBW an insgesamt 10 Stationen in Bergedorf und Hamburg	04/19 bis 12/19
Projektdialog Oberbillwerder	20.11.2019
Informationsveranstaltung HAW Hamburg	18.12.2019
Informationsveranstaltung Freizeit und Sport in Oberbillwerder	18.02.2020

Quelle: Oberbillwerder – Wettbewerblicher Dialog – Dokumentation des Verfahrens“ FHH, IBA Hamburg GmbH (2019) und Bezirksamt Bergedorf (2020)