

**Anschlussförderung Klimaschutz: Meilensteine
2020-2022**

Stand: 08.04.2020

Themen	Nr.	Maßnahmen	Anschlussförderung Nov 2020 - Okt 2022																																								
			Kurzbeschreibung	Meilenstein	Zeitplan																																						
					2020		2021												2022																								
			Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt																	
Energiesparen für alle	1 - 6	A 1-6: LED Beleuchtung; Bürotechnik; Fenster & Türen abdichten; Einzelraumregelung; Heizung prüfen; Gebäude sanieren	laufende Prüfung & Umsetzung von Energiespar-Maßnahmen bei bezirklich genutzten Gebäuden; Prüfung Fördermöglichkeiten																						M												M						
			laufende Prüfung & Umsetzung von Energiespar-Maßnahmen bei bezirklich genutzten Gebäuden; Prüfung Fördermöglichkeiten																						M																		
			Durchführung von Informationsveranstaltungen/-kampagnen in Kooperation z.B. mit Energielotsen				M															M																					
Bezirksamt, als Vorbild	7	BA 1 Rathaus und Nebengebäude	Motivations-Kampagne zu Energiesparen am Arbeitsplatz für MitarbeiterInnen des Bezirksamtes																										M														
Mobilität	12	BA 9 Parkraummanagement	Ziel der Maßnahme ist die Verringerung des Parksuchverkehrs und der dadurch erzeugten Emissionen																																							M	
	27	Reallabore der Mobilität	1-2 Mobilitätsangebote in Quartieren, die über den Zeitraum von mind. 6-12 Monaten in einer Pilotphase erprobt werden																																								
externe Akteure	16	BA 14 Ausgezeichnete Projekte	Weiterführung Förderung Projektideen bzw. Auszeichnung von Projekten																																								M
	25-26	GL 1 + 2 Betriebe in den Vier- & Marschlanden	Vernetzungs-Workshop Regionale Wertschöpfung & Tourismus																											M													

Legende	
	Bearbeitungsphase
M	Meilenstein