

Nr.	Titel Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	Art der Arbeit	Status	Verkehrseinschränkung
1	Neuenfelder Fährdeich / Einbahnstraße	Stromnetz Hamburg	09.01.2023	31.05.2023	Leitungsbau	in Bau	Einbahnstraße
2	BAB A7 - AK Hafen bis AS Heimfeld	DEGES	01.01.2021	30.09.2025	Straßenbau	in Bau	Teilspernung
3	Dampfschiffsweg / Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	03.04.2023	08.12.2023	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße Ri Süden: 3 Monate; Sperrung: 3 Monate
4	ZOB Harburg Umbau	Hamburg Wasser	24.04.2023	11.06.2023	Leitungsbau	in Bau	Teilspernung
5	K39 Jork Borstel - Hamburg Cranz	Landkreis Stade	06.04.2021	28.06.2024	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
6	Hohe Straße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	27.03.2023	12.05.2023	Leitungsbau	in Bau	Teilspernung
7	Maldfeldstraße / Instandsetzung	LSBG	02.05.2023	30.09.2023	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße in Abschnitten bis August; Sperrungen ab August in Abschnitten und an WE
8	Ehstorfer Heuweg 2.0 / Straßenbauarbeiten	LSBG	14.02.2022	30.06.2023	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
9	Heimfelder Straße / Leitungsarbeiten	Hamburg Wasser	24.04.2023	26.05.2023	Leitungsbau	in Bau	Einbahnstraße Ri Ehstorfer Weg
10	BAB A7-AS Hausbruch	DEGES	06.12.2021	30.09.2025	Straßenbau	in Bau	Sperrung Aus-/Abfahrten
11	BAB A7 Brückenbauwerk Stader Str./Am Radeland	DEGES	01.11.2022	31.12.2024	Straßenbau	in Bau	Teilspernung
12	BAB A1 - AK Maschen bis Süderelbbrücke / Deckschichtsanierung / RiFa Nord	Autobahn GmbH	24.04.2023	15.06.2023	Straßenbau	in Bau	Sperrung AS Harburg RiFa Nord: 5+1; 2 WE Mai: 3+1 Fahrbahnen
13	H03.c Veloroute 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	12.09.2022	15.12.2023	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
14	H14.b Veloroute 11, Hannoversche Straße	Bezirk Harburg	14.04.2023	31.12.2023	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße Ri Norden
15	Neue Straße / Sand / Neubau	HOCHBAU	03.01.2022	29.02.2024	Hochbau	in Bau	Einbahnstraße Sand Ri Schloßmühlendamm
16	Freudenthalweg / Oberflächenwiederherstellung	Telekommunikation	08.05.2023	16.06.2023	Straßenbau	koordiniert	Einbahnstraße Ri Winsener Straße
17	Am Frankenberg / Oberflächenherstellung	Telekommunikation	01.05.2023	31.05.2023	Straßenbau	koordiniert	Einbahnstraße Ri Winsener Straße
18	Moorburger Hauptdeich - Deckschichterneuerung	HPA	15.07.2023	23.07.2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung WE
19	Großmoordamm SW-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	April 2023	Juni 2023	Leitungsbau	koordiniert	Teilspernung
20	Köhlbrandbrücke / 1. Vollsperrung	HPA	13.05.2023	14.05.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
21	Köhlbrandbrücke / 2. Vollsperrung	HPA	24.06.2023	25.06.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
22	Köhlbrandbrücke / 3. Vollsperrung	HPA	02.09.2023	03.09.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
23	Köhlbrandbrücke / 4. Vollsperrung	HPA	14.10.2023	22.10.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
24	Kattwykbrücke / 2. Vollsperrung	HPA	03.06.2023	04.06.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
25	Kattwykbrücke / 3. Vollsperrung	HPA	26.08.2023	27.08.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
26	Kattwykbrücke / 4. Vollsperrung	HPA	11.11.2023	12.11.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
27	DB Am Radeland/Bostelbeker Hauptdeich 7	Deutsche Bahn AG	15.05.2023	10.10.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
28	Am Radeland / Hochwasserschutzschieber	Hamburg Wasser	15.05.2023	15.09.2023	Leitungsbau	koordiniert	Vollsperrung
29	Am Radeland / Leitungsarbeiten für DB	Stromnetz Hamburg	15.05.2023	23.06.2023	Leitungsbau	koordiniert	Vollsperrung
30	Neue Straße / Austausch Pflaster	Bezirk Harburg	März 2024	Juli 2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
31	Moorburger Bogen: Radweg	HPA	13.05.2023	21.05.2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung WE
32	Stader Straße / Gefährstellenbeseitigung + TABA	Bezirk Harburg	30.05.2023	02.06.2023	Straßenbau	koordiniert	Fahrbahnreduzierung
33	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	22.09.2023	25.09.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
34	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	17.11.2023	20.11.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
35	Bremer Straße / Ernst-Bergeest-Weg / Leerrohrverlegung	Stromnetz Hamburg	22.05.2023	27.05.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Ernst-Bergeest-Weg
36	KP Doppelknoten/ZOB	LSBG	10.07.2023	20.03.2026	Straßenbau	koordiniert	Einbahnstraße Ri Doppelknoten; Teilspernungen verschiedener Fahrbeziehungen
37	H10.3 Veloroute 10, Rehrstieg	Bezirk Harburg	3. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	koordiniert	Sperrung Striepenweg: 7 Monate
38	H13 Veloroute 10, Am Radeland West	Bezirk Harburg	Juli 2023	Dezember 2024	Straßenbau	koordiniert	Sperrung: 8 Wochen
39	H01.e Veloroute 10, KVP Kanalplatz	Bezirk Harburg	Januar 2024	September 2024	Straßenbau	koordiniert	Teil- und Vollsperrungen einzelner Fahrbeziehungen
40	Eißendorfer Pferdeweg - Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	Juli 2023	Juli 2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
41	Hittfelder Landstraße (L213) / Erneuerung Stützwand / Einbahnstraße stadtauswärts	NLSTBV	18.06.2023	31.12.2023	Straßenbau	koordiniert	Einbahnstraße Ri Hittfeld
42	B75-AS-Neuland / Regenwasserbehandlungsanlage	Autobahn GmbH	26.07.2023	05.09.2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung Ausfahrt RiFa Süd: 3 Wochen
43	Jägerstraße / Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	Juli 2023	Oktober 2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung: 4 Monate
44	Neuenfelder Damm: Neubau Bewässerungsleitung	HPA	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung WE
45	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	02.10.2023	03.09.2025	Hochbau	koordiniert	Vollsperrung
46	Winsener Straße / LSA-Abschaltung	Hamburg Verkehrsnet	09.07.2023	16.07.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Rönneburger Straße
47	Lohmannsweg / LSA Abschaltung	Hamburg Verkehrsnet	02.09.2023	03.09.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Lohmannsweg und Milchgrund
48	Georg-Heyken-Straße/ Waltershofer Straße / Instandsetzung 2024	LSBG	April 2024	April 2024	Straßenbau	koordiniert	Teil- und Vollsperrung an WE
49	Thiemannstraße / eeH	Bezirk Harburg	2. Quartal 2023	3. Quartal 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
50	Daerstorfer Weg / Instandsetzung	Bezirk Harburg	September 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
51	Hohenwischer Straße - Brückeninstandsetzung BW 1049	LSBG	April 2024	Dezember 2024	Brückenbau	in Koordination	Teil- und Vollsperrung an WE
52	Bremer Straße	Hamburg Wasser	Dezember 2023	Juni 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
53	Mercedesstraße - Fahrbahn	Bezirk Harburg	1. Quartal 2024	2. Quartal 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
54	Rönneburger Straße Fahrbahn	Bezirk Harburg	Juli 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
55	H06 Veloroute 10, Heykenaubrook bis Hafenbahnquerung	Bezirk Harburg	Januar 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
56	H03.b Veloroute 11, Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	1. Quartal 2024	3. Quartal 2024	Straßenbau	in Koordination	Teil- und Vollsperrung
57	H12.a Veloroute 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	Januar 2024	Dezember 2025	Straßenbau	in Koordination	n.b.
58	H12.b Veloroute 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	Januar 2024	Dezember 2025	Straßenbau	in Koordination	n.b.
59	H12.c Veloroute 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	Januar 2024	Dezember 2025	Straßenbau	in Koordination	n.b.
60	BAB A261 - Rifa Süd	Autobahn GmbH	Juli 2023	Juli 2023	Straßenbau	in Koordination	Sperrung RiFa Süd 5 Tage
61	AS Heimfeld / Entwässerungsanlagen	Autobahn GmbH	November 2023	Februar 2024	Straßenbau	in Koordination	Sperrung eines Fahrstreifens
62	BAB A7 Deckschichtsanierung (Heimfeld Ri Süden)	Autobahn GmbH	April 2024	April 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
63	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord (Projekt K20)	DEGES	Januar 2024	Januar 2024	Straßenbau	in Koordination	Sperrung RiFa Nord: 2 Tage
64	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord (Projekt K20)	DEGES	Februar 2024	Februar 2024	Straßenbau	in Koordination	Sperrung RiFa Nord: 2 Tage
65	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord (Projekt K20)	DEGES	April 2024	Mai 2024	Straßenbau	in Koordination	Sperrung RiFa Nord: 2 Tage
66	BAB A7 / 55 Stundenspernung (Projekt AK HH-Hafen A7/A26)	DEGES	Januar 2024	Februar 2024	Straßenbau	in Koordination	Sperrung: 2 Tage
67	Milchgrund / Erneuerung Netzstation	Stromnetz Hamburg	Juni 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
68	Moorburger Bogen / Leitungsverlegung Wasserstoff (bis Seehafenstraße)	Gasnetz Hamburg	Juli 2023	Dezember 2025	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
69	Hermannsburger Weg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
70	Reeseberg / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	4. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
71	Maldfeldstraße/Neubau Entwässerungsanlage	Autobahn GmbH	Oktober 2023	April 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
72	Thiemannstraße / Hausanschluss	Gasnetz Hamburg	10.05.2023	17.05.2023	Leitungsbau	in Koordination	Vollsperrung
73	Feuerteichweg / Entschlammung Teich	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Oktober 2023	Wasser	in Koordination	Vollsperrung
74	Denickestr./Weusthoffstr./2.BA	Hamburg Wasser	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
75	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2023	Dezember 2024	Hochbau	in Koordination	Teilspernung
76	Bremer Straße (EMS-HH)	Hamburg Wasser	Februar 2024	Februar 2025	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
77	Moorburger Elbdeich / Ertüchtigung Schöpfwerk	Bezirk Harburg	August 2023	September 2023	Wasser	in Koordination	Teilspernung
78	Buxtehuder Straße, S-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	November 2023	Januar 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
79	Ostheide - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
80	Rönneburger Kirchweg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
81	Haakestraße / GI + Umbau Tempo 30	Bezirk Harburg	März 2024	April 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
82	Hohe Straße RW-Siel	Hamburg Wasser	Oktober 2023	Juni 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
83	Dahlengrund	Hamburg Wasser	Februar 2024	September 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
84	Buchholzer Weg - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
85	Hasselwerder Str./Neuenfelder Fährdeich	Hamburg Wasser	März 2024	Mai 2024	Leitungsbau	in Koordination	keine Einschränkungen erwartet

Abkürzungsverzeichnis:

- BA = Bauabschnitt
- n.b. = nicht bekannt
- ZOB = Zentraler Omnibusbahnhof
- B+R = Bike & Ride
- Ri = Richtung
- RiFa = Richtungsfahrbahn
- BAB = Bundesautobahn
- B = Bundesstraße
- L = Landesstraße
- K = Kreisstraße
- DB = Deutsche Bahn
- AK = Autobahnkreuz
- AS = Anschlussstelle
- LG = Landesgrenze
- eeH = erstmalig endgültige Herstellung
- LSA = Lichtsignalanlage
- KVP = Kreisverkehrsplatz
- GI = Grundinstandsetzung
- DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- SW = Schmutzwasser