

Nr.	Titel Maßnahme	Veranlasser	Startdatum	Enddatum	Art der Arbeit	Status	Verkehrseinschränkung
1	Ohrnschweg / Radwegrückbau	Bezirk Harburg	22.05.2023	28.07.2023	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße Ri Westen
2	Dampfschiffsweg / Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	03.04.2023	08.12.2023	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße Ri Süden: 3 Monate; Sperrung: 3 Monate
3	H03.c Veloroute 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	12.09.2022	15.12.2023	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung in Abschnitten
4	H14.b Veloroute 11, Hannoverische Straße	Bezirk Harburg	14.04.2023	31.12.2023	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße Ri Norden
5	Hohenwischer Straße/ Betoninstandsetzung Brücke	LSBG	22.05.2023	16.06.2023	Brückenbau	in Bau	Sperrung Fahrstreifen
6	Fürstenmoordamm/ Notmaßnahme	LSBG	08.06.2023	09.06.2023	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
7	Maldfeldstraße / Instandsetzung	LSBG	03.05.2023	30.09.2023	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße in Abschnitten bis August; Sperrungen ab August in Abschnitten und an WE
8	Ehstorfer Heuweg 2.0 / Straßenbauarbeiten	LSBG	14.02.2022	30.06.2023	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
9	BAB A7 - AK Hafens bis AS Heimfeld	DEGES	01.01.2021	30.09.2025	Straßenbau	in Bau	Teilspernung
10	BAB A7-AS Hausbruch	DEGES	06.12.2021	30.09.2025	Straßenbau	in Bau	Sperrung Aus-/Abfahrten
11	BAB A7 Brückenbauwerk Stader Str./Am Radeland	DEGES	01.11.2022	31.12.2024	Straßenbau	in Bau	Teilspernung
12	BAB A1 - AK Maschen bis Süderelbbücke / Deckschichtsanierung / RiFa Nord	Autobahn GmbH	24.04.2023	15.06.2023	Straßenbau	in Bau	5+1 Fahrbahnen
13	Francooper Straße/Hinterdeich / Rissanierung	DEGES	16.03.2023	03.08.2023	Straßenbau	in Bau	Sperrung Fahrstreifen
14	ZOB Harburg Umbau	Hamburg Wasser	17.04.2023	09.06.2023	Leitungsbau	in Bau	Teilspernung
15	Am Radeland / Hochwasserschutzschieber	Hamburg Wasser	15.05.2023	15.09.2023	Leitungsbau	in Bau	Vollsperrung
16	K39 Jork Borstel - Hamburg Craz	Landkreis Stade	06.04.2021	28.06.2024	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
17	Am Radeland / Leitungsvorbereiten für DB	Stromnetz Hamburg	15.05.2023	23.06.2023	Leitungsbau	in Bau	Vollsperrung
18	Neue Straße / Sand / Neubau	HOCHBAU	03.01.2022	29.02.2024	Hochbau	in Bau	Einbahnstraße Sand Ri Schloßmühlendamm
19	Thiemannstraße / eeH	Bezirk Harburg	August 2023	August 2023	Straßenbau	koordiniert	n.b.
20	Jägerstraße / Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	August 2023	Mai 2024	Straßenbau	koordiniert	Sperrung: 4 Monate
21	H10.3 Veloroute 10, Rehrstieg	Bezirk Harburg	3. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	koordiniert	Sperrung Striepenweg: 7 Monate
22	H01.e Veloroute 10, KVP Kanalplatz	Bezirk Harburg	März 2024	September 2024	Straßenbau	koordiniert	Teil- und Vollsperrungen einzelner Fahrbeziehungen
23	H13 Veloroute 10, Am Radeland West	Bezirk Harburg	Juli 2023	Dezember 2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung: 8 Wochen
24	Eißendorfer Pferdeweg - Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	Juli 2023	Juli 2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung in Abschnitten
25	Köhlbrandbrücke / 2. Vollsperrung	HPA	24.06.2023	25.06.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
26	Köhlbrandbrücke / 3. Vollsperrung	HPA	02.09.2023	03.09.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
27	Köhlbrandbrücke / 4. Vollsperrung	HPA	14.10.2023	22.10.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
28	Kattwykbrücke / 2. Vollsperrung	HPA	03.06.2023	04.06.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
29	Kattwykbrücke / 3. Vollsperrung	HPA	26.08.2023	27.08.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
30	Kattwykbrücke / 4. Vollsperrung	HPA	11.11.2023	12.11.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
31	Neuenfelder Damm: Neubau Bewässerungsleitung	HPA	Oktober 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung WE
32	Moorburger Hauptdeich - Deckschichterneuerung	HPA	15.07.2023	23.07.2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung WE
33	Nincoper Deich/ Stromanschluss	Stromnetz Hamburg	31.05.2023	02.06.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Fahrstreifen
34	SNH Kabelumlegung Weusthoffstraße / Denickestraße	Stromnetz Hamburg	August 2023	November 2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Fahrstreifen
35	KP Doppelknoten / ZOB	LSBG	10.07.2023	20.03.2026	Straßenbau	koordiniert	Einbahnstraße Ri Doppelknoten; Teilspernungen verschiedener Fahrbeziehungen
36	Hohenwischer Straße/ Leitungsarbeiten - TABA	Gasnetz Hamburg	05.07.2023	06.07.2023	Leitungsbau	koordiniert	Fahrbahnspernung durch Notweg
37	Reeseberg / Gasneulegung	Gasnetz Hamburg	12.06.2023	12.07.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Fahrstreifen
38	Stader Straße/B73 / Leitungsarbeiten	Gasnetz Hamburg	07.06.2023	09.06.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung 1 Fahrstreifen stadteinwärts
39	DB Am Radeland/Bostelbeker Hauptdeich 7	Deutsche Bahn AG	03.07.2023	13.10.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
40	Hohe Straße / Telekommunikation	Deutsche Telekom AG	22.05.2023	10.06.2023	Leitungsbau	koordiniert	Fahrbahnverengung durch Notweg
41	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	22.09.2023	25.09.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
42	BAB A7 / 55 Stundenspernung	Autobahn GmbH	17.11.2023	20.11.2023	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
43	BAB A261 - Rifa Süd	Autobahn GmbH	24.07.2023	02.08.2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung RiFa Süd 5 Tage
44	B75-AS-Neuland / Regenwasserbehandlungsanlage	Autobahn GmbH	26.07.2023	05.09.2023	Straßenbau	koordiniert	Sperrung Ausfahrt RiFa Süd: 3 Wochen
45	Am Frankenberg / Oberflächenherstellung	Telekommunikation	05.06.2023	09.06.2023	Leitungsbau	koordiniert	Einbahnstraße Ri Winsener Straße
46	Hittfelder Landstraße (L213) / Erneuerung Stützwand	NLSTBV	18.06.2023	31.12.2023	Straßenbau	koordiniert	Einbahnstraße stadtauswärts
47	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	02.10.2023	03.09.2025	Hochbau	koordiniert	Vollsperrung
48	Winsener Straße / LSA-Abschaltung	Hamburg Verkehrsanlagen	09.07.2023	16.07.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Rönneburger Straße
49	Lohmannsweg / LSA Abschaltung	Hamburg Verkehrsanlagen	02.09.2023	03.09.2023	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Lohmannsweg und Milchgrund
50	Hohenwischer Straße - Brückeninstandsetzung BW 1049	LSBG	April 2024	Dezember 2024	Brückenbau	in Koordination	Sperrung Fahrstreifen; Vollsperrung an WE
51	Georg-Heyken-Straße/ Waltershofer Straße / Instandsetzung 2024	LSBG	April 2024	April 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
52	Buchholzer Weg - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
53	H12.b Veloroute 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	Januar 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
54	H12.c Veloroute 10, Am Radeland Ost	Bezirk Harburg	Januar 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
55	H02.b Veloroute 11, Eißendorfer Straße bis Denickestraße	Bezirk Harburg	Januar 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
56	Mercedesstraße - Fahrbahn	Bezirk Harburg	März 2024	Juni 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
57	Rönneburger Straße Fahrbahn	Bezirk Harburg	1. Quartal 2024	2. Quartal 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
58	H03.b Veloroute 11, Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	1. Quartal 2024	4. Quartal 2024	Straßenbau	in Koordination	Teil- und Vollsperrung
59	Daerstorfer Weg / Instandsetzung	Bezirk Harburg	3. Quartal 2023	4. Quartal 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
60	Ostheide - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
61	Rönneburger Kirchweg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Dezember 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
62	Haakestraße / GI + Umbau Tempo 30	Bezirk Harburg	März 2024	April 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
63	Moorburger Elbdeich / Ertüchtigung Schöpfwerk	Bezirk Harburg	August 2023	September 2023	Wasser	in Koordination	Teilspernung
64	Nincoper Straße / Herstellung Bushaltestellen	Bezirk Harburg	Juni 2023	Juli 2023	Straßenbau	in Koordination	Sperrung Fahrstreifen
65	Feuerteichweg / Entschlammung Teich	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Oktober 2023	Wasser	in Koordination	Vollsperrung
66	Neue Straße / Austausch Pflaster	Bezirk Harburg	März 2024	Juli 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
67	Hermannsburger Weg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2023	Oktober 2023	Straßenbau	in Koordination	n.b.
68	Reeseberg / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	4. Quartal 2023	1. Quartal 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
69	Milchgrund / Erneuerung Netzstation	Stromnetz Hamburg	August 2023	Dezember 2023	Leitungsbau	in Koordination	Einbahnstraße Ri Süden
70	Moorburger Bogen Leitungsverlegung Wasserstoff (bis Seehafenstraße)	Gasnetz Hamburg	Juli 2023	Dezember 2025	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
71	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord (Projekt K20)	DEGES	Februar 2024	Februar 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
72	AS Heimfeld / Entwässerungsanlagen	Autobahn GmbH	November 2023	Februar 2024	Straßenbau	in Koordination	Sperrung eines Fahrstreifens
73	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord (Projekt K20)	DEGES	Januar 2024	Januar 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
74	Maldfeldstraße / Neubau Entwässerungsanlage	Autobahn GmbH	Oktober 2024	April 2024	Straßenbau	in Koordination	Einbahnstraße Marmstorfer Postweg Ri Nord
75	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord (Projekt K20)	DEGES	April 2024	Mai 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
76	BAB A7 / 55 Stundenspernung (Projekt AK HH-Hafen A7/A26)	DEGES	Januar 2024	Februar 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
77	BAB A7 Deckschichtsanierung (AS Heimfeld - Ehstorfer Weg)	Autobahn GmbH	April 2024	April 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
78	Cuxhavener Straße/ Leitungsverlegung	Datapot	17.07.2023	29.07.2023	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
79	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2024	Dezember 2025	Hochbau	in Koordination	Teilspernung
80	Bremer Straße (EMS-HH)(Marmstorfer Weg - Sunderweg)	Hamburg Wasser	01.03.2024	01.02.2025	Leitungsbau	in Koordination	mehrere Teilschnitte
81	Bremer Straße 343 (Appelbütteler Weg - AS Marmstorf)	Hamburg Wasser	Februar 2024	Juni 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
82	Bremer Straße (Ernst-Bergeest-Weg - Vogelhüttenberg)	Hamburg Wasser	Dezember 2023	Juni 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
83	Hohe Straße RW-Siel	Hamburg Wasser	Dezember 2023	Juni 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
84	Hasselwerder Str./Neuenfelder Fährdeich	Hamburg Wasser	März 2024	Mai 2024	Leitungsbau	in Koordination	keine Einschränkungen erwartet

Abkürzungsverzeichnis:

- BA = Bauabschnitt
- n.b. = nicht bekannt
- ZOB = Zentraler Omnibusbahnhof
- B+R = Bike & Ride
- Ri = Richtung
- RiFa = Richtungsfahrbahn
- BAB = Bundesautobahn
- B = Bundesstraße
- L = Landesstraße
- K = Kreisstraße
- TABA = Tagesbaustelle
- DB = Deutsche Bahn
- AK = Autobahnkreuz
- AS = Anschlussstelle
- LG = Landesgrenze
- eeH = erstmalig endgültige Herstellung
- LSA = Lichtsignalanlage
- KVP = Kreisverkehrsplatz
- GI = Grundinstandsetzung
- DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- SW = Schmutzwasser
- RW = Regenwasser
- WE = Weichengewebe