

**Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau**  
**Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE**  
**Quartal II/2023**

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Der Antrag ruht derzeit, es wurde ein neuer VB-Antrag angekündigt	63
Sülldorfer Landstr. 1 225-039	46	17.09.2021	Prüfung der eingegangenen Stellungnahme (HSE) und des Prüfberichts	62
Klövensteenweg 25 227-058 (Hartwig-Hesse-Stiftung)	85	18.10.2022	Beteiligung der Feuerwehr	62
Elbgaustraße 124 220-051	38	16.11.2022	BauA 11.07.23, Beteiligung OD und MR2, Nachforderung von Unterlagen	62
Bahrenfelder Chaussee 120 216-005	50	14.12.2022	BauA 11.07.23	63
Sülldorfer Landstr. 203 226-022	20	23.01.2023	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	63
Bahrenfelder Str. 219	34	08.06.2023	Beteiligung SL, Nachforderung von Unterlagen	63
Bahrenfelder Str. 247	25	15.06.2023	Beteiligung SL, Nachforderung von Unterlagen	63
Oelkersallee 9	24	23.06.2023	Prüfung des eingegangenen Antrags	61
<b>Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)</b>	<b>389</b>			